

## DODATOK č. 3

### K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, číslo zmluvy objednávateľa: 07/2018 , číslo zmluvy zhotoviteľa: 18/2018

**Číslo zmluvy objednávateľa: 07/2018**

**Číslo zmluvy zhotoviteľa: 18/2018**

#### 1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o.  
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš  
Zastúpený: Ing. Marta Gutraiová, konateľ  
Ing. Matej Géci konateľ  
Miloš Rojček, konateľ

Osoby oprávnené k jednaniam

- vo veciach realizačných : Ing. Miroslav Neumann  
(vrátane odsúhlasovania súpisov prác)

IČO: 51317290  
DIČ: 2120692288  
IČ DPH: SK2120692288  
Bankové spojenie: VUB a.s., pobočka Liptovský Mikuláš  
Číslo účtu: 3899069359/0200  
IBAN : SK33 0200 0000 0038 9906 9359  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 69453/L  
Tel.: 044/5565203  
E-mail: [info@mszlm.sk](mailto:info@mszlm.sk)

1.2. Zhotoviteľ: AKORD stavby s.r.o.  
Sídlo: Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo  
Zastúpený: Peter Hvolka, konateľ  
Osoby oprávnené jednať :  
- vo veciach realizačných: Ing. Robert Habiňák

IČO: 44 720 955  
IČ-DPH: SK2022798470  
Bankové spojenie:  
Č. účtu:  
IBAN:  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Žilina, oddiel sro, vložka číslo 51135/L  
Tel.:  
E-mail:

sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, číslo zmluvy objednávateľa: 07/2018 , Číslo zmluvy zhotoviteľa: 18/2018 (ďalej len „Zmluva o dielo“):

#### Preambula

Dňa 02.07.2018 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo "Modernizácia futbalového štadióna MFK TATRAN Liptovský Mikuláš" (ďalej len „dielo“).

Počas realizácie diela sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti, z ktorých vyplynula potreba zmien projektovej dokumentácie a navyiac práce vyplývajúce z súčasných potrieb klubu a pripomienok štátnych orgánov. Vyvolané zmeny a práce navyiac nebolo možné ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti Zhotoviteľa predvídať a je nevyhnutné ich vykonať pre úspešné dokončenie funkčného diela. Ide o práce, na ktoré vzhľadom na nepredvídané okolnosti nie je možné použiť spôsob zhotovenia predpokladaný projektovou dokumentáciou.

## 2. Predmet Dodatku č. 3

Predmetom tohto dodatku je:

2.1 Znenie článku 4 bod. 4.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:
- |  |  |
|--|--|
| Začatie:                                   | dňom odovzdania staveniska prvej časti diela (objektu) |
| Dokončenie objektov SO 01, 02, 03, 04, 05: | 15.02.2019   |
| Dokončenie objektov SO 06, 07, 08:         | 30.04.2019   |
| Dofinancovanie stavby do:                  | 31.12.2019   |

2.2 Znenie článku 5 bod. 5.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii v rámci dokumentov verejnej súťaže a cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 28.05.2018 vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy o dielo a rozpočtov Zhotoviteľa, ktoré tvoria prílohu č. 1b tejto Zmluvy o dielo. Je to cena maximálna a zmeniť jej výšku možno len písomným dodatkom k tejto Zmluve o dielo.

2.2 Znenie článku 5 bod. 5.2 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

- 5.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

**Cena diela bez DPH:**

**1 333 844,97 EUR**

Slovom: jedenmilióntristotridsaťtritisícosemstoštyridsaťštyri eur a deväťdesiatšesťdesiat centov.

2.3 Znenie článku 5 bod. 5.3 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

- 5.3 Cena za zhotovenie jednotlivých stavebných objektov a cena za celé zrealizované dielo, taktiež podrobná kalkulácia jednotlivých objektov v rozsahu článku 3 bodu 3.2 je v súlade so zhotoviteľom oceneným výkazom výmer, uvedeným v prílohe č.1, 1a a v prílohe č. 1b tejto zmluvy.

2.4 Znenie článku 6 bod. 6.2 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúrach, ktoré budú vystavované mesačne, bude objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1, 1a a 1b tejto zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa v nej musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.

2.5 Znenie článku 14 bod. 14.5 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

14.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú dokumenty odovzdané Objednávateľom Zhotoviteľovi na predmetnú zákazku a prílohy:

- príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác /rozpočet prác/
- príloha č. 1a Ocenený výkaz výmer prác navyše /rozpočet prác/
- príloha č. 1b Ocenený výkaz výmer vyvolaných zmien a prác navyše /rozpočet prác/
- príloha č. 2 Harmonogram stavebných prác
- príloha č. 3 Zoznam a podiel subdodávok a subdodávateľov

### 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo je platný dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 3.2 Ustanovenia Zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 3 k Zmluve o dielo dotknuté, ostávajú v platnosti bez zmeny.
- 3.3 **Tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo je vyhotovený v** v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.
- 3.4 Tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo nebol uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 23. 10. 2019

V Námestove, dňa 23. 4. 2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. Marta Gutraiová  
Konateľ

.....  
Peter Hvolka  
Konateľ

.....  
Ing. Matej Geci  
Konateľ

.....  
Miloš Rojček  
Konateľ