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AKORD stavby, s.r.o. FAKTURA ¢.180100069
' Dodavatel. Variabilny symbol: 180100069
AKORD stavby, s.r.o. Konstantny symbol: 0308
Miestneho priemyslu 572 Objednavka ¢.: zo difa:
029 01 Namestovo
Qdberate! ICO: 51317290
ICO: 4472095¢ DIC: 2120692280
DIC: 202 70 iC DPH: SK2120692280
IC DPH: SK2022798470 Mestské Sportové zariadenia s.r.o.
Telefon: 0435512530 Sturova 1989/41
- Mobil: 0905308214 031 42 Liptovsky Mikulas
. E-mail: hvolka@akordsro.sk
' http:\\Wwww.akordsro.sk
Banka:
SWIFT:
IBAN:
Cislo uctu: Kéd banky:
Déatum vyhotovenia: _31.10.2018 | | Konetny prijemca:
Datum splatnosti: ~29.01.2019
Datum dodania tovaru/siuzby; prijatie platby: 31.10.2018
Farma thrady: Prikazom

Mnozstvo J.cena Zlava Cena %DPH DPH EUR Celkom

. Oznatenie dodavky

Na zaklade ZoD ¢. 07/2018 a supisov vykonanych prac a dodavok Vam fakturujeme stavebné prace na diele -
projekte:

Modemizacia futbalového $tadiona 1 139 922,83 139 922,83 0% 0,00 139 922,83
MFK TATRAN Liptovsky Mikulas

Scet poloziek 139 922,83 0,00 139 922,83
SPOLU NA UHRADU 139 922,83

Priloha: Supisy prac a dodavok

Prenesenie danovej povinnosti podla §69 odst. 12 pism. j) zadkona o DPH
SEKCIA F / DIVIZIA 41 - 43 CPA

Osobou povinnou platit dari je osoba, ktorej je tovar alebo sluzba dodana (§69 ods.12)

Vystavijl:

Zapisany: OR OS Zilina, oddiel: Sro, viozka &islo: 51135/L

Rekapitulacia v EUR: Zéaklad v EUR Sadzba DPH v EUR Spolu s DPH v EUR

139 922,83 0%
0,00 10% 0,00 0,00
0,00 20% 0,00 0,00
Prevzal: Peciatka :

Ekonomicky a informaény system POHODA






Zistovaci protokol
&. 10-2/2018

o prevedenych stavebnych pracach

Dodavatet:
AKORD stavby s.r.0., Namestovo 1C0: 44720955
(zhotovitel)
Odberatel: Mestské Sportové zariadenia s.r.o., L.Mikulas
IC0: 51317290
Zéakazka: Stavba :303 Modernizdcia futbalového $tadiona MFK TATRAN Liptovsky Mikulas €.303

ODSUHLASENE UDAJE

Rozpottové

naklady (hl. 1l a V1)

a Nazov Od zahdjenia do konca 'V sledovanom obdobi ]Od zahdjenia do konca
predchadzajiceho obdobia sledovaného obdobia
2 Stavebné prace - dokonéené merné jednotky 223 860,00 139 922,83| 363 782,83|
3 Naklady nezahrnuté do hodnoty stavebnych prac
4 Vlastné dodavky
Prehiasenie

Podpisani prehlasuju, Ze objem prac a dodavok uvedeny v tomto protokole a Specifikovany v priloZenych stpisoch vykonanych
prac a dodavok zodpoveda platnej projektovej dokumentacii a skutoénosti zistenej podla zmluvy

meno datum podpis a petiatka
Za doddvatela Peter Hvolka 31.10.2018
(zhotovitela)
Za odberatela Ing.Miroslav Neumann 31.10.18
(obstaravatela)







Stavba: Futbalovy stadién MFK TATRAN L.Mikulas - modernizacia
Projektant: PRO-ING-Ing.Tkaé Pavol
Odberatel: Mestské Sportové zariadenia s.r.o.

Dodavatel: AKORD stavby,s.r.o.

Prehlad vykonanych prac a dodavok za mesiac oktéber 2018

Sgll;aee?(?i Nazov objektu Cena bez DPH

SO 01 ﬁ;i\;:dbr?aé upravy a pristavba prevadzkovej budovy, tribina B a 76 155,22
SO 02 Tribtina A 25 487104‘
SO 03 Stavebné Upravy existujucej tribiny — bufet a socialne zariadenie 16 QOB‘QSI
SO 04 |Kanalizacia .OOI
S0 05 |Uprava zaviazovacieho systému 22 371,81
SO006  |Uprava terénu .Oil
SO 07 Uprava spevnenej plochy pri vstupe ,0C|
SO 08 Uprava spevnenej plochy na parcele & 773/1 ,oal

Spolu bez DPH 139 922,83

31.10.18






Kryci list splatky v EUR za obdobie oktéber 2018

AKORD stavby, s.r.0.

Stavba 303 Futbaiow §lad|on MFK TATRANL. Mlkuias modemizama ¢. 303
Objekt SO 01 Stauabne Upravy a pnstavba prevédzkove] budovy, tnbuna Ba pokladﬁa
JKSO Miesto: Zmluva ¢, Dfia:
Odberatel:  Mestské $portové zariadenia s.r.0 ICO: 51317290 DIG: 2120892280
03142 Liptovsky Mikulas , f‘:turova 1989!41 ICDPH:
Dodavatel:  AKORD stavby s.r.0., Namestovo ICO: 44720955 DIC: 2022798470
IC DPH : SK2022798470
Projektant.  PRO-ING-Ing.Tkac Pavol Ico: DIC:
03401  RuZomberok , Liptovska 2127/6 IC DPH ;
A ZRN Kanssrukc:e Specif. material Spolu ZRN B IN - individuaine naklady
1 HSV. 52 263 13 44,34 52 307,47 ) Prace nadcas
2 PSV: B 158 92 11 656,76 19815,68 7 Muréfske vypomoce
3 MCE: 4 032.0? 403207 8 Bez pevnej pod[ahy
4 Iné: 9
5 Sudet; 64 454,12 11701,10 7615522 || 10 Stcet riadkov 6 aZ 9
r ol
¢ NUS néklady umleslnema slavby D ON ostatné nékiady
1 Zanadame staventska 16 Ostatné nakladyr uuedené v rozpoéte
12 Prevadzkové vplyvy 17 Inzmlerska ginnost
13 Staiené podmuankz.«r 18 Proiektové préce
14 19
15 Sucet riadkov 11 a2 14: 20 Stéet riadkov 16 aZ 19:
Rozpodet: Spracoval: E Celkové néklady
projektant, rozpodtar, cenér: 21 SuCet riadkov 5 10 15 a 20 76 155,22
Datum: 22
23
Pediatia: s s ey D C
24 Sutet riadkov 21 a 23; 76 155,22
—
Podpis: . F Odpocet - pripotet
odberatel, ohs&’i/ ég(a? irc dodavatel, zhotovitel:
Détum: Détum: ) / b2 /S
o
Pecdiatka: Peciatka:
Podpis: ; Podpis:  ~

Tladivo: ODIS A10






Odberatel. Mestske Sportové zariadenia s.r.o
Dodévatel: AKORD stavby s.r.0., Namestovo
Projektant: PRO-ING-Ing.Tka& Pavol

Stavba :303 Futbalovy $tadion MFK TATRAN L.Mikula$ - modernizacia

Objekt :SO 01 Stavebné pravy a pristavba prevadzkovej budovy, tribina B a pokladiia

Sapis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie oktéber 2018

AKORD stavby, s.r.0.

Por. Kod polozky Popis polozky, s'tavebq?ého dielu, remesla Mn'oéstvo Merna Jednotkova Konétrukcie Dodévky‘r
cislo vykaz vymer Vymera jednotka cena v obdobl v obdobi
1. 2, i 4, 5. 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
1 132201102 Hibenie ryh §irka da 60 cm v hom, tr, 3 nad 100 m3 8,856 m3 10,20 80,33
2 132201109 Priplatok za lepivost horniny tr. 3 v ryhach &. do 60 cm 8,856 m3 0,08 0,71
3 133201101 Hibenie Sachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 140,240 m3 11,41 1 600,14
4 133201109 Priplatok za lepivost horniny tr.3 140,240 m3 0,06 8,41
5 162601102 Vodorovne premiestnenie vykopu do 5000 m hom. tr, 1-4 210,296 m3 1,51 317,55
6 167101101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4 210,296 m3 0,19 39,96
7171206111 UloZenie zeminy do nasypu s urovnanim 210,296 m3 0,82 172,44
& 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 357,503 t 0,10 3575
1- ZEMNE PRACE spolu: 226529 EUR 2265,29
9 271531111 Vankag pod zaklady z kameniva hrubého drveného 16-63 mm 9,464 mi 2147 203,19
10 274313611 Zakladové pasy z betonu prostého tr. C16/20 7,656 md 83,21 637,06
11 274351215 Debnenie zakladovych pasov zhotovenie 6,960 m2 741 51,57
12 274351218 Debnenie zakladovych pasov odstranenie 6,960 m2 1,64 11,41
13 275313611 Zakladové pétky z betonu prostého tr. C16/20 99,640 m3 82,22 8 192,40
14 275351215 Debnenie zakladovych patiek zhotovenie 1,600 m2 7.41 11,86
15 275351216 Debnenie zékladovych patiek odstranenie 1,600 m2 1,64 2,62
2 - ZAKLADY spolu : 9110,11 EUR 9110,11
16 311272203 Murivo nosné z betonovych tvarnic DT30 hr. 300mm s 16,099 m3 105,59 1 699,89
vypliiou C16/20
17 311272336 Murivo presné porobet tvamice PPT-hlad.Ytong, 300mm, 27,880 m3 106,07 2957,23
P4-500
18 311272336 Murivo presné porobet tvdrnice PPT-hlad.Ytong, 300mm, 5,203 m3 106,07 551,88
P4-500
19 311361621 Vystuz nadzakladovych murov nosnych BSt 500 (10505) 0,396 t 113688 450,20
20 317142211 Preklady nenosné Ytong 1000x100x249 mm 4,000 kus 9,67 38,68
21 317142221 Preklady nenosné Ytong 1250x100x250 mm 4,000 kus 12,00 48,00
22 317142312 Preklady nenosné Ytong 1000x150x249 mm 11,000 kus 13,00 143,00
23 317142322 Preklady nenosné Ytong 1250x150x250mm 4,000 kus 16,21 64,84
24 317143521 Preklady nosné Ytong 1490x250x249mm 1,000 kus 35,19 35,19
25 317143621 Preklady nosné Ytong 1500x300x250mm 4,000 kus 40,89 163,56
26 317143621 Preklady nosné Ytong 1500x300x250mm 2,000 kus 40,89 81,78
21 317143624 Preklady nosné Ytong 2000x300x250mm 4,000 kus 52,61 210,44
28 317143631 Preklady nosné Ytong 2400x300x250mm 1,000 kus 78,69 78,69
Tiativo: ODIS D20 Strana 1




Sapis vykonanych prac a dodavok v EUR 2a obdobie oktéber 2018

AKORD stavby, s.r.0.

Por. Kod polodky Papis polozky, stavebného dielu, remesla MnoZstvo Mema Jednotkova Konstrukcie Dodavky
¢islo vykaz vymer Vymera jednotka cena v obdobi v obdobi
1. 2, i 4, 5. 6. T 8.
29 317321411 Preklady zo Zelezobetonu tr. C25/30 2682 m3 97,22 260,74
30 317351107 Debnenie prekladov s podper. konétr. do 4m zhotovenie 31,140 m2 14,73 458,69
31 317351108 Debnenie prekladov s podper. konétr. do 4m odstranenie 65,250 m2 4,44 289,71
32 317361821 Viystuz prekladov, rims BSt 500 (10505) 0375 t 1285,58 482,09
33 342272336 Priecky PPP Ytong hr.100mm §50kg/m3 20,855 m2 15,49 323,04
34 342272536 Priecky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3 260,020 m2 19,49 487289
35 349231811 Primurovka ostenia s ozubom z tehél vo vybur, otvoroch s 4,024 m2 36,69 147,64
vysek. kapies 80-150 mm
3 -ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu : 13 358,18 EUR 13 358,18
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
36 411161503 Strop z vioZiek POROTHERM KSV-45 vySka/os.vzd.nos.17/45 247,050 m2 4432 10 949,26
cm + nosniky
37 411321414 Stropy doskové zo Zelezobetonu tr. C25/30 17,294 m3 94,32 163117
38 411354171 Podpermna konétr, stropov pre zataZenie do 5 kPa zhotovenie 247,050 m2 412 1017,85
39 411354172 Podperna konstr, stropov pre zatazenie do 5 kPa odstranenie 482,700 m2 1,30 627,51
40 411362021 VystuZ stropov zo zvarovanych sieti KARI 0,898 t 911,86 818,85
41 417321414 Stuzujiice péasy a vence zo Zelezobetonu tr. C25/30 5520 m3d 95,93 529,53
42 417351115 Debnenie stuzujlicich pasov a vencov zhotovenie 42,000 m2 6,22 261,24
43 417351116 Debnenie stuujlcich pasov a vencov odstranenie 94,250 m2 217 204,52
44 417361821 Vystuz stuzujucich pasov, vencov BSt 500 (10505) 0,497 t 1078,08 535,81
45 431351122 Debnenie podest priamoéiar. s podpernou kondtr. do 4 m 18,000 m2 2,83 50,94
odstranenie
4 . VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu : 16 626,68 EUR 16 626,68
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
46 625000110 Dodavka a montaZ profil soklovy hlinikovy pre 10 cm izolant 49,860 m 392 195,45
47 625111304 Zateplovaci systém POLYSTYREN bez povrchovej 53,275 m2 14,82 789,54
tenkovrstvej omietky hr. 30 mm
48 625252420 Zateplovaci systém POLYSTYREN bez povrchovej 300,000 m2 16,29 4 887,00
tenkovrstvej omietky hr. 100 mm
49 625252420 Zateplovacl systém POLYSTYREN bez povrchove) 15,944 m2 16,29 259,73
tenkovrstve] omietky hr. 100 mm
50 625258110 Doteplenie vonk. kontr. bez povrch. Upravy XPS STYRODUR 30,480 m2 2491 759,26
lepeny celoplodne hr. izol. 100 mm
51 632451064 Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel, hladeny alebo liaty hr. 200,620 m2 7,48 1 500,64
dodcm
52 642942611 Osadenie dvernych zarubni kovovych do 2,5 m2 2,000 kus 17,20 34,40
53 553319860 Zarubiia ocelova CGU 90x197 2,000 kus 2217 44,34
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu : 8470,36 EUR §426,02 44,34
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
54 931982108 Viozky do zvislych dilatatnych Skar z fasadnych 106,400 m2 445 473,48
polystyrénovych dosiek hr. 100 mm
55 941941031 Montaz ledenia fahk. radového s podlahami §. do 1 mv. do 10 630,811 m2 148 933,60
m
56 941941191 Priplatok za prvy a kazdy dal$i mesiac pouZitia ledenia k pol. 630,811 m2 0,29 182,94
-1031
Tlacivo: ODIS D20 Strana 2




Supis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie oktéber 2018

AKORD stavby, s.r.o.

Tlakiwm: AOUS AN

| Por. Kéd polosky Popis poloZky, sttavem?ého dielu, remesla Mqoist\ro .Mema Jednotkova Konéirukgie Dodavky
gislo vykaz vymer Vymera | jednotka cena v obdabi v obdobi
1. 2. 3 4, 5. 6. 7. 8.
57 998011002 Presun hmét pre budovy murované vydky do 12 m 540,747 t 1,64 886,83
§-OSTATHE KONGTRUKCIE A PRAGE spolu: v oo NN ... N
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 5230747 EVR 5226313 4434
PRACE A DODAVKY PSV
71-IZOLACIE
712 - Povlakové krytiny
586 712311101 Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena naterom 290,170 m2 0,15 43,53
asfalt. penetratnym
59 111631560 Lak asfaltovy ALP - S sudy 0,087 t 1613,34 140,36
60 712341559 Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° pritavenim NAIP v pingj 290,170 m2 1,84 533,91
ploche
61 628322810 Pés tazky asfaltovy HYDROBIT V 60 S 35 333,696 m2 1,50 500,54
62 712998204 Zhotovenie podklad. konstrukcie z OSB dosiek na atike §. 411 62,600 m 5,50 344,30
- 620 mm pre klampiarske préce
63 607262440 Doska OSB 3 SE 2500x1250x18 mm 41,448 m2 6,38 264,44
64 998712202 Presun hmét pre izolacie poviakové v objektoch vysky do 12 18,274 % 3,10 56,65
m
712 - Pmrlakmré k_rytln;r .sp_olq P '! 8&3?3 _EUR__ 978,39 905,34
71 - IZOLACIE spolu : 1883,73 EUR 978,39 905,34
nzgmvo-moTECHNchgmguLAmE it -t i 20 OOV ... - 4 ..
721 - Vnitorna kanalizécia
g5 7211112 Zdravotechnika - fa 10/2018 - vid.prilohu 1,000 kpl 633143 6 331,43
B - 721 -__Vgutprné kanalizacia spolu : 6 331,43 EUR 633143
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE spolu : 6331,43 EUR 633143
75Kon§mu|(c;g e R e e SRR e SRR
767 - Konétrukcie dopink. kovové stavebné
66 767631111 Montaz okien plastovych jednokridiovych 800 x BOO mm 2,000 kus 25,38 50,76
67 611430020 Okno plastové 800x800, OS 2,000 kus 78,00 156,00
68 767631122 Montaz okien plastovych jednokridiovych 750 x 800 mm 2,000 kus 32,30 64,60
69 611430260 Okno plastové 750x900, 0S8, 0zn104 2,000 kus 103,62 207,24
70 611430310 Okno plastové 1050x1000, O3 1,000 kus 118,76 118,76
71 611430760 Okno plastové 1-kridlové 1500x500, 0zn113 1,000 kus 82,88 82,88
72 767631171. MontaZ okien plastovych jednokridlovych 1500 x 800 mm 7,000 kus 34,63 24241
73 6114306601 Okno plastové 1-kridlové 1500x800, skiopné 7,000 kus 92,00 644,00
74 76763117141 Montaz okien plastovych jednokridiovych 800 x 2000 mm 1,000 kus 47,50 47,50
75 61143066018 Okno plastové 1-kridlové 800x2000, sklopné 1,000 kus 122,70 122,70
76 767631335 MontaZ okien plastovych dvojkridiovych 1500 x 1800 mm 7,000 kus 54,03 32
77 611431110 Okno plastové 2kridlové stip. 1500x1800 O+S, ozn 102 7,000 kus 199,88 1399,16
78 767631338 MontaZ okien plastovych - 3 dielne, P+0S+P, 1000x5150 1,000 kus 54,03 54,03
79 611431434 Okno plastové 3 dielne, P+08+P, 1000x5150, 0zn103 1,000 kus 409,50 409,50
80 611432910 Dvere vchodové plastové 800x1980, ozn 122 1,000 kus 496,91 496,91
81 611432920 Dvere vchodoveé plastové 800x2030, ozn 114 2,000 kus 506,89 1013,78
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Supis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie oktober 2018

AKORD stawby, s.r.0.

Por. Kd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla Mnozstvo Mema Jednotkova Kongtrukcie Dodévky
&islo vykaz vymer Vymera jednotka cena v obdobi v obdobi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
82 5534C2038 Dvere plastove vchodove 1100x2030, ozn.110 1,000 kus 1029,60 1029,60
83 5534074002 Dvere plastové vchodoveé 2-kriclové 1740x2800 s s 1,000 kus 1638,00 1 638,00
nadsvetlikom 700mm, ozn111
84 5534074005 Dvere plastové vchodove1050x2800 s 1-kridlovymi dverami 1000 kus 1053,00 1053,00
1000 x 2100mm s nadsvetiikom 700mm,
85  5534CHM11 Dvere vchodové 2-kridlove plastové 0+0, 1600x2030,0zn 1,000 kus 1521,69 1521,89
115
86 553407420 Plastova stena 2800x2800 s 2-kridlovymi dverami 1800x2100 1,000 kus 858,00 858,00
s nadsvetlikom 700mm, ozn 105
87 998767201 Presun hmét pre kovoveé stav. dopink. konstr. v objektoch 115,889 % 0,10 11,59
vySky do6m
767 - Konétrukcie dopink. kovové stavebné spolu : 11600,52 EUR 849,10 10 751,42
76 - KONSTRUKCIE spolu : 11600,52 EUR 849,10 10 751,42
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 19 815,68 EUR 8158,92 11 656,76
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze
88 210010013 Elektroindtalacia + bleskozvod - fa 10/2018 - vid priloha 1,000 kpl 403207 403207
M21 - 155 ElekiromontaZe spolu : 4032,07 EUR 4032,07
PRACE A DODAVKY M spolu : 4032,07 EUR 403207
Za rozpotet celkom : 76 155,22 EUR 64 454,12 11701,10
Tlacivo: ODIS D20 Strana 4




Odberatel: MFK Tatran L.Mikulas Spracoval:
Projektant: JKSO :
Dodavatel: AKORD stavby,s.r.0. Datum:

Stavba :FUTBALOVY STADION MFK TATRAN LIPT, MJKULAS-MODERNIZM_:!A
Objekt :SO 01-STAV. UPRAVA A PRISTAVBA PREVADZK. BUDOVY A TRIBUNA B
Cast' :ZDRAVOTECHNIKA

PRACE A DODAVKY PSV
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE
721 - Vnitorna kanalizacia

2 721 72117-0809 Opr. PVC potrubia, vsadenie odbo?ky do potrubia D 110,114 1,000 kus 15,60 15,60
3 721 72117-0965 Opr. PVC potrubia, prepojenie stavajiceho potrubia D 110 1,000 kus 11,30 11,30
5 721 72117-1109 Potrubie kanal. z PVC-U rir hrdlovych odpadné D 110x2,2 50,000 m 11,80 590,00
6 721 72117-1110 Potrubie kanal. z PVC-U rir hrdlovych odpadné D 125x3,2 26,500 m 15,80 418,70
7721 721171112 Potrubie kanal. z PVC-U rir hrdlovych odpadné D 160/3,2 7,000 m 19,00 133,00
10 721 72117-3706 Potrubie kanaliza?né z PE odpadové DN 100 20,000 m 13,80 276,00
12721 72119-4109 Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 110x2.3 23,000 kus N 71,53
721 - Vnatorna kanalizicia spolu : 1516,13 1516,13

722 - Vnitorny vodovod 0,000
20 721 722130213 Potrubie vod. z ocel. rirok zavit. pozink. 11353 DN 25 2,000 m 16,10 32,20
21 721 722130214 Potrubie vod. z ocel. rirok zavit. pozink. 11353 DN 32 17,000 m 17,00 289,00
22 721 722131912 Opr. vodov. ocel. potr. zav. vsadenie odbo?ky do potr. DN 20 1,000 stibor 18,10 18,10
23 721 72213-1915 Opr. vodov. ocel. potr. zav. vsadenie odbo?ky do potr. DN 40 1,000 stbor 33,00 33,00
24 721 722131917 Opr. vodov. ocel. potr. zav. vsadenie odbo?ky do potr. DN 65 3,000 stbor 67,50 202,50
25 721 72217-3312 Potrubie vodov. Z PPR rirok D 20 35,000 m 6,80 238,00
28 721 72217-3313 Potrubie vodov. z PPR rirck D 26 65,000 m 820 533,00
27 721 72217-3314 Potrubie vodov. z PPR rirok D 32 40,000 m 13,00 520,00
28 721 72217-3315 Potrubie vodov, z PPR rirok D 40 36,000 m 15,00 540,00
29 721 72217-3316 Potrubie vodov. z PPR rirck D 50 22,000 m 18,50 407,00
30 721 72217-3326 Potrubie vodov. z PPR rirok D 63 18,000 m 26,30 473,40
3172 72217-3327 Potrubie vodov. z PPR rirok D 75 33,000 m 31,00 1023,00
46 721 72219-0401 Pripojky vod. ocel. rirky zav. poz. 11353 upev. vypust. DN 15 49,000 kus 4,60 22540
47 721 722190403 Pripojky vod. ocel. rurky zav. poz. 11353 upev. vypust. DN 25 1,000 kus 5,60 5,60
48 721 72222-0111 Arm. vod. s 1 zavitom, nastenka K 247 pre vyt. ventil G 1/2 42,000 kus 4,90 205,80
49 721 T72222-0121 Arm. vod. s 1 zavitom, nastenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm 7,000 par 9,90 69,30
722 - Vnitorny vodovod spolu : 4 815,30 4 815,30
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Supis vykonanych prac a dodavok za mesiac august 2018
el e I R
oo leormial ] e il el o
- ZDRA ALACIE spolu : 6 3314 63314
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 633143 633143
Rozpotet celkom : 633143 633143
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45048 - SO 01 - STAV... 1

SMRECIANSKA 612, 03104 L. MIKULAS

PRO-ING
AKORD stavby,s.r.o.
3 & J. material J- _ Cena celkom
Typ Kod Popis MJ  MnoZstvo montaz
o [€]
»is vykonanych prac a dodavok za mesiac oktéber 2018 4032.07
L
97 - Prerazenie otvorov a ostatne buracie prace 290,00
Vysekanie ryh pre vodie v omietke stien, v
K 974082112 €. do 50 mm, -0,00200t m 1 000,000 0,00 0,29 290,00
921 - Elektromontaze 3 487,10
Rirka elektroinstalacna ohybna kovova typ
K 210010042 2416 "Kopex”, ulozena pevne m 20,000 0,00 1,15 23,00
M 3450728400 |I-Trubka FXP 20-TURBO m 20,000 0,29 5,80
Rurka elektroinitalacna pancierova z PH typ
K 210010082 8016, uloFend pevhe m 250,000 0,00 0,95 237,50
M 3450708300 I-Rurka UPRM 20 m 250,000 0,70 175,00
M 3451101500 |I-Prichytka 520 bledoSeda ks 300,000 0,13 39,00
Lista elektroinstalacna z PVC 40x40, uloZena
K 210010110 pevne, vkladacia m 35,000 0,00 1,63 57,05
Lista hranata HF HD - biela RAL 9003 LHD
M 3410300902 40X40HF HD m 35,000 8,52 298,20
K 210220001 Uzemnovacie vedenie na povrchu FeZn m 80,000 0,00 0,28 22,40
Uzemiiovaci vodi¢  ocelovy Ziarovo
M 3i4a2i4100 zinkovany oznacenie O 8 ks e 117 93,60
K 210220803  Skryty zvod pri zateplovacom systéme ALD8 m 30,000 6,50 195,00
3544245350/ Uzemriovaci vodi¢ Al s PVC pldstom
M N oznatenie O 8 - alebo iny TZE m 30,000 250 105,00
M PC Pnchytk.a j7.\,«:;(;‘01,43}70 vodi¢a pod zateplenim i 50,000 0,50 25,00
- alebo iny TZE
Osadenie polyamidovej prichytky HM 12 do
K 210011312  tvrdého kamena, jednoduchého beténu a ks 100,000 1,11 111,00
Zelezobetdnu
HmoZdinka so zatikacou skrutkou 8x100 mm
M 2830428000 alebo ing TZE ks 100,000 0,13 13,00
Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY
K 210800186 450/750 V 3x1,5 m 20,000 0,00 0,18 3,60
CYKY 3x1,5 Kabel pre pevné uloZenie,
M 3410350085 medeny STN m 20,000 0,37 7,40
K 210800186 Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY & 230,000 0,00 0,18 41,40

450/750 V 3x1,5
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45048 - SO 01 - STAV... 1

J. material J. .. Cena celkom

Typ Kéd Popis MJ  MnozZstvo montaz
Ul e

CYKY 3x1,5 Kabel pre pevné uloZenie,

M 3410350085 medeny STN m 230,000 0,37 85,10
Kabel medeny uloZeny v trubke CYKY

K 210800187 450/750 V 3x2,5 m 120,000 0,00 0,20 24,00
CYKY 3x2,5 Kabel pre pevné uloZenie,

M 3410350086 medeny STN m 120,000 0,56 67,20
Kéabel medeny uloZeny v trubke CYKY

K 210800199 450/750 V 52,5 m 10,000 0,00 0,25 2,50

M 3410350098 CYKY 5{(2,5 Kabel pre pevné uloZenie, m 10.000 0,92 9,20
medeny STN
Kébel medeny uloZeny v trubke CYKY

K 210800203 450/750 V 5x16 m 18,000 0,00 0,35 6,30

M 3410350102 CYKY 5{(16 Kdbel pre pevné uloZenie, m 18.000 5,76 103,68
medeny STN
Vodic medeny uloZzeny pod omietkou CYKY

K 210800220 450/750 V 2x1,5mm2 m 40,000 0,00 0,70 28,00

M 3410350079 CYKY ZJ‘(T,S Kdbel pre pevné ulozenie, i 40,000 0,30 12,00
medeny STN
Vodi¢ medeny uloZeny pod omietkou CYKY

K 210800226 450/750 V 3x1,5mm32 m 130,000 0,00 0,70 91,00

M 3410350085 CYKY 3{:1.5 Kdbel pre pevné uloZenie, 2 130,000 0.37 48,10
medeny STN
Vodi¢ medeny ulozeny pod omietkou CYKY

K 210800226 .o 7cqy 3x1,5mm2 m 413,000 0,00 0,70 289,10
CYKY 3x1,5 Kdbel pre pevné uloZenie,

M 3410350085 medenm STN m 413,000 0,37 152,81
Vodic medeny uloZeny pod omietkou CYKY

K 210800227 450/750 Y 3x2,5mm2 m 325,000 0,00 0,78 253,50
CYKY 3x2,5 Kdbel pre pevné uloZenie,

M 3410350086 medery STN m 325,000 0,56 182,00
Vodi¢ medeny uloZeny pod omietkou CYKY

K 210800239 450/750 V 5x2,5mm2 m 6,000 0,00 0,81 4,86

M 3410350098 CYKY 5.::2.5 Kdbel pre pevné uloZenie, Hi 6,000 0.92 5,52
medeny STN
Vodi¢ medeny uloZeny pod omietkou CYKY

K 210800240 450/750 V. 5xdmm2 m 75,000 0,00 0,84 63,00

M 3410350099 YRV Ox4 Kdbelprepevne ulnzente, m 75,000 1,64 123,00
medeny STN
Vodic medeny uloZeny pod omietkou CYKY

K 210800241 450/750 V 5x6mm2 m 18,000 0,00 0,91 16,38

M 3410350100 CYKY 5{:6 Kabel pre pevné ulozenie, - 18.000 2.25 40,50
medeny STN
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny

K 210881332 | evne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0kV 3x1,5 ™ 40,000 0.00 0,64 25,50
NHXH 3x1,5 FE180/E60 Nehorlavy kabel s

M 3410350978 funkénostou VDE m 40,000 1,08 43,20

K 210010301 Krabica pristrojova bez zapojenia (1901, KP Ex 10,000 1,04 10,40

68, KZ 3)
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Typ
M
K

M

Kéd

3410300438

210010321

3450907510

45048 - SO 01 - STAV..._1

921 - Rozvadzac RS4

K

M

210120403

3580760010

210120403

3580760012

210120411

3580760361

210120404

42331

40582

210120405

3580760178

i 3 J. material
Popis MJ  Mnozstvo
[€]
Krabica univerzalna KPM 64 KA ks 120,000 0,56
Krabica (1903, KR 68) odbocna s vieckom, K
; ) S i s 50,000

svorkovnicou vratane zapojenia, kruhova
Krabica KU 68-1903 ks 50,000 1,16
Isti¢ vzduchovy jednopélovy do 63 A ks 4,000 0,00
Isti¢ LPN-108-1 ks 4,000 4,65
Isti¢ vzduchovy jednopdlovy do 63 A ks 4,000 0,00
Isti¢ LPN-16B-1 ks 4,000 4,39
Pridové chranice Stvorpolove 25 - 80 A ks 1,000 0,00
Prudovy chranié OFI-40-4-030AC ks 1,000 52,48
Spinac vzduchovy trojpélovy do 63 A ks 1,000
Spinac trojpolovy 32/3 ks 1,000 30,00
Rozvodnica platova 28mod, ndstennd,
zbernice, ranZir K Lo 80,00
Isti¢ vzduchavy trojpélovy do 63 A ks 1,000 0,00
Istic LPN-168-3 ks 1,000 15,13

Strana 3

J. .« Cena celkom

montaz
[€1

4,44

3,14

3,14

5,20

5,44

5,44

(€]

67,20
222,00
58,00
254,97
12,56
18,60
12,56
17,56
5,20
52,48
5,44
30,00
80,00
5,44

15,13







Kryci list splatky v EUR za obdobie oktober 2018

AKORD stavby, s.r.0.
Stavba 303 Futbafow §tad|én MFK TATRAN L Mikuféé modernlzama ¢.303
_Oblem soozn,buna,q TS B
s T i Y L o i
Odberatel:  Mestské Sportové zariadenia s.r.0 ICO: 51317290 DIC: 2120692280
03142 Liptovsky Mikulas , Stirova 1989/41 IC DPH :
Dodavatel:  AKORD stavby s.r.0., Namestovo ICO: 44720955 DIC: 2022798470
IC DPH : SK2022798470
ﬁr'oj'ekg;m- pRomengacpaml i sl ICO I ch
03401  Ruzomberok , Liptovska 2127/6 IC DPH :
A ZRN Konstrukcie Specif. materil Spolu ZRN B IN - individualne naklady
G, 1 | e R o 5 o 5 Pra(:enadéas s AR i D
i Psv ST, 2543704 '“2548?','0'4“ il MurarSkewpomoce IS
3 " — e e B e T a = peme, p()dlahy B
-y 0 T . =t
e P s e 2543704 —_— g .
¢ NUS néklady ummsmema stavby D ON - ostatné nakfady
11 Zanademe stavemska = . 16 Ostamé néklady uvedenévrozpoéte _
12 Pravédzkovévplyvy - 1?. lnzrnlerskaémnosl
13 Stamemdmienky e e T Projektové pmce _ S
15 - Suéetrtadkov 1.1 5214: “2{} v Suée!nadkov‘!ﬁa?. 1.9:.
Rozpotet: Spracoval. E Celkové nékiady:
b 2 QU s S Suéetnadkov51015320 s
23 :
e % Suetradkov2az2y 25 487,04
Podpis: F Odpodet - pripocet
odberatel, obstagé_\vé?"l;m. dodévatel, zhotovitel:
Détum: | _‘ T A A |
Peciatka: Peciatka:
Podpis: T Podpis:
l.\‘

Tlacivo: ODIS A10






Odberatel: Mestské $portové zariadenia s.r.0
Dodavatel: AKORD stavby s.r.0., Namestovo
Projektant: PRO-ING-Ing.Tka& Pavol

Stavba :303 Futbalovy tadion MFK TATRAN L.Mikula$ - modernizacia

Objekt :S0 02 TribGna A
Stpis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie oktéber 2018
AKQRD stavby, s.r.0.
Por. Kod poloziy Popis poloZky, stavebného dielu, remesla Mnoéstvo Memna Jednotkova Konstrukcie Dodévky
Cislo vykaz vimer Vymera jednotka cena v obdobi v obdobi
1. 2, 3 4, 5, 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY PSV
76 - KONSTRUKCIE
767 - Konstrukcie dopink. kovové stavebné
1 5530000001 Vyroba - ocelova montovana konétrukcia tribiny a schodisk, 2,000 kus 1274352 25 487,04
povrchova uprava Ziarové zinkovanie
767 - Konstrukcie dopink. kovove stavet_)né spolu : 25487,04 EUR 25 487,04
76 - KONSTRUKCIE spolu : 25487,04 EUR 25 487,04
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 25487,04 EUR 25 487,04
Za rozpoet celkom : 25487,04 EUR 25 487,04
Tlativo: ODIS D20 Strana 1







Kryci list splatky v EUR za obdobie oktober 2018

AKORD stavby, s.r.0.

Objekt SO 03 Stavebné upravy ex15tu1uceJ mbuny bufet a swame zanademe

Stavba 303 Futbalow s‘tadlén MFK TATRAN L. Mlkuléé modernlzama

€. 303

JKSO: Mestor  Znwae " ' Da:
Odberatel:  Mestské Sportové zariadenia s.r.o ICO: 51317290 DIC: 2120692280
03142 Llptovsky Mikul4§ Sturova 1989/41 IC DPH:
Dodévated': AKORD stavby s.1.0,, Namestovo ICO: 44720955 ch: 2022798470
IC DPH : SK2022798470
Projektant:  PRO-ING-Ing.Tkaé Pavol ICO: DIC:
03401  Ruzomberok , Liptovské 2127/6 ICDPH :
A ZRN Kunélrukc;e Specif.maleriél Spolu ZRN B IN - individualne naklady
1 HSV: 5 224 58 6 224 58 6 Prace nadﬁas
2 PSV; 6 748 4? 187435 8 622 82 7 Murérske \rypomoce
3 MCE: 1 061.56 1 061.56 B Bez pevnej podlahy
4 Iné: 9 .
5 Stcet: 14 034,61 1 874,35 15 908,96 " 10 Stéet riadkov 6 a2 9:
C NUS - néklady um|estnen|a stavby ON - ostatné naidady:
1 Zanademe slaventska 16 OSlatne nék!ady uvedené v rozpoéte
12 Prevédzkové vplyvy 17 lnzmmrska cmnost
13 Sfazene podmienky 18 PFO}BF(!OV@ préce
14 19
15 Stcet riadkov 11 az 14 20 Sudet riadkov 16 a2 19:
Rozpotet: Spracoval: E Celkové naklady:
T ' projektant, rozpoctér, cenér: ' 21 Suéet riadkov 5,10,15 a 20: 16 908,96
Détum: 22
23
Pocitic: 24 Sidet riadkov 21 a2 23: l 15 908,96
Padpis: F Odpocet - pripotet
odberatel, obstarévetel:-—-.. dodévatel, zhotovitef:
Détum: patum: )/ Sy, /o
~
Peciatka: Peciatka:
Podpis: Podpis:

Tiagiva: ODIS A10






Odberatel: Mestské $portové zariadenia s.r.0
Dodévatel: AKORD stavby s.r.0,, Nimestovo
Projektant: PRO-ING-Ing.Tkaé Pavol

Stavba :303 Futhalovy &tadion MFK TATRAN L.Mikula — modernizacia
Objekt :SO 03 Stavebné tpravy existujiice] tribiny - bufet a socidine zariadenie

Supis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie oktéber 2018
AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kd polazky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla Mnozstvo Merma Jednotkova Kondtrukcie Dodéavky
Cislo vykaz vymer Vymera | jednotka cena v obdobi v obdobi
1, 2 3. 4. 5. 6. ¥ 8.
PRACE A DODAVKY HSV

3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKGIE

1 3272111 Murivo nosné porobet tvarnice-PPT-hlad.Ytong, 200mm, 19,068 m3 115,00 219282
P2-400
2 311272203 Murive nosné z betonovych tvéarnic DT30 hr. 300mm s vypliiou 2,196 m3 105,59 231,88
C16/20
3 311361821 Vystuz nadzakladovych marov nosnych BSt 500 (10505) 0,066 t 1136,88 75,03
) 3 ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu : 2499,73 EUR _ 2499,73
4 VODOROWE KONQTRUKCE SRS T e s e e s [ B
4 417321414 Stuujuce pasy a vence zo Zelezobetonu tr. C25/30 2071 m3 95,93 198,67
5 417351115 Debnenie stuzujlicich pasov a vencov zhotovenie 22,200 m2 6,22 138,08
6 417351116 Debnenie stuzujicich pasov a vencov odstranenie 22,200 m2 217 48,17
7 417361821 Vystuz stuzujicich pasov, vencov BSt 500 (10505) 0,186 t 1078,08 200,52
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu : 585,44 EUR 585,44
_._6 UPRAW pQVRcHOV o e e Y
8 612423621 Omietka ryh stien Sirky 150-300 mm vapenna hladka 10,050 m2 16,32 164,02
9 612465141 Stierka vnitornych stien vyrovnavacia BAUMIT strojne, ruéne 123,526 m2 349 431,11
nanasana hr.3 mm
10 612481118 Potiahnutie vnut. stien sklovlaknitym pletivom vilagenym do 163,426 m2 4,16 679,85
tmelu
11 622481118 Potiahnutie venk. stien skloviaknitym pletivom vilaéenym do 112,549 m2 4,31 485,09
tmelu
12 625000210 Dodévka a montaz lita rohova (Al, PVC)so sietkou 83400 m 1,50 125,10
6 UPRAW POURCHOV PODLAHY \NPLNE spotu - 1585,1? EUR n o - 1 8-35:1? .

9 osmmE KONSTRUKCIE A PRACE

13 941941031 MontaZ leSenia fahk. radového s podiahami §. do 1 m v. do 10 117,216 m2 1,48 173,48
m
14 941941191 Priplatok za prvy a kazdy dalsi mesiac pouzitia leSenia k pol. 117,216 m2 0,29 33,99
-1031
15 941955002 Lesenie lahké prac. pomocné vys. podlahy do 1,9 m 58,700 m2 3,27 191,95
16 953947622 Ukotvenie beténového muriva z DT do existujiiceho 40,000 kus 10,61 424 40
betdnového podkladu
17 974031154 Vysekanie ryh v tehelnom murive hi. do 10 cm $. do 15 ¢m 67,000 m 4,85 324,95
18 998011002 Presun hmét pre budovy murované vysky do 12 m 24,302 t 4,34 105,47
9 OSTATNE KONsTRUKCIE A PRACE spolu 1254,24 EUR ) 1254,24
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 6 224,58 EUR 6 224,58
PRACE A DODAVKY PSV

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE

Tlacivo: ODIS D20 Strana 1




Stpis vykonanych prac a dodévok v EUR za obdobie oktober 2018

AKORD stavby, s.r.0.
Por. Kod polozky Popis polozky, sltavebrt:ého dielu, remesla Mn‘oistvo .Memé Jednotkové Konstrukcie Dodavky
gislo vykaz vymer Vymera | jednotka cena v obdobi v obdobi
1 2. 3 4, 5. 6. 7. 8.
721 - Vnitorna kanalizécia
19 7211112 Zdravotechnika - fa 10/2018 - vid. samostatna priloha 1,000 kpl 2938,58 2938,58
20 7211113 Zdravotechnika - Vodovodna pripojka - fa 10/2018 - vid. 1,000 kpl 173743 1737,43
samostatna priloha
721 - Vnitorna kanalizacia spolu : 4676,01 EUR 4 676,01
72- Z_DRAVOTND - TECHNICKE INSTALACIE spolu : 467601 EUR 4 676,01
763 - Kontrukcie - drevostavby
21 763797101 Drevostavby, Skarovanie tmelenim 72,840 m 1,15 83,77
O o i o 2aER i
766 - Kondtrukcie sto_lé.rs.ke | N
22 766422343 Montaz obloz. podhl. jedn. z dosak pl. nad 1,5m2 122,074 m2 6,26 764,18
23 5959E0151 Doska sadrokarténova impregnovana protipoziara Knauf FH 67,141 m2 4,43 297,43
13 GKF-1 12,6/1250/2000mm
24 607262480 Doska 0SB 3 SE 2500x1250x22 mm 67,141 m2 8,00 537,13
25 766427112 MontaZ podkladového rodtu pre obloZenie podhladov 122,074 m 7.33 594,80
26 605155180 Rezivo - hranol 100/100 1,343 m3 214,50 288,07
27 998766201 Presun hmét pre kon&tr, stolarske v objektoch vySky do 6 m 27,816 % 0,60 16,69
N - 766 - Konstrukcie stolarske spolu : 279830 EUR 1675,67 112263
761 Konétrukcle dopink, kovové stavebné - -
28 767631101 Montaz okien plastovych jednokridlovych 800 x 600 mm 6,000 kus 21,32 127,92
29 611430010 Okno plastové 600x800, OS 6,000 kus 85,70 514,20
30 767631134 Montaz okien plastovych jednokridiovych 1000 x 1150 mm 2,000 kus 39,88 79,76
31 611430320 Okno plastové 1000x1150, 0S 2,000 kus 118,76 237,52
32 998767201 Presun hmot pre kovové stav, dopink. konstr. v objektoch 9,594 % 0,80 7.68
vysky do 6 m
_____ 767 - Kondtrkoiodopink.kovovs savobng spol %708 ER 2153 75172
76 - KONSTRUKCIE spolu : 384915 EUR 1974,80 1874,35
78-DOKONCOVACIE PRACE S ' -
783 - Nétery
33 783782203 Natery tesarskych konstr, Lastanoxom Q (Bochemit 48,830 m2 2,00 97,66
QB-inovovana nahrada)
. 783 - Natery spol_u : 97,66 EUR 97,66
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 97,66 EUR 97,66
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 8622,82 EUR 674847 1874,35
M21 - 155 Elektromontaie
34 21001001 Elektroinstalécia - fa 10/2018 - vid priloha 1,000 kpl 1 061,56 1061,56
_ M21- 155 EIehmmMéZe spolu ; 1061,56 EUR 1 061,56
PRACE A DODAVKY M spolu 1061,56 EUR - .1 061 ,ﬁs
Za rozpotet celkom : 15908,96 EUR 14 034,61 1874,35
Tlacivo: ODIS D20 Strana 2



Odberate?: MKF Tatran L.Mikulas Spracoval:
Projektant: PROING JKSO :
Dodavate?: AKORD stavby,s.r.o. Détum:

Stavba :FUTBALOVY STADION MFK TATRAN LIPT. MIKULAS-MODERNIZACIA
Objekt :SO 03 - STAVEB. UPRAVY EXIST. TRIBUNY - BUFET A SOC. ZARIADENIE
Cas? :ZDRAVOTECHNIKA

Sipis vykonanych

PRACE A DODAVKY PSV
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE
721 - Vniitorna kanalizacia

172114-1105 Potrubie kanal. z liat. rir odpadné DN 100 12,000 m 54,00 888,00 648,00
272117-1107 Potrubie kanal, z PVC-U rir hrdlovych odpadné D 75x1,8 5,000 m 13,00 75,00 65,00
372117-1109 Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdiovych odpadné D 110x2,2 31,000 m 11,80 427,80 365,80
572117-3205 Potrubie kanal. z PVC rir pripojovacie D 50x1.8 11,000 m 9,30 102,30 102,30
6 72117-3206 Potrubie kanal. z PVC rar pripojovacie D 63x1.8 6,000 m 10,20 61,20 61,20
772119-4105 Vyvedenie a upevnenie kanal. vipustiek D 50x1.8 16,000 kus 2,10 33,60 33,60
872119-4109 Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 110x2.3 9,000 kus 3.1 27,99 27,99
972124-2115 Lapa?e stresnjch spavenin liatinové DN 100 6,000 kus 27,00 282,00 162,00
10721273145 Ventila?né hilavice novodurové pr. 110/600 1,000 kus 19,10 19,10 19,10
11721290111 Skuska tesnosti kanalizacie vodou do DN 125 65,000 m 0,60 39,00 39,00
1272129-0112 Skiska tesnosti kanalizacie vodou DN 125-200 50,000 m 0,81 40,50 40,50
13 99872-1201 Presun hmét pre vniit. kanalizaciu v objektoch vysky do 6 m 15,645 % 1,00 28,87 15,64
721 - Vnitorné kanalizicia spolu : 1580,13 291536 1580,13
722 - Vndtorny vodovod

14 72217-1214 Potrubie vodov. z rirok PE rad stred. ?azk. (PE D 40/4,3 8,000 m 11,60 116,80 92,80
1572217-3312  Potrubie vodov. Z PPR rirok D 20 14,000 m 6,80 207,20 95,20
1672217-3313  Pofrubie vodov. z PPR rirok D 26 18,000 m 8,20 318,60 147,60
17 72217-3314 Potrubie vodov. z PPR rirok D 32 17,000 m 13,00 518,50 221,00
18 72217-3315  Potrubie vodov. z PPR riirok D 40 18,000 m 15,00 738,00 270,00
19 72218-2112 Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 20 8,000 m 1,19 9,52 9,52
20 72218-2113 Ochrana potrubia izol4ciou Mirelon DN 25 6,000 m 0,98 5,88 5,88
2172218-2114 Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 32 15,000 m 1,09 16,35 16,35
22 72218-2115 Ochrana potrubia izol4ciou Mirelon DN 40 14,000 m 1,46 20,44 20,44
2372218-2122 Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN22x20 potrubiaD20 6.000 m 1,93 11,58 11,58
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25 72218-2124 Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN32x25 potrubiaD32 1,000 m 317 37 317
26 72218-2128 Izolacia potrubia Rockwool PIPO ALS DN42x30 potrubia D40 4,000 m 3,54 14,18 14,16
27 72219-0401 Pripojky vad. ocel. rirky zav. poz. 11353 upev. vypust. DN 15 34,000 kus 5,60 190,40 190,40
28 72222-0111 Arm. vod. s 1 zavitom, nastenka K 247 pre vyt ventil G 112 33,000 kus 4,90 194,70 161,70
38 72229-0226 Tlakové skusky vodov. potrubia zavitového do DN 50 66,000 m 0,81 79,86 53,46
39 722290234 Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 66,000 m 0,20 50,16 13,20
40 99872-2201 Presun hmét pre vniit. vodovod v objektoch vySky do 6 m 13,503 % 0,60 16,87 8,10
722 - Vnitorny vodovod spolu: 1 358,44 1 358,44

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE spolu : 2938,58 2938,58

PRACE A DODAVKY PSVspolu: 293858 2938,58

Rozpo?et celkom:  2938,58 2938,58
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Supis vykonanych prac a dodavko za mesiac oktéber 2018

Stavba: Futbalovy $tadién MFK Tatran Lipt.Mikulas - modernizacia
Objekt: ZTI -~ Vodovodna pripojka

Objednavatel'MFK Tatran L.Mikula

Zhotovitel: AKORD stavby,s.r.o. Spracoval:
Miesto: Lipt.Mikulas Datum:
- Mnozstvo Cena
c Kod polozky Popis M| elkom jednotkova |  Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 1656,22
1 Zemné prace 274,62
11132201201 \Vykop ryhy &irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 12,000 10,200 122,40
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapaZenych, s urovnanim dna v hornine
21132201209 3 m3 12,000 0,912 10,94
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
31151101101 rilozné do 2 m m2 24,000 1,000 24,00
L Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné
44151101111 hlbky do2m m2 24,000 0,500 12,00
\Vodorovné premiestnenie vkopku po spevnenej ceste z
5]162501102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 12,000 1,470 17’,64L
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
6162501105 d'alSich a zagatych 1000 m m3 36,000 0,381 13,72
[Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100
71167101101 m3 m3 12,000 3,000 36,00
8]171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 12,000 0,820 9,84
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
91171209002 jostatne t 18,000 0,100 1,80
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
10}174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 9,060 3,137 28,42
11]1583310003400 |Strkopiesok frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1 t 15,402 5,000 77,01
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych horin 1 a2 4 bez
12]175101101 prehodenia sypaniny m3 2,040 11,000 22,44
Kamenivo tazené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 +
13|583310000600 |A1 s 3,46 6,00 20,81
4 Vodorovné konsétrukcie 48,86
Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
141451572111 vykope z kameniva drobného tazeného 0-4 mm m3 0,800 25,000 22,50
Dosky, bloky, sedlé z beténu v otvorenom vykope tr. C
15/452311131 12/15 m3 0,338 78,000 26,36
6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie 427,50
Doplnenie existujlicich mazanin prostym beténom (s
16]631312141 dodanim hmét) bez poteru ryh v mazaninach m3 4,500 95,000 427 .50
8 Rirové vedenie 347,89
lMontaZ vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100
171871181058 SDR17/PN10 zvaranych natupo D 40x2,4 mm m 11,000 0,457 5,03
Rura HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 40x2,4x100 m,
16]286130030800 |WAVIN m 11,165 1,171 13,07




Objekt:

Supis vykonanych prac a dodavko za mesiac oktober 2018

Stavba: Futbalovy 8tadién MFK Tatran Lipt.Mikulas - modernizacia

ZTl - Vodovodna pripojka

Objednavatel:MFK Tatran L.Mikulas

Zhotovitel: AKORD stavby,s.r.o. Spracoval:
Miesto: Lipt Mikulad Datum:
. Mnozstvo Cena
2] Kéd polozky Popis MJ celkom | jednotkova Cena celkom
Osadenie vodomernej Sachty kruhovej z PP samonosnej D
19893810122 ido 1,0 m, svetlej hibky do 1,5 m ks 1,000 23,381 23,38
201286610029700 |Vodomerna $achta DN 1000, vyska 1500 mm ks 1,000} 220,000 220,00
21|286620001100 |Plastovy poklop A15 d 600 na $achtové rary ks 1,000 65,000 65,00
221899721121 Sign_alizaény vodi& na potrubi PVC DN do 150 mm m 11,000 1,241 13,85
23]899721131 Oznadenie vodovodného potrubia bielou vystraZznou féliou |m 11,000 0,705 7,76
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 495,00
\lysekanie ryh v beténovej dlazbe do hibky 250mm a Sirky
24{974042587 nad 300mm, -0,22000t m 45,000 11,000 495,00
99 Presun hmot HSV 62,35
I Presun hmot pre rirové vedenie hibené z rur z plast., hmét
251998276101 alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 31,174 2,000 62,35
PSV Prace a dodavky PSV 81,21
722 Zdravotechnika - vnttorny vodovod 81,21
26|722172757 lMontéZ prechodu plast/kov DN 40 ks 4,000 1,423 5,69
27|286540035400 |Prechodka PE-ocel G5/4 ks 4,000 10,026 40,10
Montaz ventilu vytok.,,
plavak.,vypust.,odvodfiov. kohut.plniaceho,vypustacieho
28]722229104 PN 0.6, ventilov G 5/4 ks 2,000 1,994 3,99
201426810045000 |Ventil gufovy 5/4" FF packa s odvodnenim ks 2.000 15,71 31,43

Celkom

1737,43



Supis vykonanych prac a dodavok - ELEKTROINSTALACIA

Objekt:

PC Typ

Kod

45048 (2) - SO 03 St. apravy ex. tribuny - bufet

a soc.zariadenie

SMRECIANSKA 612, 03104 L. MIKULAS

AKORD stavby,s.r.o.

Popis

MJ  MnoZstvo

Supis vykonanych prac a dodavok za mesiac oktéber 2018

11

12

13

14

15

16

17

18

33

34

20

47
48

21

22

23

24

25

921 - Elektromontaze

K

M

210010042

3450728400

210010082

M 3450708300

3451102000

210010084

M 3450708500

3451101900

210010431

3450940000
210101431

3411316003

210120405
3580760180

210220021

3544224150

210220030

3410300252

3410301600

Rarka elektroinstalacna ohybna kovova typ
2416 "Kopex", uloZena pevne

I-Trubka FXP 20-TURBO

Rirka elektroinitalacna pancierova z PH typ
8016, uloZena pevne

I-Rurka UPRM 20
I-Prichytka SCL 20

Rirka elektroinitalacna pancierova z PH typ
8029, uloZené pevne

I-Rirka UPRM 32

I-Prichytka 532 bledosedd

Krabica odboéna, typ A 2 kruhova D 69, 4xPZ
16, kovova, vratane svorkovnice a Zapojenia
voditov

Krabica pancierovd
Trubka dvojplastova KOPODUR

Rirka dvojpldstova KOPODUR BC - ¢ervend
KD 09050 BC

Isti€ vzduchovy trojpélovy do 63 A
Isti¢ LPN-25B-3

Uzemilovacie vedenie v zemi FeZn vratane
izolacie spojov O 10mm

Uzemfiovaci vodi¢  ocelovy Fiarovo
zinkovany oznaéenie 0 10

Ekvipotencilna svorkovnica EPS 3 v krabici
KO 100 E

Krabica odboénd krabica + veko Sedd KO
100 E KA

Svorkovnica ekvipotenciondlna EPS 3

ks
ks

ks
ks

ks
ks

ks

kg

ks

ks

ks

10,000
10,000
180,000

180,000
200,000

10,000

10,000
12,000

8,000

8,000
28,000

28,000

1,000
1,000

10,000

10,000

1,000

1,000

1,000

J. materiadl J. montaz
[€1

0,00
0,29
0,00

0,70
0,21

0,00

1,62
0,28

0,00

6,51
0,00

0,77

0,00
17,67

0,00
1,00
0,00

1,42

11,15

PRO-ING

Cena

" celkom
- r€l

1 061,56

1,15

0,97

1,08

6,48

5,44

0,91

15,08

840,18

11,50
2,90
174,60

126,00
42,00

10,80

16,20
3,36

51,84

52,08
29,12

21,56

5,44
17,67

9,10

10,00

15,08

1,42

11,15




J. material J. montaz Cena

pC Typ Kéd Popis MJ  MnoZstvo €] € celkom
[€l
Pdska CU, obj. ¢. ESY000000038;
28 M 3544247910 bleskozvodny a uzemfiovaci materidl, dlzka ks 4,000 0,47 1,88
0,5m
Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY
1 K 210800180 450/750 V 2x1,5 m 20,000 0,00 0,16 3,20
2 M 3410350079 CYKY~O’£x1,5 Kdbel pre pevné uloZenie, W 20,000 0.34 6,80
medeny STN
Kabel medeny uloZeny v trubke CYKY
3 K 210800186 450/750 V 3x1,5 m 4,000 0,00 0,18 0,72
4 M 3410350085 CYKY—O‘ 3x1,5 Kdbel pre pevné ulozenie, = 4,000 0,44 1,76
medeny STN
Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY
7 K 210800186 450/750 V 3x1,5 m 110,000 0,00 0,18 19,80
8 M 3410350085 CYKY 3{:1,5 Kdbel pre pevné uloZenie, " 110.000 0,44 48,40
medeny STN
Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY
5 K 210800187 450/750 V 3x2,5 m 50,000 0,00 0,20 10,00
6 M 3410350086 CYKY 3;2,5 Kdbel pre pevné uloZenie, 4i 50,000 0.69 34,50
medeny STN
Kabel medeny uloZeny v trubke CYKY
9 K 210800200 450/750 V 5x4 m 40,000 0,00 0,28 11,20
© M 3410350099 CYKY 5:1(4 Kabel pre pevné uloZenie, - 40,000 1,91 76,40
medeny STN
Vodi¢ medeny uloZeny v trubke HO7V-K
41 K 210800644 (CYA) 450/750 V 10 m 10,000 0,38 3,80
42 M 3410350555 HO7V-K 10  Flexibilny kdbel harmonizovany —m 10,000 0,99 9,90
946 - Zemné prace pri externych montazach 221,38
Hibenie kablovej ryhy 35 cm Sirokej a 40 cm
63 K 460200124 hibokej, v zemine triedy 4 m 24,000 0,00 3,50 84,00
Zriadenie, rekonst. kéblového L6Zka z piesku
64 K 460420022 bez zakrytia, v ryhe §ir. do 65 cm, hribky m 24,000 0,00 1,10 26,40
vrstvy 10 cm
65 M 5831214500 Drvina vdpencovd zmes 0 - 4 t 2,496 6,00 14,98
Rekonitrukcia kablového l6Zka z piesku so
66 K 460420222 zakrytim tehlami naprie€ smeru kabla na m 24,000 0,90 21,60
$irku 35 cm
67 M PC Ochrannd kdblova platiia KPL 150/ 10 SLER ks 24,000 1,80 43,20
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn.
68 K 460560124 zeminy, 35 cm Sirokej, 40 cm hlbokej v m 24,000 1,00 24,00

zemine tr. 4

Proviz. Giprava terénu v zemine tr. 4, aby
69 K 460620014 nerovnosti terénu neboli vacsie ako 2 cm od m2 24,000 0,30 7,20
vodor.hladiny
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