AKORD stavby, s.r.o. FAKTURA ¢.180100075
Dodavatel: Variabilny symbol:
AKORD stavby, s.r.o. Konstantny symbol:
Miestneho priemysliu 572 Objednavka &.: zo dia:
029 01 Namestovo
Odberatel ICo: 51317290
IC0. 44720955 DIC: 2120692280
DIC. 20 470 IC DPH: SK2120692280 1
IC DPH: SK2022798470 Mestské Sportové zariadenia s.r.o.
Telefon: 0435512530 Starova 1989/41
Mobil: 0905308214 031 42 Liptovsky Mikulas
E-mail: hvolka@akordsro.sk P y
http\\Wwww akordsro sk
Banka:
SWIFT:
IBAN:
Cislo aétu: . ____ Kéd banky:
Datum Vyhotovenia: _3_0_11_2018__ Koneény prijemca:
Datum splatnosti: . 28.02.2019
Datum dodania tovaru/sluzby; prijatie platby: . 30.11.2018
Forma thrady: Prikazom
: Oznacenie dodavky Mnozstvo J.cena  Zlava Cena %DPH DPH  EUR Celkom

Na zaklade ZoD ¢. 07/2018 a sUpisov vykonanych prac a dodavok Vam fakturujeme stavebné prace na diele -
projekte:

Modernizacia futbalového Stadiona 1 500 231,54 500 231,54 0% 0,00 500 231,54
MFK TATRAN Liptovsky Mikulas

| sudet poloziek 500 231,54 0,00 500 231,54
L SPOLU NA UHRADU 500 231,54

Priloha: Supisy prac a dodavok

Prenesenie danovej povinnosti podfa §69 odst. 12 pism. j) zdkona o DPH
SEKCIA F / DIVIZIA 41 - 43 CPA

Osobou povinnou platit daf je osoba, ktorej je tovar alebo sluzba dodana (§69 ods. 12)

Vystavil:

Zapisany: OR OS Zilina, oddiel: Sro, viozka &islo: 51135/L

Rekapitulacia v EUR: Zaklad v EUR Sadzba DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

500 231,54 0%
0,00 10% 0.00 0,00
0,00 20% 0,00 0,00
Prevzal: Pediatka :

Ekonomicky a informacny systém POHODA






Zistovaci protokol
& 11/2018

o prevedenych stavebnych pracach

Dodavatel:
AKORD stavby s.r.0., Namestovo 1CO: 44720955
(zhotovitel)
Odberatel: Mestské Sportové zariadenia s.r.o., L.Mikulas
1IC0: 51317290
Zakazka: Stavba :303 Modemizécia futbalového $tadiéna MEK TATRAN Liptovsky Mikulag £.303

ODSUHLASENE UDAJE

Rozpottové naklady (hl. Il a VI.)

Nazov

Od zahéjenia do konca
predchadzajluceho obdobia

sledovanom obdobi [Od zahajenia do konca
|sledovaného obdobia

2 Stavebné préace - dokonéené merné jednotky 363 782,83 500 231,54| 864 014,37
3 Néklady nezahrnuté do hodnoty stavebnych prac
4 Vlastné dodavky

Prehlasenie

Podpisani prehlasuju, Ze objem prac a dodéavok uvedeny v tomto protokole a $pecifikovany v priloZzenych supisoch vykonanych
prac a dodavok zodpoveda platnej projektovej dokumentacii a skutodnosti zistenej podla zmluvy

meno datum podpis a pediatka
Za dodavatela Peter Hvolka 30.11.2018
(zhotovitela)
Za odberatela Ing.Miroslav Neumann 30.11.2018
(obstaravatela)







Stavba: Futbalovy stadién MFK TATRAN L.Mikulas — modernizacia
Projektant: PRO-ING-Ing.Tkaé Pavol
Odberatel: Mestské Sportové zariadenia s.r.o.

Dodavatel: AKORD stavby,s.r.o.

Prehlad vykonanych prac a dodavok za mesiac november 2018

St::jztla(;w Nazov objektu Cena bez DPH
SO 01 géi?:g:?f Upravy a pristavba prevédzkovej budovy, tribina B a 2657527
S0 02 Tribina A 216 562,11
SO 03 Stavebné Gpravy existujicej tribiny - bufet a socidlne zariadenie 9 158,04'
SO 04 Kanalizacia 5 187,0(1
SO 05 Uprava zavlazovacieho systému ,Oﬁi
SO 06 Uprava terénu 3571 ,64'
SO 07 Uprava spevnenej plochy pri vstupe ‘O(i
S0 08 Uprava spevnene; plochy na parcele &. 773/1 .Ogl
Spolu bez DPH 500 231.54

30.11.18






Kryci list splatky v EUR za obdobie november 2018

AKORD stavby, s.r.0.
Stavba 303 Futbaiovy §tadién MFK TATRAN 1_ Mrkuléé modermzacla ¢. 303
ObJekt SO 01 Stavebne upravy a pnstavba prevad?J-(ove] budovy, tnbuna B a pokladﬁa
JKSO: Miesto: Zmluva &, Dria;
Odberatel:  Mestské portové zariadenia s.r.o ICO: 51317290 DIC: 2120892280
03142  Liptovsky Mikula$ , Stirova 1989/41 ICDPH :
Dodavatel:  AKORD stavby s.r.0., Namestovo ICO: 44720955 DIC: 2022798470
IC DPH : SK2022798470
Projektant:  PRO-ING-Ing.Tk&& Pavol ICO: DIC:
03401  Ruzomberok , Liptovské 2127/6 IC DPH :
A ZRN Konéirukua Specitmateriél Spolu ZRN B IN - individuaine n&klady
1 HSV: 20 442 99 562,11 21 005 10 6 Prace nadéas
2 PSV; 11 432 42 231 047,50 242 4?9 92 7 Murarske vypomoce
3 MCE 2 257 73 206773 | 8 Bez pevnej podiahy. |
4 e _ 9 ;
5 Stcet: 34 143,14 231 609,61 265 ?52,7?‘[ 10 | Sucet riadkov 6 a2 9: I
c NUS nakiady ummtnema stavby D ON ostatné nak ady
11 Zanademe stavemska 16 Oslalné néklady uvedane v rozpocte -
12 Prevadzkové vptyvy 17 InZ:merska annost
13 Sfazene podmlenky 18 Projektové prace '
youy 19.._.__ s
15 Stcet riadkov 11 a2 14: 20 Sticet riadkov 16 a2 19:
Rozpodet: Spracoval 1_ E Celkové naktady
- pmjskranr mzpocfar csnar @ Suéel nadkov 5 10 15 a 20 . 265 ?;52,?5
Datum: 22
' n
R 2% Suet riadkov 21 a2 23: 265 752,75
—
Podpis: F OdpoCet - pripoet
odberatel, obstarévate:-/ dodévatel, zhotovitel*
Détum: petum:  So. 2o/ &
Peciatka: Peciatka;
Podpis: Podpis:

Tladivo: ODIS A {o






"Odberatel: Mestské &portové zariadenia s.r.0
Dodévatel: AKORD stavby s.r.0.,, Némestovo
. Projektant: PRO-ING-Ing.Tkaé Pavol

Stavba :303 Futbalovy $tadion MFK TATRAN L.Mikuld$ - modemizécia
Objekt :S0 01 Stavebné tpravy a pristavha prevadzkovej budovy, tribina B a pokladiia

Supis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie november 2018
AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kod polozky Papis polozky, stavebného dielu, remesla Mnozstvo | Meméa |  Jednotkova Konstrukcie Dodévky
cislo n vykaz vymer Vymera jednotka cena v obdobi v obdobi
1. 2 3 4. 5. 6. 1 8.
PRACE A DODAVKY HSV

1-ZEMNE PRACE

1 113106612 Rozoberanie zamkove| diazby véetkych druhov okrem 340,388 m2 1,85 629,72
"Deka,..." nad 20 m2
2 113107331 Odstranenie podkl. alebo krytov z beténu prost. hr, do 10 cm 340,388 m2 3,89 1324,11
3 120901121 Buranie konstrukcii v odkopavkach muriva betonového 1,704 m3 212,83 362,66
neprekladaného
4 131201101 Hibenie jam nezapaz. v hom. tr. 3 do 100 m3 -51,058 m3 5,95 -303,80
5 131201109 Priplatok za lepivost v horn, tr. 3 51,058 m3 0,03 -1,53
6 132201102 Hibenie ryh Sirka do 60 cm v homn. tr. 3 nad 100 m3 1,636 m3 10,20 15,67
7132201109 Priplatok za lepivost hominy tr. 3 v ryhach &. do 60 om 1,536 m3 0,08 0,12
§ 162601102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 5000 m horn. tr. 1-4 1,536 m3 1,51 2,32
9 162601102 Vodorovné premiestnenie vikopu do 5000 m hor, tr, 1-4 -20,423 m3 1.51 -30,84
10 167101101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4 1,536 m3 0,19 0,29
11 167101101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 -20,423 m3 019 -3,88
12 171206111 UloZenie zeminy do nésypu s urovnanim 1,536 m3 0,82 1,26
13 171206111 UloZenie zeminy do nasypu s urovnanim -20,423 m3 0,82 -16,75
14 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 2611 t 0.10 0,26
15 171200002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 34,719 t 0,10 -3.47
1 - ZEMNE PRACE spolu ; 1976,14 EUR 1976,14
16 274313611 Zakladové pasy z beténu prostého tr. C16/20 3,240 m3 83,21 269,60
17 275351215 Debnenie zakladovych pétiek zhotovenie 41,400 m2 741 306,77
18 275351216 Debnenie zakladovych pétiek odstranenie 41,400 m2 1,64 67,90
) 2-ZAKLADY spolu: 644,27 EUR 644,27
s ; 3_. ZV]SLE - kd'MpLETN'E KoﬁsTRUK(';i'E : P o - i b DR oo o
19 311272212 Murivo presné porobet tvamice PPT-hlad. Ytong, 250mm, 6,729 m3 108,76 731,85
P2-400
3-ZVISLE A KOMPLETNE KQNSTRUKC{E spolu : _ 731,85 E_L_IR ) ) _ 731,85
20 417321414 StuZujice pasy a vence zo Zelezobetonu tr, C25/30 0,445 m3 95,93 42,69
21 417361821 Vystuz stuzujicich pasov, vencov BSt 500 (10505) 0,040 t 1078,08 43,12
4. VODORO\;NE KONSTRUKCIE spolu : 8581 EUR o
22 525040012 Demontaz kofaji rolovacieho tunela 6,000 m 4,12 20,72
23 767321810 DemontéZ ocelovej konstrucie presklenej polykabonatovymi 64,260 m2 5,15 330,94
doskami

Tlacivo: ODIS D20 Strana 1



Stipis vykonanych préac a dodavok v EUR za obdobie november 2018

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kod polozk Popis polozky, stavebného dielu, remesla MnoZstvo Meméa Jednotkova Konétrukcie Dodavky
aislo ¥ vykaz vymer Vymera jednotka cena v obdobi v obdobi
1. 2. 3. 4. h; 6. 7. 8.
5 - KOMUNIKACIE spolu : 355,66 EUR 355,66
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
24 611404114 Priprava podkladu, prednastrek BAUMIT pod omietky stropov 175,800 m2 0,98 172,28
mie3anie strojne nandanie ruéne hr. 4 mm
25 611473112 Omietka vnit. stropov 2o suchych zmesi Stukova Baumit 175,800 m2 8,26 145211
26 612465141 Stierka vnitornych stien vyrovnavacia BAUMIT strojne, ruéne 662,881 m2 3,49 231345
nanasana hr.3 mm
27 612473186 Pripl. za zabudované rohovniky k vnit. omietke zo suchych 100,290 m 1,50 150,44
zmes|
28 612481118 Potiahnutie vnit. stien skloviaknitym pletivom vtlacenym do 662,881 m2 4,16 275758
tmelu
20 622464222 Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikatové zaklad a 500,000 m2 8,89 4 445,00
§krabana 2 mm
30 622481118 Potiahnutie vonk. stien skloviaknitym pletivom vtlatenym do 31,110 m2 4,31 134,08
tmelu
31 625000120 Dodavka a montaZ profil dilataény rohovy, priamy 16,000 m 10,63 170,08
32 625000210 Dodavka a montaZ lita rohova (Al, PVC)so sietkou 202,290 m 1.50 303,44
33 625252420 Zateplovaci systém POLYSTYREN bez povrchove] 56,090 m2 16,29 913,71
tenkovrstvej omietky hr. 100 mm
34 625252420 Zateplovaci systém POLYSTYREN bez povrchove] 15,944 m2 16,29 259,73
tenkovrstvej omietky hir. 100 mm
35 631571003 Nasyp zo §trkopiesku speviiujuceho 27,634 m3 25,03 691,68
36 642942611 Osadenie dvernych zérubni kovovych do 2,5 m2 5,000 kus 17,20 86,00
37 553300770 Zarubiia ocelova CGU 80x197 5,000 kus 2107 105,35
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLARY, VYPLNE spolu : 13 954,93 EUR 13 849,58 105,35
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
38 941941191 Priplatok za prvy a kazdy dalsi mesiac pouZitia ledenia k pol. 630,811 m2 0,29 182,94
-1031
39 941955002 Le&enie lahké prac. pomocné vyé. podiahy do 19 m 212,400 m2 1,63 34621
40 941955002 Le$enie lahké prac. pomocné vys. podlahy do 1.9 m 14,700 m2 1,63 23,96
41 953949121 Kotvy chemickym patronom M 16 hl 110 mm do betonu, B 116,000 kus 347 402,52
alebo kamefia s vyvitanim otvoru
42 953950121 Kotevna skrutka pre chemické kotvy M 16 dI 160 mm 116,000 kus 3,12 361,92
43 1338331501 Platia ocelova 300/200/8 240,398 kg 1,90 456,76
44 979081111 Odvoz sute a vybiranjch hmot na skiadku do 1 km 4601 t 10,20 46,93
45 979081111 Odvoz sute a vyblranych hmot na skladku do 1 km 24,609 t 10,20 251,01
46 979081121 Odvoz sute a vybiranjch hmot na skladku kazdy dalsi 1 km 18,404 t 0,30 5,52
47 979082111 Vnitrostaveniskové doprava sute a vyburanych hmot do 10 m 4601 t 8,63 39,7
48 9790831121 Vodorovné premiestnenie zamkovej dlaZoy do 500 m 44,250 t 4,02 177,89
49 979086215 Nakladanie a skladanie kontajnerov na dopravny prostriedok 15,000 t 22,58 338,70
50 979087213 Nakladanie vyburanych hmot na dopravny prosiriedok 1,542 t 17,84 27,51
51 979094215 UloZenie zamkovej dlazby na palety 44,250 t 877 388,07
52 979131409 Poplatok za uloZ.a znesk.staveb.sute na vymedzenych 4601 t 16,78 77,20
skladkach "O"-ostatny odpad
53 998011002 Presun hmot pre budovy murované vysky do 12 m 71,178 t 1,64 116,73
Tlativo: ODIS D20 Strana 2



Supis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie november 2018

AKORD stavby, s.r.0.

Por. Kéd polozy Popis polozky, s.'tavem:ného dielu, remesla Mr!oislvo ‘ Merna Jednotkova Konslrukc’ie Dodavky
tislo vykaz vymer Vymera | jednotka cena v obdobi v obdobi
1. 2, 3 4, 5, 6. 7. 8.
54 998011002 Presun hmét pre budovy murované vysky do 12 m 7839 t 1,64 12,86
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : - 325644 EUR o 27%68 45676
PRACE A DODAVKY HSV spolu 2100510 EUR 04429 56211
PRACEADODAVKYPSY | -
71-1ZOLACIE
712 - Povlakové krytiny
55 712311101 Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena naterom 60,093 m2 0,15 9,01
asfalt. penetraénym
56 111631560 Lak asfaltovy ALP - S sudy 0,018 t 1613,34 29,04
57 712341559 Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° pritavenim NAIP v pingj 60,093 m2 1.84 110,57
ploche
58 628322810 Pas tazky asfaltovy HYDROBIT V 60 S 35 69,106 m2 1,50 103,66
59 712361134 Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochych do 10° féliou 350,263 m2 5,65 1978,99
pripev. kotv. teréami so zvar.spoja
60 6282E1811 Félia izolaéna Fatrafol 810 hr.1,5mm stredna 402,802 m2 6,30 2537,65
61 712391171 Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej 350,263 m2 1,70 595,45
textilie
62 693665120 Geotextilia polypropylénova TATRATEX PP 300g/m2 367,776 m2 0,55 202,28
63 712998201 Zhotovenie podklad. konstrukcie z OSB dosiek na atike §. 200 19,950 m 5,54 110,52
- 250 mm pre klampiarske prace
64 607262440 Doska OSB 3 SE 2500x1250x18 mm 2,736 m2 6,38 17,46
85 998712202 Presun hmét pre izolécie poviakové v objektoch vysky do 12 56,947 % 3,10 176,54
m
B M2 Poviakove krytiny spolu 3 587117 EUR 2981,08 21890,09
713,.;26’&0“19')3.'.“6 , oot . i e st i i
66 713141135 MontéZ tep. izolacie striech 456,660 m2 2,21 1009,22
67 2831BA243 Doska izolagna Isover eps 150 S-15 hr.150 mm 479,493 m2 8,78 4209,95
68 998713201 Presun hmét pre izolacie tepeiné v objektoch vyky do 6 m 52,183 % 1,40 73,06
715 lédelepenéspo: 529223 EUR _fomas 20905
71-1ZOLACIE spolu : 11163,40 EUR 4 063,36 7100,04
; TSKONQ]’RUKCE e N s 55 S o8 O . i g e,
762 - Konétrukcie tesarske
69 762332110 Montaz krovov viazanych prierez. plocha do 120 em2 22,500 m 5,68 127,80
70 762332130 Montaz krovov viazanych priersz. plocha nad 224 do 288 cm? 70,000 m 9,98 698,60
71 605155180 Rezivo - krov 2191 m3 214,50 469,97
72 762341016 Debnenia striech rovnjch z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na 51,250 m2 11,82 605,78
zraz hr. dosky 22mm
73 762341650 Montaz opladtenia z OSB dosiek - atika 24,150 m2 7.88 190,30
74 607262440 Doska OSB 3 SE 2500x1250x18 mm 26,565 m2 6,38 169,48
75 762395000 Spojovacie a achranné prostriedky k montai krovov 4,053 m3 24,28 98,41
76 762421024 ObloZenie stropu z dosiek OSB skrutk. na pero a drazku 39,100 m2 10,70 418,37
nebrus. hr. dosky 18mm
77 998762202 Presun hmét pre tesarske konétr. v objektoch vigky do 12 m 27,785 % 4,19 116,42
Tlacivo: ODIS D20 Strana 3



Siipis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie november 2018

AKORD stavby, s.r.o.

Tia¢ivo: ODIS D20

PRACE A DODAVKY M

M21 - 155 Elektromontaze

Por. Popis polozky, stavebného dielu, remesla Mnoistvo Mema Jednotkova Konstrukcie Dodavky
o e vikaz vimer Vjmera  |jednotka | cena v obdobi v obdobi
1 2. 3. 4. 5, 6. 7. 8.
OO . ...l s i AR b il i i
: - 764 - Kontrukcie klampiarsﬂe - o - -
78 764210271 D+ oplechovania muriva a atik z poplast. plechu, vratane 19,950 m 8,29 165,39
rohov r.5. 250 mm
79 764210275 D+M oplechovania muriva a atik z poplast. plechu, vratane 62,600 m 11,70 732,42
rohov r.§. 600 mm
B B 764 - Kantrukcie klampiarske spolu . 837,81_ EUR 897,81 __
" 767~ Konstrukcie dopink, kovové stavebné | " S
80 133656540 Jokel 40x20x3, 60x40x3 39717 t 980,00 3 897,46
81 767995105 Montaz atypickych stavebnych dopink. konstrukgii do 100 kg - 1451160 kg 0,89 1291,53
I ¢.100 - slpy
82 133833150 Tyt ocelova IPE S 235 JR G1 (11 373) oznadenie prierezu 3,047 t 825,00 251378
100
83 767995107 MontaZ ocelovej konstrukcie - pokladiia 874,288 kg 091 795,69
84 5530000001 OK Tribtina "B" - Spodny ram predny 32,000 kus 153,45 4 910,40
85 5530000002 OK Tribina "B" - Spodny ram stredovy 46,000 kus 237,15 10 908,90
86 5530000003 OK Tribtina "B" - Spodny ram zadny 23,000 kus 781,20 17 967,60
87 5530000004 OK Tribtina "B" - Stlp 23,000 kus 525,45 12 085,35
88 5530000005 OK Tribina "B" - Stredny ram 23,000 kus 735,83 16 919,49
89 5530000006 OK Tribuna "B" - Zavetrenie predné 28,000 kus 63,24 1770,72
90 5530000007 OK TribUna "B" - X ram 44,000 kus 42,22 1857,68
91 5530000008 OK Tribiina "B" - Zavetrenie zadné 22,000 kus 112,53 2 475,66
92 5530000009 OK Tribuna "B" - Zavetrenie stredné 22,000 kus 137,64 3028,08
93 5530000010 OK Tribna "B" - Spojky strechy 22,000 kus 916,05 20 153,10
94 5530000011 OK Tribina "B" - Ploginy malé 243,000 kus 171,32 41 630,76
95 5530000012 OK Tribina "B" - Ploina velka 22,000 kus 685,26 15075,72
96 5530000013 Stredna krytina Tribtina "B" - Lexan a listy - AKYVER 2W IR 801,468 m2 28,22 2261743
Grey
97 5530000014 OK Triblna "B" - Viypine stupfiov a kapotaz stien 1,000 kus 20 195,88 20 195,88
(zadna+boky), trapézovy plech
98 5530000015 Sedatka Toronto alebo podobna vratane upeviiovacej 460,000 kus 55,00 25 300,00
kontrukcie
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : 22539523 EUR 2087,22 223 308,01
. . 76 - KONSTRUKCIE spolu : _ 229188,17 EUR 5240,71 223 947 46
78 - DOKONCOVACIE PRACE
783 - Nétery
99 783222100 Natery kov. stav. dopink. konstr. syntet. dvojnasobné 69,600 m2 3,96 275,62
100 783226100 Natery kov, stav. dopink. konstr, syntet. zakladné 980,280 m2 1,89 1852,73
- e TESENERAY SN o i 1IN
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 212835 EUR 2128,35
PRACE A DODAVKY F'S'u' spolu P 242 4?9,92 EUR 11 432,42 231 047,50
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Supis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie november 2018

AKORD stavby, s.r.0.

Por, K6d polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesia MnoZstvo Mema Jednotkova Konétrukcie Dodéavky
¢islo vikaz vymer Vymera jednotka cena v obdobi v obdobi
1 2. 3. 4, 5. 6. 74! 8.
101 2100100131 ElektroinStalacia + bleskozvod - fa 11/2018 - vid priloha - 1,000 kpl 1189,80 1189,80
Meranie spotreby elektrickej energie
02 2100100132 Elektrointalacia + bleskozvod - fa 11/2018 - vid priloha - 1,000 kpl 1032,93 103293
ElektroiStaladné préce na existujiice] $atni a na pévodnom za
103 210230273 Odpojenie a demontaz elektroinitalacie 3,000 kpl 15,00 45,00
M21 - 155 ElektromontazZe spolu ; 2267,73 EUR 226773
PBACE A DODAVKY M spol - 2267,73 EUR 2267,73
Za rozpotet celkom : 265752,75 EUR 3414314 231 609,61
Tlaéivo: ODIS D20 Strana 5






" Odberatel Mestské Sportové zariadenia s.r.o
Dodévatel: AKORD stavby s.r.0., Namestovo
Projektant:  PRO-ING-Ing.Tkéaé Pavol

Stavba :303 Futbalovy $tadion MFK TATRAN L.Mikulas - modemizacia

Objekt :S0 01 Stavebné Gpravy a pristavha prevadzkovej budovy, tribiina B a pokladiia

Cast' :D.2.01.4 Meranie spotreby elektrickej energie

Supis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie november 2018

AKORD stavby, s.r.0.

F?or. K6d polozy Popis poloZky, sn‘tavebr':ého dielu, remesla MnoZstvo ‘Mema Jednotkova Konstrukcie Dodéavky
¢islo vykaz vymer Vymera jednotka cena v obdobi v obdobl
1. 2 3. 4, 5. 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaie
1 210010103 Montaz el-inst listy (plast) vratane spojok, ohybov, rohov, bez 24,000 m 2,00 48,00
krabic, 8irka nad 40 do 60mm
2 3457111000 Z1ab el-indt PVC 50/50, 25,200 m 3,68 92,74
3 210190006 MontaZ rozvadzaéa 1,000 kus 87,00 87,00
4 405903010 Rozvadzat elektromerovy RE 1,000 kpl 531,69 531,69
5 210800117 MontaZ, kabel Cu 750V CYKY 6x4 46,000 m 0,84 38,64
6  341203M320 Kébel Cu 750V : CYKY-J 5x4 48,300 m 1,64 79,21
7 210800118 Montaz, kabel Cu 750V CYKY 5x6-16 18,000 m 0,94 16,92
8  341203M350 Kabel Cu 750V : CYKY-J 5x16 18,900 m 6,91 130,60
9 213291010 Spracovanie vichodiskovej revizie a vypracovanie spravy 1,000 kpl 85,00 85,00
10 999921000 Pomocny material 1,000 kpi 80,00 80,00
- M2T _-__155 Elektrp_montaie spolu 1 18.9.'80 EUR B . 2'{5,Sﬁ ?}4,24
 PRACEADODAVKYMspol: 118980 ER CCE 1)
Za rozpotet celkom : 1189,80 EUR 275,56 914,24
Tlacivo: ODIS D20 Strana 1







"Odberatel: Mestské Sportové zariadenia S.1.0
Dodévatel: AKORD stavhy s.r.0., Namestovo
- Profektant: PRO-ING-Ing.Tka¢& Pavol

Stavba :303 Futbalovy $tadion MFK TATRAN L.Mikul&s - modernizécia

Objekt :50 01 Stavebné Gpravy a pristavba prevadzkove] budovy, tribiina B8 a pokladiia
Cast :D.£.015 Eloktroistalagna préce na existujiicej Satni a na p

6vodnom zavlaiovacom systéme

Supis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie november 2018

AKORD stavby, s.r.o.

Ffor. Kod poloziy Popis polozky, sttavebl?ého dielu, remesla Mr!oislvo : Mema Jednotkova Konstrukcie Dodavky
Cislo vykaz vymer Vymera jednotka cena v obdobi v obdobi
1. 2 3 4, 5 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze
1 210101252 Montaz kablovej 1kV spojky 4x 6-16 mm2 1,000 kus 56,85 56,85
2 3544165R03 Spojka SV6 1,000 sada 32,00 32,00
3 357501H3071 Rozvadzaé R priskovy Hasma 1,000 kus 504,91 504,91
4 210101253 Montaz kablovej 1kV spojky 4x 25-50 mm?2 1,000 kus 71,93 71,93
5  3544165R53 Spojka SV 50 1,000 sada 42,00 42,00
6 210120405 Istié vzduchovy trojpdlovy do od 254 do 63 A 3,000 kus 544 16,32
7 3580760180 Isti 25A/3P 1,000 kus 17,67 17,67
8 3580760183 Istic 40A/3P 1,000 kus 39,00 39,00
9 3580760185 Istic 63A/3P 1,000 kus 47,00 47,00
10 210800112 Montéz, kabel Cu 750V CYKY 4x6 10,000 m 0,84 8,40
11 341203M231 Kabel Cu 750V : CYKY-O 4x6 10,500 m 4,80 50,40
12 210810091 MontaZ, kabel Cu 1kV AYKY 4x50, 10,000 m 1,33 13,30
13 341410M120 Kabel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x50 10,500 m 474 49,77
14 211110101 Montaz spustata motorov s ochranou 104 1,000 kus 27,38 27,38
15 3585370C14 Spustaé motorovy s ochranou 104 1,000 kus 56,00 56,00
M21 - 155_ Elektr_omnntaie s;_:_volu: _ 1 ﬂ_:?_2,93_ EUR - . 194,18 833,?5
PRACE A DODAVKY M spolu : 103293 EUR _ 194,18 838,75
Za rozpoget celkom ; 103293 EUR 194,18 838,75
Tlagivo: ODIS D20 Strana 1






Kryci list splatky v EUR za obdobie november 2018

AKORD stavby, s.r.0.

JKSO:;

Miesto:

Stavba 303 Futbalovy étadlon MFK TATRAN L Mlkula§ modernlzéma
Objekt SO 02 Tnbuna A

Zmiuva &.

€. 303

11 Zarladame stavenlska
12 Prevadzkové vpiyvy

| 3

7 lnzm:erska Cinnost’

Dna:
Odberatel:  Mestské $portové zariadenia s.r.0 ICO: 51317290 DIC: 2120692280
03142 Liptovsky Mikulas , Starova 1969/41 ICDPH :
Dodavatel:  AKORD stavby s.r.0., Namestovo ICO: 44720955 DIC: 2022?98470
IC DPH : SK2022798470
Proektant PRONGng.Tkat Pavol co: oo
03401  Ruzomberok , Liptovska 2127/6 IC DPH :
A ZRN Kon§trukc¢e Specif‘materiai Spolu ZRN B IN mdiwduélne naklady
1 HS‘*.‘r T 2 102 11 | - ) 2 102 11 6 Préce nadéas | o _
- 2. PSV 46873 96 - 167 535,0.4“ 214 46000 ? Murérske vyporﬁoce - _
F _ . 3 Bez peme} podmhy B
5 osie  4sene0r 16758604 265211 | 10 1 Sicetriackov6azg:
c NUS - néklady umiestnenia stavby D ON - ostatné nék ady

16 Ostame naklady uvedene v rozpocte i -

13 Stazené podmnenky 18 Projektové prace ”
14 19
15 Stget riadkov 11 aZ 14: 20 Sucet riadkov 16 az 19:
Rozpoéet: Spracoval: E Ceikcvé nék{ady
projektant, rozpoctér, cenér: 21 Sucet nadkov 5 10 152 20 216 562,11
Détum: 22
2|
Pediatia: . 4 e
iatka 24 Sucet riadkov 21 a2 23; 216 562,11
Podpis: F Odpotet - pripoet
odberatel, obsfarévateﬁ dodavatel, zhotovitef
Détum: Détum: 5. sy 20y ¢
Pediatka: Peciatka:
Podpis: Podpis:

Tlacivo: ODIS A10







“Odberatel:  Mestské Sportové zariadenia s.r.0
Dodévatel: AKORD stavby s.r.0., Namestovo
. Projektent: PRO-ING-Ing.Tkat Pavol

Stavba :303 Futbalovy $tadion MFK TATRAN L.Mikula - modernizécia

Objekt :SO 02 Tribiina A

Supis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie november 2018

AKORD stavby, s.r.0.

Por. Kéd polozky Papis polozky, s'tavebtlého dielu, remesla Mr!ozszvo Mema Jednotkova Konstrukcie Dodavky
dislo vykaz vymer Vymera jednotka cena v obdobi v obdobi
1 2, 3 4, 3, 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY HSV
5 - KOMUNIKACIE
1 564752111 Podklad z kameniva hrub. drv. 16-32mm hr, 150 mm 460,000 m2 373 1715,80
B o . 5 - KOMUNIKACIE spolu : 171580 EUR 1715,80
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE - -
2 998011002 Presun hmét pre budovy murované vjsky do 12 m 169,436 t 2,28 386,31
9- OSTAT_NE KO_@_S_TRU;_(;;E A _PR@CE spolu : 386,31 EUR 386,31
______ _ - PR§0E A D_‘C__)PAVK_Y HSV spolu ; 2102,11 EUR 2 102,.‘.11
: pﬁ;éEAb(-)oAVK-YpsV”“ et o i O i AT e -
76 - KONSTRUKCIE
767 - Konstrukcie doplink. kovové stavebné
3 767137512 MontaZ trapézového plechu 510,000 m2 5,29 269790
4 1383B0421 Plech trapézovy , polastovany, T8/94 510,000 m2 6,60 3 366,00
5 7679951011 Montaz - AL pochodzné podlahové profily 542,000 m 3,01 163142
6 5530000005 Dodévka - AL pochodzné podlahové profily, bez povrchove; 542,000 m 17,04 9235,68
Upravy, polozka obsahuje spojovaci
7 7679951031 MontaZ ocelové montované z4bradlie 22,000 modul 86,28 1898,16
8 5530000003 Vyroba - ocelové montované zabradlie, RAL xxxx-uréi 22,000 kus 373,37 821414
investor, povrchové Gprava komaxit exterier,
9 55300000131 D+ zéligvka patnych plechov, tl.40mm 1300,000 kg 0,34 442,00
10 7673951071 Montaz - ocelova konstrukcia tribiny a schodisk, 1modul 22,000 modul 1604,40 35 296,80
11 5530000001 Vyroba - ocelova montovana konstrukcia tribliny a schodisk, 11,000 kus 1274352 140 178,72
povrchova (iprava Ziarové zinkovanie
12 998767202 Presun hmét pre kovové stav. dopink, kondtr, v objektoch 1450,459 % 012 174,06
vySky do 12 m
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : _ _203 134,88 EU_I? _ _ .41 69_8.34 161 ‘!?6.’54
76 - KONSTRUKCIE spolu 203134,88 EUR 41698,34 161 436,54
e } ngogoncov,\c;EpRAcg o s i 5 e Ay SN 1.4 SOOI .,
787 - Zasklievanie
13 7873272241 MontaZ prestresenia 502,000 m2 10,31 5175,62
14 283187190 Krytina Akyver 2 WIR GRAY 502,000 m2 12,25 6 149,50
- Zasovriospou: M@ ER SR suen
78 - DOKONC_OVACIE PRAC_E spolu ; 11 325,12 EUR _ 5175,62 6 143,50
PRACE ADODAVKYPSVspolu: 21446000 EUR _ 4647396 16758504
Za rozpotet celkom : 216 562,11 EUR 48976,07 167 586,04
Tlacivo: ODIS D20 Strana 1







Kryci list splatky v EUR za obdobie november 2018

AKORD stavby, s.r.0.
Stavha :303 Futbarovy Stadion MFK TATRAN L, Mlkulés ~ modemizacia ¢. 303
Objekl SO{JS Stavebné upra\.;;emstwucej trnbuny bufetasoclame zanademe | S
'JKS(.); . Mi_egm: G e ; S e
Odberatel:  Mestské Sportové zariadenia s.r.0 ICO: 51317290 DIC: 2120692280
03142 Liptovsky Mikulas , Starova 1989/41 ICDPH :
Dodévatel:  AKORD stavby s.r.0., Namestovo ICO: 44720955 DIC: 2022798470
IC DPH : §K2022798470
.pmi.e.ktém:. 'pR(')'_,'Né'_[ng_Tkéépw T e ch:.. N s .DIC.:
03401 RuZomberok , Liptovska 2127/6 IC DPH :
A ZRN Kongtrukcie Specif material Spolu ZRN B IN - individuaine naklady
1. et 444705 . - = 444?05 . praoenade,as o -
2 i PSV 210672 ) é604,27 o 4?1099 7 Muramkevypomoce |
P ___mé: S S | N— — R
"5_. ) SUéet: 6553?? o 2604,27 9158,041[;10“ - S.aéet nadkov Géi 9
C NUS - naklady ummslnema stavby D ON - ostatné néklady
“1 1. Zanadenle stavemska ] 16  Ostatné ﬂékiad)‘ uvedenévrozpoéte o T
12 Prevadzko\péypwvy e | = mémrmkaémms‘
5 St’aienepodmmnky R I ae 18 Pronektové préce -
- T N : = _
.1.5 - “.Sl]é.eluﬁadkofﬂ. az Tti:- .20 éﬂéét.ﬁ.adkdﬂba.NQ:.
Rozpoéet; Spracoval: E Celkové naklady
T prorektant rompoctar coner W a Sucelriadkov51015a20 9104
s =t B I el
e
Pt H semeseaen [ o
Paodpis: F Odpodet - pripotet
odberatel, obstarévatel: dodavatef, zhotovitef:
Datum: Détum: 2~ ;7. 50 ) &
Peciatka: Peciatka:
Podpis: Podpis:

Tlacivo: ODIS A10






"Odberatel: Mestské $portové zariadenia .r.0
Dodévatel: AKORD stavhy s.r.0., Némestovo
. Projektant. PRO-ING-Ing.Tka& Pavol

Stavba :303 Futbalovy §tadion MFK TATRAN L.Mikula$ - modernizicia
Objekt :SO 03 Stavebné Gpravy existujicej triblny - bufet a socialne zariadenie

Supis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie november 2018

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kod polozky Popis polozky, e:tavebn?éhc dielu, remesla Mr?oistvc . Merna Jednotkova Kondtrukeie Dodévky
tislo vykaz vymer Vymera Jednotka cena v obdobl v obdobi
1. 2. K} 4, 5, 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY HSV
1+ ZEMNE PRACE
1 120901121 Buranie konatrukeii v odkopavkach muriva betonového 3,040 m3 106,42 323,52
neprekladaného
2 122301101 Odkopavky a prekopavky nezapaz. v horn. tr. 4 do 100 m3 59,360 m3 9,54 566,29
3 122301109 Priplatok za lepivost hom. 4 59,360 m3 0,04 2,37
4 132201102 Hibenie ryh irka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3 2,820 m3 10,20 28,76
5 132201109 Priplatok za lepivost hominy tr. 3 v ryhach §. do 60 cm 2,820 m3 0,08 0,23
6 162601102 Vodarovné premiestnenie vykopu do 5000 m horn. tr. 1-4 62,180 m3 1,51 93,89
7167101101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. tr. 1.4 62,180 m3 0,19 11,81
8 171206111 UloZenie zeminy do nasypu s urovnanim 62,180 m3 0,82 50,99
9 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatne 110,874 t 0,10 11,09
1- ZEMNE PRACE spolu ; 1088,95 EUR 108895
2 m,_m Lo e IR O e i ek
10 274313611 Zéldadové pasy z betdnu prostého tr. C16/20 2,820 m3 83,21 234,65
2- ZAKLADY spolu: 234,65 EUR 234,65
3 ZVISLEAKOMPLETNE KONSTRUKC[E - .
11 311272202 Murivo nosné z betonovyeh tvarnic DT25 hr. 250mm s 1,410 m3 105,59 148,88
vyplitou C16/20
12 311361821 Vystuz nadzakladovych murov nosnych BSt 500 (10505) 0,042 t 1136,88 47,75
3- Z\HSLE A KOMPLETNE KONSTRUKGIE spolu 2 196,63 EUR ) 196,63 3 )
6- UP-kAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE - - _ - -
13 622464222 Omietka vonk. stien tenkovrsty, BAUMIT silikatova zaklad a 112,549 m2 8.89 1000,56
Skrabana 2 mm
6- UPRAW POVRCHOV PODLAHY VYPLNE spoiu: 1000,56 EUR 1000,56
" .9-._6§TATNE KONSTRUKCIE&MCE - _ -
14 941941831 Demontaz leSenia lahk. radového s podiahami &, do 1 mv. do 117,216 m2 0,73 85,57
10m
15 962052211 Buranie muriva Zelezobetonového alebo otvorov nad 4 m2 0,825 m3 107,29 88,51
16 963042819 Buranie schodisk. stupiiov betbnowych zhotovenjch na mieste 13,200 m 4,88 64,42
17 976071111 Vyburanie kovovych zabradii 12,000 m 4,19 50,28
18 9760741311 DemontaZ existjlcich sedaciek 198,000 kus 1.00 198,00
19 976083141 Vybur. ocelovych prvkov z betonu 12,000 kus 3,00 36,00
20 97901-4110 Brisenie nerovnosti betonovych podiah do 2 mm - stiahnutie 45,588 m2 2,24 102,12
vystupku
21 979081111 Odvoz sute a vyblranjch hmbt na skiadku do 1 km 1,584 t 9,95 15,76
22 979081111 Odvoz sute a vyblranych hmét na skladku do 1 km 11,556 t 10,20 117,87
23 979081111 Odvoz sute a vybiranych hmét na skiadku do 1 km 1,785 t 10,20 18,21

Tlaéivo: ODIS D20

Strana 1




Stpis vykonanych préac a dodavok v EUR za obdobie november 2018

AKORD stavby, 5.1.0.

Por. Ked polozky Popis polozky, gavebrfého dielu, remesla Mqoistvo Mema Jednotkova Kongtrukcie Dodéavky
islo vykaz vymer Vymera jednotka cena v obdobi v obdobi
1, 2. 3. 4. 5, 6. T 8.
24 979081121 Odvoz sute a vyblranych hmot na skladku kazdy dalsi 1 km 6,336 t 0,30 1,90
25 979081121 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku kazdy dalsi 1 km 46,224 t 0,30 13,87
26 979081121 Odvoz sute a vyburanjch hmbt na skiadku kazdy dalsi 1 km 7,140 t 0,30 2,14
27 979082111 Vnitrostaveniskové doprava sute a vybUranych hmdt do 10 m 11,556 t 8,63 99,73
28 979082111 Vnitrostaveniskové doprava sute a vyburanych hmdt do 10 m 1,785 t 8,63 15,40
29 979082121 Vnitrost, doprava sute a vybiranych hmot kazdyeh dalSich 5 48,410 t 0,98 4548
m
30 722130803 Demonta2 potrubia z ocel, rirok zavitovych DN do 50 105,000 m 245 257,25
31 722130805 Demonta potrubia z ocel. rurok zavitovych DN do 80 105,000 m 3,05 320,25
32 722130916 Prerezanie rirky do DN 50 21,000 kus 1,13 2373
33 722130019 Prerezanie rurky do DN 100 21,000 kus 2,08 4368
34 979086213 Nakladanie vyburanjch hmot 1785 t 22,58 40,31
35 979131409 Poplatok za uloZ.a znesk staveb.sute na vymedzenych 1,584 t 16,36 259
skladkach "O"-ostatny odpad
36 979131409 Poplatok za uloz.a znedk staveb.sute na vymedzenych 11,556 t 16,78 193,91
skladkach "0"-ostatny odpad
37 998011002 Presun hmét pre budovy murované vysky do 12 m 5008 t 434 2213
38 998011002 Presun hmét pre budovy murované vysky do 12 m 10,008 t 4,34 43,83
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : 1926,26 EUR 1926,26
_ PRAGE A DODAVKY HSV spolu : 4 447,05 EUR 4 447,05
| PRACE A DODWKY PSV N | | _ “
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE
722 - Vnittorny vodovod
39 722190226 Uprava a napojenie nového potrubia 1,000 sibor 54,66 54,66
__ - o ?22- Vnétorq_jr vodov_od spolu: 54,66 EUR 54,66
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE spolu : 54,66 EUR 54,66
..'(Is;K.oﬁ.éi'.RUKcEm oheltheibit i abrolistondi B :
767 - Konétrukcie dopink. kovové stavebné
40 767646510 MontaZ dveri, do oc. kon&t. jednokr, 5,000 kus 44,16 220,80
41 553405310 Dvere ocefové zateplené mineral.izolaciou 80x197 5,000 kus 297 68 1488,40
767 - Kondtrukcie doplink. kovové stavebneé spolu : 1709,20 EUR 220,80 1488,40
i S 76 - K'_ONSTRUKC!E spolu: __1 709,20 EUR 220,80 148840
et b ' . et IR L i
7741 - Podlahy z dlazdic keramickych
42 771443113 Montaz soklov hutn.rovnych do lepidia do 12cm 36,920 m 2,65 97,84
43 771575110 Montaz podiah z dlazdic keram. do tmelu 66,800 m2 1411 942,55
44  5973A1201 Diazba keramicka , gres, protiSmykova 74,017 m2 11,21 829,73
45 998771201 Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch visky do 6 m 18,703 % 3,80 71,07
- 77 - 'F’or.‘.lah_)r z dlazqic keramickych spolu : 194119 EUR 1111,46 829,73
77 - PODLAHY spolu ; 1 941,19. EUR “ 1 ;11‘i,46 - .829.,?.3-
m DoKoNCQVAC|E it e : - . :
781 - Obklady z obkladaiek a dosiek
Tlagivo: ODIS D20 Strana 2



Stpis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie november 2018

AKORD stavby, s.r.o.
Por. Popis polozky, stavebného diely, remesla Mnozstvo Mermna Jednotkova Konétrukcie Dodavky
; Kod polozky iy . . ) -
tislo vykaz vymer Vymera jednotka cena v obdobi v obdobi
¥ 2, 3. 4, 5. 6. 7. 8.
46 781446442 MontaZ obkiadov stien z obkladadiek hutnych, keram. do 39,900 m2 18,04 719,80
tmelu 200x100 mm
47 597440201 Obkladacka keramicka 41,895 m2 6,83 286,14
761 - Obklady z obkladatiek a dosiek spolu : 100594 EUR 719,80 286,14
78 - DOKONCOVACIE PRACE spoly : 100594 EUR 719,80 286,14
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 4710,99 EUR 2108,72 260427
Za rozpotet celkom : 9158,04 EUR 6 553,77 2 604,27
Tlacivo: ODIS D20 Strana 3






Kryci list splatky v EUR za obdobie november 2018

11 Zanaden;e stavemska
12 Prevadzkové vplyvy
13 Staiené podmfenky

16 Oslatné nék!ady uvedené v rozpoéte
17 Inzinierska cmnost

18 "'Pm]ektove préce

AKORD stavby, s.r.0.
Stavba :303 Futbalovy $tadion MFK TATRAN L.Mikul&§ - modernizacia ¢. 303
'ogj@:sdg“{anaﬁz;'c,; S A i o CER
JKSO  Miesto: Zmiwae. Cohe .
Odberatel: ~ Mestské $portové zariadenia s.r.o ICO: 51317290 DIC: 2120692280
03142 Liptovsky Mikuld% , Starova 1989/41 ICDPH:
Dodivatel: AKORDtavty sro, Nemestovo o aeams 06 men0
IC DPH : SK2022798470
-P.rojékiéﬁt:m PRO- J.N(.i. I.ng Tkad Pavol | léo: “ DEC:. .
03401  RuZomberok , Liptovska 2127/6 IC DPH :
A ZRN Konstrukcie Specif. material Spolu ZRN B IN - individuélne naklady
ng ey R | . Préoenad(;as Bl
2 Psv K 357164 | 7 Murdrske vpomoce
YT Sicus Al . » Bszpevne]pomahy o
4 i 9
..... 5 R .Sl.](‘,et: | 3 5.?-1.6.4““-” 357164 10 " SUCEt ri.adk.ov.ﬁa.ig.‘“
C NUS nakfady um:&slnema slavby D 3 ON - ostatné naklady

14 19
15 Suéet riadkov 11 az 14: 20 Suéet riadkov 16 az 19;
Rozpotet: Spracoval E Ce}kové nakfady
projektant, rozpoctar, cendr: 2 Sucet nadkov 5,10, 15 a20: 357164
Datum: 22
23
ke S~ e
fiake 2 Sucet riadkov 21 a3 23: 357164
e e ———
Podpis: F Odpodet - pripocet
odberatel, obstaravatel dodavatel, zhotovitef:
Détum: Datum: 30 .1/ deryg
Petiatka: Peciatka:
Podpis: Podpis:

Tladivo: ODIS A10







Objekt: 04 - Kanalizacia

Supis vykonanych prac a dodavok za mesiac november 2018
Stavba: Futbalovy 3tadién MEK Tatran Lipt.Mikula$ - modernizacia

Objednavater:
Zhotovitel:AKORD stavby,s.r.o. Spracoval:
Miesto: Lipt.Mikulas Datum:
i Mnozstvo Cena
G Kéd polozky Popis W | ko jednotkova |  Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 4 983,00
1 Zemné prace 1 235,47
11131201201 Vykop jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 52,992 8,10 429,24
Priplatok za lepivost pri hibeni zapaZenych jam a zdrezov s
2|131201208 urovnanim dna v hornine 3 m3 52,992 0,50 26,50
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
11{162501102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 52,882 1,47 77,90
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
12{162501105 dalSich a za¢atych 1000 m m3 105,984 0,10 10,60
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100
13167101101 m3 m3 52,992 2,41 127,71
141171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 52,992 0,70 36,94
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
151171209002 ostatné t 79,488 0,50 39,74
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
16]174101001 |alebo okoio objektov do 100 m3 m3 45 770) 3,14 143,58
171583310003400 [Srrkop."esok frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1 t 68, 655 5,00 343,28
4 Vodorovné konstrukcie 865,30
Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr. C
281452311131 12/15 m3 12,018 72,00 865,30
8 Rurové vedenie 2 882,23
Osadenie beténového dielca pre Sachty, rovna alebo
35/894401111 rechodova skruz TBS ks 28,000 21,80 610,29
Montéz plastovej reviznej kanalizagnej $achty 1000 PP,
44/894810012 vySka Sachty 2 m, s roznasacim prstencom a poklopom ks 2,000 68,30 136,61
Sachtové dno prietodné DN 200x0° s vykyvom, ku
kanalizacnej reviznej $achte TEGRA 1000 NG, pre hladké
45|1286610040900 ofrubia KG, PP, WAVIN ks 2,000 200,00 400,00
Vinovcova Sachtova rira kanalizaéna TEGRA 1000, di3ka
46|286610045500 10,6 m, PP, WAVIN m 2,000 82,00 164,00,
Frechodovy konus 600/1000 mm ku kanalizacnef reviznej
471286610046100 |sachte TEGRA 1000 NG, materidl: PP, WAVIN lks 2,000) 78,00 156,00
Rebrik s 6 nasfapnymi stupriami, dizky 1,63 m, ku
kanalizacnej reviznej Sachte TEGRA 1000 NG, sklolaminét,
48|1286610047200 |WAVIN ks 2,000 58,00 116,00
Set prisiusenstva k rebriku (obrud + 2 tichyty) ku
491286610047300 {kanalizacnej reviznej Sachte TEGRA 1000 NG, WAVIN ks 2,000 38,03 76,06
Gumové tesnenie Sachtovej riry 1000 ku kanalizacnej
5012867 10036000 reviznej Sachte TEGRA 1000, WAVIN ks 2,000 27,00 54,00
Osadenie poklopu liatinového a ocefového vratane ramu
571899104111 hmotn. nad 150 kg ks 12,000 27,44 329,28




Stpis vykonanych prac a dodavok za mesiac november 2018

Stavba: Futbalovy Stadion MFK Tatran Lipt.Mikulas - modernizacia
Objekt: 04 - Kanalizacia

Objednavatel:

Zhotovitel:/AKORD stavby,s.r.o. Spracoval:
Miesto: Lipt.Mikulas Déatum:
: ; Mnozstvo Cena
C. Kod polozky Popis . MJ | “cekom | jednotkova Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7
58al552410002400 |Poklop betonovy ks 12.000 70,00 840,00
99 Presun hmot HSV 204,00
Presun hmdt pre rarové vedenie hibené z rur z plast., hmot
61998276101 alebo sklolamin, v otvorenom vykope t 102,000 2,00 204,00
Celkom 5 187,00



Kryci list splatky v EUR za obdobie november 2018

AKORD stavby, s.r.0.

Ob;ekt SO 06 Uprava terénu

Stauba 1303 Futbaiouy §tad|én MFK TATRAN L Mnkuraé modemlzama

¢.303

p—— e Zrﬁluﬁa ——— . .Dﬁa. B . o
Odberatel:  Mestské Sportové zariadenia s.r.o ICO: 51317290 DIC: 2120692280
03142 Lrptovsky M|ku|as Stumva 1939!41 IC DPH ;
Dodéwater: AKORD stavby S.1.0, Némestovo ICO: 44720955 DIC: 2022798470
IC DPH : SK2022798470
Projektant:  PRO-ING-Ing.Tka¢ Pavol ICo: DIC:
03401 Ruzomberok , Liptovska 2127/6 IC DPH :
|
A ZRN Konélrukme Specﬁ matenéi Spolu ZRN B !N - individu#ine naklady
1 Hsv: 2 ma 49 450 oo 2 556, 49 s Prace nadt‘&as |
2 PSV: 1 013 15 T 013 15 ? Murafske vypomoce
3 MCE: 8 Bez pevne| podlahy
4 Iné: 9 |
5 Sucet: 312164 450,00 3 571,641L10 _' Stcet riadkov 6 a2 9; I
c NUS naklady umlestnema stavby D ON ostatné nékfady
11 Zanademe stavemska 16 Oslatné nékiady uvedené v rozpocte
12 Prevédzkcvé vplyvy 17 InZtmerska émnost
13 Stazene podm|enky , i e ijemm s
14 19
15 Sucet riadkov 11 az 14: 20 Suget riadkov 16 az 19 |
Rozpodet; Spraooval E Cefkové naklady
pro,-ekram rozméfar cendr: 2 Sucet nadkov 5 10 15 a 20 357164
Datum: 22
2t _ _
Cacetie: 2 Stidet riadkov 21 a2 23; 3571,64
Podpis: F Odpodet - pripotet
odberatef, Obstaravatef: dodavatel, zhotovitel:
Datum: Détum: 3, 1. 2, c If
Pediatka: Peciatka:
Podpis: Podpis:

Tiativo: ODIS A0






" Odberatel: Mestské Sportové zariadenia s.r.0
Dodévatel: AKORD stavby s.r.0., Namestovo
- Profektant: PRO-ING-Ing.Tkaé Pavol

Stavba :303 Futbalovy $tadion MFK TATRAN L.Mikulag - modemizdcia

Objekt :S0 06 Uprava terénu
Stipis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie november 2018
AKORD stavby, s.r.0.
F-for. Kéd polozky Popis polozky, s'tavebf.]eho dielu, remesla Mqo&snro bMema Jednotkova Konstrukcie Dodavky
Cislo vykaz vymer Vymera jednotka cena v obdobi v obdobi
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1 120901121 Buiranie konstrukeii v odkapavkach muriva betonového 1,152 m3 106,42 122,60
neprekladaného
2 131201101 Hlbenie jam nezapaz. v horn. tr. 3 do 100 m3 30,000 m3 5,95 178,50
3 133202115 Hibenie Sachiet v hom. tr.3 ruéné do 2,5 m2 pddorys. plachy 3,584 m3 36,78 131,82
4 162201201 Ruéné premiestenie vikopu vodorov. do 10 m v horn. tr, 1-4 3,584 m3 6,28 22,51
5 162207112 Vodor. premiestnenie vykop. hom. 1-4 100 m 10,000 m3 2,06 20,60
6 162601102 Vodorovné premiestnenie vikopu do 5000 m hom. tr. 1-4 30,000 m3 1,51 45,30
7 167101100 Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne 3,584 m3 743 26,63
8 167101101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 30,000 m3 0,19 570
9 171203111 UloZenie vykopku v rovine 20,000 m3 7,98 159,60
10 5812401012 Dovoz zeminy na rozsirenie ihriska 20,000 m3 12,00 240,00
1 171206111 UloZenie zeminy do nasypu s urovnanim 30,000 m3 0,82 24,60
12 171209002 Poplatok za skiadovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 51,000 t 0,10 510
13 174101101 Zasyp zhutneny jam, ryh, Sachiet alebo okolo objektu 3,584 m3 3,03 10,86
14 181101101 Uprava plane v hom. tr, 1-4 bez zhutnenia 57,000 m2 0,22 12,54
15 181101102 Uprava plane v hom. tr. 1-4 so zhutnenim 200,000 m2 0,39 78,00
16 1813011009 Rozprestretie travnika futbalového ihriska 100,000 m2 2,68 268,00
17 181301101 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 ¢m 100,000 m2 0,89 89,00
18 5812A01013 Dovoz omice na rozsirenie ihriska 10,000 m3 21,00 210,00
1 - ZEMNE PRACE spolu : 1651,36 EUR 1201,36 450,00
19 275313611 Zakladove patky z betonu prostého tr. C16/20 2,048 m3 82,22 168,39
2 - ZAKLADY spolu ; 16839 EUR 168,39
________ 2 ”omumm.g S e sl RESSRE e -
20 564732111 Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s vypl. kamenivom 57,000 m2 233 132,81
hr. 100 mm
5 - KOMUNIKACIE spolu : 132,81 EUR 132,81
- gosTA]’NE KON§TRUKQ|EAPRACE R 55 IR SRS . .. S
21 976071111 Vybtranie kovovych zabradli 110,000 m 3,30 363,00
22 979081111 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 5530 t 10,20 56,41
23 979081121 Odvoz sute a vyblranych hmét na skladku kazdy dalsi 1 km 22120 t 0,30 6,64
24 979082111 Vnitrostaveniskové doprava sute a vybaranych hmét do 10 m 3910 t 8,63 3374
25 979131409 Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute na vymedzenych 3910 t 16,78 65,61
skladkach "O"-ostatny odpad
26 998011002 Presun hmét pre budovy murované vysky do 12 m 28,955 t 1,64 47,49

Tlagivo: ODIS D20
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Stipis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie november 2018

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kod poloy Papis polozky, slia\rebrrneno dielu, remesla Mnloéstvo Meméa Jednotkova Konstrukcie Dodavk)f
&islo vykaz vymer Vymera jednotka cena v obdobl v obdobi
1. 2, 3. 4. 5. 6. T 8.
27 998222012 Presun hmot na spevnenych plechach s krytom z kameniva 14,304 t 2,31 33,04
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 605,93 EUR 60593 o
- o 'PRACE A DODAVKY HSV spolu: 255849 EUR 2108,49 450,00
N PRACEADDDAVKYPSV bl e e IR~ | A Vs 2 e
76 - KONSTRUKCIE
767 - Kon&trukcie doplnk. kovové stavebne
28 767161210 MontaZ zabradlia rovného z riirok do 20 kg /m 167,000 m 443 739,81
29 7679201601 Osadenie futbalovej brany 2,000 kus 89,41 178,82
30 7679208601 Demontaz futbalovej brany 2,000 kus 47,26 9452
767 - Kondtrukeie dopink. kovoveé stavebneé spolu : 1013,15 EUR 1013,15
o 76_~KONSTRUKCIE spolu __1 013._15 EUR _ 1 013,1_5 ) o
—  PRACEADODAVKYPSVspau: 101315 EUR osts
Za rozpotet celkom : 357164 EUR 3121,64 450,00
Tlativo: ODIS D20 Strana 2




