AKORD stavby, s.r.o.

Dodavatel: Variabilny symbol:
AKORD stavby, s.r.o. Konstantny symbol:
Miestneho priemysiu 572 Objednavka &.: zo dia:
029 01 Namestovo
Odberatei ICO: 51317290
DIC: 2120692280
) 0 _ IC DPH: S$K2120692280
IC DPH: SK2022798470 Mestské $portové zariadenia s.r.o.
Telefon: 0435512530 Starova 1989/41
Mobil: 0905308214 031 42 Liptovsky Mikula
E-mail: hvolka@akordsro.sk B y Mlkulss
http:\\www.akordsro.sk
Banka:
SWIFT:
IBAN: i
Cislo uétu: Kéd banky: 0200
Datum vyhotovenia: —_310_};2{25 . Koneény prijemca:
Datum splatnosti: ~29.10.2018
Datum dodania tovaru/sluzby; prijatie platby 31.07.2018 | |
Forma thrady: Prikazom
Oznaéenie dodavky Mnozstvo J.cena Zlava Cena %DPH DPH EUR Celkom

Na zaklade ZoD ¢&. 07/2018 a supisov vykonanych prac a dodavok Vam fakturujeme stavebné prace na diele -
projekte:

Modemizécia futbalového Stadiona 1 16 514,63 1551463 0% 0,00 16 514,63
MFK TATRAN Liptovsky Mikulas

Sucet poloziek 16 514,63 0,00 15 514,63
SPOLU NA UHRADU 15 514,63

Priloha: Supisy prac a dodavok

=y

Prenesenie danovej povinnosti podia §69 odst. 12 pism. j) zikona o DPH

SEKCIA F / DIVIZIA 41 - 43 CPA
Osobou povinnou platit daf je osoba, ktorej je tovar alebo sluzba dodana (§69 ods.12)

Vystavil:

Zapisany: OR OS Zilina, oddiel: Sro, vioZka &islo: 51135/L

Rekapitulacia v EUR: Zaklad v EUR Sadzba DPH v EUR Spolu s DPH v EUR

15 514,63 0%
0,00 10% 0,00 0,00
0,00 20% 0,00 0,00

Prevzal: Peciatka :

Ekonomicky a informaény systém POHODA




Zistovaci protokol
¢. 07/2018
o prevedenych stavebnych pracach

Dodavatel:
AKORD stavby s.r.0., Namestovo ICO: 44720955
(zhotovitel)
Odberaterl: Mestske Sportové zariadenia s.r.o., L. Mikulag
IC0: 51317290
Zakazka: Stavba :303 Modernizéacia futbalového &tadiéna MFK TATRAN Liptovsky Mikulas ¢.303
ODSUHLASENE UDAJE Rozpoctové naklady (hl. il a V1.)
a Néazov QOd zahéjenia do konca V sledovanom obdobi |Od zahdjenia do konca
predchadzajlceho obdobia sledovaného obdobia
2 Stavebné préce - dokonéené merné jednotky 15 514,63] 0,00, 16 514,63
3 Naklady nezahrnuté do hodnoty stavebnych prac
4 Viastné dodavky
Prehlasenie

Podpisani prehlasuju, Zze objem prac a dodavok uvedeny v tomto protokole a Specifikovany v priloZenych supisoch vykonanych
prac a dodavok zodpoveda platnej projektovej dokumentacii a skuto&nosti zistenej podla zmluvy

meno datum podpis a peciatka
Za doddvatela Peter Hvolka 31.07.2018
(zhotovitela)
2
Za odberatela Ing.Miroslav Neumann 31.07.18 '
(obstaravatela)




Stavba: Futbalovy Stadion MFK TATRAN L.Mikulas - modernizacia
Projektant: PRO-ING-Ing.Tkaé Pavol
Odberatel: Mestské Sportové zariadenia s.r.o.

Dodavatel: AKORD stavby,s.r.o.

Prehlad vykonanych prac a dodavok za mesiac jul 2018

St:l;’jee'l’('t“" Nazov objektu Cena bez DPH
SO 01 g;?(}/:dbf?aé Upravy a pristavba prevéadzkovej budovy, tribtina B a 13 089,94
SO 02 Tribiina A ,00
S0 03 Stavebné Upravy existujucej tribuny — bufet a socialne zariadenie ,0[1
SO 04 Kanalizécia 0
SO 05 Uprava zavlazovacieho systému .00
SO 06 Uprava terénu 242471
SO 07 Uprava spevnenej plochy pri vstupe ,Uq
SO 08 Uprava spevnenej plochy na parcele &. 773/1 ,OL‘I
Spoiu bez DPH 15 514,63

31.07.18



Kryci list splatky v EUR za obdobie jul 2018
AKORD stavby, s.r.0.

Stavba :303 Futbalovy Stadion MFK TATRAN L. Mikula$ - modernizacia ¢.303

Objekt :SO 01 Stavebné Upravy a pristavba prevadzkovej budovy, tribina B a pokladiia

JKSO Miesto: Zmluva . Dia:
Odberatel:  Mestské $portové zariadenia s.r.o ICO: 51317290 DIC: 2120692280
03142 Liptovsky Mikula , Starova 1989/41 IC DPH ;
Dodavatel:  AKORD stavby s.r.0., Namestovo ICO: 44720955 DIC: 2022798470
IC DPH : §K2022798470
Projektant:  PRO-ING-Ing.Tkag Pavol ICO: DIg:
03401  RuZomberok , Liptovska 2127/6 IC DPH :
A } ZRN Konétrukme Speuf material I Spolu ZRN B IN - individualne naklady
| | : : . | e
_1 HSV 13 089 92 | 308992 | 6 f’_réoe nadgas B
2 1 PSV: ! 7 Murérske vypomoce
31 MCE: 8  Bez pevnej podiahy
4 ne : 5 9
5 | Sucet: 13 089,92 13089,92 || 10 Sucet riadkov 6 az 9; |

C NUS naklady umiestnenia stavby D | ON - ostatné naklady:

1 Zar:ademe staventska 16 Ostatné naklady uvedené v rozpot‘.le i
12 Prevédzkové vplyvy | 17 inilnlerska &innost
13 Sfaiené podmmnky 18 _ Projeklové prace
- il % e e < St R
14 d 19 .
15 | Slcet riadkov 11 az 14: 20 Sucet riadkov 16 aZ 19;
Rozpocet: Spracoval E | Celkové naklady:
projektant, rozpoctar, cenr. 21 Suget riadkov 5,10,15 a 20; 13 089,92
Détum: 2 |
23 | T i
Peciatka: !
24 SUdet riadkov 21 a2 23; 13 089,92
1—____L-——
Podpis: F Odpodet - pripotet ‘
odberatel, obstaravatef: dodévatel, zhotovitel"
Détum: f # 710 X 4 Détum: ¢y f&
Pediatka: Pediatka:
Podpis: Podpis:

/[

Tiativo: ODIS A1D




Odberatel: Mestskeé Sportové zariadenia s.r.o
Dodévatel: AKORD stavby s.r.0., Némestovo
Projektant: PRO-ING-Ing.Tkéé Pavol

- Stavba :303 Futbalovy $tadion MFK TATRAN L.Mikul4$ - modemizacia
Objekt :SO 01 Stavebné Gpravy a pristavba prevadzkove] budovy, tribiina B a pokladiia

Sipis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie jul 2018
AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kéd polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla Mnozstvo Mema Jednotkova Konstrukcie Dodavky
gislo P vykaz vymer Vymera jednotka cena v obdobi v obdobi
1 2, 3. 4, 5. 6. T 8.
PRACE A DODAVKY HSV

1. ZEMNE PRACE

1 113107131 Odstranenie podkladov alebo krytov z cementovej stabilizacie. 136,000 m2 8,00 1088,00
hr. do 150 mm, do 200 m2
2 113107142 Odstranenie podkladov alebo krytov Ziviénych hr. 50-100 mm, 136,000 m2 245 333,20
do 200 m2
3 113107223 Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 136,000 m2 157 213,52
200-300 mm, nad 200 m2
4 120901121 Bulranie kanstrukcii v odkopévkach muriva betonového 5,000 m3 106,42 532,10
neprekladaného
5 131201101 Hibenie jam nezapaz. v hom. tr. 3 do 100 m3 110,078 m3 5,95 654,96
6 131201109 Priplatok za lepivost v horn. tr. 3 110,078 m3 0,03 3,30
7132201102 Hibenie ryh girka do 60 cm v hom. tr. 3 nad 100 m3 70,180 m3 10,20 715,84
8§ 132201109 Priplatok za lepivost hominy tr. 3 v ryhach &, do 60 cm 70,180 m3 0,08 5,61
9 133201101 Hibenie Sachiet v hom. tr. 3 do 100 m3 25,024 m3 11.41 285,52
10 133201109 Priplatok za lepivost hominy tr.3 25,024 m3 0.06 1,50
11 162601102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 5000 m horn. tr. 1-4 205,282 m3 1,51 309,98
12 167101101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn, tr. 1-4 205,282 m3 0,19 39,00
13 171206111 UloZenie zeminy do nasypu s urovnanim 205,282 m3 0,82 168,33
14 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 348,979 t 0,10 34,90
~1-ZEMNE PRACE spolu: 438576 EUR 4 385,76
s : .zAKu\by" : : oy ; .
15 274313611 Zakladové pasy z beténu prosténo tr. C16/20 15,240 m3 83,21 1268,12
16 275313611 Zakladove patky z betonu prostého tr. C16/20 25,024 m3 82,22 205747
17 275321311 Zakladové pétky zo Zelezobetonu tr. C16/20 43,470 m3 82,17 357193
2-ZAKLADY spolu: 6897,52 EUR 6 897,52

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

18 962052211 Buranie muriva Zelezobeténového alebo otvorov nad 4 m2 2,880 m3 107,29 309,00
19 963042819 Buranie schodisk. stupfiov betonovych zhotovenych na mieste 56,000 m 488 273,28
20 976071111 Vybiranie kovovych zabradili 10,000 m 4,19 41,90
21 979011111 Zvisla doprava sute a vybur. hmot za prvé podiazie 11,202 t 9,85 110,34
22 979081111 Odvoz sute a vyburanych hmét na skiadku do 1 km 11,202 t 10,20 114,26
23 979081121 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku kazdy daldi 1 km 44,808 t 0,30 13.44
24 97908211 Vnutrostaveniskovéa doprava sute a vybiranych hmét do 10 m 11,202 t 8,63 96,67
25 979082121 Vnutrost. doprava sute a vyblranych hmdt kaZdych dalSich 5 56,010 t 0,98 54,89
m
26 979118705 Poplatok za uloz.a znesk.st.odp.na uré.sklad.- Ziviéné kryty 9323 t 29,25 272,70
27 979131409 Poplatok za uloZ.a znesk staveb.sute na vymedzenych 11,202 t 16,78 187,97

Tiadivo: ODIS D20 Strana 1



Supis vykonanych préac a dodavok v EUR za obdobie jil 2018

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kod polozk Popis poloZky, stavebného dielu, remesla Mnozstvo Merma Jednotkova Konétrukcie Dodévky
dislo e vykaz vymer Vymera jednotka cena v obdobi v obdobi
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8.
skladkach "0"-ostatny odpad
28 998011002 Presun hmot pre budovy murované vysky do 12 m 202,552 t 1,64 332,19
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu ; 1806,64 EUR 1 806,64
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 13 089,92 EUR 13 089,92
Zarozpotet celkom : 13089,92 EUR 13 089,92

Tlativo: ODIS D20
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Kryci list splatky v EUR za obdobie jul 2018

AKORD stavby, s.r.o.

Stavba :303 Futbalovy Stadion MFK TATRAN L Mlkulé§ modermzécua ¢.303
Obiekl :S0 06 Uprava 1erénu
JKSO Miesto: Zmluva ¢. Dria;
Odberatel:  Mestské $portové zariadenia s.r.0 ICO: 51317290 DIC: 2120692280
03142 Liptovsky Mikulas , Starova 1989/41 ICDPH
Dodévatel:  AKORD stavby s.r.0., Namestovo ICO: 44720955 DIC: 2022798470
IC DPH : §K2022798470
Projektant:  PRO-ING-Ing. Tkt Paval IC0:; DIC:
03401  Ruzomberok , Liptovska 2127/6 IC DPH :
|
A | ZRN Konstrukcie Speclf malenal | SpoluZRN B IN - individuélne naklady
1 HSv: 2424 71 24471 || 6 | Prace nadcas
2 PSV. | : 7 :Murarske vypomooe
3 . MCE: T 8 E!ez pevne| podiahy
4 e | 9
= au: S == | R _— -
5 Saet | 242471 242471 || 10 | Suéet riadkov 6 az 9:
C| NUS - naklady umJestnema stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zanadema stavemska i 16 Ostatné néklady uvedene v rozpot‘.te
12 Prevadzkové vplyvy 17 Inimlerska élnnost
13 |Stazené podm[enky 18 T Prolektové praoe l
LN i S — . = N O
14 | 19 |
15 Stdet riadkov 11 aZ 14: 20 Stéet riadkov 16 az 19:
Rozpodet: Spracoval: E | Celkové naklady:
N projektant, rozpoctér, cendr: . | 21 sugetriadkov 5,10,15a 2 o ) 242471
Détum: 22
23_ ! —p P— R — sl ——
Petiatka: 0 o i
24 Stdet riadkov 21 a2 23; l 242471
Padpis: F | Odpocet - pripoget
odberatel, obstarévatef: dodavatel, zhotovitel:
paum: . P S LET S Détum: 3/ 0% ¢§
Peciatka: Peciatka:
Podpis: ,f" Podpis:
/ <
/

Tiacivo: ODIS AT0



Odberatel: Mestské Sportové zariadenia s.r.o
Dodévatel: AKORD stavby s.r.0., Namestovo
Projektant: PRO-ING-Ing.Tkaé Pavol

4 Stavba :303 Futbalovy §tadion MFK TATRAN L.Mikul4$ - modernizacia
Objekt :SO 06 Uprava terénu

Supis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie jal 2018

AKORD stavby, s.r.o.

Por. p Popis poloZky, stavebného dielu, remesla MnoZstvo Mema Jednotkova Konétrukcie Dodavky
. | TR wkaz vjmer Vimera |jednotka | cena v obdobi v obdobi
1. 2, 3. 4 5. 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY HSV
1-ZEMNE PRACE
1 120901121 Buranie kon$trukeii v odkopéavkach muriva betonového 6,600 m3 106,42 702,37
neprekladaneho
2 122301103 Odkopavky a prekopévky nezapaz. v hom. tr. 4 nad 1 000 do 251,000 m3 2,70 677,70
10 000 m3
3 122301109 Priplatok za lepivost hom. 4 251,000 m3 0,04 10,04
4 162601102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 5000 m horn. tr. 1-4 257,600 m3 1,51 388,98
5 167101101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 257,600 m3 0,19 48,94
6 171209002 Poplatok za skiadovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 426,700 t 0,10 42,67
7 171204112 UloZenie sypaniny do nasypu 251,000 m3 0,83 208,33
- B 1- ZEMN_I?IIIE'RACE_ spolu : ) 2079,03 EUR 2079,03
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE o
8 976071111 Vyburanie kovovych zabradli 82,500 m 419 345,68
- - 9-OSTATNE KONS_TR[_JECIE A PRACE spolu : 345,68 EUR 345,68
_ PRACE A DODAVKY HSV spolu : 242471 EUR 242471
Za rozpotet celkom : 2424711 EUR 242471

Tlativo: ODIS D20
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