5/d019  F4-d3

Na zaklade ZoD ¢. 07/2018 a supisov vykonanych prac a dodavok Vam fakturujeme stavebné prace na diele -
projekte:

AKORD stavby, s.r.0. FAKTURA ¢.190100004

Dodavate! i Variabilny symbol: 190100004
AKORD stavby, s.r.o. Konétantny symbol: 0308
Miestneho priemysiu 572 Objednavka &.: zo dite;
029 01 Namestovo

Odberatel. 1IZo: 51317290

Ic DIC: 2120692280
DIC 1C DPH: SK2120692280
IC DPH: SK2022798470 Mestské Sportové zariadenia s.r.o.
Telefén: 0435512530 Stdrova 1989/41
Mobil: 0905308214 1 7 Mi
E-mail: hvolka@akordsro.sk 03142 Liptoveky Mikulas
hitp:Awnww.akordsro sk

Banka:

SWIFT: L

IBAN: _

Cislo uétu: Kéd banky:

Datum vyhotovenia: 28022019 | | Konetny prijemca:

Déatum splatnosti: ~ 29.05.2019

Datum dodania tovaru/sluzby; prijatie platby: ~ 28.02.2019

Forma uhrady: Prikazom

Oznacenie dodavky Mnozstvo Jcena  Zlava Cena %DPH DPH EUR Celkom

Modemizacia futbalového dtadiona 1 147 395,10 14739510 0% 0,00 147 395,10
MFK TATRAN Liptovsky Mikul4s

Sudet poloziek 147 395,10 0,00 147 395,10 |
SPOLU NA UHRADU 147 395,10 I

Priloha: Stpisy prac a dodavok

Prenesenie danovej povinnosti podrla §69 odst. 12 pism. j) zakona o DPH
SEKCIA F/ DIVIZIA 41 - 43 CPA

Osobou povinnou platit dafi je osoba, ktorej je tovar alebo sluzba dodana (§69 ods.12)

Vystavil:

Zapisany: OR OS Zilina, oddiel: Sro, viozka &islo: 51135/L

Rekapitulacia v EUR: Zéklad v EUR Sadzba DPH v EUR Spolu s DPH v EUR
147 395,10 0%
0,00 10% 0,00 0,00
0,00 20% 0,00 0,00
Prevzal: Pediatka :

Ekonomicky a informaény systém POHODA




Zisfovaci protokol
& 02/2019
o prevedenych stavebnych pracach

Podavatel:
AKORD stavby s.r.0., Namestovo ICO: 44720955
(zhotovitef)
Odberatel: Mestské éportové zariadenia s.r.0., L.Mikulag
IC0: 51317290

Zakazka: Stavba :303 Modernizécia futbalového §tadiéna MFK TATRAN Liptovsky Mikulgs £.303
ODSUHLASENE UDAJE Rozpoctove naklady (hl. [1l a VI.)

a Nazov Od zahajenia do konca V sledovanom obdobi |Od zahajenia do konca

jpredchadzajiceho ohdohia sledovaného obdaobia

2 Stavebné prace - dokonéené merné jednotky 1013 666,87 147 395,10 1161 061,97

3 Naklady nezahrnuté do hodnoty stavebnych prac

4 Vlastné dodévky

Prehlasenie

Podpisani prehiasuju, Ze objem prac a doddvok uvedeny v tomto protokole a Specifikovany v prilozenych stpisoch vykonanych
Prac a dodavok zoapoveda piatne] projekiovej dokumentacii a SKutocnost zisienej podia zmiuvy

meno datum podpis a peciatka
Za dodévatela Peter Hvolka 28.02.2019
(zhotovitela)
Za odberatela Ing.Miroslav Neumann 28.02.2019
{obstaravatela)
1




Stavba:
Projektant:
Odberatel’:

Dodavatel:

Prehl'ad vykonanych prac a dodavok za mesiac februar 2019

Futbalovy Stadién MFK TATRAN L.Mikulas — modernizacia

PRO-ING-Ing.Tkaé Pavol

Mestské Sportové zariadenia s.r.o.

AKORD etavhy e r o

CLICE

Stavebny |\ - ov objektu Cena bez DPH

objekt
S0 01 s;i:faedb;: upravy a pristavba prevadzkovej budovy, tribtina B a 132 756,77
SO 02 Tribuna A 3 601,56
S0 03 Stavebné Upravy existujucej tribiny — bufet a socialne zariadenie 6 734,78
SO 04 Kanalizacia 4 301,99
SO 05 Uprava zaviaZovacieho systému
SO 06 Uprava terénu
S0 07 Uprava spevnenej plochy pri vstupe
SO 08 Uprava spevnenej plochy na parcele &. 773/1

Spolu bezx DPH 147 395,10

28.02.19




Kiyci list splétky v EUR za obdobie februr 2019

AKORD stavby, s.r.0.

Stavba :303 Futbalovy Stadion MFK TATRAN L.Mikula$ - modemizacia ¢. 303
_OE)Jek_t :S0 01 Stavebne ﬂpfé;y a pristavba prevadzkove} budovy, tr;bglﬁ; B a pokladia a o
JKSO : N . Mieéfoz “ - Zm-!ﬁvaf:_ N - Dna: - ]
Odberatel:  Mestske Sportové zariadenia s.r.o ICO; 51317290 DIE: 2120692280
03142 Liptovsky Mikuld$ , Stirova 1989/41 ICDPH -
Dodavatel:  AKORD stavby s.r.0., Namestovo 1CO: 44720955 - IDIC:. -202"2:;?;847-(.1-
IC DPH : SK2022798470
Projekiant.  PRO-ING-ing. Tka¢ Pavol ico: DIC: ™
03401 RuZomberok , Liptovska 2127/6 IC DPH :
A ZRN Konstrukcie Specif material Spolu ZRN B IN - individuaine naklady
3 1 ' HSV: 811443 - -_._27,_94_“ 8 162,3? -"6 -‘-Préce nadﬁas” R AR N
2 psv 7163831 3434360 10596200 | 7 | Murdrske vypomoce
3 MCE: 186609 186600 | 8 W-Bez-pevm;jgti;:; . ; o
_4:__|.r;é: 5SS s s . .g ~ - SO
5 Sudet 8161883 3439163 | 1601046 f| 10 Sudelriadkov6 a9
¢ NUS - néklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady:
N Zaadeiesavenisa [ 16 Ostaménsadywedenévioote 1674631
12 Prevadzkové vplyvy | 17 InZinierska ¢innost
_13 St‘aIZené p;dmienky | T 18 -brﬂiektﬂ\’é prace . )
- .,:__ S A G _I B
15 5 Sucet riadkov 11 az 14: 20 Sicet riadkov 16 az 19: 16 746,31
Rozpoget: Spracoval: 4 E Celkové naklady:
B projeiient rozpocter, conr: BT Siicet nadkov 5,10,15 3 20: 1327567
O
23
Peciatka: 24 | Sttet riackov 21 a2 23; 13275677
Podpis; F Odpocet - pripacet

Datum:

|l Peciatka:

Podpis:

odberatel, obstaravatel: dodavatel, zhotovitel:

Datum: 28.02 2p/9

Peciatka:

Podpis:

Tlaéivo: ODIS A{O



Qaberatel; Mestské Sportové zarladenia s...o
Dodévatel: AKORD stavby s.r.0., Namestovo
Projektant  PRO-ING-Ing.Tka¢ Pavol

Stavha :303 Futbalovy §tadién MFK TATRAN L. Mikulé¥ - modemizécia

Objekt :SO 01 Stavebné Gpravy a pristavba prevadzkovej budovy, tribina B a pokladiia

Shpis vykonanych prac a dodavok v ELUR za obdobie fehruar 2019

AKORD stavby, s.r.0.

Por. Kod polozky Popis poloZky, sltavebrjého dielu, remesla Mqoéstvo Mema Jednotkova Kontrukcie Dodavky
Cislo vykaz vymer Vymera jednotka cena v obdobi v obdobi
1 2 3. 4, 5. 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY HSV
3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
1 346244481 Plentovanie ocel. valcov. nosnikov 2,652 m2 36,27 96,18
3- ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu ; 96,19 EUR 96,19
4 . VODOROVNE KONSTRUKCIE
2 434351142 Debnenie stupiiov priamoéiarych odstranenie 16,848 m2 2,32 39,09
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu : 39,09 EUR 39,09
, 5;35;_9;;;5 = : i : SN
3 564752111 Podklad z kameniva hrub. drv. 16-32mm hr. 150 mm 426,308 m2 373 15690,13
5 -KQQA_UNIKACIE spolu : 1590,13 EUR 1590,13
_"—6 U;RAW POVRCHOV, PdDLAHY, VYPLNE - : o
4 612423621 Omietka ryh stien Sirky 150-300 mm véapenna hiadka 4,560 m2 16,32 74,42
5 612465141 Stierka vnatornych stien vyrovnavacia BAUMIT strojne, ruéne 41,200 m2 3,49 143,79
nanasana hi.3 mm
6 612465141 Stierka vnitornych stien vyrovnavacia BAUMIT strojne, ruéne 143,942 m2 3,49 502,36
nanasana hr.3 mm
7 612473186 Pripl. za zabudavané rohovniky k vnit. omietke zo suchych 39,900 m 1,60 59,85
zmesi
8 612481118 Potiahnutie vnit. stien skioviaknitym pletivom vilacenym do 161,160 m2 4,16 670,43
jizsl =18
9 612481118 Potiahnutie vnut. stien skloviaknitym pletivom viladenym do 182,462 m2 4,16 759,04
tmelu
10 622464222 Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikatova zaklad a 56,494 m2 8.89 502,23
Skrabana 2 mm
11 622481116 Poliahnuiie vonk. stien skivviaknilym plebvon viiaGenyn dv 56,454 m2 4,31 243,49
tmelu
12 625000210 Dodavka a montaz lista rohova (Al, PVC)so sietkou 10,000 m 1.50 15,00
13 625111202 Zateplenie ocelovej konstrukcie polystyrén hr.2 cm 11,800 m2 20,19 238,24
14 631351101 Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahéch zhotovenie 4,008 m2 6,16 24,69
15 631351102 Debnenie stien, ryh a otvorav v podlahach adstranenie 4,008 m2 183 7,33
16 A3I2451085 Poter pieskocemant min_ 25 MPa acel hladeny aleho fiaty hr A4 500 m2 /78 02,22
do 5cm
17 B48881111 Osadenie parapetnych dosak z vnltornych 8. do 20 cm 6,000 m 304 18,24
18 6119A0201 Parapeta vnitorna komdrkova plastova §ir.200 mm 6,300 m 761 47,94
19 648991113 Osadenie parapetnych doséak vonkajsich 8. do 20 cm 6,000 m 348 20,88
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu : 3630,15 EUR 3582,21 47,94
_________ S- GSTAT_NC KGHS?RIQ-}.K(-IIE AP_}"\:%\;E_ -
20 921082480 Wit 3 tesnenie Sear vn fashde 141,000 m 289 298,59
Tlacivo: ODIS D20 Strana 1z 5




Supis vykonanych préac a dodavok v EUR za obdobie februar 2019

AKORD stavby, s.r.0.
[Por |, S Popis plotky, stavebrého dey, remesta Muozsto | Mema | Jednokowd | Konsinkde |  Dodaviy
P Gisio vyka viiiici Viiteia | jediiota | Vet v Gbaubi ¥ ODG0D
1 2. 3 4. 5, 6. 7. 8.
21 941955002 Lesenie fahke prac. pomocné vys. podlahy do 1,9 m 49,062 m2 1,63 79,97
22 949942101 Hydraulicka zdvihacia plogina na automob. podvozku v. do 27 16,000 hod 42,33 677.28
m
23 952901111 VyCistenie budov byt. alebo obéian. vystavby pri vyske 656,400 m2 1,27 833,63
podiaZia do 4 m
24 974031154 Vysekanie ryh v murive hl. do 10 cm & do 15 cm 30,400 m 4,85 147,44
25 974031669 Vysekanie ryh v tehel. murive pre nosniky do 25 x 30 ¢m 5100 m 1373 70,02
26 974062035 Vyrezanie ryh v zatelovacom sytéme hr.12cm 111,000 m 1,98 219,78
27 975043111 Jednorad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zataz. do 750 10,000 m 13,45 134,50
kg/m
28 S780sane C¥iomic voni. Zotopioa e V00men O w2 240 iy
79 998011007 Prasun hmét nre hudavy murovana widky dn 12 m 140777 ¢ 164 230 87
30 998011002 Presun hmét pre budovy murované vysky do 12 m 18,272 t 4,34 79,30
31 998011002 Presun hmét pre budovy murované vysky do 12 m 3.973 t 164 6,52
i _ 9- OSTA_‘I'NE KO&STRUKCrE A PRACE spolu: 2806,81 EUR 2806,81 _
PRACE A DODAVKY HSV spoty; 8 162,37 EUR 811443 47,94
PRACE A DODAVKY PSV
71- IZOLACIE
711 - Izolacie proti vode a vihkosti
32 711111001 Zhotovenie izolacie proti vinkosti za studena vodor. naterom 73,775 m2 0,20 14,76
asfalt. penetr.
3N 1035 Lak asiaitosj ALT - 5 sudy GUGG § OIS 86,32
M 711141580 Zhotovenis izolacie profi vihkosti pritavenim MAID vador 73778 m2 nog 7220
35 628322810 Pas taky asfaltovy HYDROBIT V 60 S 35 84,841 m2 1,50 127,26
36 998711201 Presun hmét pre izolcle proti vode v objektoch vyiky do6 m 8,251 % 2,90 23,93
711 - zolacie preu \mde a vlhkosn spolu 324,77 EUR ) . 110,99__ _____ 2 13,?8_
- ?1_3-!!'0!3&;998!&@___ | - - o
37 713131141 Montaz tep. izol. stien a zakladov lepenim celopl. rohozi, 4,810 m2 5,18 24,92
phoov dicleoy, dosick
38 2831B0203 Doska Styrodur hr.50mm 5,051 m2 5,85 29,55
?1 3 - lzolacie tepelné spolu 54 47 EUR 24,92 29,55
71-1ZOLACIE s_polu 3'_!_9,24 EUR ) - 135,91 243,2?:1
o - TERAVOTNO TEt_:H_mﬁis NSTALACE -
721 - Vnitorna kanalizécia
39 7211113 Zdravotechnika - fa 02/2019 - vid prilohu 1,000 kpl 17 881,68 1788168
40 72111131 Zdravotechnika - fa 02/2019 -sprchové #faby - vid.prilohu 1,000 kpl 1657,00 1657,00
721 - Vnutcma kanahzacla spolu ; 19 538,53 EUR B 19 538,68 B
72- ZDRAVOTNO TECHNICKE INSTALACIE spolu (195G EWR 1953868
© 13-USTREDNE VYKUROVANEE = )
731 - Kotolne
41 7311fa02 Vykurovanie, VZT ,.CHL - fa 02/2019 - vid prilohu 1,000 kpl 5067,53 5067,53
731 - Kotolne spolu : 5067,53 EUR 5067,53
Tlacivo: ODIS D20 Strana 225




Stipis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie februar 2019

AKORD stavby, s.r.0.

FTor‘ Kéd polozky Popis poloZky, s.tavebl?ého dielu, remesla Mnfazstvo ‘Merna Jednotkova Konstrukcie Dodéavky
- @islo vykaz vymer Vymera [ jednotka cena v obdobi v obdobi
1. g 3 4, 5, 6. 7. 8.
73 - USTREDNE VYKURCVANIC spoli 507,52 EUR 588752
= e _;é.—Kéuémuxcu; o
763 - Konstrukcle - drevostavby
42 763132110 Podnlady sadr. D112 zaves, 2-vrstv, ocel, konstr. CD, bez tep. 8,800 m2 19,35 170,28
izol. GKB 12,5 mm
763 - Konétrukcie -drevostavby spolu : 170,28 EUR 170,28
764 - Kondtrukcie klampiarske
43 764350224 Monta PZ pl.2fab kotlik lisovany konicky KL 1,000 kus 707 7.07
28/100-zvaranyflis pre tliry 4-100
44 553501550 Kotlik Zlabovy 125mm 1,000 kus 4,58 4,58
45 764454232 Montaz PZ vytokové koleno KCV 100 d-100 1.000 kus 1,19 119
46 553501620 Koleno vytokové 100mm 1,000 kus 6,88 6,88
47 TR4454947 WManta? PZ adskakoy KO 100 4-100 1,000 s 282 2/2
48 553501510 Medzikus odpad. odsk. 100mm 1000 kus 7,96 7,96
48 764457212 Montaz riry odkvapove kiihove D-100 3000 m 6,12 18,36
50 764761121 Z1ab pododkvapny R+KFL 125 mm 10,250 m 8,12 83,23
51 998764202 Presun hmét pre klampiarske konstr. v objektoch vy&ky do 12 1,458 % 1,66 2,42
m
52 553443110 2vodova rlra d-100 3,000 m 344 10,32
53 553501330 Celo #Habové 125mm 2,000 kus 1,77 3,54
764 - Konstrukae klampiarsie spolu : 148,17 EUR 114,89 33,28
S 766 - Konstrukcie stolarske o -
54 766422343 Montaz obloz. podhl. jedn. z dosak pl. nad 1,5m2 78,025 m2 6,26 488,44
55 766652112 MontaZ dvier nekom. otvar. do zamur. zér. 1-kridl. do 0,8m 13,000 kus 15,80 205,40
56 611603640 Dvere vnitorné drevené 60x197 13.000 kus 7410 963.30
57 766652122 Montaz dvier nekom. otvar. do zamur. zar. 1-kridl. nad 0,8m 19,000 kus 16,02 304,38
58 7B6B52122 Montaz dvier nekom, otvar, do zamur. zar, 1-kiidl, nad 0,8m 2000 kus 18,02 32,04
59 611603660 Dvere vnitorné drevené 80x197 15,000 kus 78,00 1170,00
60 611603670 Dvere vnitorné drevené 90x197 4,000 kus 78,98 315,92
61 B11653140 Dvere vnittor. s poz. odoln. EW30 D3-C 90x197 2,000 kus | 282,00 564,00
R?  TRRRRI11T Dokovanie samazaty. na zaruhed acelovi pri mant, kamp, 2,000 lkus 658 18,18
dvier
63 549180000 Samozawvaraé TS 68 s aretramenom 2,000 kus 54,13 108,26
64 766682112 MontaZ zarubni obloZkovych pre dvere jednokridl, 9,000 kus 34,28 308,52
65 611810580 Zarubne drevené skl. 80x197 9,000 kus 62,40 561,60
66 998766201 Presun hmdt pre konstr. stolarske v objektoch vysky do 6 m 38,282 % 0,60 2298
768 - KonSbunins Siiaishe Spois . 5084,06 EUR 1385,52 3833,08
787 - KonZtrukeie dopink kevavé stavehné
67 767.151 Zébradlie schodiskové 8,350 m 68,25 569,89
68 767153 Madlo schodiskové oceflové 11,900 m 19,50 232,05
69 767131122 D+M kabin WC 11,000 kpl 487,50 536250
70 767531111 MontaZ vstupnych kovovych alebo plasiovych rohoZi £istiacich 3,000 m2 13,00 39,00
26n
Tlacivo: ODIS D20 Strana3z 5




Stpis vykonanych préc a dodavok v EUR za obdobie februar 2019

AKORD stavby, s.r.0.

Por. | Kok palodiy. Pouis valoZky. stavabného dielu. remesia I tinozsvo | Mema j Jednotkovd | Kondtrukeie 1 Dovtavky
Gislo vykaz vymer Vymera jednotka cena v obdobi v obdobi
1. Z. 3. 4, 5 B. T 8.
71 767531121 Qsadenie zapusteneho ramu z L profilov k gistiacim rohoziam 7,000 m 6,15 43,05
72 5530001131 Cistiaca zéna RINGO MBM mat 3,000 m2 4725 141,75
73 5530001132 Cistiaca zapustny Al ram L 25/20/3 7,000 m 9,50 66,50
74 767863401 Montaz sedatiek sklopnych 694,000 kus 2.50 173500
75 767995102 Montaz atypickjch stavebnych dopink. konstrukeil do 10 kg 2565,623 kg 1,97 5054,28
76 767995103 Monta? atypickjch stavebnych dopink. konstruksil do 20 kg - 1631491 kg 1,97 3214,04
kari siet na vy$ku odOm do 6m
77 3131673101 Siet KARI KA 17 3000x2000mm velkost oka 150x150mm d 1266,124 m2 595 753344
dr6tu 4/4 mm , povrchové Uprava pozinkovanim
78 767995105 MontaZ atypickych stavebnych dopink. kontukeii do 100 kg - 300,240 kg 0,89 2671
16,100 - slpy
79 5530000015 Sedacka Tosonto alebo podobna vratane upeviiovace] 164,000 kus 55,00 9020,00
kontrukcie
80 5530000016 Sedatka Toronto s Ealunenim alebo podobn4 vratane 54,000 kus 100,00 5400,00
upevriovace] kondtrukcie
81 5530000017 Sedatka ULTRECH alebo podobna vratane upeviiovace] 16,000 kus 150,00 2 400,00
MonGluRIE
82 7670051071 Monta3 ocefovei konStrleis 2 knbiny 1,000 nt 1062300 1062100
83 998767201 Presun hmot pre kovove stav. dopink. konstr, v objektoch 3305761 % 0,10 330,58
vysky do 6 m
767 - Konstrukele doplnk. kovové stavebne spolu ; 6103229 EUR 36 470,60 24 561,69
76 - KON_STRUKCTE spolu : 66 414,74 EUR 38 136,69 28 278,05
e |
771« Podiahy z diaZdic keramickych
84 771274123 Montaz obkl.stupfiov do flex lep.do 30cm 28,000 m 6,95 194,60
85 771274242 MontéaZ obkl.podstup..do flex.lep.do 20cm 28,000 m 3,83 107,24
86 771412311 Montaz soklikov z obkladatiek do tmelu schodiskové 10,960 m 3,42 37,48
87 771443113 Montaz soklov hutn.rovych do lepidla do 12cm 46,050 m 265 12203
88 771443113 Montaz soklov hutn.rovnych do lepidla do 12cm 44,300 m 2,65 117,40
89 771541923 Opravy podlah z obki. 300x300 95,000 kus 644 611,80
90 771575110 Montaz podléh z diaZdic keram. do tmelu 61,000 m2 14,11 860,71
91 771575110 MontaZ podiah z dlazdic keram. do tmelu 34,500 m2 14,11 486,80
92  5973A1201 Dlazba keramicka , gres, protimykova 92,773 m2 11.21 1039,99
83 SSESALL: Ulerdlics Retanichas , gres, prolbiykuvi 5T w2 (A 438,23
94 998771201 Presun hmét ore nodiahy 7 diazdic v ohiektach widky do 6 m 5508 % 380 226,13
95 998771201 Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vySky do 6 m 10626 % 3.80 40,38
771 - Podlahy z dlazdic keramickych spolu ; 4302,79 EUR 2 804,57 1498,22
776 - Podlahy povlakové
9% 776572100 Lepenie poviakovjch podiah 2 textiinych pasov 36,600 m2 313 114,56
97 697410005 Koberec ESSENCE STRIPE 45,000 m2 20,62 927,90
88 776591100 Lepenie povl. podiah z plastovych pasov vratanie vytiahnutia 241,600 m2 6,43 155349
soklov
99 284122095 Podlahovina PVC, GERFLOR 1059/2/2,0mm 300,000 m2 9,44 2832,00
100 998776201 Presun hmét pre podlahy poviakové v objektoch vydky do 6 m 51,705 % 0,40 20,68
Tlacivo: ODIS D20 Strana4z§



Supis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie februar 2019

AKORD stavby, s.1.0.

e e

VR T E i

Por. Papis poloZky, stavebného dielu, remesla MnoZstvo Mema Jednotkova Kondtrukcie Dodavky
~(islo Rod poiozky vykaz vymer Vymera | jednotka cena v obdobi v obdobi
1. 2. 3 4, 5. 6. 7 8.
176 - Podiany poviakove Spoiu : 5448,63 EUR 1 688,73 37990
77 - POBLANY spi ; 575442 EUR 440020 5250,i2
78 - DOKONCOVACIE PRAéE - -
781 - Obklady z obkladatiek a dosiek
101 781446442 Montaz obkladov stien z obkladadiek hutnjoh, keram. do 33,080 m2 18,04 596,76
tmelu.200x100 mm
102 781446442 MontaZ obkladov stien z obkladadiek hutnych, keram. do 38,520 m2 18,04 694,90
103 5974A0201 Obkladatka keramické 34,734 m2 829 287,94
104  5974A0201 Obkladacka keramicka 40,446 m2 6,83 276,25
105 998781201 Presun hmét pre-obklady keramické-v objektoch vidky do 6 m 7781 % 2,00 15,56
781 - Obklady 7 ohkladaiak a dosiek spoli - 1871.41 FUR 130722 564,19
S ______...._.783-ﬁ;°w_ : i e .
106 783222100 Natery kov. stav. doplak. kanstr. syntet, dvojnésobng 23,479 m2 3,96 82,58
107 783222100 Natery kov. stav. dopink. konstr. syntet. dvojnasobné 322,184 m2 396 127577
108 783226100 Natery kov. stav. doplink. konétr, syntet. zakladné 23,479 m2 1,89 44,38
109 783226100 Nétery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. zakladné 322,164 m2 1,89 608,89
110 73812110 Natery omietok stien olejové dvojnasabné +1x email +2x plné 36,600 m2 442 162,17
tmel.
783 - Natery spolu 2184,19 EUR 218418
784 Mafby _ ' :
111 784411301 Penetracia v miest. do 3,8m 306,519 m2 0,26 79,69
112 784411301 Penetracia v miest. do 3,8m' 143,942 m2 0,26 37 42
113 784441111 Malba akrvlatova 1 farebna so stropom v miest. do 3.8m 306.519 m2 1.46 447 52
114 784441111 Malba akrylatova 1 farebna so stropom v miest. do 3,8m 143,942 m2 146 210,16,
784 - Malby s_'polu > ) 774,79 EUR 7?4,??
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu_: 4830,39 EUR 4 266,20 \ 564,19_
PRACE A DODAVKY PSV spolu - 105982,00 EUR 71638,31 34 343,69
© PRACEADODAVKYM . I
1 - 155 Elekiromontaze
118 210010015 Elelktrindtaldcia + blaskozynd - 42 82/2019 - vid prilnha 1000 4l AN7 AN 807 0
116 2100100151 Elektroindtalacia + bleskozvod - fa 02/2019 - - vid priloha - 1,000 kpl 1059,09 1059,08
Zmeny a naviac prace na elekroinatalacii
M21 - 155 ElektromorjtaZe spolu : 1 86(-5,09 EUR 1_ §§6,09
PRACE A DODAVKY Mspolu : 1 866,09 EUR 1 866,00 )
pr— = .
117 2200EZS Eleklricks zabezpecovacia signalizacia - EZS 1,000 i 343382 343362
118 2200HSP Prevadzkové ozvugenie - OZV 1,000 kpl 477293 477293
119 22008K Struktirovana kabelaz - SK 1,000 kp! 5037,69 5 037,69
120 22007V Televizia - TV 1,000 kpl 3502,07 350207
OSTATNE spulu 6 746,31 EUR u'i _?:6_.?1 _ -

-
S Iy 1T

Tlacivo: ODIS D20
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Odberate?: MFK Tatran L.Mikulag
Projektant:
Dodavate?: AKORD stavby,s.r.o.

Stavba :FUTBALOVY STADION MFK TATRAN LIPT. MIKULAS-MODERNIZACIA
Objekt :S0 01-STAV. UPRAVA A PRISTAVBA PREVADZK. BUDOVY A TRIBUNA B
7as? :ZDRAVOTECHNIKA

721
21
721

794

F 4]

721
721
721

Al

721
721
i
721
21

n
721
721
721
721
721
721
721
721
721
21
721
721
721
721
21
21
4!
721
™
121
721
721
21
2
721
Al
721
2
721
72
721
721
21
721
21
721
721
21
2

721
721
721
721

721
721

Kod polo:

Spracoval:
JKSO:
Déatum:

72114-1105
721171107
721171109
72417-3205
72117-3206
72117-3706
72119-4105
72123-3112

72124-2115
72127-3145
121290111
72128-0112
908721202

722130214
72217-3312
72217-3313
72217-3314
72217-3315
72217-3316
72217-3326
722173327
72218-2112
72218-2113
712218-2114
72218-2115
72218-2116
72218-2117
72218-2118
72218-2122
72218-2123
72218-2124
72218-2128
72218-2129
72218-2130
72218-2131
72219-0401
722220111
72222-0121
72223-1012
722231013
72223-1014
72223-1015
72223-1016
722231017
72223-1042
72223-1043
72223-1044
72223-1045
72223-1046
722231047
72223-1062
72223-1162
72225-4233

722290226
722290229
722290234
99872-2202

72511-2300
72512-2100

Sipis vykonanych préc a dodavok za mesiac februar 2019 )
it Bops poilioﬂ#, SIAVEDNENo QIENy, emes T, NOZSNO | NEema | Jeanowova |
y jednotka cana

Mhaz e

PRACE A DODAVKY PSV

72- ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE

721 - Vnatorna kanalizacia

Potrubie kanal. z liat. rir odpadné DN 100

Potruble kanal. z PYC-U v hrdiowych odpadné D 75x18
Potrubie kanal, z PVC-U rur hrdiovych odpadné D 110x2,2
Patrubie kanal, z PVC rir pripoiovacie D 50x1.8

Potrubie kanal. z PVC rdr pripojovacie D 63x1.8

Potrubie kanaliza?re z PE odpadové DN 100

Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 50x1.8

Stredné vioky polypropylen PP pre ploché strechy zvisly odtok DN
110

Lapa?e stre$nych spavenin liatinove DN 100

Ventila?né hlavice novodurové pr. 110/600

Skika tesnosti kanalizdcie vodow do DN 125

SkiSka tesnosti kanalizacke vodou DN 125-200

Presun hmét pre vnit kanalizAclu v obiekioch vigky do 12 m

721 - Vnitorna kanalizacia spolu :

722 - Vnitorny vodovod
Potrubie vod. z ocel. rirok zavit. pozink. 11353 DN 32

Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 20

Ochrana potrubla izolaciou Mirelon DN 25

Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 32

Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 40

Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 50

Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 63

Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 75

Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN22x20 potrubiaD20
Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN25x20 potrubiaD25
Qchrana potrubia izolaciou Mirslon DN32%25 natruhiaDa2
lzolacia potrubia Rockwool PIPO ALS DN42x30 potrubia D40
|zolacia potrubia Rockwool PIPO ALS DN49x40 pofrubia D50
{zolacia potrubia Rockwool PIPO ALS DN64x50 potrubia D63
Izolacia potrubia Rockwool PIPO ALS DN76x60 potrubia D75
Pripoiky vod. ocel. rurky zav. poz. 11353 upev. vypust. DN 15
Arm. vod. s 1 zavitom, nastenka K 247 pre vyt. ventil G 1/2
Arm. vod. s 1 zavitom, nastenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm
Armat. vodov. s 2 zavitmi, ventit priamy KE 125 C G 3/4
Armat. vodov. s 2 zavitmi, ventil priamy KE 125C G 1

Armat, vodoy, s 2 zavitmi, ventil nriamy KE 125 C G 5/4
Armat. vodov. s 2 zavitmi, ventil priamy KE 125 C G 6/4
Armat. vodov. s 2 z&vitmi, ventil priamy KE 125C G 2

Armat. vodov. s 2 zavitmi, ventii priamy KE 125C G 2 1/2
Armat. vodov. s 2 zavitmi, postva? klinovy VE 3040 G 3/4
Armat. vodov. s 2 zavitmi, posiva? klinovy VE 3040 G 1
Armat. vodov. s 2 zavitmi, posiva? kiinovy VE 3040 G 5/4
Armat. vodov. s 2 zavitmi, postva? klinovy VE 3040 G 6/4
Armat, vodov. s 2 zavitmi, posiva? klinovy VE 3040 G 2
Armat, vodov. s 2 zavitmi, posdva? kiinovy V 3040 G 2 1/2
Armat. vodov. s 2 zavitmi, ventil spatny VE 3030 G 3/4
Armat. vod. s 2 zavit. ventii poistny priamy ON 137030 G 3/4
Poziame prisl. hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu
B00xB00x200mm

Tlakové skigky vodov. potrubia zavitového do DN 50
Tlakové skisky vodov. potrubia zavitového do DN 100
Preplachovanie a dezinfekcla vodov. potrubia do DN 80
Presun hmét pre vnat, vodovod v obijektoch vysky do 12 m

722 - Vndtorny vodovod spolu :

725 - Zaria?ovacie predmety
Zachodova misa z diturvitu kompletna, Standardna kvalita
Pisodrové zachody z diturvitu Standardna kvalita bez nadrze

figea

8,000 m
23000 m
25,000 m
4000 m

9,000 m
16,000 m
39,000 kus

2,000 kus

4,000 kus

2,000 kus
205,000 m
86,000 m:
81,080 %

2 362,64

7,000 m
40,000 m
65,000 m
39,000 m
36,000 m
23000'm
19,000 m
33000 m
37,000 m
71000 m
53,000 m
37,000 m
18,000 m

9,000 m
46,000 m
28,000 m
59,000 m
28000 m
35,000 m
27,000 m
28,000 m
20,000 m
49,000 kus
43,000 kus

7,000 par
10,000 fus

6,000 kus

5,000 kus

1,000 kus

1,000 kus

2,000 kus
11,000 kus

5,000 kus

1,000 kus

1,000 kus

1,000 kus

1,000 kus

2,000 kus

2,000 kus

1,000 stbor

454000 m
66,000 m
520,000 m
180,070 %
777124

18,000 subor
13,000 sibor

T

54,00
13,00
11,80
9.30
10,20
13,80
210
113,00

27,00
19,10
0,80
0,81

NN
LR

17,00
6,80
8.20

13,00

15,00

18,50

26,30

31,00
1,19
0,98
1,09
1,46
1,82
222
349
1.93
1,99
3,17
4,24
9,14

12,20
4,60
4,90
9,90

11,70

15,50

2050

Sy

25,00
35,00
68,50
10,70
12,60
18,50
21,50
28,00
68,00

8,50
28,50

305,00

0,81
1,80
0,20
0,70

75,00
94,00

—
]
L3
o]
(=]

367,74
118,80
104,00
126,05
777724

1.350,00
1222,00
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Suipis vykonanych prac a dodévok za ifiesiac februar 2019

?islo vykaz-vymer ednotka

75 721 72521-1623  Umyvadio keram pripev. na stenu skrutk biefe so st?pom na sifon 17 000 subor 52 00 884,00
600 mm
80 721 72533-9104 Montéz vyleviek keraric., liat, & i. hmoty bez vitok armat. a splack 3,000 sibor 35,00 105,00
nadrée
81 MAT 642711000 Vilevka keramicks typ 71048 bisla V 3,000 kus 133,00 age o
82 721 725339111 Mini odlu?ova? tukov GM1E - 55| 1,000 sibor 470,00 470,00
83 721 T72553-0121 Zasobnik elektr. akumula?ny tlakovy Tatramat EQV 200 1,000 subor 310,00 310,00
84 721 725810301 Ventil stojankovy G 1/2 standardn4 kvalita 1,000 kus 27,50 27,50
85 721 725810311 Tla?ny ventil podomietkovy pisoarovy 14,000 kus 46,00 644,00
86 721 725819402  MontaZ ventilov rohovich G 1/2 60,000 subor 5,65 339,00
87 MAT 551410600 Ventil rohavy TEE7 1/2 vrsok TE13 60,000 kus 6,25 375,00
88 721 725820601  Batéria umyvadiova 1-pakova nastenna G 1/2 x 150 $tandardna 3,000 stibor 35,00 105,00
kvafita
90 721 725820701 Bateria umyvadlova jednopakova do 1 otvoru §tandardna kvalita 17,000 kus 35,00 585,00
91 721 72584-0200 Batéria sprehova nastenna G 1/2 $tandardna kyalita 10,000 sihor 65,00 850,00
92 721 99872-5202  Presun hmét pre zaria?. predmety v obiektoch vy&ky do 12 m 58,130 % 0,30 17,44
725 - Zaria?ovacije predmety spolu : 7 492,94 749294
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE spoiu ; 17 632,82 17 632,82
73 - USTREDNE VYKUROVANIE
734 - Armatary
93 731 73442-3130 Tlakomery kontaktné 03393 pr, 160 2,000 kus 85,00 170,00
94 731 734424921 Prislusenstvo tlakomerav, kohuty ?apové K71-481-716 M 20x1,5 2,000 kus 23,00 46,00
95 731 73442-4934 Prislusenstvo tiakomerov, pripojky tiakomerov DN 20 2,000 kus 16,30 32,60
96 731 098734201 Presun hmét pre armatiry UK v objektoch vidky do 6 m 1320 % 0,20 0,26
7. = Brmatiry snolu 248 86 248 88
73 - USTREDNE VYKUROVANIE spolu : 248,86 248,86
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 17 881,68 17 881,68
Rozpo?et celkom : 17 881,68 17 881,68

Sirana 2



Qcberatel:  Mestské Sportové zarladenia s.r.0
Dodavetel: AKORD stavby s.r.o., Namestovo
Projektant: PROQ-ING-Ing.Tkat Pavol

Stavha :303 Futbalovy étadion MFK TATRAN L.Mikuldé - modernizécia
Objekt :S0 01 Stavebné Gpravy a pristavba prevadzkovej budovy, tribina B a pokladiia
Cast :D.£.01.10 Zamena podiahovych vpusti za sprchové #aby

Sinis vvkonanych nrae a dadévok v ELIR 72 ohdohie februar 2019
AKORD stavby, s.r.0.

Por. . Popis poloZky, stavebného dielu, remesla MnoZstvo Merna Jednotkova Konstrukcie Dodévky
; Kaéd polozky ; . ; ;
gislo vykaz vymer Vymera jednotka cena v obdobi v obdobi
1. 2. 3. 4. 5. B. 1 8.
PRACE A DODAVKY PSV
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE
721 - Vnitorna kanalizicla
1 721211607 Monta podiahového odtokovéha Zlabu dl. 700 mm pre 10,000 kus 2470 247,00
montaZ do stredu
2 552332000 Zlab sprehovy Hab-+rost dl.3,5m 10,000 kus 141,00 1410,00
721 - Vnitorna kanalizacia spolu 1657,00 EUR 247,00 1 410,00
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE spolu : 1657,00 EUR 247,00 1 410,0_0
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 1657,00 EUR 247,00 1 410,00
Za rozpocet celkom : 1657,00 EUR 247,00 1410,00
Tlativo: ODIS D20 Strana 12



Oateratef:

MFK TATRAN

Dodévatel: AKORD stavby s.r.o., Ndmestovo
Projektant: PRO-ING-Ing.Tka¢ Pavol
Stavha :303 Futbalovy &tadion MFK TATRAN L.Mikula§ - modernizécia

Objekt :50 01 Stavebné (ipravy a pristavba prevddzkovej budovy, triblina B a pokladiia
Cast' :Vykurovanie, VZT, CHL

Sapis vykonanych prac a dodévok v EUR za ohdobie februar 2019

AKORD stavby, s.r.0.

Por. Kéd polozky Popis poloZky, sltavebr?ého dielu, remesla Mn‘OZStvo . Mema Jednotkova Konétrukc:ie Dodavky
Clslo vykaz vymer Vymera jednotka cena v obdobi v obdobi
1. 2, 3 4. 5. 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY PSV
73 - USTREDNE VYKUROVANIE
733 - Rozvod potrubia
1 733221100 Medené potrubie izolované 6,35x1mm 10,000 m 5,00 50,00
2 733221101 Medené potrubie izolované 12,7x1mm 10,000 m 11,00 110,00
3 733281101 Tlakova skaska potrubia Cu do d 35 20,000 m 055 11,00
755 - Ruzvud poliubia spoiu . 11,00 EuR 1,00
70 ICTREONE \WKLIROVAMIE coct: 174,80 EUR 174,00
PRAGE A DODAVKY PSV spolu : 171,00 EUR 171,00
;I:\'-ACE A DODAV_IEY_M - ” : .
M24 - 158 MontaZ VZT zariadeni a suiarni
4 240010031 Montaz : Ventilator 11,000 kus 12,68 139,48
5 429115400 Radialny ventilator Elektrodesign EBB 175T, 30W/230V 8,000 kus 165,00 1320,00
6 429115410 Radislny ventitator Elektrodesign EBEB 2507, 70W/230V 3,000 Kus 71,00 513,00
7 2400501451 MontaZ : Jednotka klimatizana vnitorna 1,000 kus 110,00 110,00
8 240050148 Montaz : Jednotka klimatizatna vonkajsia 1,000 kus 180,00 180,00
9 4295230101 Vnutorna klimatizaén4 jednotka kazetova 1,000 kus 395,00 395,00
10 4295933101 Viankajgia klimatizaéna iednntka 3 414 2kw - chiadiaci 1.000 ks 1 A5 NN 1 ARA NN
vykurovaci vykon
11 240070137 Montaz ; Hiavica vyfukova 1,000 kus 14,65 14,95
12 429721500 Vyfukova hlavica Elektrodesing VHO125 1,000 kus 25,00 25,00
13 429565080 Pretiakova allzia Elektrodesign PER 100W 4,000 kus 10,20 40,80
14 240070888 Monta? : ZalGzie preflakove 5,000 kus 13,98 69,90
15 479RA0KAN Pratiakaua Faliizia Flektradesion PFR 160W 1000 kus 28,00 2800
16 429812700 Kruhové potrubie SPIRO 0100, vratene tvaroviek a kotvenia 14,000 m 8,88 124,32
17 420812810 Kruhove potrubie SPIRC 0125, vratene tvaraviek a katvenia 2000 m 10,14 20,2
18 240080322 Montaz : Potrubie SPIRO 24,000 m 6,45 154,80
19 429812915 Kruhové potrubie SPIRO 0140, vratene tvaroviek a kotvenia 2,000 m 11,60 23,20
20 429812920 Kruhové patrubie SPIRO 160, vratene tvaroviek a kotvenia 6,000 m 13,80 82,80
WiZd - 156 Moniaz VZT Zaiiadeni a sudiaini spaiu , 4 656,03 CUR 469,13 4 227 40
BRACE A DODAMKY Mt 488682 EUR £69,12 122140
Za rozpocet celkom : 5067,53 EUR 840,13 4227 40
Tlacivo: ODIS D20 Strana 121




45048 - SO 01 - STAV... 1

=
Supis - ELEKTROINSTALACIA
Obiakt: S0 01 - STAV. UPRAVY A PRISTAVBA PREVADZKOVEJ BUDOVY A
Jekts TRIBUNA B A POKLADNA
SMRECIANSKA 612, 03104 L. MIKULAS
PRO-ING
AKORD stavby,s.r.o.
. 5 ' sEyee ' B < — & J. Cena celkom
PC Typ  Kéd Popis W MnoZstvo  rerisl  montaz €
Supis vykonanych prac a dodavok za mesiac februar 2019 807.89
921 - Elektromontaze 407 .89
i 9 ' K 210161000 'MontaZ elektromera ks | 7,000; 0,00 8,46 59,22
10 M 3890113200 Elektromer LE-03 o - montaz do exist. rozvadzacov 000 1981 348,67
e i. 'Komplexne a p.redkomplexne skukf,'merania, revizna : ' . i ' T “;
130 K 'Odhad P | ks 1,000 0,00 400,00 400,00/
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Odberatel:  Mestské &portové zarladenia s.r.o
Dodavatel; AKORD stavby s.r.0., Namestovo
Projeitant: PRO-ING-Ing.Tkaé Pavol

Stavba :303 Futhalovy §tadion MEK TATRAN L Mikulié - modemizdcia

Objekt :50 01 Stavebné upravy a pristavba prevadzkovej budovy, tribina B a pokladiia

Cast' :Elektroinétaldcia

Stipis vvkonanich nréc a dodavok v ELIR za obdobie fehrusr 2019

AKORD stavby, s.r.0.

F_'or. Kod polozky _Popis polozky, 5‘tavebr’16ho dielu, remesla Mnozstvo Merna Jednotkova Konstrukcie Dodavky
gislo vykaz vymer Vymera Jednotka cena v obdobi v obdobi
1, 2. 3 4, 5. 6. i 8.
PRACE A DODAVKY HsV
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
1 974082112 Vysekanie ryh pre vogice v omietie stien, v §. do 50 mm, 40,000 m 0,29 11,60
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : 11,60 EUR 11,60
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 11,60 EUR 11,60
_ _F-’R,ﬁCE A DOIEKY M | ; - _ o _ _.
iz1 - 193 Eiekromontaze
2 ogioat MGiaE Rabice do muiva Tnds KP (B8] boz zupsjonts, 5000 104 83z
pristrojova |
3 3410300438 Krabica univerzalna KPM 64 KA 8,000 kus 0,56 448
4 210010321 MontaZ krabice do muriva KR (68) vratane zapojenia, 13,000 kus 4,30 55,90
rozvodka s vekom a svorkovnicou
5 3450907510 irabica RU 68-1903 13,000 kus i,ib 15,08
§ e100e Spinadnd yratane zapoienia isdnopdlovy - rad 2008 e 444 288
7 3450201700 Spinaé jednopolovy ¢.1 2,000 kus 6,03 12,06
8 210110024 MentaZ, prepinac nastenny, , rad.6 6,000 kus 4,44 26,64
9 345324A149 Prepinaé rad .6 6,000 kus 5,50 33,00
10 210120403 Isti¢ vzduchovy jednopdlovy do 63 A 3,000 kus 314 942
11 3580760012 Isti¢ LPN-168-1 3,000 kus 4,39 13,17
12 210200014 Svietidlo interierove stropne, IP 20 5,000 kus 7.44 37,20
13 3481P0042 Svietidlo kazetové 600x600, led 5000 kus 86,02 430,10
14 210200114 Svietidla Ziarivkové pre priemysel n4stenne, stropné, nidzovy 3,000 kus 9,12 27,36
rezim, IP 65
15 3488B0007 Svietidlo nudzove 3,000 kus 66,81 200,43
16 210800105 Montaz, kabel Cu 750V uloZeny pod omietku CYKY 3x1,5 100,000 m 0,70 70,00
17 3410350085 Kabel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 100,000 m 0,44 44,00
18 210800227 Montaz, kabel Cu 750V ulozeny pod omietku CYKY 3x2,5 35,000 m 0,78 27,30
19 3410350086 Kébel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 35,000 m 0,69 24,15
M21 - 155 Elekfromontaze spolu ; 1047,49 EUR 271,02 776,47
PRACE A DODAVKY i spoiu i 047,45 EUR 27,0z 77047
2a rozgoiet colkom : 1355,05 EUR 82,62 77047
Tlacivo: ODIS D20 Strana 1z 1




Kryci list spiatky v EUR za obdobie februdr 2019

AKORD stavby, s.r.o.

Stavba :303 Futbalovy $tadion MFK TATRAN L. Mikulas - modemizacia

¢. 303
Objekt :SO 02 Tribuna A
JKSO Miesto; Zmiuva . Da:
Odberatel:  Mestské portové zariadenia s.r.0 ICO: 51317290 DIC: 2120692280
03142 Liptovsky Mikulas , Starova 1989/41 ICDPH
Dodévatel: ~ AKORD stavby s.r.0., Namestovo ICO: 44720955 DIC: 2022798470
IC DPH : SK2022798470
Projektant:  PRO-ING-Ing. Tkag Pavol ICo: DIC:
03401  RuZomberok , Liptovska 2127/6 IC DPH :
A ZRN Konstrukcie Specif material Spolu ZRN B | IN - individuaine naklady
h— .}._ — 1 - — — - T T —
1 HSV. 6 Prace nadcas
21 PSV: | 211340 | 254,16 236756 || 7 ' Murérske vjpomoce
3 MCE 1234,00 1234,00 8 Bez pevnej podiahy
4| Ing: | 9 |
5 Stdet; 334740 254,16 360156 || 10 Stget riadkov 6 a7 9:
I |
c NUS - nakiady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady:
_"11 Zariadenie staveniska 16 ! Ostatné n&klady uvedené v rozpoéte
I 12 Prevadzkavé volywy 17 InZinierska ¢innost
l 17 ' Sfatens podn;e.-r;.ky B 18 | Proiektové prace
14 | 19 i
15 | Sicet riadkov 11 a2 14: 20 Suget riadkov 16 az 19; |
| — |
Rozpodet: Spracoval: E Celkové naklady:
projekiant, rozpocar, cenar: i Sucet nadkov 5,10,15 a 20; 3601,56
Datum: il
23 | |
dc % SGtet riadkov 21 a2 23: 3601,56
Podpis: F Odpotet - pripocet
odberatel, obstarévatel: dodavatel, zhotovitel:
Détum: Datum: 2&.02. 2o /T
Pediatka: Pegjatka:
Podpis: Podpis:
I I ' J

Tlacivo: ODIS A10



Ogberatel: Mestske Sportové zariadenia s.r.o
Dodévatel: AKORD stavby s.r.0., Namestovo
Projektant: PRO-ING-Ing.Tkaé Pavol

Stavba :303 Futhalovy &tadion MFK TATRAN L.Mikulig - modernizicia

Objekt :SO 02 Tribana A

Stinis vykonanvch prac a dodivok v EUR 22 ohdohie fehruar 2019

AKORD stavby, s.r.o.

Ffor. Kéd polozky Popis polozky, slta\rebr?ého dielu, remesla Mqoich : Mema Jednotkova Konétrukc‘ie Dodavky
gislo vykaz vymer Vymera jednotka cena v obdobi v obdobl
1. 2, 3. 4, 5. 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY PSV
76 - KONSTRUKCIE
764 - Kondtrukele klamplarske
1 764171446 Oplechovanie zvodového Zlabu r$330 92,000 m 191 1758,12
2 764454232 Montaz PZ vytokové koleno KCV 100 d-100 6,000 kus 1,19 7,14
3 553501620 Koleno vylokové 100mm 6,000 kus 6,88 4128
4 TRAARAIAD Manta P7 adaknkov KO 100 d-100 AONN s 289 15 79
5 553501510 Medzikus odpad. odsk. 100mm 6.000 kus 796 4776
6 764457212 Montaz rury odkvapove kruhove D-100 48,000 m 6,12 203,76
7 998764202 Presun hmét pre klampiarske kondtr. v objektoch vyky do 12 23,291 % 1,66 38,66
m
8 553443110 Zvodova rira d-100 48,000 m 344 165,12
764 - Konstrukcie klampiarske spolu ; 236756 EUR 211340 25416
B B ?6"-_ KONSTRUKCHE spolu : - 236756 EUR 211340 254,16
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 23675 EUR 2113,40 254,16
JE—— ___._lrm:_ERDonm;d. e S o PACCOR Lo Bt o
M21 - 155 Elektromontaze
9 21001000013 Elekiroingtalacia - uzemnenie a umelé osvetlenie - fa 02/2019 1,000 kpl 164,00 164,00
- vid. setnusiaiing priiiia
19 2100400001 Eloktminfatichs - uzemnenie 2 pmals nsvatisnis - f2 0210010 1,000 kot 107000 1067000
- Prace naviac na bleskozvode - vid. samostatn4 priloha
- M21.- 155 Elelc_bro_m_o_mé_ie spolu_:_ 1234,00 EUR 1234,00
PRACE A DODAVKY M spolu : 123400 EUR 1234,00
Za rozpocet celkom : 3601,56 EUR 334740 254,16
Tiacivo: ODIS D20 Strana 1z 1



SUPIS - ELEKTROINSTALACIA

Dhiakt: SO N2 - Trikiina A

SMRECIANSKA 612, 03104 L. MIKULAZ

MFK Tatran L.Mikuls

AKORD stavby,s.r.o.
Eww  wa T ks Mo Maasans - material Cena
i e o T TR €] celkom [€]
Supis vykonanych prac a dodavok za mesiac februar 2019 164.00
td

___ 99U - Revizia elektrnckych zariadeni 164,00

Komplexne a predkomplexne skuky,
37 K Odhad merania, revizna sprava ks 1 164,00
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Qdberate: Msstské Sportové zarladenia s.r.o

Dodévatel: AKORD stavby s.r.0., Namestovo

Projektant: PRO-ING-Ing.Tkag& Pavol

Stavba :303 Futbalovy $tadion MFK TATRAN L.Mikulé$ - modernizacia
Objekt :S0O 02 Tribdna A
Cast' :Elektroin&taldcia a bleskozvod

Sipie vvkananveh rac 2 dodavak v EUR 22 ohdohie fahruar 2040

AKORD stavby, s.r.0,

P’or. Kd polozky Popis polozky, s}avebr?ého dielu, remesla Mr!oistvo Merna Jednotkova KonStrukcie Dodavky
Cislo vykaz vymer Vymera jednotka cena v obdobi v obdobi
1. 2. 3. 4, 5, 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze
1 210220015 Prizvaranie esi¢ka na OK konstrukciu 12,000 kus 1,88 23,76
2 210220221 MontaZ zvodovej tyée do dizky 3m, upevnenie na OK 12,000 kus 14,68 176,16
3 949942101 Hydraulicka zdvihacia plogina na automob. podvozku v. do 27 8,000 hod 61.60 492,80
m
4 210220302 Montaz Svorka FeZn skiiSobna SZ, SJ01 24,000 kus 233 55,92
5 3544220000 Svorka skuSobna ocelova Ziarovo zinkovana oznadenie SZ 12,000 kus 1,22 14,64
6 3545030015 Tyt avodova, ZIN dl. 2,0m 12,000 kus 20,20 242,40
7 3549040495 Pripojenie pre pas FeZN 30/4 - esi¢ko 12,000 kus 418 50,16
8  920AN61220 Svorka $J01 12,000 kus 1,18 14,16
M21 - 155 ElektromontaZe spol‘p ; 1070,00 EUR - 748,64 321,36
o - PRACE A DUDAVKY M spolu ; 107000 EUR 748,64 321,36
La IUEpUGEL GeiRoii . U, EUR 146,04 5£1,30
Tlaéivo: ODIS D20 Strena 121



Kiyei list splatky v EUR za obdobie februar 2019

AKORD stavby, s.r.0.

Stavba :303 Futbalovy §tadion MFK TATRAN L.Mikula§ - modernizcia ¢. 303
Objekt ;SO 03 Stavebné Upravy existujlcej tribiny — bufet a socialne zariadenie
JKSO Migsto: Zmiuva ¢. Dna:
Odberatel:  Mestské $portové zariadenia 8.r.0 ICO: 51317290 DIC: 2120892280
03142  Liptovsky Mikulas , Stirova 1989/41 IC DPH :
Dodavatel:  AKORD stavby s.r.0., Namestovo ICO: 44720955 DIC: 2022798470
IC DPH : SK2022798470
Projektant:  PRO-ING-Ing.Tkéé Pavol IGO; DIC:
03401 Ruzomberok , Liptovska 2127/6 IC DPH:
A | ZRN Konstrukcie Specif material | Spolu ZRN B IN - individuaine néklady
1 HSV: 74,55 74,55 6 | Prace nadtas
21 PS8V | 6 267,73 292,50 | 6 560,23 7 | Murarske vypomoce
3 MCE: 100,00 100,00 8 Bez pevnej podlahy
4 Iné: : 9
51 Siet 6.442,28 29250 | 673478 || 10 | Satet riadkov 6 a2 9
c NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné nékiady:
bl o . _—
11  Zariadenie staveniska l 16 ' Ostatné naklady uvedené v rozpoite
12 Pravadzkové volyvy 17 InZinierska ginnost
. 1'.7{_-'_:‘31‘3:@{1555 dimienk;; - = 18 ; PFOiEkYO\!é Dfé()é-mm_. - N !
14 19
15 Sitet riadkov 11 a2 14; L 20 Siget iadkov 16 a2 19:
Rozpocet: Spracoval: E Celkové naklady:
projektant, rozpoctar, cenar: 2i Sucet nadkov 5,10,15 a 2U: 6 734,18
Uatum: 73
A
Peciatka: &
24 Sutet riadkov 21 a2 23: 6734,78
Podpis; F Odpotet - pripocet
odberatel, obstarévatef? dodévatel, zhotovitel:
Détum: Ditum: 28.02. Zo/ 9
Pediatka: Pediatka:
Podpis: Podpis:
— i j

Tiacivo: ODIS A10



Ocoeratel  Mesiske Sportové zariadenia s.1.0
Dodévatel. AKORD stavby s.r.0., Namestovo
Projektant: PRO-ING-Ing.Tkaé Pavol

Stavba :303 Futbalovy $tadion MFK TATRAN L.Mikul4§ - modernizcia
Objekt :SO 03 Stavebné dpravy existujicej tribliny - bufet a socialne zariadenie

Stpis vvkonanych prac 2 dodévok v ELR za ohdohie fahruar 2019

AKORD stavby, s.ro.

Por,

Ked poloiky Popis poloZky, s'tavebr'\ého dielu, remesla Mqo?.stvo Merna Jednotkova Konstrukcie Dodévky
Cislo vykaz vymer Vymera | jednotka cena v obdobi v obdobi
1. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY HSV
9. OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
1852901111 Vycistenie budov byt alebo obdian. vystavby privyske 58,700 m2 1,27 74,56
podiazia do4 m
B ) 9- OSTATNE KONSTRUEECIE A PRAGE spolu : 74,55 EUR 74,55
PRACE A DODAVKY HSV spolu ; 74,55 EUR 74,55
PRACE A DODAVKY PSV
76 - KONSTRUKCIE
767 - Konstrukele doplnk. kovove stavebné
2 767152 Zabradlie rovné z profilovej ocele v 900mm 37,000 m 43,88 1623,56
3 767131122 D+M kabin WC 9,000 kpl 487,50 4 387,50
4 787662110 Montéz mrezi pevnych skrutkovanim 4373 m2 8,63 37,74
& AA3042210 Mrea neuns 152500 1.000 kg 299 A 202 50
767 - ¥on#tnkeia donlel Yovoud clovahné spohs f341.30 EUR 8 04380 202 50
76 - KONSTRUKCIE spolu : 6 ?41 .SOHEUR 6 048,80 292,50
78 - DOKONCOVACIE PRACE. ) o h
783 - Natery
6 783222100 Natery kov. stav. dopink. konétr. syntet, dvojnasabné 37425 m2 3,96 148,20
7 783226100 Natery kov. stav. doplnk. konsfr. syntet. zakladné 37,425 m2 1,89 70,73
783 - Natery spolu : _218,93 EUR 218,93
78- DOKONCOVA_QEBRACE spolu : 21893 EUR - 21893 e
PRACE A DODAVKY PSV spolu ! 6 560,23 EUR 6 267,73 292,50
- PRACEADODAVKYM ' '
ma1 - 155 Elsklromontais
a 210010013 Elektrnindtalaria - fa 12/2019 - vid priloha 1000 k! 10000 10000
M21 - 155 Elektromontaze spolu : 100,00 EQR 100,00
PRACE A DODAVKY M spolu : 100,00 EUR 100,00 )
S Za rozpotet celkom : 6734,78 EUR 644228 292,50
Tladivo: ODIS D20 Strana 12 1



Supis vykonanych prac a dodavok

= = aom =

45048 (2) - 50 05 5t. dpravy ex. tribuny - bufet

Objekt: : ‘
a soc.zariadenie
SMRECIANSKA 612, 03104 L. MIKULAS
PRO-ING
AKORD stavby,s.r.0.

! J m;teﬁél Je Cenn
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvo (€] montaZz celkom
L ) 3 - (€] €1
Supis vykonanych prac a dodavok za mesiac februar 2019 100.00

?
70 K PC Komplexne a predkomplexne skuky, s ! 1,000 100,00 100,00

'merania, revizna sprava, skutkovy stav
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Kryci list splatiky v EUR za obdobie februar 2019

AKORD stavby, s.r.0.

Stavba :303 Futbalovy §tadion MFK TATRAN L.Mikula$ - modemizacia &, 303
Objekt :SO 04 Kanalizacia
JKSO : Miesto: Zmiuva ¢. Dna:
Odberatel:  Mestske $portové zariadenia s.r.0 ICO: 51317290 DIC: 2120692280
03142 Liptovsky Mikula$ , Stirova 1989/41 IC DPH
Dodavatel: AKO_F;[;-s-lavby S.r.0., Nén;est;;o- o _._E):_ @4% - _bléz 2(-}_22T—98;?0 o
IC DPH : SK2022798470
Projektant:  PRO-ING-Ing.Tkéaé Pavol [efe} " Di(’i
03401 RuZomberok , Liptovské 2127/6 IC DPH :
] A ZRN “ -igz_)-nétrukcie : $pecif.mat;e_ri_éil _SpoiuZRN | B B iN_md;mualne naklady o
1 HSV: T N : _6 Préoa:z;ba_s“ |
—2| PSV 430199 | ;3{51;99_ 7 ‘ Mursrske vy"pomoce“ - I .
3 M | & Bezpewneipoday
40 e 1 s -
| 5 B Suget 430199 | - 4 301,99_" 10 i ._-Sl]éet }i;akovﬁ az g
C NUS - néklady umiestnenia stavby D _ ON - ostatné néklady:
_1_1 éé.riad_e.nie staveniska ] - 16 Ostatné naklady uvedér;é;r r.ozp.oé-t.em
12 Prevadzkové vplyvy 17 InZinierska ginnost
_:;__‘;':‘;ﬂ;ﬁ:d;mnkv 18 | Projektové prace -
14 19
15 | Sicet riadkov 11 az 14 20 Sucet riadkov 16 az 19:
Rozpoget: Spracoval: E Celkové naklady: |
projektant, rozpociar, cenar: Zi Sucel nadkov 5,10,15 a 2U; 430199
o = R == i
= . - S
G % Sidet riadkov 21 a2 23 430199
Podpis: F Odpodet - pripocet
odberatel, obstaravatel: dodévatel, zhotovitef:
Détum: Datum: 29 OZ. Ho /9
Peciatka: Pediatka:
Podpis: Podpis: ||
| I ) |

Tlativo: ODIS A10



Objekt: 04 - Kanalizacia

Supis vykonanych prac a dodavok za mesiac februar 2019

Stavba: Futbalovy Stadion MFK Tatran Lipt.Mikulas - modernizacia

Objednavatel:
Zhotovitel'!AKORD stavby,s.r.o.
Miesto: Lipt.Mikulas

Spracoval:
Datum:

. : { Mnozsto Cena
C. Kod polozk Popis MJ . na celk
P y P celkom | jednotkovd Ga o
1 2 3 4 5 8 7
HSV Prace a dodavky HSV 3 715,16
| 3[132201201 Vykop ryhy 8irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 Im3 |  ess49] 410 274,08
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh &. nad 600 do 2
000 mm zapaZz. i nezapazenych. s urovnanim dna v
41132201209 hornine 3 m3 66,849 0,91 60,97
Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
51161101101 prilozné do 2 m m2 167,966 1,10 184,76
Odstranenie paZenia rvh pre nodzemné vedenie. orilozné
61151101111 hibky do 2 m m2 167,966 0,50 83,08
WYOOOIGvie (Memisgsinene MYROOR L DO SOeynens) Cesie Z
111162501102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 143,137 1,47 210,41
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kaZdych
12|162501105 dalsich a zacatych 1000 m m3 482 403 0,10 48,24
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100
13]167101401 md w3 143,137 2,41 344,50
14/171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 |m3 143,137 0,70 99,77
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
15|171209002 ostatné t 214,706 0,50 107,35
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zarezov
16{174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 42,494 3,14 133.30
] ; 192,095
Ubsyp potrubia sypaninou z vhodnych Rornin 1 az 4 bez
.. 18]175101101 _ |prehodeniasypaniny |m3 21272 1447 | 3
36,162
2 Zakladanie
4 Vodorovné konstrukcie 168,16
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
271451572111 vykope z kameniva drobného tazeného 0-4 mm m3 6,726 25,00 168,16
Dusiy, Livky, sedia ¢ Lelonu v vivorenuin vykope o, C
281452311131 12115 m3 -0,000 72,00 -0,00
8 Rirové vedenie 520,24
31|871354046 MontaZz kanalizaéného PP potrubia korugovaného DN 200 |m 40,940 0,90 36,68
A 949
34/892351000 Skuska tesnosti kanalizacie D 200 m 40,940 1,10 45,03
[ENENE]
Presun hmat pre rirové vedenie hlbené z rir z plast., hmét
61(998276101 alebo skiolamin. v otvorenom vykope t 293,418 2,00 586,84

Sifansa « 2 2




Supis vykonanych prac a dodavok za mesiac februar 2019

Stavba: Futbalovy $tadién MFK Tatran Lipt.Mikula$ - modernizacia
Objekt: 04 - Kanalizacia

Objednavatel:
Zhotavital AKODN stouby e r o Seracounl
Miesto: Lipt.Mikulas Datum:
: MnoZstvo Cena
c. Kéd polozky Popis MJ colkom | jednotkova Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7
Celkom 4 301,99
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