DODATOK €. 1

KZMLUVE O DIELO
uzavretej podla ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, ¢islo zmluvy objednavatefa: 07/2018 , &islo zmluvy
zhotovitela: 18/2018

Cislo zmluvy objednavatela: 07/2018 ,
Cislo zmluvy zhotovitera: 18/2018

1. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel: Mestské $portové zariadenia s.r.o.
Sidlo: Sturova 1989/41, 031 42 Liptovsky Mikulag
Zastupeny: Ing. Marta Gutraiova, konatel

Ing. Matej Géci konatel

Ing. Milan Mikus$iak, konatel
Osoby opravnené k jednaniam
- vo veciach realizanych : Ing. Miroslav Neumann
(vratane odsuhlasovania stpisov prac)

ICO: 51317290

DIC: 2120692288

IC DPH: SK2120692288
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

IBAN :

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri pri Okresnom sude Zilina, oddiel Sro, viozka &islo 69453/L
Tel.: 044/5565203

E-mail: info@mszlm.sk

1.2. Zhotovitel: AKORD stavby s.r.o.

Sidlo: Miestneho priemyslu 572, 029 01 Namestovo
Zastupeny: Peter Hvolka, konatel

Osoby opravnené jednat :
- vo veciach realizanych: Ing. Robert Habifak

ICO: 44 720 955

IC-DPH: SK2022798470

Bankové spojenie: o

C. udtu: sl

IBAN:

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri pri Okresnom sude Zilina, oddiel sro, viozka &islo 51135/L
Tel.: 043/5522983, 0905/308 214

E-mail; tov@skordsro.sk, hvolka@akordsro.sk, habinak@akordsro.sk

sa dohodli na uzavreti tohto Dodatku &. 1 k Zmluve o dielo uzavretej podla ust. § 536 a nasl. zak. &. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov, &islo zmluvy objednavatela: 07/2018 , Cislo zmluvy
zhotovitela: 18/2018 (dalej len ,Zmluva o dielo*):

Preambula

Dna 02.07.2018 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zavazok Zhotovitela zhotovit pre
Objednavatela dielo “Modernizécia futbalového Stadiona MFK TATRAN Liptovsky Mikulas” (dalej len ,dielo").

Pocas realizacie prac na zavlaZovacom systéme, ktory je stUcastou projektu, sa vyskytli nepredvidatelné
okolnosti, z ktorych vyplynula potreba prac naviac. Prace naviac nebolo moZné ani pri vynaloZeni nalezitej
odbornej starostlivosti Zhotovitela predvidat' a je nevyhnutné ich vykonat pre uspe$né dokoné&enie funké&ného
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diela. Ide o prace, na ktoré vzhladom na nepredvidané okolnosti (sklanaté podlozie) nie je mozné pouzit spdsob
zhotovenia predpokladany projektovou dokumentaciou.

2. Predmet Dodatku ¢. 1

Predmetom tohto dodatku je:
2.1 Znenie ¢lanku 5 bod 5.1 Zmluvy o dielo sa meni nasledovne:

51 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢lanku 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle Zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a Vyhlasky ¢. 87/1996
Z.z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v
plathom zneni, spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych
v projektovej dokumentacii v ramci dokumentov verejnej sutaze a cenovej ponuky Zhotovitela zo
dria 28.05.2018 vo forme polozkovitého zavazného Uplného oceneného vykazu vymer prac, ktory
tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto Zmluvy o dielo a rozpoctu Zhotovitela, ktory tvori prilohu €. 1a
tejto Zmluvy o dielo. Je to cena maximalna a zmenit jej vySku mozno len pisomnym dodatkom k
tejto Zmluve o dielo.

2.2 Znenie ¢lanku 5 bod 5.2 Zmluvy o dielo sa meni nasledovne:

5.2 Cena za zhotovenie diela podrla tejto zmluvy:

Cena diela bez DPH: 1231 049,11 EUR

Slovom: jedenmiliéndvestotridsatjedentisicStyridsatdevat eur a jedenast centov.

2.3 Znenie ¢lanku 5 bod 5.3 Zmluvy o dielo sa meni nasledovne:

5.3 Cena za zhotovenie jednotlivych stavebnych objektov a cena za celé zrealizované dielo, taktiez
podrobna kalkulacia jednotlivych objektov v rozsahu &lanku 3 bodu 3.2 je v sulade so zhotovitefom
ocenenym vykazom vymer, uvedenym v prilohe €.1 a v prilohe €. 1a tejto zmluvy.

2.4 Znenie ¢lanku 6 bod 6.2 Zmluvy o dielo sa meni nasledovne:

6.2  Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym a preukazatelnym sposobom. Vo fakturach, ktoré budu
vystavované mesacne, bude objednavatelom odsuhlasena cena a mnozstvo vykonanych prac v zmysle
zavazného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 a 1a tejto zmluvy. Faktira
musi byt zostavend prehladne a pritom sa v nej musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je
v sllade s ocenenym vykazom vymer podla tejto zmluvy.

2.5 Znenie ¢lanku 14 bod 14.5 Zmluvy o dielo sa meni nasledovne:

14.5 Nedelitelnou suc€astou tejto zmluvy si dokumenty odovzdané Objednavatelom Zhotovitefovi na
predmetna zékazku a prilohy:

- priloha ¢. 1 Oceneny vykaz vymer prac /rozpocet prac/
- priloha €. 1a  Oceneny vykaz vymer prac naviac /rozpocet prac/
- priloha €. 2 Harmonogram stavebnych prac

- priloha €. 3 Zoznam a podiel subdodavok a subdodavatelov

3. Zaverecné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok €. 1 k Zmluve o dielo je platny dihiom jeho podpisania oboma zmluvnymi stranami a uc¢inny
dfiom nasledujucim po dni jeho zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.



3.2 Ustanovenia Zmluvy o dielo na vykonanie stavebnych prac, ktoré neboli tymto Dodatkom €. 1 k Zmluve o
dielo dotknuté, ostavaju v platnosti bez zmeny.

3.3 Tento Dodatok & 1 k Zmluve o dielo je vyhotoveny v piatich rovnopisoch, z ktorych $tyri si ponecha
Objednavatel a jedno Zhotovitel. :

3.4 Tento Dodatok &. 1 k Zmluve o dielo je neoddelitelnou sucastou Zmluvy o dielo.

3.5 Zmluvné strany vyhlasuju, ze Dodatok &. 1 k Zmluve o dielo nebol uzavrety v tiesni, za napadne nevyhodnych

podmienok a ze ich zmluvna volnost nebola obmedzend, Ze si dodatok riadne precitali, jeho obsahu
porozumeli a na znak suhlasu ho vlastnoru€ne podpisuju.
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Za objednavatela: Za zhotovitela:
............ = MartaGutralové Peter Hvolkamm .
Konatel Konatel
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....... :’:r Ingmatejk?é.c;\‘....<-
/ Konate

Ing. Milan MikuSiak
Konatel



Qdberatel: MFK TATRAN

Spracoval:
Dodavatel: AKORD stavby s.r.0., Namestovo JKSO: Priloha & 1a
Projektant:  PRO-ING-Ing.Tkéaé Pavol Datum:
Stavba :303 Futbalovy $tadion MFK TATRAN L.Mikul4$ - modernizacia
Objekt :S0 05 Uprava zavlazovacieho systému
Cast :D.2. 05.1 Oprava hracej plochy po zabudovani zavlazovacieho systému
Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR
AKORD stavby, s.r.o.
Por, Popis polozky, stavebného dielu, remesla Mnoistvo Mema Jednotkova Naklady spolu
: Kod polozky ) , ) ) = = : =
¢islo vykaz vymer Vymera jednotka cena Konétrukcie Spec.material
1. 2 3. 4, 5. 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1 1712060001 Podrezanie stareho travneho dru.narezanie, 300,000 m2 5,50 1 650,00
zrolovanie,manipulacia,
2 1712060002 Novy travny drn /super§port/ 300,000 m2 4,00 1200,00
3 1712060003 Dovoz nového travneho drmu 1,000 m2 104,00 104,00
4 1712060004 Piesok kremigity ostry/frakcia 0-1/ 50 ton, aj s dovozom do 7200,000 m2 0,17 122400
L.M.
5 1712060005 Plodné pieskovanie ihriska 7.200,000 m2 0,13 936,00
6 1712060006 Hibkova aerifikacia plnymi hrotmifcca15-20 7200,000 m2 0,13 936,00
cm/+zapracovanie piesku
1-ZEMNE PRACE spolu : 6 050,00 EUR 6 050,00
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 6050,00 EUR 6 050,00
Za rozpocet celkom : 6 050,00 EUR 6 050,00
Tlagivo: ODIS B10 Strana 1
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