


Zisťovací protokol

č. 09/2023

                                  o prevedených stavebných prácach

Dodávateľ:

AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

(zhotoviteľ)

Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o., L.Mikuláš

Zákazka: Stavba :Dobudovanie infraštruktúry futbalového štadióna MFK TATRAN Liptovský Mikuláš č.421

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE Rozpočtové náklady (hl. III a VI.) 

a Názov Od zahájenia do konca V sledovanom období Od zahájenia do konca

predchádzajúceho obdobia sledovaného obdobia

2 Stavebné práce - dokončené merné jednotky

3 Náklady nezahrnuté do hodnoty stavebných prác

4 Vlastné dodávky

Prehlásenie

Podpísaní prehlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných

 prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa zmluvy 

meno dátum podpis a pečiatka

Za dodávateľa Peter Hvolka 29.09.2023

(zhotoviteľa)

Za odberateľa Ing.Miroslav Neumann 29.09.2023

(obstarávateľa)

IČO: 51317290

51 658,59 156 926,58 208 585,17
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Krycí list splátky

 Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu Miesto: 

JKSO: 

Rozpočet:  Zmluva č.:  Spracoval: Dňa:

Odberateľ:Mestské športové zariadenia s.r.o., L.Mikuláš IČO: 51317290

DIČ:

Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

  DIČ:

Projektant: IČO:

DIČ:

0 Sk 0 Sk

0 Sk 0 Sk

0 Sk 0 Sk

A ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1 HSV: 0,00 6 Individuálne náklady stavby spolu 0,00 

2 PSV: 0,00 7

3 MCE: 0,00 8

4 iné: 0,00 9

5 Súčet: 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00 

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11 Náklady umiestnenia stavby spolu 0,00 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00 

12 17 Ostatné náklady stavby spolu 0,00 

13 18

14 19

15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00 

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22 DPH 20 % 0,00 

dátum: 23 DPH 0 % 0,00 0,00 

24 Súčet riadkov 21 až 23: 

F

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

0,00

podpis: podpis: 0,00

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:

156 926,58 

156 926,58 

156 926,58 

156 926,58 
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V module Hlavička1 Mena Hlavička2 Obdobie

Rozpočet Krycí list stavby z rozpočtu v EUR

Čerpanie Krycí list stavby z čerpania v EUR za obdobie Mesiac 2015

VK Krycí list stavby z výrobnej kalkulácie v EUR

VF Krycí list stavby z VF v EUR za obdobie Mesiac 2015

OP Krycí list stavby z OP v EUR za obdobie Mesiac 2015
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Prehľad súpisov vykonaných prác a dodávok za mesiac september 2023 bez DPH DPH  20%

Dodávateľ:AKORD stavby,s.r.o. Splátka Splátka Splátka

0,00 0,00 0,00
Objekt :SO 01 Prístavba tribúny A

0,00 0,00 0,00
Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B

Objekt :SO 03 Umelé osvetlenie hracej plochy
650,50

Objekt :SO 04 Dažďová kanalizácia

Objekt :SO 05 Prípojka NN
0,00 0,00 0,00

Objekt :SO 06 Kamerový systém
0,00 0,00 0,00

Objekt :SO 07 Turniketový systém
0,00 0,00 0,00

Objekt :SO 08 Úprava hracej plochy

Stavba spolu bez DPH :

29.09.2023

Spolu s 20% 
DPH

                                Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM                                
    - dobudovanie infraštruktúry  pre Fortuna ligu

32 931,62 6 586,32 39 517,94

3 252,52 3 903,02

10 487,79 2 097,56 12 585,35

110 254,65 22 050,93 132 305,58

156 926,58 31 385,32 188 311,90



AKORD stavby, s.r.o.

Krycí list splátky v EUR za obdobie september 2023

A

1

2

3

4

5

6

9

10

B

11

12

13

14

16

19

C

21

22

23

24

E

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

8

15

7

18

17

20

F

D

Mestské športové zariadenia s.r.o 51317290 2120692280

AKORD stavby s.r.o., Námestovo 44720955 2022798470

.  .

Práce nadčas

Murárske výpomoce

Bez pevnej podlahy

Inžinierska činnosť

Projektové práce

6 586,3220

Odpočet - prípočet

Zariadenie staveniska

Prevádzkové vplyvy

Sťažené podmienky

32 931,62

29 304,5329 304,53

3 627,09 3 627,09

32 931,6232 931,62

32 931,62

39 517,94

03142 Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989/41

Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B

ZRN

HSV:

PSV:

Iné:

Súčet:

MCE:

Konštrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN

JKSO :

Spraco…

Zmluva č.

Rozpočet:

Dňa:

IČO: DIČ:

Miesto:

IČO: DIČ:

IČO: DIČ:

Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

IN - individuálne náklady

ON - ostatné náklady:

Ostatné náklady uvedené v rozpočte

Dátum:

projektant, rozpočtár, cenár:

odberateľ, obstarávateľ: dodávateľ, zhotoviteľ:

Podpis:

Pečiatka:

Dátum:

Podpis:

Pečiatka:

Dátum:

Podpis:

Pečiatka:

Súčet riadkov 6 až 9:

Súčet riadkov 16 až 19:Súčet riadkov 11 až 14:

Súčet riadkov 5,10,15 a 20:

Celkové náklady:

Súčet riadkov 21 až 23:

DPH: % z:

Tlačivo: ODIS A10

NUS - náklady umiestnenia stavby

SK2022798470

IČ DPH:

IČ DPH:

IČ DPH:

Konštrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN



Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

Mestské športové zariadenia s.r.o

AKORD stavby s.r.o., Námestovo

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B

.  .

JKSO :

Dátum:

Spracoval:

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie september 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.
čí…

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer
Množstvo
Výmera

Merná
jedno…

Jednotková
cena

Konštrukcie
v období

Dodávky
v období

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

Uloženie vybúranej dlažby na paletu m2 100,75125,9361131066001 0,80

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem  
"Deka,..." nad 20 m2

m2 350,10125,9361131066122 2,78

Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200
-300 mm, do 200 m2

m2 1 609,46125,9361131071233 12,78

Vytrhanie obrubníkov záhonových m 157,0594,0401132041114 1,67

Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 265,299,2501322011015 28,68

Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm m3 16,479,2501322011096 1,78

Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m m3 4,639,2501611011017 0,50

Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 36,179,2501627011058 3,91

Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr.  
1-4

m3 40,24138,7501627011099 0,29

Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 73,919,25016710110110 7,99

Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4 m3 20,639,25016710110311 2,23

Uloženie výkopku v rovine m3 8,609,25017120311112 0,93

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: EUR2 683,30 2 683,30

2 - ZÁKLADY

Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného m3 167,463,44527153111113 48,61

Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20 m3 342,713,32527331361114 103,07

Debnenie základových dosák drevené tradičné, zhotovenie m2 21,121,65027335121715 12,80

Debnenie základových dosák drevené tradičné, odstránenie m2 6,551,65027335121816 3,97

Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI t 288,620,16827336202117 1 718,00

Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 m3 1 334,7612,95027431361118 103,07

Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie m2 234,8818,35027435121719 12,80

Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie m2 72,8518,35027435121820 3,97

Výstuž základových pätiek BSt 500 (10505) t 745,670,42227536182121 1 767,00

2 - ZÁKLADY spolu: EUR3 214,62 3 214,62

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm m3 2 950,9323,37063131561122 126,27

Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny  ocel. hlad. hr. do  
12 cm

m3 420,1923,37063131915323 17,98

Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr.  
do 24 cm

m3 63,8023,37063131917524 2,73

Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí ťahaných t 1 464,950,83063136192125 1 765,00

Násyp  pod podlahy zo štrkopiesku  spevňujúceho m3 1 611,6031,16063157100326 51,72

Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v páse zo  
suchých zmesí hr. 50 mm

m2 152,106,00063245012427 25,35

Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo  
suchých zmesí hr. 50 mm

m2 11,960,88063245013428 13,59

Strana 1Tlačivo: ODIS D20



Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie september 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.
čí…

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer
Množstvo
Výmera

Merná
jedno…

Jednotková
cena

Konštrukcie
v období

Dodávky
v období

Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B

Príplatok ZKD 1 cm hr. m2 6,124,40063245122929 1,39

Obvodová dilatácia pružnou tesniacou páskou v 80 mm  
medzi stenou a mazaninou

m 165,63111,16063411111330 1,49

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: EUR6 847,28 6 847,28

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m m2 268,1481,50094195500231 3,29

Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2 m3 639,355,64296104411132 113,32

Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2 m3 15,770,08896504333133 179,18

Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1  
m2

m2 4,360,88096508181334 4,96

Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC m2 47,437,47096703114235 6,35

Odsekanie vrstvy betónu hr. do 300 mm m2 1 721,6678,40096704312136 21,96

Demontáž plast. okien bm obvodu m 221,4937,35096808113137 5,93

Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60  
cm

m3 167,532,99097103365138 56,03

Demnotovanie dlažby v páse š. do 30 cm m 82,205,00097404253739 16,44

Vysekanie rýh v betón.  hl. do 20 cm š. do 30 cm m 165,155,00097404257740 33,03

Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2 m2 36,705,00097805952141 7,34

Očistenie vybúraných dlaždíc, dosák s pôvodným  
vyplnením škár kamenivom

m2 200,24125,93697905444142 1,59

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 2 549,08194,29097908111143 13,12

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km t 1 020,022 914,35097908112144 0,35

Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10  
m

t 1 795,24194,29097908211145 9,24

Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších  
5 m

t 924,82777,16097908212146 1,19

Nakladanie vybúraných hmôt t 1 140,48194,29097908621347 5,87

Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 83,259,25097913141548 9,00

Poplatok za uloženie odpadu - Zmiešaný odpad zo stavieb  
09 04 (O)

t 1 239,5756,34499511791049 22,00

Recyklácia stavebných odpadov - Betón 17 01 01 (O) s  
prímesami

t 1 241,51137,94699521711050 9,00

Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m t 2 995,34355,74199899111151 8,42

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: EUR16 559,33 16 559,33

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: EUR29 304,53 29 304,53

PRÁCE A DODÁVKY PSV

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721 - Vnútorná kanalizácia

Zdravotechnika - viď príloha - Fa09/2023 súbor 941,851,000721100Fa0952 941,85

721 - Vnútorná kanalizácia spolu: EUR941,85 941,85

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu: EUR941,85 941,85

76 - KONŠTRUKCIE

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

Demontáž  umakartového obkladu stien m2 794,84123,04076713482153 6,46

Demontáž podhľadov, umakartový obklad m2 662,2281,75676758180154 8,10

Demontáž podhľadov, roštov m2 146,3481,75676758280055 1,79

Strana 2Tlačivo: ODIS D20



Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie september 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.
čí…

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer
Množstvo
Výmera

Merná
jedno…

Jednotková
cena

Konštrukcie
v období

Dodávky
v období

Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B

Demontáž striedačiek (domáci + hostia) kus 840,002,00076799680656 420,00

Demontáž kabínky - rozhodca kus 210,001,00076799680757 210,00

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch  
výšky do 12 m

% 31,8426,53499876720258 1,20

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: EUR2 685,24 2 685,24

76 - KONŠTRUKCIE spolu: EUR2 685,24 2 685,24

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: EUR3 627,09 3 627,09

EUR32 931,62 32 931,62Za rozpočet celkom :

Strana 3Tlačivo: ODIS D20



Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

Mestské športové zariadenia s.r.o

AKORD stavby s.r.o., Námestovo

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu
Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B
Časť : Zdravotechnika

.  .

JKSO :

Dátum:

Spracoval:

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie september 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.
čí…

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer
Množstvo
Výmera

Merná
jedno…

Jednotková
cena

Konštrukcie
v období

Dodávky
v období

PRÁCE A DODÁVKY PSV

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721 - Vnútorná kanalizácia

Potrubie kanal. z liat. rúr dažďové DN 100 m 186,922,0007211421051 93,46

Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50 kus 21,082,0007211709052 10,54

Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D  
110,114

kus 44,362,0007211709093 22,18

Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D  
140

kus 76,341,0007211709564 76,34

Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 m 94,205,0007211711095 18,84

Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2 m 376,3818,0007211711106 20,91

Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8 m 40,983,0007211732057 13,66

Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 kus 6,242,0007211941048 3,12

Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12  
m

% 5,915,9139987212029 1,00

721 - Vnútorná kanalizácia spolu: EUR852,41 852,41

722 - Vnútorný vodovod

Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D  
20

m 82,644,00072217331210 20,66

Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 m 6,804,00072218211211 1,70

722 - Vnútorný vodovod spolu: EUR89,44 89,44

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu: EUR941,85 941,85

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: EUR941,85 941,85

EUR941,85 941,85Za rozpočet celkom :

Strana 1Tlačivo: ODIS D20



AKORD stavby, s.r.o.

Krycí list splátky v EUR za obdobie september 2023

A

1

2

3

4

5

6
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10

B

11
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19
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21
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23

24

E

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

8

15

7

18

17

20

F

D

Mestské športové zariadenia s.r.o 51317290 2120692280

AKORD stavby s.r.o., Námestovo 44720955 2022798470

.  .

Práce nadčas

Murárske výpomoce

Bez pevnej podlahy

Inžinierska činnosť

Projektové práce

650,5020

Odpočet - prípočet

Zariadenie staveniska

Prevádzkové vplyvy

Sťažené podmienky

3 252,52

3 252,523 252,52

3 252,523 252,52

3 252,52

3 903,02

03142 Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989/41

Objekt :SO 03 Umelé osvetlenie hracej plochy

ZRN

HSV:

PSV:

Iné:

Súčet:

MCE:

Konštrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN

JKSO :

Spraco…

Zmluva č.

Rozpočet:

Dňa:

IČO: DIČ:

Miesto:

IČO: DIČ:

IČO: DIČ:

Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

IN - individuálne náklady

ON - ostatné náklady:

Ostatné náklady uvedené v rozpočte

Dátum:

projektant, rozpočtár, cenár:

odberateľ, obstarávateľ: dodávateľ, zhotoviteľ:

Podpis:

Pečiatka:

Dátum:

Podpis:

Pečiatka:

Dátum:

Podpis:

Pečiatka:

Súčet riadkov 6 až 9:

Súčet riadkov 16 až 19:Súčet riadkov 11 až 14:

Súčet riadkov 5,10,15 a 20:

Celkové náklady:

Súčet riadkov 21 až 23:

DPH: % z:

Tlačivo: ODIS A10

NUS - náklady umiestnenia stavby

SK2022798470

IČ DPH:

IČ DPH:

IČ DPH:

Konštrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN



Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

Mestské športové zariadenia s.r.o

AKORD stavby s.r.o., Námestovo

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

Objekt :SO 03 Umelé osvetlenie hracej plochy

.  .

JKSO :

Dátum:

Spracoval:

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie september 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.
čí…

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer
Množstvo
Výmera

Merná
jedno…

Jednotková
cena

Konštrukcie
v období

Dodávky
v období

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 1 108,80224,0001312011021 4,95

fa 09/2023

+8,0*7,0*2,0*2 "pätky A" =    224,000

;++ Medzisúčet:2 pätky pre veľké stĺpy osvetlenia =    224,000

Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3 m3 47,04224,0001312011092 0,21

Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m m3 112,00224,0001611011013 0,50

+224,0 =    224,000

Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 399,80102,2501627011054 3,91

fa 09/2023

+(6,0*5,0*1,5+2,5*2,5*0,5)*2 "zemnia vytlačená betónom - 2 x pätky A" =    96,250

+5,0*6,0*0,1*2 "zemina vytlačená podkladným betónom - 2x pätky A" =    6,000

Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr.  
1-4

m3 444,791 533,7501627011095 0,29

fa 09/2023

+   102,250*15 =    1533,750

Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 816,98102,2501671011016 7,99

Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4 m3 228,02102,2501671011037 2,23

Uloženie výkopku v rovine m3 95,09102,2501712031118 0,93

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: EUR3 252,52 3 252,52

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: EUR3 252,52 3 252,52

EUR3 252,52 3 252,52Za rozpočet celkom :

Strana 1Tlačivo: ODIS D20



AKORD stavby, s.r.o.

Krycí list splátky v EUR za obdobie september 2023

A

1

2

3

4

5

6

9

10

B

11

12

13

14

16

19

C

21

22

23

24

E

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

8

15

7

18

17

20

F

D

Mestské športové zariadenia s.r.o 51317290 2120692280

AKORD stavby s.r.o., Námestovo 44720955 2022798470

.  .

Práce nadčas

Murárske výpomoce

Bez pevnej podlahy

Inžinierska činnosť

Projektové práce

2 097,5620

Odpočet - prípočet

Zariadenie staveniska

Prevádzkové vplyvy

Sťažené podmienky

10 487,79

10 487,796 312,30 4 175,49

10 487,794 175,496 312,30

10 487,79

12 585,35

03142 Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989/41

Objekt :SO 04 Dažďová kanalizácia

ZRN

HSV:

PSV:

Iné:

Súčet:

MCE:

Konštrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN

JKSO :

Spraco…

Zmluva č.

Rozpočet:

Dňa:

IČO: DIČ:

Miesto:

IČO: DIČ:

IČO: DIČ:

Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

IN - individuálne náklady

ON - ostatné náklady:

Ostatné náklady uvedené v rozpočte

Dátum:

projektant, rozpočtár, cenár:

odberateľ, obstarávateľ: dodávateľ, zhotoviteľ:

Podpis:

Pečiatka:

Dátum:

Podpis:

Pečiatka:

Dátum:

Podpis:

Pečiatka:

Súčet riadkov 6 až 9:

Súčet riadkov 16 až 19:Súčet riadkov 11 až 14:

Súčet riadkov 5,10,15 a 20:

Celkové náklady:

Súčet riadkov 21 až 23:

DPH: % z:

Tlačivo: ODIS A10

NUS - náklady umiestnenia stavby

SK2022798470

IČ DPH:

IČ DPH:

IČ DPH:

Konštrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN



Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

Mestské športové zariadenia s.r.o

AKORD stavby s.r.o., Námestovo

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

Objekt :SO 04 Dažďová kanalizácia

.  .

JKSO :

Dátum:

Spracoval:

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie september 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.
čí…

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer
Množstvo
Výmera

Merná
jedno…

Jednotková
cena

Konštrukcie
v období

Dodávky
v období

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 559,3619,0001312012011 29,44

Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 m3 14,0619,0001312012092 0,74

Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 769,2542,5001322012013 18,10

Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 25,5042,5001322012094 0,60

Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2  
m

m2 191,2585,0001511011015 2,25

Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2  
m

m2 39,9585,0001511011116 0,47

Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m m2 163,8344,1601511012017 3,71

Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m m2 55,6444,1601511012118 1,26

Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4  
m

m3 55,3826,4961511013019 2,09

Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4  
m

m3 13,2526,49615110131110 0,50

Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 m3 137,4435,15216250110211 3,91

Príplatok za každých ďalších 1000 m tr. 1-4 m3 1 005,763 468,15016270110912 0,29

Uloženie sypaniny na skládku m3 27,0735,15217120120113 0,77

Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a  
kamenivo "O"-ost.odpad

t 316,3752,72817120900214 6,00

Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo  
objektov do 100 m3

m3 114,7333,84417410100115 3,39

Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 84,944,95017510110116 17,16

Kamenivo ťažené drobné 0-4 t8,41558331000060017 13,00 109,40

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: EUR3 683,18 109,403 573,78

2 - ZÁKLADY

Zhotovenie opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1:2,5 š. nad  
2,5 m

m2 87,8852,00021197112218 1,69

Geotextília polypropylen 500 g/m2 m253,04069366058019 1,72 91,23

Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného 16-32 mm m3 1 273,0027,40021253211120 46,46

Montáž trativodu z drenážnych rúrok PP DN300 m 32,6313,00021275236121 2,51

PP SN8 rúra perforovaná 360° TP 300x6000 kus2,16728614002920022 287,26 622,49

2 - ZÁKLADY spolu: EUR2 107,23 713,721 393,51

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva  
drobného ťaženého

m3 88,281,65045157211123 53,50

Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a  
mreže výška do 100 mm

kus 16,642,00045211211124 8,32

Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm kus2,00059223826025 120,00 240,00

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C  
16/20   otrubie

m3 130,671,15245231114126 113,43

Strana 1Tlačivo: ODIS D20



Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie september 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.
čí…

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer
Množstvo
Výmera

Merná
jedno…

Jednotková
cena

Konštrukcie
v období

Dodávky
v období

Objekt :SO 04 Dažďová kanalizácia

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: EUR475,59 240,00235,59

8 - RÚROVÉ VEDENIA

Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného  
SN 10 DN 125

m 12,066,00087127400227 2,01

Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 125, SN 10,  
dĺ. 5 m

kus1,20028614000080028 64,00 76,80

Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného  
SN 10 DN 150

m 4,022,00087132400429 2,01

Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10,  
dĺ. 5 m

kus0,40028614000120030 89,00 35,60

Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného  
SN 10 DN 200   om

m 6,723,00087135400631 2,24

Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10,  
dĺ. 5 m

kus0,60028614000160032 141,00 84,60

Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm m 20,008,00089231100033 2,50

Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm m 7,503,00089235100034 2,50

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo  
prechodová skruž TBS

kus 350,7014,00089440111135 25,05

Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/10 PS pre  
kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm,  
rozmer 1000x250x100 mm

kus12,00059224000230036 55,00 660,00

Kónus TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS pre kanalizačnú šachtu  
DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer  
1000x625x580 mm

kus2,00059224C121-01      …37 88,00 176,00

Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000  
mm, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a  
poklopom

kus 88,221,00089481001238 88,22

Šachtové dno prietočné DN 200x0°-90° s výkyvom, ku  
kanalizačnej revíznej vlnovcovej šachte 1000 mm, pre  
hladké potrubia, PP

kus1,00028661004150039 636,85 636,85

Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 1,2  
m, PP

m0,58328661004520040 203,94 118,90

Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej  
šachte 1000 mm, PP

kus1,00028661004610041 285,88 285,88

Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺ. do 2 m, ku kanalizačnej  
revíznej šachte 1000 mm, sklolaminát

kus1,00028661004720042 260,87 260,87

Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku  
kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm

kus1,00028661004730043 47,17 47,17

Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej  
revíznej šachte 1000 mm

kus2,00028671003600044 34,24 68,48

Poklop liatinový D400 priemer 600 mm kus1,00055241000230045 260,44 260,44

Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až  
1000

kus1,00059224000940046 71,98 71,98

Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100  
do 150 kg

kus 52,642,00089910311147 26,32

Poklop liatinový D400 priemer 600 mm kus2,000552410002300.S48 164,40 328,80

Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou  
fóliou

m 7,5911,00089972113249 0,69

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu: EUR3 661,82 3 112,37549,45

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo  
sklolaminátových v otvorenom výkope

t 559,9763,56199827610150 8,81

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: EUR559,97 559,97

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: EUR10 487,79 4 175,496 312,30

Strana 2Tlačivo: ODIS D20



Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie september 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.
čí…

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer
Množstvo
Výmera

Merná
jedno…

Jednotková
cena

Konštrukcie
v období

Dodávky
v období

Objekt :SO 04 Dažďová kanalizácia

EUR10 487,79 4 175,496 312,30Za rozpočet celkom :

Strana 3Tlačivo: ODIS D20



Rekapitulácia súpisov_september_2023

Strana 1

Rekapitulácia súpisov vykonaných prác a dodávok JKSO : SO/PS HSV ZRN Spolu bez DPH DPH - 1.sadzba Spolu s DPH

Dodávateľ:AKORD stavby,s.r.o. montáž dodávka montáž dodávka spolu spolu

STAVBA : ###

MFK TATRAN Liptovský Mikuláš dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortúna lige .

SO -08.1 Teleso hracej plochy S 0,00 0,00

SO - 08.2  Drenážny systém. S

SO - 08.4  Závlahový systém S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO - 08.5 Založenie trávnika S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu:

7 473,47 7 473,47 7 473,47 1 494,69 8 968,17

29 980,91 72 800,26 29 980,91 72 800,26 102 781,18 20 556,24 123 337,41

37 454,39 72 800,26 37 454,39 72 800,26 110 254,65 22 050,93 132 305,58



Teleso hracej plochy_súpis_september_2023

Strana 1

Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac september 2023
Stavba:  MFK TATRAN Liptovský Mikuláš dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortúna li

ObjekSO - 08.1   Teleso hracej plochy , hrubé terénne úpravy. 

Dodávateľ:AKORD stavby,s.r.o.

P.č. Názov položky MJ Množstvo Montáž Dodávka

Celkový súčet 0,00

1 Zemné  práce 0,00

1. 231 Strhnutie pôvodného trávnika  z pláne hr. 25 mm  so zhrnutím na hromady  0,000 0,47 0,00 0,00

2. 231 Nakladanie organickej biomasy  na dopr. prostriedok 0,000 2,80 0,00 0,00

3. 231 0,000 2,10 0,00 0,00

4. 231 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 474,600 3,05

5. 231 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 474,600 0,90 427,14 427,14

6. 231 474,600 1,90 901,74 901,74

6.1 231 t 170,856 2,30 392,97 392,97

6.1 231 Poplatok za uloženie zeminy na skládke t 170,856 6,00

7. 231 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 , dosypom horniny ,so zhutnením , 0,68

Kód 
cenníka

Kód 
položky

Jednotková 
cena

Cena 
celkom bez 

DPH 

7 473,47 7 473,47

7 473,47 7 473,47

m2

m3

Vodorovné premiestnenie biomasy po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 
4  do 500 bm m3

m3 1 447,53 1 447,53

m3

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m m3

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 10000 m 

1 025,14 1 025,14

m2 4 822,000 3 278,96 3 278,96



Teleso hracej plochy_súpis_september_2023

Strana 2

3 Ostatné odborné práce  a dodávky 0,00 0,00 0,00

8. 11 Zameranie a vytýčenie plochy ATS stanicou , priebežné merania súbor 0,000 525,00 0,00 0,00 0,00

2 Doprava   a VRN 0,00 0,00 0,00

9. 221 Dopravné náklady a presun  techniky súbor 0,000 0,00 0,00

10. 221 Vedlajšie rozpočtové náklady kpl 0,000 525,00 0,00 0,00

2 625,00



Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac september 2023
Stavba:  MFK TATRAN Liptovský Mikuláš dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortúna lige .
Objekt: SO - 08.2  Drenážny systém. 

Dodávateľ:AKORD stavby,s.r.o.

P.č. Názov položky MJ Množstvo Montáž Dodávka

Celkový súčet

1 Zemné  práce 

1. Pripravné práce zameranie a vytýčenie súbor 1,000 400,00 400,00 400,00

2. 231 Hĺbenie výkopu   zberných   drenážnych  kanálov  ( š-0,4 m*hl.-0,50 m * 1610 bm) 322,000 12,00

3. 231 Nakladanie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 do 1000 m3   322,000 2,60 837,20 837,20

4 231 t 579,600 2,30

4.1 231 Poplatok za uloženie zeminy na skládke t 579,600 6,00

5. MAT Drenážne potrubie DN – 110 mm SN 8   Raudril  220* bm 13,30

6. MAT Tvarovky  a príslušenstvo k drenážnemu potrubiu DN 160 mm súbor 1,000

7. 231 Pooženie a napojenie drenážneho potrubia bm 2,50

8. MAT Geotextília  200 g/m2 0,90

9. 231 Položenie geotextílie do drenážneho kanála 0,40

10. MAT Triedená štrkodrva 8/16 mm   vr. dopravy t 595,700 17,82

11. 231 Zhotovenie zásypu  zberného drenážneho kanála 322,000 6,80

12. 231 Hĺbenie výkopu   hlavných   drenážnych  kanálov (š-0,4 m* hl.-0,50 m* 224 bm) 44,800 12,00 537,60 537,60

13. 231 Nakladanie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 do 1000 m3   44,800 2,60 116,48 116,48

14. 231 t 80,640 2,30 185,47 185,47

14.1 231 Poplatok za uloženie zeminy na skládke t 80,640 6,00 483,84 483,84

15. MAT Drenážne potrubie DN - 150 mm SN 8    220* bm 224,000 13,30

16. 231 Položenie a napojenie  hlavného drenážneho potrubia bm 224,000 2,50 560,00 560,00

17. MAT Geotextília  200 g/m2 448,000 0,90 403,20 403,20

Kód 
cenníka

Kód 
položky

Jednotková 
cena

Cena celkom 
bez DPH 

29 980,91 72 800,26 102 781,18

26 830,91 72 800,26 99 631,18

m3 3 864,00 3 864,00

m3

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 10000 m 1 333,08 1 333,08

3 477,60 3 477,60

1 610,000 21 413,00 21 413,00

1 250,00 1 250,00 1 250,00

1 610,000 4 025,00 4 025,00

m2 3 220,000 2 898,00 2 898,00

m2 3 220,000 1 288,00 1 288,00

10 615,37 10 615,37

m3 2 189,60 2 189,60

m3

m3

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 10000 m 

2 979,20 2 979,20

m2



18. 231 Položenie geotextílie do drenážneho kanála 448,000 0,40 179,20 179,20

19. MAT Triedená štrkodrva 8/16 mm   vr. dopravy t 80,640 17,95

20. 231 Hĺbenie výkopu Tichelmanov rozvádzač ( 110 bm * 1,0 bm * 1,0 bm ) 0,000 8,70 0,00 0,00

P.č. Názov položky MJ Množstvo Montáž Dodávka

21. 231 Nakladanie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 do 1000 m3   110,000 2,60 286,00 286,00

22 231 t 198,000 2,30 455,40 455,40

22.1 231 Poplatok za uloženie zeminy na skládke t 198,000 6,00

23. 231 Hĺbenie výkopu   hlavného kanalizačného potrubia  ( š  0,5 m*hl.-0,80 m*72 bm) 28,800 12,00 345,60 345,60

24. 231 Nakladanie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 do 1000 m3   28,800 2,60 74,88 74,88

25 231 t 38,941 2,30 89,56 89,56

25.1 231 Poplatok za uloženie zeminy na skládke t 38,941 8,50 331,00 331,00

26. MAT Kanalizačné  potrubie hladké  PVC DN 250 mm  SN 8 bm 72,000 27,00

27. 231 Položenie  a napojenie kanaližačnej a drenážnej šachty ks 7,000 95,00 665,00 665,00

28. MAT Šachta kanalizačná ( S1 , Š2 , Š3)   vrátane dna predĺženia a poklopu ks 3,000 320,00 960,00 960,00

29. MAT Ďrenážna revízna  šachta ( D1 až D4 ) vrátane dna predĺženia a poklopu ks 4,000 275,00

30. 231 Zhotovenie zásypu  zberného drenážneho kanála 44,800 8,00 358,40 358,40

31. 231 Zhotovenie plošnej drenážnej vrstvy zo štrkodrvy fr. 0/63 mm  so zhutnením 0,89

32. MAT Štrkodrva 0/63mm  vr. dopravy   ( 8822m2 *0,15m *1,8t/m3*1,08 koef. ) t 700,000 12,70

33. 231 Zhotovenie krycej drenážnej vrstvy z kameniva fr. 0/4  hr. 200 mm so zhutnením 0,000 1,00 0,00 0,00

34. MAT Kamenivo fr  0/4 mm  vr. dopravy  ( 8822m2 * 0,2 bm *1,8t/m3 1,1 koef. Zhut. ) t 18,90
    
Doprava   a VRN 0,00

39. 221 Dopravné náklady a presun  hmôt súbor 1,000

40. 221 Vedlajšie rozpočtové náklady kpl 1,000 525,00 525,00 525,00

m2

1 447,49 1 447,49

m3

Kód 
cenníka

Kód 
položky

Jednotková 
cena

Cena celkom 
bez DPH 

m3

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 10000 m 

1 188,00 1 188,00

m3

m3

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 10000 m 

1 944,00 1 944,00

1 100,00 1 100,00

m3

m2 4 000,000 3 560,00 3 560,00

8 890,00 8 890,00

m2

1 000,000 18 900,00 18 900,00

3 150,00 3 150,00

2 625,00 2 625,00 2 625,00
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