


Zisťovací protokol

č. 10/2023

                                  o prevedených stavebných prácach

Dodávateľ:

AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

(zhotoviteľ)

Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o., L.Mikuláš

Zákazka: Stavba :Dobudovanie infraštruktúry futbalového štadióna MFK TATRAN Liptovský Mikuláš č.421

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE Rozpočtové náklady (hl. III a VI.) 

a Názov Od zahájenia do konca V sledovanom období Od zahájenia do konca

predchádzajúceho obdobia sledovaného obdobia

2 Stavebné práce - dokončené merné jednotky

3 Náklady nezahrnuté do hodnoty stavebných prác

4 Vlastné dodávky

Prehlásenie

Podpísaní prehlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných

 prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa zmluvy 

meno dátum podpis a pečiatka

Za dodávateľa Peter Hvolka 31.10.2023

(zhotoviteľa)

Za odberateľa Ing.Miroslav Neumann 31.10.2023

(obstarávateľa)

IČO: 51317290

208 585,17 269 427,60 478 012,77



Prehľad október 2023
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Prehľad súpisov vykonaných prác a dodávok za mesiac október 2023 bez DPH DPH  20%

Dodávateľ:AKORD stavby,s.r.o. Splátka Splátka Splátka

0,00 0,00 0,00
Objekt :SO 01 Prístavba tribúny A

0,00 0,00
Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B

Objekt :SO 03 Umelé osvetlenie hracej plochy 

Objekt :SO 04 Dažďová kanalizácia
0,00 0,00

Objekt :SO 05 Prípojka NN

Objekt :SO 07 Turniketový systém
0,00 0,00 0,00

Objekt :SO 08 Úprava hracej plochy 

Stavba spolu bez DPH :

31.10.2023

Spolu s 20% 
DPH

                                Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM                                
    - dobudovanie infraštruktúry  pre Fortuna ligu

47 373,52 9 474,70 56 848,22

23 484,25 4 696,85 28 181,10

23 207,21 4 641,44 27 848,65
Objekt :SO 06 Kamerový systém 

24 796,00 4 959,20 29 755,20

150 566,62 30 113,32 180 679,94

269 427,60 53 885,52 323 313,12



AKORD stavby, s.r.o.

Krycí list splátky v EUR za obdobie október 2023
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Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu
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Mestské športové zariadenia s.r.o 51317290 2120692280

AKORD stavby s.r.o., Námestovo 44720955 2022798470

  .  .

Práce nadčas

Murárske výpomoce

Bez pevnej podlahy

Inžinierska činnosť

Projektové práce

      9 474,7020

Odpočet - prípočet

Zariadenie staveniska

Prevádzkové vplyvy

Sťažené podmienky

     47 373,52

     34 194,33     33 199,55         994,78

     11 865,93       1 313,26      13 179,19

     47 373,52      2 308,04     45 065,48

     47 373,52

       56 848,22

03142 Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989/41

Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B

ZRN

HSV:

PSV:

Iné:

Súčet:

MCE:

Konštrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN

JKSO :

Spracoval:

Zmluva č.

Rozpočet:

Dňa:

IČO: DIČ:

Miesto:

IČO: DIČ:

IČO: DIČ:

Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

IN - individuálne náklady

ON - ostatné náklady:

Ostatné náklady uvedené v rozpočte

Dátum:

projektant, rozpočtár, cenár:

odberateľ, obstarávateľ: dodávateľ, zhotoviteľ:

Podpis:

Pečiatka:

Dátum:

Podpis:

Pečiatka:

Dátum:

Podpis:

Pečiatka:

Súčet riadkov 6 až 9:

Súčet riadkov 16 až 19:Súčet riadkov 11 až 14:

Súčet riadkov 5,10,15 a 20:

Celkové náklady:

Súčet riadkov 21 až 23:

DPH: % z:

Tlačivo: ODIS A10

NUS - náklady umiestnenia stavby

SK2022798470

IČ DPH:

IČ DPH:

IČ DPH:

Konštrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN



Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

Mestské športové zariadenia s.r.o

AKORD stavby s.r.o., Námestovo

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B

.  .

JKSO :

Dátum:

Spracoval:

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie október 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.
čí…

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer
Množstvo
Výmera

Merná
jedno…

Jednotková
cena

Konštrukcie
v období

Dodávky
v období

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do  
150 mm, do 200 m2

m2 1 876,45125,9361131071311 14,90

Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 1 320,7146,0501322011012 28,68

Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm m3 81,9746,0501322011093 1,78

Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 181,8246,5001627011054 3,91

Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr.  
1-4

m3 202,28697,5001627011095 0,29

Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 371,5446,5001671011016 7,99

Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4 m3 103,7046,5001671011037 2,23

Uloženie výkopku v rovine m3 43,2546,5001712031118 0,93

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: EUR4 181,72 4 181,72

2 - ZÁKLADY

Výstuž základových pásov BSt 500 (10505) t 1 189,190,6732743618219 1 767,00

2 - ZÁKLADY spolu: EUR1 189,19 1 189,19

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

Zamurovanie otvoru do 4 m2  v murive akejkoľvek hr. na  
maltu MC

m3 1 653,905,52031023941110 299,62

Murivo nosné z betónových tvárnic DT25 hr. 250mm s  
výplňou C16/20

m3 10 275,0057,56331127220211 178,50

Murivo nosné z betónových tvárnic  DT30 hr. 300mm s  
výplňou C16/20

m3 283,751,57531127220312 180,16

Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad. Ytong, 250mm,  
P4-550

m3 3 495,3615,93031127223813 219,42

Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505) t 3 659,362,18631136182114 1 674,00

Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm kus 83,284,00031716111215 20,82

Preklady keramické POROTHERM 238/70/1250 mm kus 124,755,00031716113116 24,95

Preklady zo železobetónu tr. C25/30 m3 29,950,24031732141117 124,80

Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie m2 69,183,20031735110718 21,62

Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie m2 21,763,20031735110819 6,80

Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505) t 81,700,03631736182120 2 269,40

Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov č.  
14-22

t 325,280,30431794431321 1 070,00

Tyč oceľová IPE S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu  
140

t0,38413383325022 1 732,40 665,24

Zamurovanie otvoru 1-4 m2 tehlami v priečkach alebo  
stenách hr. nad 10 cm

m2 150,884,03034023921223 37,44

Dodat. ukotvenie priečok hr. nad 100 mm m 194,2432,00034029112224 6,07

Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3 m2 1 442,1751,80234227253625 27,84

Plentov. valcovan. nosníkov m2 132,012,85034624448126 46,32

Primurovka ostenia  vo vybúr. otvoroch hr.150-300 mm m2 236,832,52034923182127 93,98
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Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie október 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.
čí…

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer
Množstvo
Výmera

Merná
jedno…

Jednotková
cena

Konštrukcie
v období

Dodávky
v období

Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: EUR22 924,64 665,2422 259,40

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Zamurovanie zhlavia valcovaných nosníkov výšky 150-300  
mm

kus 141,9612,00041323222128 11,83

Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 m3 138,341,11041732151529 124,63

Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie m2 69,637,40041735111530 9,41

Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie m2 24,797,40041735111631 3,35

Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) t 273,160,13341736182132 2 053,85

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: EUR647,88 647,88

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo  
suchých zmesí hr. 50 mm

m2 350,6225,80063245013433 13,59

Príplatok ZKD 1 cm hr. m2 71,7251,60063245122934 1,39

Obvodová dilatácia pružnou tesniacou páskou v 80 mm  
medzi stenou a mazaninou

m 43,5129,20063411111335 1,49

Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne do 2,5  
m2

kus 242,248,00064294412136 30,28

Zárubňa oceľová CGH 60x197 kus4,00055330109037 41,03 164,12

Zárubňa oceľová CGH 70x197 kus3,00055330111038 41,32 123,96

Zárubňa oceľová CGH 80x197 kus1,00055330112039 41,46 41,46

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: EUR1 037,63 329,54708,09

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Výplň dilatačných škár  hr. do 25 mm m2 157,127,15593196211140 21,96

Kotvy chemickým patrónom M 16 hl 125 mm do betónu, ŽB  
alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru

kus 130,0020,00095394916141 6,50

Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 12 dl 300 mm kus 158,0020,00095395012442 7,90

Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2 m3 219,141,22396504333143 179,18

Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1  
m2

m2 60,6712,23296508181344 4,96

Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC m2 6,601,04096703114245 6,35

Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 m2 14,071,18296807245546 11,90

Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15  
cm

m2 14,051,47097103353147 9,56

Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60  
cm

m3 157,112,80497103365148 56,03

Vysek. kapies v murive z tehál do 0,25 m2 hĺ. do 30 cm kus 39,062,00097303134549 19,53

Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 35 cm m 88,904,85097403166850 18,33

Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 45 cm m 54,812,60097403166951 21,08

Demnotovanie dlažby v páse š. do 30 cm m 83,845,10097404253752 16,44

Vysekanie rýh v betón.  hl. do 20 cm š. do 30 cm m 330,3010,00097404257753 33,03

Osek. omietky, izol. dosák do 120 kg/m3 hr. nad 5 cm m2 64,146,00097807161154 10,69

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 159,8112,18197908111155 13,12

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km t 63,95182,71597908112156 0,35

Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10  
m

t 112,5512,18197908211157 9,24

Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších  
5 m

t 57,9848,72497908212158 1,19
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Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie október 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.
čí…

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer
Množstvo
Výmera

Merná
jedno…

Jednotková
cena

Konštrukcie
v období

Dodávky
v období

Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B

Nakladanie vybúraných hmôt t 71,5012,18197908621359 5,87

Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 418,5046,50097913141560 9,00

Poplatok za uloženie odpadu - Zmiešaný odpad zo stavieb  
09 04 (O)

t 77,703,53299511791061 22,00

Recyklácia stavebných odpadov - Betón 17 01 01 (O) s  
prímesami

t 77,848,64999521711062 9,00

Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m t 1 595,63189,50599899111163 8,42

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: EUR4 213,27 4 213,27

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: EUR34 194,33 994,7833 199,55

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom  
asfalt. penetr.

m2 9,9833,25071111100164 0,30

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom  
asfalt. lakom

m2 2,898,25071111100265 0,35

Lak asfaltový REFLEXOL t0,01311163174066 4 116,89 53,52

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. m2 97,4233,25071114155967 2,93

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá m2 37,628,25071114255968 4,56

Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 m248,13862832281069 3,65 175,70

Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6  
m

% 10,943,77199871120170 2,90

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: EUR388,07 229,22158,85

712 - Povlakové krytiny

Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š.  
311 - 410 mm pre klampiarske práce

m 61,047,00071299820371 8,72

Doska OSB 3 SE 2500x1250x25 mm m23,08060726250072 26,54 81,74

Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12  
m

% 4,431,42899871220273 3,10

712 - Povlakové krytiny spolu: EUR147,21 81,7465,47

713 - Izolácie tepelné

Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie m2 58,8251,60071312111174 1,14

Polystyrén EPS 150S podlahový hr.60mm  
1000x500/1000x1000/1000x2000mm

m254,1802831O019575 3,29 178,25

Izolácia tepelná podláh, položením PE fólia m2 118,1651,60071319112076 2,29

713 - Izolácie tepelné spolu: EUR355,23 178,25176,98

71 - IZOLÁCIE spolu: EUR890,51 489,21401,30

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721 - Vnútorná kanalizácia

Zdravotechnika - viď príloha - Fa10/2023 súbor 1 401,641,000721100Fa1077 1 401,64

721 - Vnútorná kanalizácia spolu: EUR1 401,64 1 401,64

725 - Zariaďovacie predmety

Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej  
armatúry

súbor 7,421,00072521061178 7,42

Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m % 0,020,07499872520179 0,30

725 - Zariaďovacie predmety spolu: EUR7,44 7,44
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Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie október 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.
čí…

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer
Množstvo
Výmera

Merná
jedno…

Jednotková
cena

Konštrukcie
v období

Dodávky
v období

Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu: EUR1 409,08 1 409,08

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

731 - Kotolne

Vykurovanie - viď..príloha fa10 súbor 301,801,000731100fa1080 301,80

731 - Kotolne spolu: EUR301,80 301,80

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu: EUR301,80 301,80

76 - KONŠTRUKCIE

762 - Konštrukcie tesárske

Montáž kotevných želiez - kotvenie pomúrnice kus 82,3911,00076231110381 7,49

Kotevný prvok pomúrnice kus11,00055301001282 12,48 137,28

Montáž kotevných želiez - kotvenie väznice kus 133,8711,00076231110483 12,17

Kotevný prvok väznice kus11,00055301001384 12,48 137,28

Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224  
cm2

m 549,1248,00076233212085 11,44

Hranol SM 1 m31,45660515150186 377,40 549,49

Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 450 do 550  
cm2

m 167,119,50076233215087 17,59

Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy  
na pero a drážku 25mm

m2 1 140,8133,25076234102788 34,31

Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov m3 195,742,15576239500089 90,83

Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12  
m

% 133,0030,93199876220290 4,30

762 - Konštrukcie tesárske spolu: EUR3 226,09 824,052 402,04

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg kg 5 728,342 603,79076799510291 2,20

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch  
výšky do 12 m

% 68,7457,28399876720292 1,20

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: EUR5 797,08 5 797,08

76 - KONŠTRUKCIE spolu: EUR9 023,17 824,058 199,12

77 - PODLAHY

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

Zarezanie dlaždíc pre ich demontáž m 105,8613,40077157430193 7,90

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických spolu: EUR105,86 105,86

776 - Podlahy povlakové

Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových m 43,9468,65077640180094 0,64

Odstránenie povlakových podláh lepených m2 266,3354,91477651182095 4,85

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6  
m

% 1,243,10399877620196 0,40

776 - Podlahy povlakové spolu: EUR311,51 311,51

77 - PODLAHY spolu: EUR417,37 417,37

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

783 - Nátery

Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné, RAL  
9006

m2 673,08143,20878322210097 4,70

Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné m2 363,75143,20878322610098 2,54
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Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie október 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.
čí…

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer
Množstvo
Výmera

Merná
jedno…

Jednotková
cena

Konštrukcie
v období

Dodávky
v období

Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B

Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-
inovovaná náhrada)

m2 100,4335,24078378220399 2,85

783 - Nátery spolu: EUR1 137,26 1 137,26

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu: EUR1 137,26 1 137,26

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: EUR13 179,19 1 313,2611 865,93

EUR47 373,52 2 308,0445 065,48Za rozpočet celkom :

Strana 5Tlačivo: ODIS D20



Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

Mestské športové zariadenia s.r.o

AKORD stavby s.r.o., Námestovo

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu
Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B
Časť : Zdravotechnika

.  .

JKSO :

Dátum:

Spracoval:

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie október 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.
čí…

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer
Množstvo
Výmera

Merná
jedno…

Jednotková
cena

Konštrukcie
v období

Dodávky

v období

PRÁCE A DODÁVKY PSV

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721 - Vnútorná kanalizácia

Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50 kus 21,082,0007211709051 10,54

Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 75 kus 16,241,0007211709072 16,24

Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8 m 18,161,0007211711073 18,16

Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 m 188,4010,0007211711094 18,84

Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8 m 163,9212,0007211732055 13,66

Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 kus 18,726,0007211941046 3,12

Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9 kus 8,382,0007211941077 4,19

Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 kus 10,322,0007211941098 5,16

Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12  
m

% 4,454,4529987212029 1,00

721 - Vnútorná kanalizácia spolu: EUR449,67 449,67

722 - Vnútorný vodovod

Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D  
20

m 619,8030,00072217331210 20,66

Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D  
26

m 123,906,00072217331311 20,65

Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 m 23,8014,00072218211212 1,70

Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 m 4,443,00072218211313 1,48

Ochrana potrubia DN15 izoláciou Rockwool   
DN22xhr.20mm

m 63,7212,00072218212214 5,31

Ochrana potrubia DN20 izoláciou Rockwool   
DN28xhr.20mm

m 16,893,00072218212315 5,63

Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN  
15

kus 92,8010,00072219040116 9,28

Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m % 6,629,45499872220217 0,70

722 - Vnútorný vodovod spolu: EUR951,97 951,97

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu: EUR1 401,64 1 401,64

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: EUR1 401,64 1 401,64

EUR1 401,64 1 401,64Za rozpočet celkom :

Strana 1Tlačivo: ODIS D20
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Časť: VYKUROVANIE 
Stavba: Futbalový štadión MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Objekt: SO 02-Stavebné úpravy a prístavba prevádz. budovy a tribúny B
Miesto: Smrečianska 612, 03104 L. Mikuláš
Investor: Mestské športové zariadenia, s.r.o. Štúrova 1989/41, L. Mikuláš
Dodávateľ: AKORD stavby,s.r.o.

Súpis vykonaných prác a dodávok zamesiac október 2023

Popis Jedn. Splátka Cena Celkom

Termostatický ventil Herz TS-90 DN15 ks 0 13,50 0,00
Spiatočkový ventil Herz RL-5 DN15 ks 0 11,00 0,00
Termostatická hlavica Herz o.č. 1 9230 59 ks 0 14,5 0,00
Montáž armatúr ks 0 4,00 0,00
Potrubie z uhlíkovej ocele spájanej lisovaním 15x1,2 m 8 12,24 97,92
Potrubie z uhlíkovej ocele spájanej lisovaním 18x1,2 m 10 13,95 139,50
Tlaková skúška potrubia m 0 0,50 0,00
Tepelná izolácia Tubolit DG hr.20mm  20x15 m 8 0,86 6,88
Tepelná izolácia Tubolit DG hr.20mm  20x18 m 10 1,25 12,50
Montáž tepelnej izolácie vr. lepidla m 18 2,50 45,00
Radiátor Korad P90 11K600/600 ks 0 43,00 0,00
22K600/800 ks 0 105,00 0,00
22K600/900 ks 0 112,00 0,00
22K600/1000 ks 0 119,00 0,00
22K600/1200 ks 0 138,00 0,00
22K900/1000 ks 0 183,00 0,00
22K900/1200 ks 0 207,00 0,00
Montáž radiátorov ks 0 25,00 0,00
Tlaková a vykurovacia skúška NH 0 12,00 0,00
Murárska výpomoc % 301,80 0,00

SPOLU: 301,80 €
DPH 20%: 60,36 €

CELKOM: 362,16 €



AKORD stavby, s.r.o.

Krycí list splátky v EUR za obdobie október 2023
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Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

8

15

7

18

17

20

F

D

Mestské športové zariadenia s.r.o 51317290 2120692280

AKORD stavby s.r.o., Námestovo 44720955 2022798470

  .  .

Práce nadčas

Murárske výpomoce

Bez pevnej podlahy

Inžinierska činnosť

Projektové práce

      4 696,8520

Odpočet - prípočet

Zariadenie staveniska

Prevádzkové vplyvy

Sťažené podmienky

     23 484,25

      4 186,97      4 186,97

     19 297,28      19 297,28

     23 484,25     23 484,25

     23 484,25

       28 181,10

03142 Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989/41

Objekt :SO 03 Umelé osvetlenie hracej plochy

ZRN

HSV:

PSV:

Iné:

Súčet:

MCE:

Konštrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN

JKSO :

Spracoval:

Zmluva č.

Rozpočet:

Dňa:

IČO: DIČ:

Miesto:

IČO: DIČ:

IČO: DIČ:

Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

IN - individuálne náklady

ON - ostatné náklady:

Ostatné náklady uvedené v rozpočte

Dátum:

projektant, rozpočtár, cenár:

odberateľ, obstarávateľ: dodávateľ, zhotoviteľ:

Podpis:

Pečiatka:

Dátum:

Podpis:

Pečiatka:

Dátum:

Podpis:

Pečiatka:

Súčet riadkov 6 až 9:

Súčet riadkov 16 až 19:Súčet riadkov 11 až 14:

Súčet riadkov 5,10,15 a 20:

Celkové náklady:

Súčet riadkov 21 až 23:

DPH: % z:

Tlačivo: ODIS A10

NUS - náklady umiestnenia stavby

SK2022798470

IČ DPH:

IČ DPH:

IČ DPH:

Konštrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN



Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

Mestské športové zariadenia s.r.o

AKORD stavby s.r.o., Námestovo

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

Objekt :SO 03 Umelé osvetlenie hracej plochy

  .  .

JKSO :

Dátum:

Spracoval:

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie október 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.
číslo

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer
Množstvo
Výmera

Merná
jednotka

Jednotková
cena

Konštrukcie
v období

Dodávky
v období

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3       1 472,63        297,500131201102    1           4,95

Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3 m3          62,48        297,500131201109    2           0,21

Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m m3         148,75        297,500161101101    3           0,50

Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3         504,23        128,960162701105    4           3,91

Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr.

1-4

m3         560,98      1 934,400162701109    5           0,29

Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3       1 030,39        128,960167101101    6           7,99

Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4 m3         287,58        128,960167101103    7           2,23

Uloženie výkopku v rovine m3         119,93        128,960171203111    8           0,93

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: EUR      4 186,97       4 186,97

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: EUR      4 186,97       4 186,97

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

Elektroinštalácia, rozvádzače - viď príloha - súpis za mesiac

10/2023

súbor      19 297,28          1,00021001000fa10    9      19 297,28

M21 - 155 Elektromontáže spolu: EUR     19 297,28      19 297,28

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: EUR     19 297,28      19 297,28

EUR     23 484,25      23 484,25Za rozpočet celkom :

Strana 1Tlačivo: ODIS D20
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Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac október 2023
Stavba:   FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN

Objekt:   SO 03 - UMELÉ OSVETLENIE HRACEJ PLOCHY - ELEKTROINŠTALÁCIA

Objednávateľ:   MESTSKÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA, s.r.o. LM

Zhotoviteľ: AKORD stavby,s.r.o. Spracoval:  

Miesto:  SMREČIANSKA 612, 03104 L. MIKULÁŠ Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

16 210010094.S m 500,000 1,86 930,00

17 345710006260.S m 500,000 2,10

104 210902118.S m 700,000 1,60

105 341110030900.S Kábel hliníkový 1-AYKY 4x95 mm2   m 700,000 10,16

106 210950201 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg   m 700,000 0,36 252,00

108 MD Mimostavenisková doprava   % 81,620 2,00 163,24

109 MV Murárske výpomoci   % 23,020 1,00 23,02

110 PD Presun dodávok   % 81,620 1,00 81,62

111 PM Podružný materiál   % 23,020 3,00 69,06

113 PPV Podiel pridružených výkonov   % 104,640 1,00 104,64

46-M

114 460200164 m 450,000 10,72

115 460420022.S m 450,000 1,31 589,50

116 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm   t 46,800 14,00 655,20

450 * 0,104   0,00

117 460490012.S m 450,000 0,40 180,00

118 283230008000 m 450,000 0,10 45,00

119 460560164 m 450,000 2,36

120 460620014.S m2 450,000 2,00 900,00

121 PM Podružný materiál   % 8,405 3,00 25,21

122 PPV Podiel pridružených výkonov   % 110,780 1,00 110,78

Celkom   

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

10 905,58

10 905,58

Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená 
voľne   

Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV 
stabilná bezhalogénová, D 110 mm   1 050,00

Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x95  
 1 120,00

7 112,00

Zemné práce vykonávané pri externých 
montážnych prácach   8 391,70

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4   4 824,00

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 
ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 
33 cm   

Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba 
červená, HAGARD   

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4   1 062,00

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   

19 297,28



AKORD stavby, s.r.o.

Krycí list splátky v EUR za obdobie október 2023
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Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

8

15

7

18

17

20

F

D

Mestské športové zariadenia s.r.o 51317290 2120692280

AKORD stavby s.r.o., Námestovo 44720955 2022798470

  .  .

Práce nadčas

Murárske výpomoce

Bez pevnej podlahy

Inžinierska činnosť

Projektové práce

      4 641,4420

Odpočet - prípočet

Zariadenie staveniska

Prevádzkové vplyvy

Sťažené podmienky

     23 207,21

      1 027,77      1 027,77

      8 042,23      14 137,21      22 179,44

     23 207,21     14 137,21      9 070,00

     23 207,21

       27 848,65

03142 Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989/41

Objekt :SO 05 Prípojka NN

ZRN

HSV:

PSV:

Iné:

Súčet:

MCE:

Konštrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN

JKSO :

Spracoval:

Zmluva č.

Rozpočet:

Dňa:

IČO: DIČ:

Miesto:

IČO: DIČ:

IČO: DIČ:

Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

IN - individuálne náklady

ON - ostatné náklady:

Ostatné náklady uvedené v rozpočte

Dátum:

projektant, rozpočtár, cenár:

odberateľ, obstarávateľ: dodávateľ, zhotoviteľ:

Podpis:

Pečiatka:

Dátum:

Podpis:

Pečiatka:

Dátum:

Podpis:

Pečiatka:

Súčet riadkov 6 až 9:

Súčet riadkov 16 až 19:Súčet riadkov 11 až 14:

Súčet riadkov 5,10,15 a 20:

Celkové náklady:

Súčet riadkov 21 až 23:

DPH: % z:

Tlačivo: ODIS A10

NUS - náklady umiestnenia stavby

SK2022798470

IČ DPH:

IČ DPH:

IČ DPH:

Konštrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN



Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

Mestské športové zariadenia s.r.o

AKORD stavby s.r.o., Námestovo

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

Objekt :SO 05 Prípojka NN

.  .

JKSO :

Dátum:

Spracoval:

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie október 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.
čí…

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer
Množstvo
Výmera

Merná
jedno…

Jednotková
cena

Konštrukcie
v období

Dodávky
v období

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 200-250  
mm, do 200 m2 + asfaltovanie po vložení kábla

m2 20,770,200113107145.-S1 103,87

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: EUR20,77 20,77

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 200
-250 mm

m 1 007,00100,0009197351152 10,07

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: EUR1 007,00 1 007,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: EUR1 027,77 1 027,77

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená m 754,00260,0002100100893 2,90

Spojka nasúvacia 02110 pre korudované elektroinštal. rúrky  
z HDPE, D 110 mm

kus260,0002865301301004 4,95 1 287,00

Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná  110 : KF  
09110 FA, bezhalogén, so zaťah. drôtom, spojkou, čierna

m260,0003457100060005 2,30 598,00

Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do  
120mm2, vrátane prepojenia zvarom

m 54,6030,0002102200206 1,82

Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg28,5003544100588007 3,01 85,79

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov  
O 10 mm

m 10,555,0002102200218 2,11

Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg5,0003544100548009 2,52 12,60

Svorka FeZn spojovacia SS kus 8,682,00021022024310 4,34

Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou kus2,00035441000340011 0,45 0,90

Svorka FeZn uzemňovacia SR03 kus 8,682,00021022025312 4,34

Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A kus2,00035441000090013 0,77 1,54

Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV  
3x240+120

m 1 296,00540,00021090214014 2,40

Kábel Al 1kV : 1-AYKY 3x240+120mm2 m540,00034111003040015 20,75 11 205,00

Príplatok na zaťahovanie kábla , váha kábla do 8kg m 1 296,00540,00021095020516 2,40

PPV (pomocné a podružné výkony) 1% % 191,61191,60521328001017 1,00

Podružný materiál %140,28999999030018 3,00 420,87

Mimostavenisková doprava %14,02999999036019 6,00 84,17

Murárske výpomoci % 191,61191,605213280010MV20 1,00

M21 - 155 Elektromontáže spolu: EUR17 507,60 13 695,873 811,73

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4 m 2 680,00250,00046020016421 10,72

Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.4 m 260,0010,00046020030422 26,00

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v  
ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm

m 327,50250,00046042002223 1,31

Strana 1Tlačivo: ODIS D20



Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie október 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.
čí…

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer
Množstvo
Výmera

Merná
jedno…

Jednotková
cena

Konštrukcie
v období

Dodávky
v období

Objekt :SO 05 Prípojka NN

Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t26,00058311000030024 14,00 364,00

Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia,  
v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm

m 56,5010,00046042004125 5,65

Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 +  
A1

t2,00058331000010026 19,40 38,80

Cement troskoportlandský CEM II/B-S 42,5 balený t0,14058522000050027 126,69 17,74

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do  
33 cm

m 104,00260,00046049001228 0,40

Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba  
červená

m260,00028323000800029 0,08 20,80

Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4 m 590,00250,00046056016430 2,36

Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.4 m 62,5010,00046056030431 6,25

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu: EUR4 521,84 441,344 080,50

999 - MCE ostatné

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie  
priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj  
plánovaného vedenia

EUR 150,001,00000030001332 150,00

999 - MCE ostatné spolu: EUR150,00 150,00

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: EUR22 179,44 14 137,218 042,23

EUR23 207,21 14 137,219 070,00Za rozpočet celkom :

Strana 2Tlačivo: ODIS D20
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Monitorovací systém, MFK Tatran L.Mikuláš
Dodávateľ: AKORD stavby,s.r.o.

Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac október 2023
MJ Cena/ks Σ Σ

§3 Monitorovací podsystém spolu

Rozlíšenie min. 100pxm
§3 (2) a) Kamery s príslušenstvom

Eyrie 48MP pre tribúnu "A" ks 2 0,00 € 0,00 €

Kamera 8MP  @25fps ks 6 0,00 € 0,00 €
Objektív Fujinon 8-80mm ks 6 0,00 € 0,00 €
Kamera Otočná 1920x1080 @25fps 32x zoom ks 1 0,00 € 0,00 €
Eyrie bez kamier kompl. ks 1 0,00 € 0,00 €
Montáž a kalibrácia Eyrie do výšky max. 20 m ks 1 0,00 € 0,00 €
Plošina pre práce vo výškach ks 2 0,00 € 0,00 €

Eyrie 48MP pre tribúnu "B" ks 2 0,00 € 0,00 €

Kamera 8MP  @25fps ks 6 0,00 € 0,00 €
Objektív Fujinon 8-80mm ks 6 0,00 € 0,00 €
Kamera Otočná 1920x1080 @25fps 32x zoom ks 1 0,00 € 0,00 €
Eyrie bez kamier kompl. ks 1 0,00 € 0,00 €
Montáž a kalibrácia Eyrie do výšky max. 20 m ks 1 0,00 € 0,00 €
Plošina pre práce vo výškach ks 2 0,00 € 0,00 €

Kamery I.NP ks 1 0,00 € 0,00 €

Kamera 4MP @30fps ks 25 0,00 € 0,00 €
Kamera 4MP @30fps ks 5 0,00 € 0,00 €
Montáž kamery ks 30 0,00 € 0,00 €

Kamery II.NP ks 1 0,00 € 0,00 €

Kamera 4MP @30fps ks 15 0,00 € 0,00 €
Montáž kamery ks 15 0,00 € 0,00 €

§3 (2) b) Softvér

cWatch Stadium ks 1 0,00 € 0,00 €

cWatch Stadium Server ks 1 0,00 € 0,00 €
cWatch Stadium CamLic ks 73 0,00 € 0,00 €

§3 (2) c) Prenosová sústava

Rozvádzač - Rack01 [CD] ks 1 0,00 € 0,00 €

Core switch FO ks 1 0,00 € 0,00 €
Skriňa rozvádzača ks 1 0,00 € 0,00 €

24 796 €
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Super miniGBIC SM 9/125 LC 1Gbit ks 5 0,00 € 0,00 €
Patch kábel optický SC-LC, 2m ks 2 0,00 € 0,00 €
Montážna sada ks 8 0,00 € 0,00 €
Vyväzovač 1U ks 2 0,00 € 0,00 €
Vyväzovač vertikálny ks 8 0,00 € 0,00 €
Záslepka 1U ks 2 0,00 € 0,00 €
Patch panel metalický neosadený ks 1 0,00 € 0,00 €
Keystone cat.5E ks 15 0,00 € 0,00 €

Ukončenie metalickej kabeláže na keystone ks 15 0,00 € 0,00 €

Patch kábel metalický cat.5E 2m ks 20 0,00 € 0,00 €
Power cord C13-C14 3m ks 1 0,00 € 0,00 €
Rozvodný panel 8x230V s prepäťovou ochranou ks 1 0,00 € 0,00 €
UPS 1OOOVA rackmount ks 1 0,00 € 0,00 €

SERVEROVÁ ČASŤ
Super miniGBIC SM 9/125 LC 1Gbit ks 4 0,00 € 0,00 €
Super miniGBIC 1000T copper 1Gbit ks 4 0,00 € 0,00 €
Patch kábel optický SC-LC, 2m ks 2 0,00 € 0,00 €
Montážna sada ks 1 0,00 € 0,00 €
Patch kábel metalický cat.6A 3m ks 1 0,00 € 0,00 €
Power cord C13-C14 3m ks 6 0,00 € 0,00 €
Rozvodný panel 8x230V s prepäťovou ochranou ks 2 0,00 € 0,00 €
UPS 3OOOVA rackmount ks 1 0,00 € 0,00 €

Rozvádzač - Rack02 [BC] ks 5 0,00 € 0,00 €

Switch 24p 4xSFP L2 ks 1 0,00 € 0,00 €
Skriňa rozvádzača ks 1 0,00 € 0,00 €
Super miniGBIC SM 9/125 LC 1Gbit ks 2 0,00 € 0,00 €
Patch kábel optický SC-LC, 2m ks 2 0,00 € 0,00 €
Montážna sada ks 8 0,00 € 0,00 €
Vyväzovač 1U ks 2 0,00 € 0,00 €
Vyväzovač vertikálny ks 8 0,00 € 0,00 €
Záslepka 1U ks 2 0,00 € 0,00 €
Patch panel metalický neosadený ks 1 0,00 € 0,00 €
Keystone cat.5E ks 8 0,00 € 0,00 €

Ukončenie metalickej kabeláže na keystone ks 8 0,00 € 0,00 €

Patch kábel metalický cat.5E 2m ks 8 0,00 € 0,00 €
Power cord C13-C14 3m ks 1 0,00 € 0,00 €
Rozvodný panel 8x230V s prepäťovou ochranou ks 1 0,00 € 0,00 €
UPS 1OOOVA rackmount ks 1 0,00 € 0,00 €

Kabeláž metalická ks 1

m 0,78 €

Konektor FM45, 1xRJ45/s ks 116 8,88 €

m 800 1,29 €

Páska viazacia - 2,5x160mm ks 800 0,01 € 10,80 €
Inštalácia kabelaže m 3,25 €

18 998,88 € 18 998,88 €
Kábel Giga FTP (F/UTP) 4x2xAWG24, Category 5E, 125 
MHz, do vonkajšieho prostredia 4 200 3 276,00 €

1 030,08 €
Rúrka ICTA 32mm (vonkajší priemer 32mm / vnútorný 
priemer 24,3mm) 1 032,00 €

4 200 13 650,00 €
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Kabeláž optická ks 1
Patch panel výsuvný, 8 x SC-SC (osadený 8x vl.) ks 0 210,00 € 0,00 €

ks 10 8,20 € 82,00 €

m 750 2,83 €

Montážna sada ks 0 3,70 € 0,00 €

m 350 3,30 €

Certifikované merania ks 0 275,00 € 0,00 €
Drobný nešpecifikovaný materiál ks 0 125,00 € 0,00 €
Drobné nešpecifikované práce ks 0 145,00 € 0,00 €

ks 0 350,00 € 0,00 €

Inštalácia kabelaže m 750 3,25 €

§3 (2) d) Digitálne záznamové zariadenie

Servery s prisl. ks 3 0,00 € 0,00 €

Ks 0 0,00 €

Disk 6TB SAS Ks 0 227,00 € 0,00 €

§3 (2) e) Zobrazovacie zariadenie

Pracovisko operátora ks 1 0,00 € 0,00 €

Pracovná stanica ks 0 0,00 €

ks 0 4,00 € 0,00 €

Monitor 24" TouchScreen ks 0 473,00 € 0,00 €
Kábel monitora dlhý ks 0 47,00 € 0,00 €
Drziak monitorov ks 0 265,00 € 0,00 €
cWatch Stadium Operator ks 0 0,00 €
Konfigurácia a kalibrácia systému ks 0 0,00 €

Ostatné náklady

Doprava, projektová dokumentácia ks 1 0,00 € 0,00 €

0 0,00 €

0 0,00 €

Dopravné  náklady 0 0,00 €
Uvedenie do prevádzky 0 480,00 € 0,00 €
Zaškolenie obsluhy 0 550,00 € 0,00 €

5 797,00 € 5 797,00 €

Patch kábel -SC-SC Duplex, OS2 9/125 µm (ITU-T 
G.652.D) /3m/
12-vláknový univerzálny distribučný kábel TB, OS2 
9/125 µm (ITU-T G.652-D) 2 122,50 €

Ohybná bezhalogénová rúrka, 750N/5cm, PC /HFXP-HT 
25 BK 50M/ 1 155,00 €

Inžinierska činnosť, koordinácia s dodávateľmi EPS, EZS, 
T-Com a VTL

2 437,50 €

NVR 2U XEON E3 3,5GHz 8GB RAM Win Server na SSD 
RAID 1 5 053,00 €

1 417,00 €
Giga patch kábel FTP, Category 5E - 3m, LSOH 
bezhalogénový

1 250,00 €
1 450,00 €

Realizačná projektová dokumentácia  a projekt 
skutočného vyhotovenia 1 500,00 €

Inžinierska činnosť (schvalovanie dokumentácie, 
certifikáty a autorizované merania) 1 100,00 €

1 000,00 €
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Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

Mestské športové zariadenia s.r.o

.

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

Objekt :SO 08 Úprava hracej plochy

  .  .

JKSO :

Dátum:

Spracoval:

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie október 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.
číslo

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer
Množstvo
Výmera

Merná
jednotka

Jednotková
cena

Konštrukcie
v období

Dodávky
v období

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

Vyhrievanie trávnika - fa 10/2023 - viď.príloha súbor      53 600,00          1,000122101100afa10    1      53 600,00

Teleso hracej plochy, Drenážny systém, Zavlahový systém,

Založenie trávnika - fa/10 - viď.príloha

súbor      96 966,62          1,000122101100fa10    2      96 966,62

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: EUR    150 566,62     150 566,62

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: EUR    150 566,62     150 566,62

EUR    150 566,62     150 566,62Za rozpočet celkom :

Strana 1Tlačivo: ODIS D20
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Rekapitulácia súpisov vykonaných prác a dodávok za mesiac október 2023 JKSO : SO/PS HSV ZRN Spolu bez DPH DPH - 1.sadzba Spolu s DPH

Dodávateľ:AKORD stavby,s.r.o. montáž dodávka montáž dodávka spolu spolu

STAVBA : ###

MFK TATRAN Liptovský Mikuláš dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortúna lige .

SO -08.1 Teleso hracej plochy S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO - 08.2  Drenážny systém. S

SO - 08.4  Závlahový systém S

SO - 08.5 Založenie trávnika S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu:

14 070,58 56 387,71 14 070,58 56 387,71 70 458,29 14 091,66 84 549,95

7 928,45 18 579,88 7 928,45 18 579,88 26 508,33 5 301,67 31 810,00

21 999,03 74 967,59 21 999,03 74 967,59 96 966,62 19 393,32 116 359,94
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Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac október 2023
Stavba:  MFK TATRAN Liptovský Mikuláš dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortúna lige .

Objekt: SO - 08.2  Drenážny systém. 

Dodávateľ:AKORD stavby,s.r.o.

P.č. Názov položky MJ Množstvo Montáž Dodávka

Celkový súčet

20. 231 Hĺbenie výkopu Tichelmanov rozvádzač ( 110 bm * 1,0 bm * 1,0 bm ) 110,000 8,70 957,00 957,00

P.č. Názov položky MJ Množstvo Montáž Dodávka

31. 231 Zhotovenie plošnej drenážnej vrstvy zo štrkodrvy fr. 0/63 mm  so zhutnením 0,89

32. MAT Štrkodrva 0/63mm  vr. dopravy   ( 8822m2 *0,15m *1,8t/m3*1,08 koef. ) t 729,160 12,70

33. 231 Zhotovenie krycej drenážnej vrstvy z kameniva fr. 0/4  hr. 200 mm so zhutnením 1,00

34. MAT Kamenivo fr  0/4 mm  vr. dopravy  ( 8822m2 * 0,2 bm *1,8t/m3 1,1 koef. Zhut. ) t 18,90
    
Doprava   a VRN 0,00 0,00 0,00

Kód 
cenníka

Kód 
položky

Jednotková 
cena

Cena celkom 
bez DPH 

14 070,58 56 387,71 70 458,29

m3

Kód 
cenníka

Kód 
položky

Jednotková 
cena

Cena celkom 
bez DPH 

m2 4 822,000 4 291,58 4 291,58

9 260,33 9 260,33

m2 8 822,000 8 822,00 8 822,00

2 493,512 47 127,38 47 127,38
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 VYHRIEVANIE TRÁVNIKA   -   Z D R O J    T E P L A

Súpisy vykonaných prác a dodávok za mesiac október 2023

Stavba:                    MODERNIZÁCIA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Miesto stavby:       FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Objekt:                      Rekonštrukcia hlavnej hracej plochy - vyhrievanie trávnika a  zdroj tepla
Profesia:           VYHRIEVANIE TRÁVNIKA (Vyk, stroj, MaR)
Dodávateľ:  AKORD stavby,s.r.o.         

R E K A P I T U L Á C I A

REKAPITULÁCIA dodávka/montáž Celkom

€ €

Práce a dodávky PSV

731 KOTOLNE - OST Danfos 0,00

732 STROJOVNE 0,00

733 POTRUBIE

753 DISTRIBÚCIA A RIADENIE TEPLA V TELESE 0,00

714 IZOLÁCIE 0,00

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 0,00

751 MERANIE A REGULÁCIA 0,00

 VYHRIEVANIE TRÁVNIKA  -  ZDROJ TEPLA   BEZ   DPH  0,00 €

 VYHRIEVANIE TRÁVNIKA  -  DISTRIBÚCIA TEPLA   BEZ   DPH  €

 VYHRIEVANIE TRÁVNIKA  - MaR   BEZ   DPH  0,00 €

SPOLU BEZ DPH

53 600,00

53 600,00

53 600,00
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názov m.j. počet jedn.cena dodávka/montáž Celkom

€ € €
Práce a dodávky PSV

733 POTRUBIE

bm 0

Potrubie HARREITHER HISAN Ø125×11,4 , Hladké bm 265

bm 214

Bezpečnostné prechodové redukčné oblúky ks 0
Víko naváracie HARREITHER HISAN Ø125×11,4 ks 6
Spojka priama, naváracia HARREITHER HISAN Ø125×11,4 ks 121
Koleno naváracie, HARREITHER HISAN Ø125×11,4, 90° ks 59

ks 0

bm 0

sada 0

53 600,00

Potrubie HARREITHER JUMBOVAL 32/23, S oválnou 
geometriou k usmerneniu tepla

Potrubie HARREITHER HISAN Ø125×11,4 , s nafrézovanými 
návarkovými plochami pre bezpečnostné prechodové redukčné 
oblúky

Uzatváracia plniaca sada. Ventil  s odvzdušňovacou a plniacou 
armatúrou PN16; Kvs= 63 m3/h
Prepájacie teplovodné predizolované potrubie ocľové, 
zvarované DN 80, PN 16
Universum sieť senzorov , vrátane káblových prípojok do 
strojovne v dvoch úrovniach v každej zóne
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Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac október 2023
Stavba: Stavba:  MFK TATRAN Liptovský Mikuláš dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortúna lige .

Objekt: SO - 08.4  Automatický závlahový systém  hlavné a tréningové ihrisko. 

Dodávateľ:AKORD stavby,s.r.o.

P.č. Názov položky MJ Množstvo Montáž Dodávka

Celkový súčet

1 Zemné práce 

1. 132201101 90,000 20,00

2. 13220120R Hĺbenie výkopu pre postrekovače ( 0,7x 0,7 x 0,8 m )                               ks 15,000 12,80 192,00 192,00

2.1 232 m3 45,000 3,91 175,95 175,95

2.2 232 Poplatok za uloženie zeminy na skládke t 81,000 6,00 486,00 486,00

3. 13220122R Prierazy do betónu na ovládacie káble  a hadice ks 1,000 85,00 85,00 85,00

4. 174101001 Zásyp výkopu a vibračné hutnenie výkopu,                                   bm 500,000 1,25 625,00 625,00

4.1 MAT Kamenivo fr  0/4 mm  vr. dopravy t 81,000 18,90

5. 161101101 Zvislé premiestnenie prebytočného výkopku  a vyrovnanie výkopu bm 500,000 0,45 225,00 225,00

6. 451541111 Zhotovenie drenážneho podsypu pod postrekovače                    ks 15,000 30,30 454,50 454,50

2 Potrubie a armatúry   0,00

7. MAT 18000023R Napájacie potrubie 63 x  5,8 PN 10/PE-HD                                      bm 500,000 4,00

8. MAT 18000024R Fitinky súbor 1,000 368,00 368,00 368,00

9. MAT 18000025R Napájacie potrubie 75 x 6,8mm PN 10/PE -HD                           bm 20,000 5,38 107,60 107,60

Kód 
cenníka

Kód 
položky

Jednotková 
cena

Cena celkom 
bez DPH 

7 928,45 18 579,88 26 508,33

4 043,45 1 530,90 5 574,35

Hĺbenie   výkopu do š. 600 mm v hornine 3    (hl. 0,6 * š.0,3 m* dl -500 bm)      
      m3 1 800,00 1 800,00

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 
100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 10000 m 

1 530,90 1 530,90

2 524,02 2 524,02

2 000,00 2 000,00
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10. MAT 18000026R Fitinky súbor 1,000 48,42 48,42 48,42

3 Postrekovače 0,00

11. MAT 18000027R Postrekovač PERROT LVZR 22 SVAC         13 mm                                     ks 12,000 562,00

12. MAT 18000028R Postrekovač PERROT LVZR 22 W VAC        13 mm                               ks 3,000 691,00

4 Príslušenstvo postrekovačov 0,00 831,60 831,60

13. MAT 18000029R Kĺbová spojka 1 1/2"                                                                     ks 15,000 55,44 831,60 831,60

5 Magnetické ventily 0,00

14. MAT 18000030R Vodotesný konektor DBY ks 34,000 40,040

P.č. Názov položky MJ Množstvo Montáž Dodávka

6 Ovládací systém 0,00

15. MAT 18000032R Ovládacia jednotka Water control 12      ks 1,000 707,00 707,00 707,00

16. MAT 3410105000 Kábel CYKY 5 x 1,5   ovládací vodič elektroventilov bm 2,34

7 Montáž závlahového systému 0,00

17. 921 21001001R Montáž a zabudovanie závlahového systému,oživenie ovládacej jednotky, súbor 1,000

8 Doprava a vedľajšie rozpoštové náklady 0,00

18. 211 000000011 Dopravné  náklady a presun hmôt súbor 1,000

8 817,00 8 817,00

6 744,00 6 744,00

2 073,00 2 073,00

1 361,36 1 361,36

1 361,36 1 361,36

Kód 
cenníka

Kód 
položky

Jednotková 
cena

Cena celkom 
bez DPH 

3 515,00 3 515,00

1 200,000 2 808,00 2 808,00

2 625,00 2 625,00

2 625,00 2 625,00 2 625,00

1 260,00 1 260,00

1 260,00 1 260,00 1 260,00
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