


Zisťovací protokol

č. 11/2023

                                  o prevedených stavebných prácach

Dodávateľ:

AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

(zhotoviteľ)

Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o., L.Mikuláš

Zákazka: Stavba :Dobudovanie infraštruktúry futbalového štadióna MFK TATRAN Liptovský Mikuláš č.421

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE Rozpočtové náklady (hl. III a VI.) 

a Názov Od zahájenia do konca V sledovanom období Od zahájenia do konca

predchádzajúceho obdobia sledovaného obdobia

2 Stavebné práce - dokončené merné jednotky

3 Náklady nezahrnuté do hodnoty stavebných prác

4 Vlastné dodávky

Prehlásenie

Podpísaní prehlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných

 prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa zmluvy 

meno dátum podpis a pečiatka

Za dodávateľa Peter Hvolka 30.11.2023

(zhotoviteľa)

Za odberateľa Ing.Miroslav Neumann 30.11.2023

(obstarávateľa)

IČO: 51317290

478 012,77 401 987,23 880 000,00
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Krycí list splátky

 Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu Miesto: 

JKSO: 

Rozpočet:  Zmluva č.:  Spracoval: Dňa:

Odberateľ:Mestské športové zariadenia s.r.o., L.Mikuláš IČO: 51317290

DIČ:

Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

  DIČ:

Projektant: IČO:

DIČ:

0 Sk 0 Sk

0 Sk 0 Sk

0 Sk 0 Sk

A ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1 HSV: 0,00 6 Individuálne náklady stavby spolu 0,00 

2 PSV: 0,00 7

3 MCE: 0,00 8

4 iné: 0,00 9

5 Súčet: 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00 

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11 Náklady umiestnenia stavby spolu 0,00 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00 

12 17 Ostatné náklady stavby spolu 0,00 

13 18

14 19

15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00 

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22 DPH 20 % 0,00 

dátum: 23 DPH 0 % 0,00 0,00 

24 Súčet riadkov 21 až 23: 

F

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

0,00

podpis: podpis: 0,00

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:

401 987,23 

401 987,23 

401 987,23 
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Prehľad súpisov vykonaných prác a dodávok za mesiac november 2023 bez DPH DPH  20%

Dodávateľ:AKORD stavby,s.r.o. Splátka Splátka Splátka

0,00 0,00 0,00
Objekt :SO 01 Prístavba tribúny A

Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B

Objekt :SO 03 Umelé osvetlenie hracej plochy 

Objekt :SO 04 Dažďová kanalizácia
0,00 0,00

Objekt :SO 05 Prípojka NN

0,00 0,00 0,00
Objekt :SO 07 Turniketový systém

0,00 0,00 0,00
Objekt :SO 08 Úprava hracej plochy 

Stavba spolu bez DPH :

30.11.2023

.

Spolu s 20% 
DPH

                                Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM                                
    - dobudovanie infraštruktúry  pre Fortuna ligu

146 163,19 29 232,64 175 395,83

50 024,53 10 004,91 60 029,44

135 503,63 27 100,73 162 604,36

6 885,34 1 377,07 8 262,41
Objekt :SO 06 Kamerový systém 

63 410,54 12 682,11 76 092,65

401 987,23 80 397,45 482 384,68
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AKORD stavby, s.r.o. Krycí list splátky v EUR za obdobie november 2023

 Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu Miesto:

 Objekt :SO 01 Prístavba tribúny A JKSO :

 

 Rozpočet:  Zmluva č.:  Spracoval: Dňa:   .  .    

 Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o IČO: 51317290

03142 Liptovský Mikuláš DIČ: 2120692280 IČ DPH:

 Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

DIČ: 2022798470 IČ DPH: SK2022798470

Projektant: IČO:

DIČ: IČ DPH:

0 0

0 0

0 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 309,52 524,70 834,22 6  Práce nadčas 0,00

2  PSV: 7  Murárske výpomoce 0,00

3  MCE: 0,00 8  Bez pevnej podlahy 0,00

4  Iné: 0,00 9  0,00

5  Súčet: 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

12  Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00 17  Inžinierska činnosť 0,00

13  Sťažené podmienky 0,00 % 0,00 18  Projektové práce 0,00

14  0,00 % 0,00 19  0,00

15 Sučet riadkov 11 až 14: 0,00 20 Sučet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22  DPH  20% z:

dátum: 23  DPH   0% z: 0,00 0,00

24 Sučet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet 0 

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:

3 958,58 141 370,39 145 328,97

4 268,10 141 895,09 146 163,19

146 163,19

146 163,19 29 232,64

175 395,83
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Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o Spracoval: V module

Projektant: JKSO : Rozpočet

Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo Dátum:   .  .    Čerpanie

VK

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu VF

Objekt :SO 01 Prístavba tribúny A OP

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu Pozícia

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena rozpočtované

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

    1  321 936457111 Zálievka kotevných platní Fillbeton objemu do 0,01m3 0,200 m3 338,00 67,60    26               

    2  011 953943124 Osadenie ostat. výrobkov do 30 kg do betónu bez dodávky 16,000 kus 15,12 241,92    27               

    3  MAT 553000020 Oceľové konštrukcie - kotevné platne 300x300x10, 400x400x12 265,000 kg 1,98 524,70    28               

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 834,22 834,22###

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 834,220 834,22###

PRÁCE A DODÁVKY PSV

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

    4  767 767392112 Montáž strešnej krytiny - prístavba tribúny A 121,800 m2 17,85    31               

    5  MAT 2831E0207 Strešná krytina tribúny A 133,980 m2 23,10    32               

    6  MAT 5530015 Sedačka Toronto alebo podobná vrátame upevňovacej konštrukcie D+M 208,000 kus 57,75    33               

    7  MAT 553000030 D+M OK tribúny A - viď.príloha 1,000 kpl    34               

    8  767 998767202 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m % 1,20    35               

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu: ###

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: ###

Za rozpočet celkom: ###

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
november 2023

2 174,13

3 094,94

12 012,00

126 263,45 126 263,45

1 487,042 1 784,45

145 328,97 145 328,97

145 328,97 145 328,97

146 163,19 146 163,19



Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o 
Dodávateľ: AKORD stavby,s.r.o.

Stavba: MFK tatran L.Mikuláš

Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac november 2023

Por. Popis MJ Cena celkom

Celkom

1 modul 5,000

2 Montáž - ocelová konštrukcia tribúny a schodísk,  1modul modul 5,000

3 modul 5,000 892,50

4 Montáž - ocelové montované zábradlie, 1modul modul 5,000 210,00

5 bm 125,000 115,50

6 Montáž - AL pochodzné podlahové profily bm 125,000 15,75

7 m2     111,700 26,25

8 Montáž - trapézový plech m2     111,700 12,60

13 D+M zálievka pätných plechov, tl.40mm ks 18,000 14,18 255,15

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

126 263,45
Výroba - ocelová montovaná konštrukcia tribúny a schodísk, povrchová úprava žiarové zinkovanie exteriér, položka 
obsahuje spojovací i kotevný materiál,  1modul

17 587,50 87 937,50

2 362,50 11 812,50

Výroba - ocelové montované zábradlie, RAL xxxx-určí investor, povrchová úprava komaxit exteriér, položka obsahuje 
kotevný a spojovací materiál, 1modul 4 462,50

1 050,00

Dodávka - AL pochodzné podlahové profily, uzatvorené skladacie AL profily bez povrchovej úpravy, položka obsahuje 
spojovací materiál, spony, prechodové lišty a PE páska podkladová 3x60 14 437,50

1 968,75
Dodávka - trapézový plech, RAL standart-určí investor, profilácia T8/94, položka obsahuje spojovací materiál, PE páska 
pod TP 3x60 a 3x20 2 932,13

1 407,42



AKORD stavby, s.r.o. Krycí list splátky v EUR za obdobie november 2023

 Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu Miesto:

 Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B JKSO :

 

 Rozpočet:  Zmluva č.:  Spracoval: Dňa:   .  .    

 Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o IČO: 51317290

03142 Liptovský Mikuláš DIČ: 2120692280 IČ DPH:

 Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

DIČ: 2022798470 IČ DPH: SK2022798470

Projektant: IČO:

DIČ: IČ DPH:

0 0

0 0

0 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 16,05 6  Práce nadčas 0,00

2  PSV: 7  Murárske výpomoce 0,00

3  MCE: 0,00 8  Bez pevnej podlahy 0,00

4  Iné: 0,00 9  0,00

5  Súčet: 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

12  Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00 17  Inžinierska činnosť 0,00

13  Sťažené podmienky 0,00 % 0,00 18  Projektové práce 0,00

14  0,00 % 0,00 19  0,00

15 Sučet riadkov 11 až 14: 0,00 20 Sučet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22  DPH  20% z:

dátum: 23  DPH   0% z: 0,00 0,00

24 Sučet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet 0 

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:

6 865,80 6 881,85

10 135,51 23 673,82 33 809,33

9 333,35 9 333,35

26 334,66 23 689,87 50 024,53

50 024,53

50 024,53 10 004,91

60 029,44
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Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o Spracoval: V module

Projektant: JKSO : Rozpočet

Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo Dátum:   .  .    Čerpanie

VK

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu VF

Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B OP

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu Pozícia

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena rozpočtované

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

    1  014 310238411 Zamurovanie otvoru do 1 m2 v murive akejkoľvek hr. na maltu MC 0,434 m3 306,81 133,16    36               

    2  011 317161112 Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm 4,000 kus 20,82 83,28    42               

    3  011 317161131 Preklady keramické POROTHERM 238/70/1250 mm 5,000 kus 24,95 124,75    43               

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 341,19 341,19###

5 - KOMUNIKÁCIE

    4  221 564762111 Podklad z kameniva hrub. drv.  s výpl. kamenivom hr. 200 mm 89,900 m2 11,33    63               

    5  221 596211130 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm 89,900 m2 13,20    64               

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: ###

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

    6  011 625000130 Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný 6,200 m 4,97 30,81    85               

    7  011 625256203 Kontaktný zatepľovací systém (EPS F) kotvy skrut. hr. 100 mm 55,190 m2 33,57    88               

    8  011 625256243 Kontaktný zatepľovací systém  (EPS F) ostenia hr. 30 mm 0,930 m2 37,12 34,52    89               

    9  011 625256501 Zateplenie soklovej časti  (z XPS) hr. 50 mm 9,840 m2 34,90 343,42    90               

   10  011 632450124 3,000 m2 25,35 76,05    99               

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE  spolu: ###

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

   11  221 916561111 5,600 m 5,86 32,82   110               

   12  MAT 592173208 Obrubník záhonový 100x5x20 5,880 kus 2,73 16,05   111               

   13  221 918101111 Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 0,336 m3 105,39 35,41   112               

   14  003 941941051 Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m 67,650 m2 2,20 148,83   114               

   15  003 941941391 Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051 67,650 m2 1,46 98,77   115               

   16  011 953945002 Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia 30,900 m 5,45 168,41   121               

   17  011 953945221 Profil dilatačný PVC V s integrovanou tkaninou  rohový 8,200 m 15,42 126,44   122               

   18  013 965043331 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2 0,500 m3 179,18 89,59   126               

   19  013 965081813 Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 6,600 m2 4,96 32,74   127               

   20  013 971033651 Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm 0,717 m3 56,03 40,17   135               

   21  013 974042537 Demnotovanie dlažby v páse š. do 30 cm 10,000 m 16,44 164,40   139               

   22  013 974042577 Vysekanie rýh v betón.  hl. do 20 cm š. do 30 cm 5,000 m 33,03 165,15   140               

   23  013 978059521 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2 10,000 m2 7,34 73,40   144               

   24  013 978071611 Osek. omietky, izol. dosák do 120 kg/m3 hr. nad 5 cm 3,570 m2 10,69 38,16   145               

   25  013 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 4,854 t 13,12 63,68   147               

   26  013 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 72,810 t 0,35 25,48   148               

   27  013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 4,854 t 9,24 44,85   149               

   28  013 979082121 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 19,416 t 1,19 23,11   150               

   29  312 979086213 Nakladanie vybúraných hmôt 4,854 t 5,87 28,49   151               

   30  272 995117910 Poplatok za uloženie odpadu - Zmiešaný odpad zo stavieb 09 04 (O) 1,408 t 22,00 30,98   153               

   31  272 995217110 Recyklácia stavebných odpadov - Betón 17 01 01 (O) s prímesami 3,446 t 9,00 31,01   154               

   32  014 998991111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 61,750 t 8,42 519,94   155               

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: ###

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: ###

PRÁCE A DODÁVKY PSV

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
november 2023

1 018,57

1 186,68

2 205,25 2 205,25

1 852,73

Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v páse zo suchých zmesí hr. 50 
mm

2 337,53 2 337,53

Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou 
oporou

1 997,88 1 997,88

6 881,850 6 881,85
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AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu Pozícia

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena rozpočtované

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
november 2023

712 - Povlakové krytiny

   33  712 712471801 Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° voľne fólia PVC 46,450 m2 8,79 408,30   163               

   34  MAT 6282E1811 Fólia izolačná Fatrafol 810 hr.1,5mm strešná 52,024 m2 9,88 514,00   164               

   35  712 712491171 46,450 m2 3,60 167,22   165               

   36  MAT 693A00102 Geotextílie TATRATEX T - 300 48,773 m2 1,10 53,65   166               

   37  712 712491176 Pripevnenie povl. krytiny striech do 30° kotviacimi terčami 232,250 kus 3,37 782,68   167               

   38  712 712986116 Prvky k  fóliam - rohový uholník z poplast. plechu RŠ 250 mm, ohyb 90-135° 1,500 m 10,72 16,08   168               

   39  712 712986149 9,100 m 16,48 149,97   169               

   40  712 712986162 Prvky k fóliam - stenový kotviaci pásik z poplast. plechu RŠ 70 mm 9,100 m 11,57 105,29   170               

   41  712 712986175 7,000 m 18,47 129,29   171               

   42  712 712986186 9,100 m 18,48 168,17   172               

   43  712 998712202 Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m 24,946 % 3,10 77,33   175               

712 - Povlakové krytiny  spolu: ###

721 - Vnútorná kanalizácia

   44  721 721100Fa11 Zdravotechnika - viď príloha - Fa11/2023 1,000 súbor                     

   45  721 721171809 Demontáž potrubia z PVC rúr D do 160 12,000 m 1,79 21,48   183               

721 - Vnútorná kanalizácia  spolu: ###

722 - Vnútorný vodovod

   46  721 722130802 Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40 20,000 m 3,22 64,40   185               

   47  721 722130901 Opr. vodov. ocel. potrubia závit. zazátkovanie vývodu 18,000 kus 1,27 22,86   186               

   48  721 722130916 Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50 30,000 kus 1,76 52,80   187               

   49  721 998722201 Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m 1,401 % 0,60 0,84   188               

722 - Vnútorný vodovod  spolu: 140,90 140,90###

725 - Zariaďovacie predmety

   50  721 725210611 Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 3,000 súbor 7,42 22,26   190               

   51  721 725820801 Demontáž batérií nástenných do G 3/4 3,000 súbor 4,27 12,81   192               

   52  721 725991812 Demontáž  konzol pre potrubie vysekaním z múru 16,000 kus 2,90 46,40   193               

   53  721 998725201 Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m 0,815 % 0,30 0,24   194               

725 - Zariaďovacie predmety  spolu: 81,71 81,71###

731 - Kotolne

   54  731 731100fa11 Vykurovanie - viď..príloha fa11 1,000 súbor                     

731 - Kotolne  spolu: ###

764 - Konštrukcie klampiarske

   55  764 764410320 Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 160 3,000 m 14,18 42,54   212               

764 - Konštrukcie klampiarske  spolu: 42,54 42,54###

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

   56  767 767411112 150,000 m2 14,65   234               

   57  MAT 5532C0140 Panel sendvičový  (stenový výplň minerálna vlna ) hr.100mm, RAL 9002 409,167 m2 38,00   235               

   58  767 767631510 Montáž okien plastových 9,200 m 14,17 130,36   238               

   59  MAT 6114A0330 2,000 kus 198,70 397,40   239               

   60  MAT 553000040 kg 2,50   243               

   61  767 998767202 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m 375,038 % 1,20 450,05   259               

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu: ###

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

   62  771 771574301 Zarezanie dlaždíc pre ich demontáž 10,000 m 7,90 79,00   262               

Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° položením podkladnej textílie na 
sucho

Prvky k  fóliam - ukončovací profil na stene v tvare "Z" z poplast. plechu rš 
295 mm

Prvky k fóliam - oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z poplast. 
plechu RŠ 330 mm
Prvky k  fóliam - oplechovanie okraja odkvapovou lištou z poplast. plechu RŠ 
330 mm

2 571,98 2 571,98

1 508,41 1 508,41

1 529,89 1 529,89

3 479,23 3 479,23

3 479,23 3 479,23

Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na 
oceľovú konštrukciu, hr. do 100 mm

2 197,50

15 548,35

Okno plastové 1-krídl.- OS - výš.800 x šír.1500, biele vrátane interiérových 
parapetov, ozn.101
Oceľové konštrukcie - pomocná OK pod sedvičové panely a obklad 
trapézovým plechom

2 864,169 7 160,42

25 884,08 25 884,08
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AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu Pozícia

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena rozpočtované

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
november 2023

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických  spolu: 79,00 79,00###

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: ###

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

   63  921 210010nov23 1,000 súbor                     

M21 - 155 Elektromontáže  spolu: ###

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: ###

Za rozpočet celkom: ###

33 809,330 33 809,33

Elektroinštalácia, rozvádzač RS7, bleskozvod a uzemnenie- súpis november 
2023 - viď príloha

9 333,35 9 333,35

9 333,35 9 333,35

9 333,35 9 333,35

50 024,53 50 024,53
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Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o Spracoval: V module

Projektant: JKSO : Rozpočet

Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo Dátum:   .  .    Čerpanie

VK

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu VF

Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B OP

Časť : Zdravotechnika

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu Pozícia

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena rozpočtované

PRÁCE A DODÁVKY PSV

721 - Vnútorná kanalizácia

    1  721 721212309 Vpust podlahová HL 310 NPr-3000, spodný odpad DN50-110 2,000 kus 94,20 188,40 I72 1               

    2  721 721242217 Lapač strešných splavenín HL600N - DN110/125 1,000 kus 122,27 122,27 I72 1               

    3  721 721274126 Privzdušňovacia hlavica HL905N-DN50/75 1,000 kus 74,87 74,87 I72 1               

    4  721 721290111 Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 33,000 m 1,01 33,33 I72 1               

    5  721 721290112 Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200 18,000 m 1,31 23,58 I72 1               

    6  721 998721202 Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m 6,977 % 1,00 6,98 I72 1               

721 - Vnútorná kanalizácia  spolu: 449,43 449,43###

722 - Vnútorný vodovod

    7  721 722173312 Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20 16,000 m 20,66 330,56 I72 2               

    8  721 722173313 Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 26 6,000 m 20,65 123,90 I72 2               

    9  721 722182112 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 8,000 m 1,70 13,60 I72 2               

   10  721 722182113 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 3,000 m 1,48 4,44 I72 2               

   11  721 722182122 Ochrana potrubia DN15 izoláciou Rockwool  DN22xhr.20mm 12,000 m 5,31 63,72 I72 2               

   12  721 722182123 Ochrana potrubia DN20 izoláciou Rockwool  DN28xhr.20mm 3,000 m 5,63 16,89 I72 2               

   13  721 722190401 Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15 10,000 kus 9,28 92,80 I72 2               

   14  721 722220111 Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2 18,000 kus 8,16 146,88 I72 2               

   15  721 722220121 Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm 2,000 pár 16,50 33,00 I72 2               

   16  721 722290226 Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 62,000 m 2,00 124,00 I72 2               

   17  721 722290234 Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 62,000 m 1,29 79,98 I72 2               

   18  721 998722202 Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m 11,192 % 0,70 7,83 I72 2               

722 - Vnútorný vodovod  spolu: ###

725 - Zariaďovacie predmety

   19  721 725810405 Ventil rohový s pripojovacou rúrkou TE 67 G 1/2 2,000 súbor 10,69 21,38 I72 5               

725 - Zariaďovacie predmety  spolu: 21,38 21,38###

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: ###

Za rozpočet celkom: ###

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
november 2023

1 037,60 1 037,60

1 508,41 1 508,41

1 508,41 1 508,41
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Časť: VYKUROVANIE 
Stavba: Futbalový štadión MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Objekt: SO 02-Stavebné úpravy a prístavba prevádz. budovy a tribúny B
Miesto: Smrečianska 612, 03104 L. Mikuláš
Investor: Mestské športové zariadenia, s.r.o. Štúrova 1989/41, L. Mikuláš
Dodávateľ: AKORD stavby,s.r.o.

Súpis vykonaných prác a dodávok zamesiac november 2023

Popis Jedn. Splátka Cena Celkom

Termostatický ventil Herz TS-90 DN15 ks 11 13,50 148,50
Spiatočkový ventil Herz RL-5 DN15 ks 11 11,00 121,00
Termostatická hlavica Herz o.č. 1 9230 59 ks 11 14,5 121,00
Montáž armatúr ks 33 4,00 132,00
Potrubie z uhlíkovej ocele spájanej lisovaním 15x1,2 m 16 12,24 195,84
Potrubie z uhlíkovej ocele spájanej lisovaním 18x1,2 m 10 13,95 139,50
Tlaková skúška potrubia m 44 0,50 22,00
Tepelná izolácia Tubolit DG hr.20mm  20x15 m 16 0,86 13,76
Tepelná izolácia Tubolit DG hr.20mm  20x18 m 10 1,25 12,50
Montáž tepelnej izolácie vr. lepidla m 26 2,50 65,00
Radiátor Korad P90 11K600/600 ks 1 43,00 43,00
22K600/800 ks 1 105,00 105,00
22K600/900 ks 2 112,00 224,00
22K600/1000 ks 1 119,00 119,00
22K600/1200 ks 2 138,00 276,00
22K900/1000 ks 2 183,00 366,00
22K900/1200 ks 2 207,00 414,00
Montáž radiátorov ks 11 25,00 275,00
Tlaková a vykurovacia skúška NH 48 12,00 576,00
Murárska výpomoc % 3 3670,90 110,13

SPOLU:
DPH 20%: 695,85 €

CELKOM:

3 479,23 €

4 175,07 €
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Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN

Objednávateľ: MESTSKÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA, s.r.o. LM
Zhotoviteľ:AKORD stavby,s.r.o.
Miesto: SMREČIANSKA 612, 03104 L. MIKULÁŠ

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH

134422-SO02 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN   

01         Rozvádzač RS7   0,00 0,00
02         Bleskozvod a uzemnenie   0,00 0,00

Celkom

9 333,35 1 866,67

SO02 - 
TRIBÚNA B

    SO02 - STAVEB. ÚPRAVY A PRÍSTAVBA PREVÁDZ. 
BUDOVY A TRIBÚNY B - ELEKTROINŠTALÁCIA   9 333,35 1 866,67

9 333,35 1 866,67
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Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac november 2023
Stavba:   FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN

Objekt:   SO02 - STAVEB. ÚPRAVY A PRÍSTAVBA PREVÁDZ. BUDOVY A TRIBÚNY B - ELEKTROINŠTALÁCIA

Objednávateľ:   MESTSKÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA, s.r.o. LM

Zhotoviteľ:  AKORD stavby,s.r.o. 

Miesto:  SMREČIANSKA 612, 03104 L. MIKULÁŠ

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

1 210010025 m 50,000 0,42 21,00

2 345710009100 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20   m 50,000 0,57 28,50

3 210010026.S m 50,000 0,42 21,00

4 345710009200.S m 50,000 0,80 40,00

5 210010028.S m 30,000 0,42 12,60

6 345710009400.S m 30,000 1,72 51,60

7 210010060 m 300,000 1,63 489,00

8 345710002200 Rúrka tuhá pancierová PVC-U, UPRM DN 25   m 300,000 1,37 411,00

9 KTR000000137 Príchytka rúrky CL 25 25mm PVC sivá   ks 450,000 0,14 63,00

10 210010092.S m 10,000 1,68 16,80

11 345710006240.S m 10,000 2,83 28,30

12 210010306 ks 70,000 1,35 94,50

13 345410010700 ks 70,000 1,70 119,00

14 2100103211 ks 40,000 1,40 56,00

15 10011406.00 Krabica odbočná 6455-27P/2 cca   40,000 1,30 52,00

16 210010325.S ks 30,000 6,39 191,70

17 345410015010.S ks 30,000 2,10 63,00

18 210010552.S m 230,000 1,60 368,00

19 345710005465.S m 230,000 0,85 195,50

20 345710038330.S ks 230,000 0,40 92,00

21 210020304.S m 56,000 7,70 431,20

Splátka        
 množstvo

Cena 
jednotková

9 333,35

9 333,35

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená 
pevne   

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená 
pevne   

Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou 
odolnosťou z PVC-U, D 25   

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 40, uložená 
pevne   

Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou 
odolnosťou z PVC-U, D 40   

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, uložená pevne 
  

Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 75 uložená 
voľne   

Rúrka ohybná 09075 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV 
stabilná bezhalogénová, D 75 mm   

Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých 
stien,bez zapojenia   

Krabica univerzálna z PVC do dutých stien KL 68 L/1, Dxh 
79x50 mm, KOPOS   

Krabicana povrch odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane 
zapojenia, kruhová   

Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s 
viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia   

Krabica odbočná KUL 68-45/LD2 s viečkom V 68, z PVC cca 
  

Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová a UV 
stabilná typ 2325, uložená pevne   

Rúrka ohybná 2325 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, 
UV stabilná bezhalogénová, D 25 mm   

Príchytka 5325 z PC ABS pre tuhé elektroinštal. rúrky D 25 
mm, bezhalogénové samozhášavé   

Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm bez veka vrátane podpery   
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22 ARK-211120 m 56,000 8,68 486,08

23 ARK-213010 GZ Spojka žlabu SZM 1   ks 56,000 0,70 39,20

24 ARK-214050 ks 50,000 1,30 65,00

25 ARK-216010 GZ Podpěra PZM 100   ks 50,000 2,70 135,00

26 ARK-219021 GZ Závitová tyč Závitová   ks 50,000 1,20 60,00

27 210020572 m2 2,000 8,00 16,00

28 343110000100 Doska CEMVIN vláknocementová lisovaná cca   m2 2,000 18,00 36,00

29 210020671 kg 250,000 5,00

30 210020911 Protipožiarna upchávka, priechod stropom t 20 cm   m2 0,500 25,00 12,50

31 Upchavka Protipožiarna upchávka   0,500 200,00 100,00

32 210020951 ks 0,000 2,00 0,00

33 548230000400 Tabuľka výstražná cca   ks 0,000 2,00 0,00

34 210100001 ks 0,000 0,60 0,00

35 210100002.S ks 0,000 0,60 0,00

36 354310017900.S Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L   ks 0,000 0,42 0,00

37 210100002.S ks 0,000 0,60 0,00

38 354310017900.S Káblové oko medené lisovacie CU   ks 0,000 0,40 0,00

39 210100003.S ks 0,000 0,60 0,00

40 345720003900.S Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná   ks 0,000 0,10 0,00

41 210100004.S ks 0,000 3,03 0,00

42 354310020500.S Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU   ks 0,000 0,75 0,00

43 210110003.S ks 0,000 4,20 0,00

44 345330002915.S Prepínač nástenný, radenie 5, IP44   ks 0,000 5,20 0,00

45 210110004.S ks 0,000 4,50 0,00

46 345330002920.S Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44   ks 0,000 5,90 0,00

47 210110005.S ks 0,000 5,92 0,00

48 345330002925.S Prepínač krížový nástenný, radenie 7, IP44   ks 0,000 6,61 0,00

49 210110011.S ks 0,000 4,20 0,00

50 345340007900.S Spínač dvojpólový nástenný, radenie 1, IP54   ks 0,000 4,50 0,00

51 210110041 ks 0,000 4,00 0,00

52 774451 ks 0,000 1,00 0,00

53 ESP000000264 Spínač Valena 774401 R1 biely   ks 0,000 5,60 0,00

Použitie: 10A/250VAC   0,000 0,00

54 210110041 ks 0,000 1,58 0,00

55 774451 ks 0,000 0,72 0,00

56 ESP000000264 Spínač Valena tlačítko   ks 0,000 2,68 0,00

Použitie: 10A/250VAC   0,000 0,00

57 210110043 ks 0,000 3,28 0,00

Žľab kovový drôtený Merkur 2 - ARK-211120 - 100x50/2m - 
GZ   

Trapézový držiak závitovej tyče DZM 5 "GZ" - ARK-214050   

Požiarne odolná izolačná podložka pod elektické prístroje a 
svietidlá, vrátane narezania a uloženia   

Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž 
vrátane základného náteru   1 250,00

Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, 
smaltovaná, formát A3 - A4   

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2 cca   

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2   

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2   

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2   

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 25 mm2   

Sériový spínač -  radenie 5, nástenný IP 44 vrátane 
zapojenia   

Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane 
zapojenia   

Krížový prepínač - radenie 7, nástenný IP 44, vrátane 
zapojenia   

Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 55, vrátane 
zapojenia   

Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
jednopólový - radenie 1   

FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA RÁMIK 
JEDNODUCHÝ BIELY,Legrand   

Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
tlačítko   

FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA RÁMIK 
JEDNODUCHÝ BIELY,Legrand   

Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
sériový prep.stried. - radenie 5 A   
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58 774451 ks 0,000 0,90 0,00

59 774405 ks 0,000 5,96 0,00

60 210110045 ks 0,000 2,87 0,00

61 774406 ks 0,000 4,66 0,00

62 774451 ks 0,000 0,90 0,00

63 210110046 ks 0,000 3,23 0,00

64 774407 ks 0,000 7,20 0,00

65 774451 ks 0,000 0,90 0,00

66 210110094 ks 0,000 7,59 0,00

67 404610002300 Detektor pohybu na 1000W, IP44   ks 0,000 58,64 0,00

68 210111011 ks 0,000 4,66 0,00

69 EZA000000219 ks 0,000 3,62 0,00

Dodávané bez rámika (okrem dvojzásuviek)   0,000 0,00

70 774451 ks 0,000 0,90 0,00

71 210111021 ks 0,000 6,50 0,00

72 77140 ks 0,000 2,94 0,00

73 210111031.S ks 0,000 7,89 0,00

74 345510001210.S Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44   ks 0,000 5,01 0,00

75 210111031.S ks 0,000 7,89 0,00

76 345510001210.S/R ks 0,000 4,51 0,00

77 210111113.S ks 0,000 7,19 0,00

78 345510002300.S ks 0,000 10,92 0,00

79 210120401.S Istič vzduchový jednopólový do 63 A   ks 0,000 4,69 0,00

80 358220006900.S Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul   ks 0,000 5,67 0,00

81 210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 63 A   ks 0,000 6,32 0,00

82 358220046300.S Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly   ks 0,000 25,68 0,00

83 210190006 Montáž  rozvodnice RS7   ks 0,000 132,06 0,00

84 210192722 Označovací štítok pre prístroje cca   ks 0,000 0,90 0,00

85 210193071 Zásuvková skriňa s prúdovým chráničom   ks 0,000 14,62 0,00

86 050447 ROZV.ist.ROS 11/FI-21 chrán.   KS 0,000 125,55 0,00

Kód tovaru: 050447, číslo tovaru: 10006784.00   0,00

87 210201345.S ks 0,000 9,00 0,00

88 4058075440098 ks 0,000 82,00 0,00

89 210201345.S ks 0,000 2,80 0,00

FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA RÁMIK 
JEDNODUCHÝ BIELY,Legrand   

FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA 
SÉRIOVÝ SPÍNAČ Č.5 BIELY,Legrand   

Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
stried.prep.- radenie 6   

FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA 
STRIEDAVÝ PREPÍNAČ Č.6 BIELY,Legrand   

FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA RÁMIK 
JEDNODUCHÝ BIELY,Legrand   

Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
krížový prep.- radenie 7   

FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA KRÍŽOVÝ 
PREPÍNAČ Č.7 BIELY,Legrand   

FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA RÁMIK 
JEDNODUCHÝ BIELY,Legrand   

Spínač automatický so snímačom pohybu pre zapustenú 
montáž   

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane 
zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z   

Zásuvka Valena 774396 1-násobná biela - alebo iný 
technicky zrovnateľný ekvivalent   

FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA RÁMIK 
JEDNODUCHÝ BIELY,Legrand - alebo iný technicky 
zrovnateľný ekvivalent   

Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane 
zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z   

FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,MOSAIC 
ZÁSUVKA 2P+T 2M BIELA,Legrand   

Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane 
zapojenia 2P + PE   

Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane 
zapojenia 2P + PE   

Zásuvka jednonásobná  radenie 2P+PE, IP 44 - do kúpelne   

Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane 
zapojenia, IZG 1643, 3P + PE, IZG 1653, 3P + N + PE   

Zásuvka nástenná priemyslová IZG 1643 16A/400V/4P IP67 
  

Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné stropného - 
nástenného   

A    Svietidlo LED PFM 600 36W 4000K UGR19 4320LM + 
montážny rám na povrch   

Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné stropného - 
nástenného   
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90 4058075080072 ks 0,000 27,00 0,00

91 210201346.S Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné závesného   ks 0,000 2,80 0,00

92 LE541207 ks 0,000 150,00 0,00

93 210201510 ks 0,000 2,80 0,00

94 ks 0,000 72,00 0,00

95 210201514.S ks 0,000 2,80 0,00

96 Vyrtych ks 0,000 65,00 0,00

97 210201903.S Montáž svietidla interiérového na stenu do 5 kg   ks 0,000 14,00 0,00

98 210220040 Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu   ks 0,000 4,00 0,00

99 354410006200 ks 0,000 0,70 0,00

100 354410066900 ks 0,000 1,10 0,00

101 210220040.S/R Svorka na potrubie   ks 0,000 3,00 0,00

102 I132707 0,000 1,00 0,00

103 210222301 m 80,000 0,50 40,00

104 341110012200 Kábel medený H07V-U 4 mm2   m 80,000 0,68 54,40

105 210290751/R ks 0,000 21,00 0,00

106 210800146.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5   m 750,000 0,70 525,00

107 341110000700.S Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2   m 750,000 0,82 615,00

108 210800147.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5   m 550,000 0,70 385,00

109 341110000800.S Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2   m 550,000 1,31 720,50

110 210800160.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4   m 40,000 0,70 28,00

111 341110002100.S Kábel medený CYKY 5x4 mm2   m 40,000 3,40 136,00

112 210800162.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10   m 25,000 0,80 20,00

113 341110002300.S Kábel medený CYKY 5x10 mm2   m 25,000 8,40 210,00

114 210800527.S Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V  16   m 80,000 0,50 40,00

115 341110012500.S Vodič medený H07V-U 16 mm2   m 80,000 2,72 217,60

116 210800631.S m 100,000 0,50 50,00

117 341310009400.S Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2   m 100,000 4,15 415,00

118 210881021.S m 90,000 0,70 63,00

119 341610014300.S Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2   m 90,000 1,10 99,00

120 210881022.S m 160,000 0,70 112,00

121 341610014400.S Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2   m 160,000 1,75 280,00

122 210960841.S ks 0,000 3,42 0,00

123 210964315.S ks 0,000 9,90 0,00

124 MV Murárske výpomoci   % 42,433 1,00 42,43

125 PM Podružný materiál   % 48,127 3,00 144,38

126 POZNÁMKA: 0,000 0,00 0,00

C   Svietidlo prisadené CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 
WT (LEDVANCE)   

B    Svietidlo prisadené DAMPPROOF 1200 32W 830 IP65 
IP65 (LEDVANCE)   

Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - 
núdzový režim   

348405807514448
4

Nudzové svietidlo EMERGENCY EXIT SIGN HB  27M 
(Ledvance)   

Zapojenie núdzového svietidla IP65, 1x svetelný LED zdroj - 
núdzový režim   

Svietidlo núdzové, prisadené, exteriérové so zabudovaným 
zdrojom a poktogramom - exteriérové napr. PALAS-LED-1-
E1P-ST-COLD, 1h, IP65 (Vyrtych)   

Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 - alebo iný technicky 
zrovnateľný ekvivalent   

Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 
m - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent   

SVORKA ZS4 NA UZEMNENIE VODOVODNÝCH BATÉRII  
 

Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne 
uložené Cu 4-16mm2, pre vonkajšie práce   

Montáž  spotrebiča - digestora,bojler, el pohon, vpúste,... 
cca   

Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 V 25   

Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 
kV  3x1,5   

Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 
kV  3x2,5   

Demontáž na spätnú montáž - jednopólový spínač - radenie 
1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké cca   

Demontáž na spätnú montáž - svietidla interiérového na 
stenu do 10 kg vrátane odpojenia   

Projektová dokumentácia slúži výhradne pre vydanie 
stavebného povolenia povolenia a na výber dodávateľa a 
nenahrádza realizačnú projektovú dokumentáciu a ani 
dielenskú dokumentáciu. Je potrebné vypracovať PD pre 
realizáciu a následne VV - rieši zhotovitel   
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127 PPV Podiel pridružených výkonov   % 90,560 1,00 90,56

95-M Revízie   0,00

128 Odhad ks 0,000 0,00

129 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 1,00 0,00

Celkom   

Komplexné a predkomplexné skúšky, merania, revízna 
správa, skutkový stav, projekt pre realizáciu   1 900,00

9 333,35



AKORD stavby, s.r.o. Krycí list splátky v EUR za obdobie november 2023

 Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu Miesto:

 Objekt :SO 03 Umelé osvetlenie hracej plochy JKSO :

 

 Rozpočet:  Zmluva č.:  Spracoval: Dňa:   .  .    

 Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o IČO: 51317290

03142 Liptovský Mikuláš DIČ: 2120692280 IČ DPH:

 Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

DIČ: 2022798470 IČ DPH: SK2022798470

Projektant: IČO:

DIČ: IČ DPH:

0 0

0 0

0 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 0,00 6  Práce nadčas 0,00

2  PSV: 0,00 7  Murárske výpomoce 0,00

3  MCE: 0,00 8  Bez pevnej podlahy 0,00

4  Iné: 0,00 9  0,00

5  Súčet: 0,00 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

12  Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00 17  Inžinierska činnosť 0,00

13  Sťažené podmienky 0,00 % 0,00 18  Projektové práce 0,00

14  0,00 % 0,00 19  0,00

15 Sučet riadkov 11 až 14: 0,00 20 Sučet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22  DPH  20% z:

dátum: 23  DPH   0% z: 0,00 0,00

24 Sučet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet 0 

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:

38 103,90 38 103,90

97 399,73 97 399,73

135 503,63 135 503,63

135 503,63

135 503,63 27 100,73

162 604,36
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Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o Spracoval: V module

Projektant: JKSO : Rozpočet

Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo Dátum:   .  .    Čerpanie

VK

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu VF

Objekt :SO 03 Umelé osvetlenie hracej plochy OP

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu Pozícia

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena rozpočtované

PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 - ZÁKLADY

    1  011 273313611 Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20 14,710 m3 103,07    11               

    2  011 275321411 Základové pätky zo železobetónu tr. C20/25 216,500 m3 114,43    12               

    3  011 275351215 Debnenie základových pätiek zhotovenie 195,200 m2 9,49    13               

    4  011 275361821 Výstuž základových pätiek BSt 500 (10505) 3,248 t    15               

2 - ZÁKLADY  spolu: ###

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

    5  011 953943125 Osadenie ostat. výrobkov do 120 kg do betónu bez dodávky 8,000 kus 19,59 156,72    16               

    6  014 998991111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 524,084 t 8,42    17               

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: ###

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: ###

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

    7  921 21001000fa11 Elektroinštalácia, rozvádzače - viď príloha - súpis za mesiac 11/2023 1,000 súbor                     

M21 - 155 Elektromontáže  spolu: ###

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: ###

Za rozpočet celkom: ###

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
november 2023

1 516,16

24 774,10

1 852,45

1 660,00 5 391,68

33 534,39 33 534,39

4 412,79

4 569,51 4 569,51

38 103,900 38 103,90

97 399,73 97 399,73

97 399,73 97 399,73

97 399,73 97 399,73

135 503,63 135 503,63



AKORD stavby, s.r.o. Krycí list splátky v EUR za obdobie november 2023

 Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu Miesto:

 Objekt :SO 05 Prípojka NN JKSO :

 

 Rozpočet:  Zmluva č.:  Spracoval: Dňa:   .  .    

 Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o IČO: 51317290

03142 Liptovský Mikuláš DIČ: 2120692280 IČ DPH:

 Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

DIČ: 2022798470 IČ DPH: SK2022798470

Projektant: IČO:

DIČ: IČ DPH:

0 0

0 0

0 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 0,00 6  Práce nadčas 0,00

2  PSV: 0,00 7  Murárske výpomoce 0,00

3  MCE: 362,70 8  Bez pevnej podlahy 0,00

4  Iné: 0,00 9  0,00

5  Súčet: 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

12  Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00 17  Inžinierska činnosť 0,00

13  Sťažené podmienky 0,00 % 0,00 18  Projektové práce 0,00

14  0,00 % 0,00 19  0,00

15 Sučet riadkov 11 až 14: 0,00 20 Sučet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22  DPH  20% z:

dátum: 23  DPH   0% z: 0,00 0,00

24 Sučet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet 0 

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:

2 575,98 2 575,98

3 946,66 4 309,36

2 938,68 3 946,66 6 885,34

6 885,34

6 885,34 1 377,07

8 262,41
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Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o Spracoval: V module

Projektant: JKSO : Rozpočet

Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo Dátum:   .  .    Čerpanie

VK

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu VF

Objekt :SO 05 Prípojka NN OP

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu Pozícia

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena rozpočtované

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

    1  221 113107145.-S 24,800 m2 103,87     1               

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: ###

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: ###

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

    2  921 210100012 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 240 mm2 16,000 kus 8,70 139,20     6               

    3  MAT 354310015000 Káblové oko hliníkové lisovacie 240 Al 617210 16,000 kus 4,17 66,72     7               

    4  921 210120103 Poistka nožová veľkost 1 do 250 A 500 V 6,000 kus 2,25 13,50     8               

    5  MAT 345290006700 Poistková vložka nožová PNA1 250A gG, veľkosť 1 6,000 kus 4,99 29,94     9               

    6  921 210190006/R Montáž RE 1,000 kus 210,00 210,00    10               

    7  MAT 3575243H28 1,000 kus    11               

M21 - 155 Elektromontáže  spolu: ###

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: ###

Za rozpočet celkom: ###

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
november 2023

Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 200-250 mm, do 200 m2 + 
asfaltovanie po vložení kábla

2 575,98

2 575,98 2 575,98

2 575,980 2 575,98

Elektromerový rozvádzač ER P.N F1063 450A 500/5A P1 2x240/2x240   , 
3MKP, IP44/20

3 850,00 3 850,00

4 309,36 4 309,36

4 309,36 4 309,36

6 885,34 6 885,34



AKORD stavby, s.r.o. Krycí list splátky v EUR za obdobie november 2023

 Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu Miesto:

 Objekt :SO 08 Úprava hracej plochy JKSO :

 

 Rozpočet:  Zmluva č.:  Spracoval: Dňa:   .  .    

 Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o IČO: 51317290

03142 Liptovský Mikuláš DIČ: 2120692280 IČ DPH:

 Dodávateľ: . IČO:

DIČ: IČ DPH:

Projektant: IČO:

DIČ: IČ DPH:

0 0

0 0

0 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 0,00 6  Práce nadčas 0,00

2  PSV: 0,00 7  Murárske výpomoce 0,00

3  MCE: 0,00 8  Bez pevnej podlahy 0,00

4  Iné: 0,00 9  0,00

5  Súčet: 0,00 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska 0,00% 0,00 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

12  Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00 17  Inžinierska činnosť 0,00

13  Sťažené podmienky 0,00% 0,00 18  Projektové práce 0,00

14  0,00% 0,00 19  0,00

15 Sučet riadkov 11 až 14: 0,00 20 Sučet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22  DPH  20% z:

dátum: 23  DPH   0% z: 0,00 0,00

24 Sučet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet 0 

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:

63 410,54 63 410,54

63 410,54 63 410,54

63 410,54

63 410,54 12 682,11

76 092,65
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Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o Spracoval: V module

Projektant: JKSO : Rozpočet

Dodávateľ: . Dátum:   .  .    Čerpanie

VK

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu VF

Objekt :SO 08 Úprava hracej plochy OP

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

    1  001 122101100afa11 Vyhrievanie trávnika - fa 11/2023 - viď.príloha 1,000 súbor 20

    2  001 122101100fa11 1,000 súbor 20

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: ###

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: ###

Za rozpočet celkom: ###

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
november 2023

39 496,66 39 496,66

Teleso hracej plochy, Drenážny systém, Zavlahový systém, Založenie 
trávnika - fa/11 - viď.príloha

23 913,88 23 913,88

63 410,54 63 410,54

63 410,54 63 410,54

63 410,54 63 410,54
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 VYHRIEVANIE TRÁVNIKA   -   Z D R O J    T E P L A

Súpisy vykonaných prác a dodávok za mesiac november 2023

Stavba:                    MODERNIZÁCIA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Miesto stavby:       FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Objekt:                      Rekonštrukcia hlavnej hracej plochy - vyhrievanie trávnika a  zdroj tepla
Profesia:           VYHRIEVANIE TRÁVNIKA (Vyk, stroj, MaR)
Dodávateľ:  AKORD stavby,s.r.o.         

R E K A P I T U L Á C I A

REKAPITULÁCIA dodávka/montáž Celkom

€ €

Práce a dodávky PSV

731 KOTOLNE - OST Danfos 0,00

732 STROJOVNE 0,00

733 POTRUBIE

753 DISTRIBÚCIA A RIADENIE TEPLA V TELESE 0,00

714 IZOLÁCIE 0,00

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 0,00

751 MERANIE A REGULÁCIA 0,00

 VYHRIEVANIE TRÁVNIKA  -  ZDROJ TEPLA   BEZ   DPH  0,00 €

 VYHRIEVANIE TRÁVNIKA  -  DISTRIBÚCIA TEPLA   BEZ   DPH  €

 VYHRIEVANIE TRÁVNIKA  - MaR   BEZ   DPH  0,00 €

SPOLU BEZ DPH

39 496,66

39 496,66

39 496,66
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733 POTRUBIE

bm 6500

Potrubie HARREITHER HISAN Ø125×11,4 , Hladké bm 0

bm 0

Bezpečnostné prechodové redukčné oblúky ks 0
Víko naváracie HARREITHER HISAN Ø125×11,4 ks 0
Spojka priama, naváracia HARREITHER HISAN Ø125×11,4 ks 0
Koleno naváracie, HARREITHER HISAN Ø125×11,4, 90° ks 0

ks 0

bm 0

sada 0

39 496,66

Potrubie HARREITHER JUMBOVAL 32/23, S oválnou 
geometriou k usmerneniu tepla

Potrubie HARREITHER HISAN Ø125×11,4 , s nafrézovanými 
návarkovými plochami pre bezpečnostné prechodové 
redukčné oblúky

Uzatváracia plniaca sada. Ventil  s odvzdušňovacou a plniacou 
armatúrou PN16; Kvs= 63 m3/h
Prepájacie teplovodné predizolované potrubie ocľové, 
zvarované DN 80, PN 16
Universum sieť senzorov , vrátane káblových prípojok do 
strojovne v dvoch úrovniach v každej zóne



Krycí list splátky_november_2023

Strana 1

Krycí list splátky

Názov stavby: MFK TATRAN Liptovský Mikuláš dobudovanie infraštruktúry JKSO :

pre účinkovanie vo Fortúna lige 
Miesto stavby: Liptovský Mikuláš

Investor: Mestské športové zariadenia s.r.o. IČO:

Adresa: Štúrova 1989/41 DRČ:

Liptovský Mikuláš 

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. Hl. Náklady na                   Náklady investičnej výstavby Náklady z Celkové

č. stavebná časť technolog. časť celkom inv. prostried. náklady

1 A Projektové a prieskumné práce

2 B Prevádzkové súbory

3 z toho: dodávky

4 montáž a dopl. náklady

5 C Stavebné objekty 0,00 0,00

6 z toho: základné náklady 0,00 0,00

7 HZS a dopl. náklady

8 D Stroje, zariadenie, inventár

9 E Umelecké diela

10 F Vedľajšie náklady

11 G Ostatné náklady

12 H Rezerva

13 I Ostatné investície

14 J Nehmotný investičný majetok

15 K Prevádzkové náklady

16 L Kompletačná činnosť

17 Celkové náklady 0,00 0,00

18 DPH 20 % z čiastky

0 % z čiastky 0,00 0,00

19 Cena celkom s DPH €
Spracoval: Projektant: PRO - ING. Ružomberok Odberateľ:

AKORD stavby, s.r.o. Ing. Pavol Tkáč Mestské športové zariadenia s.r.o.

Dňa: IČO: DRČ: IČO: DRČ:

IČO : 36550141

Adresa: Miestneho priemyslu 572 Adresa:                             Adresa:                             

Námestovo             

Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis

23 913,88 23 913,88 23 913,88

23 913,88 23 913,88 23 913,88

23 913,88 23 913,88 23 913,88

23 913,88 4 782,78

28 696,66
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Rekapitulácia súpisov vykonaných prác a dodávok za mesiac november 2023 JKSO : SO/PS HSV ZRN Spolu bez DPH DPH - 1.sadzba Spolu s DPH

Dodávateľ:AKORD stavby,s.r.o. montáž dodávka montáž dodávka spolu spolu

STAVBA : ###

MFK TATRAN Liptovský Mikuláš dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortúna lige .

SO -08.1 Teleso hracej plochy S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO - 08.2  Drenážny systém. S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO - 08.4  Závlahový systém S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO - 08.5 Založenie trávnika S

Spolu:

8 235,00 15 678,88 8 235,00 15 678,88 23 913,88 4 782,78 28 696,66

8 235,00 15 678,88 8 235,00 15 678,88 23 913,88 4 782,78 28 696,66
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Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac november 2023
Stavba:  MFK TATRAN Liptovský Mikuláš dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortúna lige .

Objekt: SO  08.5  Založenie trávnika 

Dodávateľ:AKORD stavby,s.r.o.

P.č. Názov položky MJ Množstvo Montáž Dodávka

Celkový súčet
0,00

2 Zakladanie trávnika s prírodným povrchom 0,00

1. 231 300,000 9,25

2. MAT Ornica triedená do frakcie D- max 150mm   vr. dopravy t 393,200 11,00

3. MAT Organický kôrový substrát   vrátane dopravy   triedený  ( OH- 0,55 - 0,65t/m3) 218,340 52,00

4. MAT Kremičitý piesok fr. 0/4 mm  praný vr. dopravy t 0,000 18,90 0,00 0,00

5 231 Nakladanie vegetačnej vrstvy 0,000 2,60 0,00 0,00

6 231 Vodorovný presun do 5 km t 0,000 2,40 0,00 0,00

7 231 Zhotovenie vegetačnej vrsty na pláni so zhutnením  0,000 0,58 0,00 0,00

8 231 m2 0,000 0,42 0,00 0,00

9 211 Detailná úprava  vegetačnej vrstvy pod  výsev trávnika a napojenie na detail 0,000 0,27 0,00 0,00

10. 211 Výsev ihriskovej trávnej miešanky so zapracovaním 0,000 0,32 0,00 0,00 0,00

11. MAT kg 0,000 11,50 0,00 0,00

12. 211 Aplikácia štartovacích hnojív v dávke 25-30 g/m2 0,000 0,02 0,00 0,00

Kód 
cenníka

Kód 
položky

Jednotková 
cena

Cena celkom 
bez DPH 

8 235,00 15 678,88 23 913,88

2 775,00 15 678,88 18 453,88

Zhotovenie vegetačnej vrstvy miešaním komponentov   na stavebnom zemníku 
( 8.822m2 *0,15m*1,1 koef zhut. ) m3 2 775,00 2 775,00

4 325,20 4 325,20

m3 11 353,68 11 353,68

m3

m2

Plošná úprava terénu do tolerancie  pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm 
v rovine 

m2

m2

Trávna miešanka ihrisková pre intenzívne zaťaženie (Poa patensis 50% + 
Lolium perenne 50% ) ošetrené proti hubovým chorobám Proradix + Headstar

m2
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13. 211 Aplikácia dlhodobopôsobiacich  hnojív v dávke 25-30 g/m2   2x 0,000 0,05 0,00 0,00

14. MAT kus 0,000 74,40 0,00 0,00 0,00

15. MAT kus 0,000 81,80 0,00 0,00 0,00

    
5 Doprava   a VRN 0,00 0,00

16. 221 Dopravné náklady a presun  techniky súbor 1,000

17. 221 Vedlajšie rozpočtové náklady kpl 1,000 0,00

m2

Štartovacie hnojivo BASIC START  s vyšším obsahom P  á-25kg 8 týždňové 
( min.obsah živín N 20%,P-20%, K-8%)

Dlhodoboposobiace hnojivo  s vyšším obsahom % CRN  á-25kg,   12 týždňové 
( min.obsah živín N 33%,P-5%, K-8%)  množstvo na 2x 8ks 

5 460,00 5 460,00

2 625,00 2 625,00 2 625,00

2 835,00 2 835,00 2 835,00
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