


AKORD stavby, s.r.o.
Variabilný symbol: 230100158

Mestské športové zariadenia s.r.o.
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

Odberateľ:

zo dňa:Objednávka č.: 
Konštantný symbol: 0308

51317290IČO:
DIČ: 2120692280
IČ DPH: SK2120692280

Dodávateľ:

AKORD stavby, s.r.o.
Miestneho priemyslu  572
029 01 Námestovo

Telefón: 0435512530
Mobil: 0905308214
E-mail: hvolka@akordsro.sk
http:\\www.akordsro.sk

IČO: 44720955
DIČ: 2022798470
IČ DPH: SK2022798470

FAKTÚRA č. 230100158

0200Kód banky:

Všeobecná úverová banka
SUBASKBX
SK23 0200 0000 0025 8567 2855
2585672855Číslo účtu:

IBAN:
SWIFT:
Banka:

30.01.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.11.2023

Príkazom

30.11.2023Dátum vyhotovenia:

Forma úhrady:

Dátum splatnosti:
Konečný príjemca:

Označenie dodávky J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR CelkomMnožstvo

Na základe ZoD č. 03/2023 a súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok Vám fakturujeme stavebné práce na 
zákazke: 
Dobudovanie infraštruktúry futbalového 
štadióna MFK TATRAN Liptovský 
Mikuláš

0% 0,00 99 834,3499 834,3499 834,341

99 834,3499 834,34 0,00Súčet položiek
SPOLU NA ÚHRADU 99 834,34
Prenesenie danovej povinnosti  podľa §69 odst. 12 písm. j) zákona o DPH
SEKCIA F / DIVIZIA 41 - 43 CPA

Príloha:   Súpis prác

Prenesenie daňovej povinnosti.

Vystavil:

Zapísaný: OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 51135/L

Rekapitulácia v EUR: Základ v EUR Sadzba DPH v EUR Spolu s DPH v EUR
99 834,34

0,00
0,00
0,00

 

 
0,00
0,00
0,00

 

 
0,00
0,00
0,00

 

0%
5%
10%
20%

 

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA 
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Zisťovací protokol

č. 11.1/2023

                                  o prevedených stavebných prácach

Dodávateľ:

AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

(zhotoviteľ)

Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o., L.Mikuláš

Zákazka: Stavba :Dobudovanie infraštruktúry futbalového štadióna MFK TATRAN Liptovský Mikuláš č.421

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE Rozpočtové náklady (hl. III a VI.) 

a Názov Od zahájenia do konca V sledovanom období Od zahájenia do konca

predchádzajúceho obdobia sledovaného obdobia

2 Stavebné práce - dokončené merné jednotky

3 Náklady nezahrnuté do hodnoty stavebných prác

4 Vlastné dodávky

Prehlásenie

Podpísaní prehlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných

 prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa zmluvy 

meno dátum podpis a pečiatka

Za dodávateľa Peter Hvolka 30.11.2023

(zhotoviteľa)

Za odberateľa Ing.Miroslav Neumann 30.11.2023

(obstarávateľa)

IČO: 51317290

880 000,00 99 834,34 979 834,34
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Krycí list splátky

 Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu Miesto: 

JKSO: 

Rozpočet:  Zmluva č.:  Spracoval: Dňa:

Odberateľ:Mestské športové zariadenia s.r.o., L.Mikuláš IČO: 51317290

DIČ:

Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

  DIČ:

Projektant: IČO:

DIČ:

0 Sk 0 Sk

0 Sk 0 Sk

0 Sk 0 Sk

A ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1 HSV: 0,00 6 Individuálne náklady stavby spolu 0,00 

2 PSV: 0,00 7

3 MCE: 0,00 8

4 iné: 0,00 9

5 Súčet: 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00 

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11 Náklady umiestnenia stavby spolu 0,00 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00 

12 17 Ostatné náklady stavby spolu 0,00 

13 18

14 19

15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00 

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22 DPH 20 % 0,00 

dátum: 23 DPH 0 % 0,00 0,00 

24 Súčet riadkov 21 až 23: 

F

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

0,00

podpis: podpis: 0,00

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:

99 834,34 

99 834,34 

99 834,34 
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V module Hlavička1 Mena Hlavička2 Obdobie

Rozpočet Krycí list stavby z rozpočtu v EUR

Čerpanie Krycí list stavby z čerpania v EUR za obdobie Mesiac 2015

VK Krycí list stavby z výrobnej kalkulácie v EUR

VF Krycí list stavby z VF v EUR za obdobie Mesiac 2015

OP Krycí list stavby z OP v EUR za obdobie Mesiac 2015



Prehľad november1 2023

Strana 1

Prehľad súpisov vykonaných prác a dodávok za mesiac november 2023 bez DPH DPH  20%

Dodávateľ:AKORD stavby,s.r.o. Splátka Splátka Splátka

0,00 0,00 0,00
Objekt :SO 01 Prístavba tribúny A

0,00 0,00 0,00
Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B

0,00 0,00 0,00
Objekt :SO 03 Umelé osvetlenie hracej plochy 

0,00 0,00 0,00
Objekt :SO 04 Dažďová kanalizácia

0,00 0,00 0,00
Objekt :SO 05 Prípojka NN

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
Objekt :SO 07 Turniketový systém

0,00 0,00 0,00
Objekt :SO 08 Úprava hracej plochy 

Stavba spolu bez DPH :

30.11.2023

Spolu s 20% 
DPH

                                Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM                                
    - dobudovanie infraštruktúry  pre Fortuna ligu

Objekt :SO 06 Kamerový systém 

99 834,34 19 966,87 119 801,21

99 834,34 19 966,87 119 801,21
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AKORD stavby, s.r.o. Krycí list splátky v EUR za obdobie november 2023

 Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu Miesto:

 Objekt :SO 08 Úprava hracej plochy JKSO :

 

 Rozpočet:  Zmluva č.:  Spracoval: Dňa:   .  .    

 Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o IČO: 51317290

03142 Liptovský Mikuláš DIČ: 2120692280 IČ DPH:

 Dodávateľ: . IČO:

DIČ: IČ DPH:

Projektant: IČO:

DIČ: IČ DPH:

0 0

0 0

0 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 0,00 6  Práce nadčas 0,00

2  PSV: 0,00 7  Murárske výpomoce 0,00

3  MCE: 0,00 8  Bez pevnej podlahy 0,00

4  Iné: 0,00 9  0,00

5  Súčet: 0,00 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska 0,00% 0,00 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

12  Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00 17  Inžinierska činnosť 0,00

13  Sťažené podmienky 0,00% 0,00 18  Projektové práce 0,00

14  0,00% 0,00 19  0,00

15 Sučet riadkov 11 až 14: 0,00 20 Sučet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22  DPH  20% z:

dátum: 23  DPH   0% z: 0,00 0,00

24 Sučet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet 0 

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:

99 834,34 99 834,34

99 834,34 99 834,34

99 834,34

99 834,34 19 966,87

119 801,21
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Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o Spracoval: V module

Projektant: JKSO : Rozpočet

Dodávateľ: . Dátum:   .  .    Čerpanie

VK

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu VF

Objekt :SO 08 Úprava hracej plochy OP

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

    1  001 122101100afa11 Vyhrievanie trávnika - fa 11/2023 - viď.príloha 1,000 súbor 20

    2  001 122101100fa11 1,000 súbor 0,00 0,00 20

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: ###

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: ###

Za rozpočet celkom: ###

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
november 2023

99 834,34 99 834,34

Teleso hracej plochy, Drenážny systém, Zavlahový systém, Založenie 
trávnika - fa/11 - viď.príloha

99 834,34 99 834,34

99 834,34 99 834,34

99 834,34 99 834,34
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 VYHRIEVANIE TRÁVNIKA   -   Z D R O J    T E P L A

Súpisy vykonaných prác a dodávok za mesiac november 2023

Stavba:                    MODERNIZÁCIA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Miesto stavby:       FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Objekt:                      Rekonštrukcia hlavnej hracej plochy - vyhrievanie trávnika a  zdroj tepla
Profesia:           VYHRIEVANIE TRÁVNIKA (Vyk, stroj, MaR)
Dodávateľ:  AKORD stavby,s.r.o.         

R E K A P I T U L Á C I A

REKAPITULÁCIA dodávka/montáž Celkom

€ €

Práce a dodávky PSV

731 KOTOLNE - OST Danfos 0,00

732 STROJOVNE 0,00

733 POTRUBIE

753 DISTRIBÚCIA A RIADENIE TEPLA V TELESE 0,00

714 IZOLÁCIE 0,00

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 0,00

751 MERANIE A REGULÁCIA 0,00

 VYHRIEVANIE TRÁVNIKA  -  ZDROJ TEPLA   BEZ   DPH  0,00 €

 VYHRIEVANIE TRÁVNIKA  -  DISTRIBÚCIA TEPLA   BEZ   DPH  €

 VYHRIEVANIE TRÁVNIKA  - MaR   BEZ   DPH  0,00 €

SPOLU BEZ DPH

99 834,34

99 834,34

99 834,34
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733 POTRUBIE

bm 18467

Potrubie HARREITHER HISAN Ø125×11,4 , Hladké bm 0

bm 0

Bezpečnostné prechodové redukčné oblúky ks 356
Víko naváracie HARREITHER HISAN Ø125×11,4 ks 0
Spojka priama, naváracia HARREITHER HISAN Ø125×11,4 ks 0
Koleno naváracie, HARREITHER HISAN Ø125×11,4, 90° ks 0

ks 3

bm 36

sada 1

99 834,34

Potrubie HARREITHER JUMBOVAL 32/23, S oválnou 
geometriou k usmerneniu tepla

Potrubie HARREITHER HISAN Ø125×11,4 , s nafrézovanými 
návarkovými plochami pre bezpečnostné prechodové 
redukčné oblúky

Uzatváracia plniaca sada. Ventil  s odvzdušňovacou a plniacou 
armatúrou PN16; Kvs= 63 m3/h
Prepájacie teplovodné predizolované potrubie ocľové, 
zvarované DN 80, PN 16
Universum sieť senzorov , vrátane káblových prípojok do 
strojovne v dvoch úrovniach v každej zóne
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