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Zisťovací protokol

č. 12/2023

                                  o prevedených stavebných prácach

Dodávateľ:

AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

(zhotoviteľ)

Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o., L.Mikuláš

Zákazka: Stavba :Dobudovanie infraštruktúry futbalového štadióna MFK TATRAN Liptovský Mikuláš č.421

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE Rozpočtové náklady (hl. III a VI.) 

a Názov Od zahájenia do konca V sledovanom období Od zahájenia do konca

predchádzajúceho obdobia sledovaného obdobia

2 Stavebné práce - dokončené merné jednotky

3 Náklady nezahrnuté do hodnoty stavebných prác

4 Vlastné dodávky

Prehlásenie

Podpísaní prehlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných

 prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa zmluvy 

meno dátum podpis a pečiatka

Za dodávateľa Peter Hvolka 29.12.2023

(zhotoviteľa)

Za odberateľa Ing.Miroslav Neumann 29.12.2023

(obstarávateľa)

IČO: 51317290

979 834,34 83 543,52 1 063 377,86
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Krycí list splátky

 Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu Miesto: 

JKSO: 

Rozpočet:  Zmluva č.:  Spracoval: Dňa:

Odberateľ:Mestské športové zariadenia s.r.o., L.Mikuláš IČO: 51317290

DIČ:

Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

  DIČ:

Projektant: IČO:

DIČ:

0 Sk 0 Sk

0 Sk 0 Sk

0 Sk 0 Sk

A ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1 HSV: 0,00 6 Individuálne náklady stavby spolu 0,00 

2 PSV: 0,00 7

3 MCE: 0,00 8

4 iné: 0,00 9

5 Súčet: 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00 

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11 Náklady umiestnenia stavby spolu 0,00 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00 

12 17 Ostatné náklady stavby spolu 0,00 

13 18

14 19

15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00 

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22 DPH 20 % 0,00 

dátum: 23 DPH 0 % 0,00 0,00 

24 Súčet riadkov 21 až 23: 

F

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

0,00

podpis: podpis: 0,00

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:

83 543,52 

83 543,52 

83 543,52 
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Prehľad súpisov vykonaných prác a dodávok za mesiac december 2023 bez DPH DPH  20%

Dodávateľ:AKORD stavby,s.r.o. Splátka Splátka Splátka

0,00 0,00 0,00
Objekt :SO 01 Prístavba tribúny A

0,00 0,00
Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B

Objekt :SO 03 Umelé osvetlenie hracej plochy 
456,40

Objekt :SO 04 Dažďová kanalizácia
0,00 0,00

Objekt :SO 05 Prípojka NN
609,35

Objekt :SO 07 Turniketový systém
0,00 0,00 0,00

Objekt :SO 08 Úprava hracej plochy 

Stavba spolu bez DPH :

20.12.2023

Spolu s 20% 
DPH

                                Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM                                
    - dobudovanie infraštruktúry  pre Fortuna ligu

29 549,78 5 909,96 35 459,74

2 281,99 2 738,39

3 046,75 3 656,10
Objekt :SO 06 Kamerový systém 

17 020,00 3 404,00 20 424,00

31 645,00 6 329,00 37 974,00

83 543,52 16 708,70 100 252,22



AKORD stavby, s.r.o.

Krycí list splátky v EUR za obdobie december 2023

A

1

2

3

4

5

6

9

10

B

11

12

13

14

16

19

C

21

22

23

24

E

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

8

15

7

18

17

20

F

D

Mestské športové zariadenia s.r.o 51317290 2120692280

AKORD stavby s.r.o., Námestovo 44720955 2022798470

  .  .

Práce nadčas

Murárske výpomoce

Bez pevnej podlahy

Inžinierska činnosť

Projektové práce

      5 909,9620

Odpočet - prípočet

Zariadenie staveniska

Prevádzkové vplyvy

Sťažené podmienky

     29 549,78

      9 697,68      9 697,68

     11 520,22       8 331,88      19 852,10

     29 549,78      8 331,88     21 217,90

     29 549,78

       35 459,74

03142 Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989/41

Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B

ZRN

HSV:

PSV:

Iné:

Súčet:

MCE:

Konštrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN

JKSO :

Spracoval:

Zmluva č.

Rozpočet:

Dňa:

IČO: DIČ:

Miesto:

IČO: DIČ:

IČO: DIČ:

Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

IN - individuálne náklady

ON - ostatné náklady:

Ostatné náklady uvedené v rozpočte

Dátum:

projektant, rozpočtár, cenár:

odberateľ, obstarávateľ: dodávateľ, zhotoviteľ:

Podpis:

Pečiatka:

Dátum:

Podpis:

Pečiatka:

Dátum:

Podpis:

Pečiatka:

Súčet riadkov 6 až 9:

Súčet riadkov 16 až 19:Súčet riadkov 11 až 14:

Súčet riadkov 5,10,15 a 20:

Celkové náklady:

Súčet riadkov 21 až 23:

DPH: % z:

Tlačivo: ODIS A10

NUS - náklady umiestnenia stavby

SK2022798470

IČ DPH:

IČ DPH:

IČ DPH:

Konštrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN



Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

Mestské športové zariadenia s.r.o

AKORD stavby s.r.o., Námestovo

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B

  .  .

JKSO :

Dátum:

Spracoval:

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie december 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.
číslo

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer
Množstvo
Výmera

Merná
jednotka

Jednotková
cena

Konštrukcie
v období

Dodávky
v období

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií m2           3,55          2,400610991111    1           1,48

Omietka vnútor. stien CEMIX zatieraná tenkovrstvová jemná,

vápennocementový štuk, hr. 3 mm,

m2       1 411,14        167,197612406122    2           8,44

Vnútorná omietka stien CEMIX jadrová ručná, miešanie

strojne, nanášanie ručne, hr. 20 mm, ozn, 082

m2         287,12         29,120612406241    3           9,86

Základná penetrácia stien m2         180,57        167,197612408191    4           1,08

Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových

10-30%

m2         220,40         40,000612421331    5           5,51

Omietka rýh stien šírky do 150 mm vápenná štuková m2         301,10         10,000612423531    6          30,11

Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného

vápenná štuková

m2         134,50          7,005612425931    7          19,20

Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých

zmesí

m          16,90         10,000612473186    8           1,69

Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do

tmelu

m2       1 372,69        167,197612481118    9           8,21

Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia m2           3,77          2,400620991121   10           1,57

Oprava ostení extrudovaným polystyrénom hr.20mm m2         278,32          7,565625114202   11          36,79

Vonk.omietka stien silikátová 1,5 mm m2       1 261,16         65,960625134315   12          19,12

Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v páse zo suchých

zmesí hr. 50 mm

m2         126,75          5,000632450124   13          25,35

Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých

zmesí hr. 50 mm

m2       2 117,32        155,800632450134   14          13,59

Príplatok ZKD 1 cm hr. m2         433,12        311,600632451229   15           1,39

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: EUR      8 148,41       8 148,41

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v.

do 10 m

m2          75,77         67,650941941851   16           1,12

Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m m2         614,93        186,910941955002   17           3,29

Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia m         149,66         27,460953945002   18           5,45

Demontáž plast. okien bm obvodu m          40,32          6,800968081131   19           5,93

Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m t         668,59         79,405998991111   20           8,42

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: EUR      1 549,27       1 549,27

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: EUR      9 697,68       9 697,68

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom

asfalt. penetr.

m2          41,25        137,500711111001   21           0,30
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Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie december 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.
číslo

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer
Množstvo
Výmera

Merná
jednotka

Jednotková
cena

Konštrukcie
v období

Dodávky
v období

Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. m2         456,49        155,800711141559   22           2,93

Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 m2        179,170628322810   23           3,65         653,97

Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m %          33,40         11,517998711201   24           2,90

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: EUR      1 185,11         653,97        531,14

713 - Izolácie tepelné

Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom m2         387,33         56,960713111124   25           6,80

Pás izolačný Isover - Domo 16 hr.160mm,šírka pásu 1200mm m2         58,0996315C0157   26           6,90         400,88

Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie m2         355,22        311,600713121111   27           1,14

Polystyrén EPS 150S podlahový hr.60mm

1000x500/1000x1000/1000x2000mm

m2        327,1802831O0195   28           3,29       1 076,42

Izolácia tepelná podláh, položením PE fólia m2         713,56        311,600713191120   29           2,29

Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE  Al folie m2         161,20         28,480713191410   30           5,66

713 - Izolácie tepelné spolu: EUR      3 094,61       1 477,30      1 617,31

71 - IZOLÁCIE spolu: EUR      4 279,72       2 131,27      2 148,45

76 - KONŠTRUKCIE

763 - Konštrukcie  - drevostavby

Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep.

izol. GKF 12,5 mm

m2         528,90         12,900763132210   31          41,00

Drevostavby, škárovanie tmelením m          21,02         14,600763797101   32           1,44

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m %          37,39          5,499998763201   33           6,80

763 - Konštrukcie  - drevostavby spolu: EUR        587,31         587,31

764 - Konštrukcie klampiarske

Žľab pododkvapný R+KFL35 125 mm m         144,53          9,700764761131   34          14,90

Čelo žľabu 125 mm7 kus           8,80          2,000764761171   35           4,40

Kotlík SOK kruh žľab 125 mm kus          10,90          1,000764761231   36          10,90

Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12

m

%           2,79          1,642998764202   37           1,70

764 - Konštrukcie klampiarske spolu: EUR        167,02         167,02

766 - Konštrukcie stolárske

Montáž dvier nekom. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 0,8m kus          25,26          1,000766652112   38          25,26

Dvere vnútorné plné drevené 60x197, lamino kus          1,000611640010   39         122,78         122,78

766 - Konštrukcie stolárske spolu: EUR        148,04         122,78         25,26

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s

viditeľným spojom na oceľovú konštrukciu, hr. do 100 mm

m2       3 251,86        221,970767411112   40          14,65

Montáž dverí plastových m         271,04         19,360767641510   41          14,00

Dvere vstupné plastové 900x1970 kus          4,000611434600   42         483,98       1 935,92

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg kg       2 874,33      1 306,515767995102   43           2,20

Oceľové konštrukcie - pomocná OK pod sedvičové panely a

obklad trapézovým plechom

kg      1 437,167553000040   44           2,50       3 592,92

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch

výšky do 12 m

%         143,11        119,261998767202   45           1,20

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: EUR     12 069,18       5 528,84      6 540,34

76 - KONŠTRUKCIE spolu: EUR     12 971,55       5 651,62      7 319,93
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Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie december 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.
číslo

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer
Množstvo
Výmera

Merná
jednotka

Jednotková
cena

Konštrukcie
v období

Dodávky
v období

Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B

77 - PODLAHY

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. tmelu bez povrch.

úpravy alebo glaz. hladké,

m2          27,78          1,250771572461   46          22,22

Dlaž. keramická m2          1,313597638030   47          15,39          20,21

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m %           1,82          0,480998771201   48           3,80

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických spolu: EUR         49,81          20,21         29,60

77 - PODLAHY spolu: EUR         49,81          20,21         29,60

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do

tmelu 200x100 mm

m2       1 155,88         47,962781446342   49          24,10

Obkl. keramická m2         50,360597671150   50          10,50         528,78

Montáž plastových profilov do lepidla, roh m         153,73         13,900781493111   51          11,06

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m %          36,77         18,384998781201   52           2,00

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu: EUR      1 875,16         528,78      1 346,38

783 - Nátery

Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné, RAL

9006

m2         337,73         71,858783222100   53           4,70

Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné m2         182,52         71,858783226100   54           2,54

783 - Nátery spolu: EUR        520,25         520,25

784 - Maľby

Penetrácia stien  v miest. do 3,8m m2          42,33         59,620784412301   55           0,71

Maľba  1 farebná so stropom v miest. do 3,8m m2         113,28         59,620784441111   56           1,90

784 - Maľby spolu: EUR        155,61         155,61

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu: EUR      2 551,02         528,78      2 022,24

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: EUR     19 852,10       8 331,88     11 520,22

EUR     29 549,78       8 331,88     21 217,90Za rozpočet celkom :
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AKORD stavby, s.r.o.

Krycí list splátky v EUR za obdobie december 2023

A

1

2

3

4

5

6

9

10

B

11

12

13

14

16

19

C

21

22

23

24

E

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

8

15

7

18

17

20

F

D

Mestské športové zariadenia s.r.o 51317290 2120692280

AKORD stavby s.r.o., Námestovo 44720955 2022798470

  .  .

Práce nadčas

Murárske výpomoce

Bez pevnej podlahy

Inžinierska činnosť

Projektové práce

        456,4020

Odpočet - prípočet

Zariadenie staveniska

Prevádzkové vplyvy

Sťažené podmienky

      2 281,99

      2 281,99      2 281,99

      2 281,99      2 281,99

      2 281,99

        2 738,39

03142 Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989/41

Objekt :SO 03 Umelé osvetlenie hracej plochy

ZRN

HSV:

PSV:

Iné:

Súčet:

MCE:

Konštrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN

JKSO :

Spracoval:

Zmluva č.

Rozpočet:

Dňa:

IČO: DIČ:

Miesto:

IČO: DIČ:

IČO: DIČ:

Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

IN - individuálne náklady

ON - ostatné náklady:

Ostatné náklady uvedené v rozpočte

Dátum:

projektant, rozpočtár, cenár:

odberateľ, obstarávateľ: dodávateľ, zhotoviteľ:

Podpis:

Pečiatka:

Dátum:

Podpis:

Pečiatka:

Dátum:

Podpis:

Pečiatka:

Súčet riadkov 6 až 9:

Súčet riadkov 16 až 19:Súčet riadkov 11 až 14:

Súčet riadkov 5,10,15 a 20:

Celkové náklady:

Súčet riadkov 21 až 23:

DPH: % z:

Tlačivo: ODIS A10

NUS - náklady umiestnenia stavby

SK2022798470

IČ DPH:

IČ DPH:

IČ DPH:

Konštrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN



Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

Mestské športové zariadenia s.r.o

AKORD stavby s.r.o., Námestovo

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

Objekt :SO 03 Umelé osvetlenie hracej plochy

  .  .

JKSO :

Dátum:

Spracoval:

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie december 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.

číslo
Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer

Množstvo

Výmera

Merná

jednotka

Jednotková

cena

Konštrukcie

v období
Dodávky
v období

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny m3         984,08        290,290175101201    1           3,39

Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny m3         809,91        290,290175101209    2           2,79

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: EUR      1 793,99       1 793,99

2 - ZÁKLADY

Debnenie základových pätiek odstránenie m2         488,00        195,200275351216    3           2,50

2 - ZÁKLADY spolu: EUR        488,00         488,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: EUR      2 281,99       2 281,99

EUR      2 281,99       2 281,99Za rozpočet celkom :

Strana 1Tlačivo: ODIS D20



AKORD stavby, s.r.o.

Krycí list splátky v EUR za obdobie december 2023

A

1

2

3

4

5

6

9

10

B

11

12

13

14

16

19

C

21

22

23

24

E

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

8

15

7

18

17

20

F

D

Mestské športové zariadenia s.r.o 51317290 2120692280

AKORD stavby s.r.o., Námestovo 44720955 2022798470

  .  .

Práce nadčas

Murárske výpomoce

Bez pevnej podlahy

Inžinierska činnosť

Projektové práce

        609,3520

Odpočet - prípočet

Zariadenie staveniska

Prevádzkové vplyvy

Sťažené podmienky

      3 046,75

      2 596,75      2 596,75

        450,00         450,00

      3 046,75      3 046,75

      3 046,75

        3 656,10

03142 Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989/41

Objekt :SO 05 Prípojka NN

ZRN

HSV:

PSV:

Iné:

Súčet:

MCE:

Konštrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN

JKSO :

Spracoval:

Zmluva č.

Rozpočet:

Dňa:

IČO: DIČ:

Miesto:

IČO: DIČ:

IČO: DIČ:

Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

IN - individuálne náklady

ON - ostatné náklady:

Ostatné náklady uvedené v rozpočte

Dátum:

projektant, rozpočtár, cenár:

odberateľ, obstarávateľ: dodávateľ, zhotoviteľ:

Podpis:

Pečiatka:

Dátum:

Podpis:

Pečiatka:

Dátum:

Podpis:

Pečiatka:

Súčet riadkov 6 až 9:

Súčet riadkov 16 až 19:Súčet riadkov 11 až 14:

Súčet riadkov 5,10,15 a 20:

Celkové náklady:

Súčet riadkov 21 až 23:

DPH: % z:

Tlačivo: ODIS A10

NUS - náklady umiestnenia stavby

SK2022798470

IČ DPH:

IČ DPH:

IČ DPH:

Konštrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN



Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

Mestské športové zariadenia s.r.o

AKORD stavby s.r.o., Námestovo

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

Objekt :SO 05 Prípojka NN

  .  .

JKSO :

Dátum:

Spracoval:

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie december 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.

číslo
Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer

Množstvo

Výmera

Merná

jednotka

Jednotková

cena

Konštrukcie

v období
Dodávky
v období

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 200-250

mm, do 200 m2 + asfaltovanie po vložení kábla

m2       2 596,75         25,000113107145.-S    1         103,87

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: EUR      2 596,75       2 596,75

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: EUR      2 596,75       2 596,75

PRÁCE A DODÁVKY M

999 - MCE ostatné

Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov, revízna

správa, skutkový stav

mer.         450,00          1,000950106003    2         450,00

999 - MCE ostatné spolu: EUR        450,00         450,00

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: EUR        450,00         450,00

EUR      3 046,75       3 046,75Za rozpočet celkom :

Strana 1Tlačivo: ODIS D20
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Monitorovací systém, MFK Tatran L.Mikuláš

Dodávateľ: AKORD stavby,s.r.o.

Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac december 2023
MJ Cena/ks Σ Σ

§3 Monitorovací podsystém spolu

Rozlíšenie min. 100pxm

§3 (2) a) Kamery s príslušenstvom

Kamery I.NP ks 1

Kamera 4MP @30fps ks 25 282,00 €

Kamera 4MP @30fps ks 5 282,00 €

Montáž kamery ks 30 78,00 €

Pracovisko operátora ks 1

Pracovná stanica ks 0 0,00 €

ks 0 4,00 € 0,00 €

Monitor 24" TouchScreen ks 8 473,00 €

Kábel monitora dlhý ks 8 47,00 € 376,00 €

Drziak monitorov ks 4 265,00 €

cWatch Stadium Operator ks 0 0,00 €

Konfigurácia a kalibrácia systému ks 0 0,00 €

Ostatné náklady

Doprava, projektová dokumentácia ks 1

0 0,00 €

0 0,00 €

Dopravné  náklady 1,0

Uvedenie do prevádzky 0 480,00 € 0,00 €

Zaškolenie obsluhy 0 550,00 € 0,00 €

17 020,00

10 800,00 € 10 800,00 €

7 050,00 €

1 410,00 €

2 340,00 €

5 220,00 € 5 220,00 €

1 417,00 €

Giga patch kábel FTP, Category 5E - 3m, LSOH 
bezhalogénový

3 784,00 €

1 060,00 €

1 250,00 €

1 450,00 €

1 000,00 € 1 000,00 €

Realizačná projektová dokumentácia  a projekt 
skutočného vyhotovenia 1 500,00 €

Inžinierska činnosť (schvalovanie dokumentácie, 
cerLfikáty a autorizované merania)

1 100,00 €

1 000,00 € 1 000,00 €



AKORD stavby, s.r.o.

Krycí list splátky v EUR za obdobie december 2023

A

1

2

3

4

5

6

9

10

B

11

12

13

14

16

19

C

21

22

23

24

E

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

8

15

7

18

17

20

F

D

Mestské športové zariadenia s.r.o 51317290 2120692280

.

  .  .

Práce nadčas

Murárske výpomoce

Bez pevnej podlahy

Inžinierska činnosť

Projektové práce

      6 329,0020

Odpočet - prípočet

Zariadenie staveniska

Prevádzkové vplyvy

Sťažené podmienky

     31 645,00

     31 645,00     31 645,00

     31 645,00     31 645,00

     31 645,00

       37 974,00

03142 Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989/41

Objekt :SO 08 Úprava hracej plochy

ZRN

HSV:

PSV:

Iné:

Súčet:

MCE:

Konštrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN

JKSO :

Spracoval:

Zmluva č.

Rozpočet:

Dňa:

IČO: DIČ:

Miesto:

IČO: DIČ:

IČO: DIČ:

Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

IN - individuálne náklady

ON - ostatné náklady:

Ostatné náklady uvedené v rozpočte

Dátum:

projektant, rozpočtár, cenár:

odberateľ, obstarávateľ: dodávateľ, zhotoviteľ:

Podpis:

Pečiatka:

Dátum:

Podpis:

Pečiatka:

Dátum:

Podpis:

Pečiatka:

Súčet riadkov 6 až 9:

Súčet riadkov 16 až 19:Súčet riadkov 11 až 14:

Súčet riadkov 5,10,15 a 20:

Celkové náklady:

Súčet riadkov 21 až 23:

DPH: % z:

Tlačivo: ODIS A10

NUS - náklady umiestnenia stavby

IČ DPH:

IČ DPH:

IČ DPH:

Konštrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN



Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

Mestské športové zariadenia s.r.o

.

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

Objekt :SO 08 Úprava hracej plochy

  .  .

JKSO :

Dátum:

Spracoval:

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie december 2023
AKORD stavby, s.r.o.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.
číslo

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer
Množstvo
Výmera

Merná
jednotka

Jednotková
cena

Konštrukcie
v období

Dodávky
v období

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

Vyhrievanie trávnika - fa 12/2023 - viď.príloha súbor       1 460,00          1,000122101100afa12    1       1 460,00

Teleso hracej plochy, Drenážny systém, Zavlahový systém,

Založenie trávnika - fa/12 - viď.príloha

súbor      30 185,00          1,000122101100fa12    2      30 185,00

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: EUR     31 645,00      31 645,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: EUR     31 645,00      31 645,00

EUR     31 645,00      31 645,00Za rozpočet celkom :

Strana 1Tlačivo: ODIS D20
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 VYHRIEVANIE TRÁVNIKA   -   Z D R O J    T E P L A

R O Z P O Č E T

Stavba:                    MODERNIZÁCIA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Miesto stavby:       FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Objekt:                      Rekonštrukcia hlavnej hracej plochy - vyhrievanie trávnika a  zdroj tepla
Profesia:           VYHRIEVANIE TRÁVNIKA (Vyk, stroj, MaR)
Dodávateľ:  AKORD stavby,s.r.o.         

R E K A P I T U L Á C I A

REKAPITULÁCIA dodávka/montáž Celkom

€ €

Práce a dodávky PSV

731 KOTOLNE - OST Danfos 0,00

732 STROJOVNE 0,00

733 POTRUBIE 0,00

753 DISTRIBÚCIA A RIADENIE TEPLA V TELESE 0,00

714 IZOLÁCIE

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 0,00

751 MERANIE A REGULÁCIA 0,00

 VYHRIEVANIE TRÁVNIKA  -  ZDROJ TEPLA   BEZ   DPH  €

 VYHRIEVANIE TRÁVNIKA  -  DISTRIBÚCIA TEPLA   BEZ   DPH  0,00 €

 VYHRIEVANIE TRÁVNIKA  - MaR   BEZ   DPH  0,00 €

SPOLU BEZ DPH

1 460,00

1 460,00

1 460,00
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714 IZOLÁCIE

Izolačná sada danfoss pre OST, z produkcie DSE MIDI sada 0
Izolácia potrubí SKRUŽ- DN125/133 hr. 80 mm m 21
Izolácia potrubí SKRUŽ- DN55/58 hr. 80 mm m 0

1 460,00
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Rekapitulácia súpisov vykonaných prác a dodávok za mesiac december 2023 JKSO : SO/PS HSV ZRN Spolu bez DPH DPH - 1.sadzba Spolu s DPH

Dodávateľ:AKORD stavby,s.r.o. montáž dodávka montáž dodávka spolu spolu

STAVBA : ###

MFK TATRAN Liptovský Mikuláš dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortúna lige .

SO -08.1 Teleso hracej plochy S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO - 08.2  Drenážny systém. S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO - 08.4  Závlahový systém S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO - 08.5 Založenie trávnika S

Spolu:

7 505,00 22 680,00 7 505,00 22 680,00 30 185,00 6 037,00 36 222,00

7 505,00 22 680,00 7 505,00 22 680,00 30 185,00 6 037,00 36 222,00
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Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac november 2023
Stavba:  MFK TATRAN Liptovský Mikuláš dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortúna lige .

Objekt: SO  08.5  Založenie trávnika 

Dodávateľ:AKORD stavby,s.r.o.

P.č. Názov položky MJ Množstvo Montáž Dodávka

Celkový súčet
0,00

2 Zakladanie trávnika s prírodným povrchom 0,00

1. 231 500,000 9,25

2. MAT Ornica triedená do frakcie D- max 150mm   vr. dopravy t 0,000 11,00 0,00 0,00

3. MAT Organický kôrový substrát   vrátane dopravy   triedený  ( OH- 0,55 - 0,65t/m3) 0,000 52,00 0,00 0,00

4. MAT Kremičitý piesok fr. 0/4 mm  praný vr. dopravy t 18,90

5 231 Nakladanie vegetačnej vrstvy 0,000 2,60 0,00 0,00

6 231 Vodorovný presun do 5 km t 2,40

7 231 Zhotovenie vegetačnej vrsty na pláni so zhutnením  0,000 0,58 0,00 0,00

8 231 m2 0,000 0,42 0,00 0,00

9 211 Detailná úprava  vegetačnej vrstvy pod  výsev trávnika a napojenie na detail 0,000 0,27 0,00 0,00

10. 211 Výsev ihriskovej trávnej miešanky so zapracovaním 0,000 0,32 0,00 0,00 0,00

11. MAT kg 0,000 11,50 0,00 0,00

12. 211 Aplikácia štartovacích hnojív v dávke 25-30 g/m2 0,000 0,02 0,00 0,00

Kód 
cenníka

Kód 
položky

Jednotková 
cena

Cena celkom 
bez DPH 

7 505,00 22 680,00 30 185,00

7 505,00 22 680,00 30 185,00

Zhotovenie vegetačnej vrstvy miešaním komponentov   na stavebnom zemníku 
( 8.822m2 *0,15m*1,1 koef zhut. ) m3 4 625,00 4 625,00

m3

1 200,000 22 680,00 22 680,00

m3

1 200,000 2 880,00 2 880,00

m2

Plošná úprava terénu do tolerancie  pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm 
v rovine 

m2

m2

Trávna miešanka ihrisková pre intenzívne zaťaženie (Poa patensis 50% + 
Lolium perenne 50% ) ošetrené proti hubovým chorobám Proradix + Headstar

m2
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13. 211 Aplikácia dlhodobopôsobiacich  hnojív v dávke 25-30 g/m2   2x 0,000 0,05 0,00 0,00

14. MAT kus 0,000 74,40 0,00 0,00 0,00

15. MAT kus 0,000 81,80 0,00 0,00 0,00

    
5 Doprava   a VRN 0,00 0,00 0,00 0,00

16. 221 Dopravné náklady a presun  techniky súbor 0,000 0,00 0,00

17. 221 Vedlajšie rozpočtové náklady kpl 0,000 0,00 0,00 0,00

m2

Štartovacie hnojivo BASIC START  s vyšším obsahom P  á-25kg 8 týždňové 
( min.obsah živín N 20%,P-20%, K-8%)

Dlhodoboposobiace hnojivo  s vyšším obsahom % CRN  á-25kg,   12 týždňové 
( min.obsah živín N 33%,P-5%, K-8%)  množstvo na 2x 8ks 

2 625,00

2 835,00
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