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Zisťovací protokol

č. 01/2024

                                  o prevedených stavebných prácach

Dodávateľ:

AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

(zhotoviteľ)

Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o., L.Mikuláš

Zákazka: Stavba :Dobudovanie infraštruktúry futbalového štadióna MFK TATRAN Liptovský Mikuláš č.421

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE Rozpočtové náklady (hl. III a VI.) 

a Názov Od zahájenia do konca V sledovanom období Od zahájenia do konca

predchádzajúceho obdobia sledovaného obdobia

2 Stavebné práce - dokončené merné jednotky

3 Náklady nezahrnuté do hodnoty stavebných prác

4 Vlastné dodávky

Prehlásenie

Podpísaní prehlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných

 prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa zmluvy 

meno dátum podpis a pečiatka

Za dodávateľa Peter Hvolka 31.01.2024

(zhotoviteľa)

Za odberateľa Ing.Miroslav Neumann 31.01.2024

(obstarávateľa)

IČO: 51317290

1 063 377,86 129 892,31 1 193 270,17
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Prehľad súpisov vykonaných prác a dodávok za mesiac január 2024 bez DPH DPH  20%

Dodávateľ:AKORD stavby,s.r.o. Splátka Splátka Splátka

0,00 0,00 0,00
Objekt :SO 01 Prístavba tribúny A

0,00 0,00
Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B

Objekt :SO 03 Umelé osvetlenie hracej plochy 
0,00 0,00 0,00

Objekt :SO 04 Dažďová kanalizácia
0,00 0,00 0,00

Objekt :SO 05 Prípojka NN
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
Objekt :SO 07 Turniketový systém

0,00 0,00 0,00
Objekt :SO 08 Úprava hracej plochy 

740,00
Stavba spolu bez DPH :

31.01.2024

Spolu s 20% 
DPH

                                Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM                                
    - dobudovanie infraštruktúry  pre Fortuna ligu

126 192,31 25 238,46 151 430,77

Objekt :SO 06 Kamerový systém 

3 700,00 4 440,00

129 892,31 25 978,46 155 870,77
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AKORD stavby, s.r.o. Krycí list splátky v EUR za obdobie január 2024

 Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu Miesto:

 Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B JKSO :

 

 Rozpočet:  Zmluva č.:  Spracoval: Dňa:   .  .    

 Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o IČO: 51317290

03142 Liptovský Mikuláš DIČ: 2120692280 IČ DPH:

 Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

DIČ: 2022798470 IČ DPH: SK2022798470

Projektant: IČO:

DIČ: IČ DPH:

0 0

0 0

0 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 82,88 6  Práce nadčas 0,00

2  PSV: 7  Murárske výpomoce 0,00

3  MCE: 0,00 8  Bez pevnej podlahy 0,00

4  Iné: 0,00 9  0,00

5  Súčet: 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

12  Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00 17  Inžinierska činnosť 0,00

13  Sťažené podmienky 0,00 % 0,00 18  Projektové práce 0,00

14  0,00 % 0,00 19  0,00

15 Sučet riadkov 11 až 14: 0,00 20 Sučet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22  DPH  20% z:

dátum: 23  DPH   0% z: 0,00 0,00

24 Sučet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet 0 

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:

14 280,81 14 363,69

41 109,01 44 624,01 85 733,02

26 095,60 26 095,60

81 485,42 44 706,89 126 192,31

126 192,31

126 192,31 25 238,46

151 430,77
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Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o Spracoval: V module

Projektant: JKSO : Rozpočet

Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo Dátum:   .  .    Čerpanie

VK

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu VF

Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B OP

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu Pozícia

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena rozpočtované

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

    1  011 317161112 Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm 2,000 kus 20,82 41,64    42               

    2  011 317161131 Preklady keramické POROTHERM 238/70/1250 mm 5,000 kus 24,95 124,75    43               

    3  014 340239212 Zamurovanie otvoru 1-4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm 13,840 m2 37,44 518,17    50               

    4  014 340291122 Dodat. ukotvenie priečok hr. nad 100 mm 6,400 m 6,07 38,85    51               

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 723,41 723,41###

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

    5  011 612406122 317,403 m2 8,44    72               

    6  011 612406241 82,560 m2 9,86 814,04    73               

    7  011 612408191 Základná penetrácia stien 317,403 m2 1,08 342,80    74               

    8  014 612421331 Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30% 40,000 m2 5,51 220,40    75               

    9  014 612425931 Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková 3,645 m2 19,20 69,98    77               

   10  011 612473186 Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí 25,000 m 1,69 42,25    78               

   11  011 612481118 Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu 317,403 m2 8,21    79               

   12  011 622406211 19,620 m2 20,96 411,24    81               

   13  011 622406241 19,620 m2 11,39 223,47    82               

   14  011 625114202 Oprava ostení extrudovaným polystyrénom hr.20mm 4,205 m2 36,79 154,70    86               

   15  011 629481118 19,620 m2 8,55 167,75    91               

   16  011 632422105 Poter cement. samonivelizačný , hr do 5 mm 163,300 m2 12,55    97               

   17  011 632435111 Penetrácia podkladu  pod samonivelizačnú stierku 163,300 m2 1,70 277,61    98               

   18  011 632450124 4,000 m2 25,35 101,40    99               

   19  011 633811111 Brúsenie nerovností  podláh do 2 mm 54,914 m2 3,32 182,31   102               

   20  011 633811119 Príplatok k brúseniu nerovností  podláh ZKD 1 mm záberu 109,828 m2 2,21 242,72   103               

   21  014 642944121 Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne do 2,5 m2 2,000 kus 30,28 60,56   105               

   22  MAT 553301090 Zárubňa oceľová CGH 60x197 1,000 kus 41,03 41,03   106               

   23  MAT 553301150 Zárubňa oceľová CGH 90x197x11cm P komaxit. 1,000 kus 41,85 41,85   109               

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE  spolu: ###

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

   24  003 941941051 Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m 120,720 m2 2,20 265,58   114               

   25  003 941941391 Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051 422,178 m2 1,46 616,38   115               

   26  003 941955002 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m 50,000 m2 3,29 164,50   117               

   27  011 953945002 Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia 11,800 m 5,45 64,31   121               

   28  013 965043331 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2 0,632 m3 179,18 113,24   126               

   29  013 965081813 Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 4,720 m2 4,96 23,41   127               

   30  013 974031668 Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 35 cm 4,850 m 18,33 88,90   137               

   31  013 974042537 Demnotovanie dlažby v páse š. do 30 cm 10,000 m 16,44 164,40   139               

   32  211 976092329 Demontáž existujúcich turniketov 3,000 kus 75,00 225,00   142               

   33  013 978013191 Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % 100,000 m2 3,05 305,00   143               

   34  013 978059521 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2 10,000 m2 7,34 73,40   144               

   35  013 978071611 Osek. omietky, izol. dosák do 120 kg/m3 hr. nad 5 cm 3,570 m2 10,69 38,16   145               

   36  013 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 8,142 t 13,12 106,82   147               

   37  013 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 122,130 t 0,35 42,75   148               

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
január 2024

Omietka vnútor. stien CEMIX zatieraná tenkovrstvová jemná, 
vápennocementový štuk, hr. 3 mm,

2 678,88

Vnútorná omietka stien CEMIX jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie 
ručne, hr. 20 mm, ozn, 082

2 605,88

Omietka vonk. stien CEMIX jadrová ručná hrubá, miešanie strojne, nanášanie 
ručne, hr.25 mm, ozn. 082h
Omietka vonk. stien CEMIX vrchná, vonkajší štuk biely, strojné miešanie, 
ručné nanášanie, hr.3mm, ozn 023b

Potiahnutie vonkajších plôch rovných i zaoblených sklovláknitým pletivom 
vtlačením do tmelu

2 049,42

Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v páse zo suchých zmesí hr. 50 
mm

10 728,29 10 728,29
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AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu Pozícia

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena rozpočtované

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
január 2024

   38  013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 8,142 t 9,24 75,23   149               

   39  013 979082121 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 32,568 t 1,19 38,76   150               

   40  312 979086213 Nakladanie vybúraných hmôt 8,142 t 5,87 47,79   151               

   41  272 995117910 Poplatok za uloženie odpadu - Zmiešaný odpad zo stavieb 09 04 (O) 2,361 t 22,00 51,94   153               

   42  272 995217110 Recyklácia stavebných odpadov - Betón 17 01 01 (O) s prímesami 5,781 t 9,00 52,03   154               

   43  014 998991111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 42,089 t 8,42 354,39   155               

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: ###

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: ###

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

   44  711 711111001 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. 18,300 m2 0,30 5,49   156               

   45  MAT 111631740 Lak asfaltový REFLEXOL 0,047 t 193,49   158               

   46  711 998711201 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m 1,990 % 2,90 5,77   162               

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti  spolu: 204,75 204,75###

721 - Vnútorná kanalizácia

   47  721 721100Fa01 Zdravotechnika - viď príloha - Fa01/2024 1,000 súbor                     

   48  721 721171809 Demontáž potrubia z PVC rúr D do 160 5,000 m 1,79 8,95   183               

721 - Vnútorná kanalizácia  spolu: ###

722 - Vnútorný vodovod

   49  721 722130802 Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40 10,000 m 3,22 32,20   185               

   50  721 722130901 Opr. vodov. ocel. potrubia závit. zazátkovanie vývodu 8,000 kus 1,27 10,16   186               

   51  721 722130916 Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50 20,000 kus 1,76 35,20   187               

   52  721 998722201 Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m 0,776 % 0,60 0,47   188               

722 - Vnútorný vodovod  spolu: 78,03 78,03###

725 - Zariaďovacie predmety

   53  721 725130811 Demontáž pisoárového stánia 1,000 súbor 14,13 14,13   189               

   54  721 725210611 Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 1,000 súbor 7,42 7,42   190               

   55  721 725240811 Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr 3,000 súbor 14,38 43,14   191               

   56  721 725820801 Demontáž batérií nástenných do G 3/4 5,000 súbor 4,27 21,35   192               

   57  721 725991812 Demontáž  konzol pre potrubie vysekaním z múru 24,000 kus 2,90 69,60   193               

   58  721 998725201 Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m 1,556 % 0,30 0,47   194               

725 - Zariaďovacie predmety  spolu: 156,11 156,11###

763 - Konštrukcie  - drevostavby

   59  763 763132110 12,300 m2 39,50 485,85   206               

   60  763 763132210 12,900 m2 41,00 528,90   207               

   61  763 763132310 5,910 m2 41,00 242,31   208               

   62  763 763135030 Podhľady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm 61,754 m2 41,73   209               

   63  763 763797101 Drevostavby, škárovanie tmelením 78,550 m 1,44 113,11   210               

   64  763 998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m 39,472 % 6,80 268,41   211               

763 - Konštrukcie  - drevostavby  spolu: ###

764 - Konštrukcie klampiarske

   65  764 764751112 Rúry odkvapové pz d 100 mm 19,340 m 16,99 328,59   213               

   66  764 764751142 Výtokové koleno odkvapové d 100 mm 1,000 kus 18,11 18,11   214               

   67  764 764761131 Žľab pododkvapný R+KFL35 125 mm 12,120 m 14,90 180,59   215               

   68  764 764761171 Čelo žľabu 125 mm7 2,000 kus 4,40 8,80   216               

   69  764 764761231 Kotlík SOK kruh žľab 125 mm 2,000 kus 10,90 21,80   217               

   70  764 998764202 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m 1,654 % 1,70 2,81   218               

764 - Konštrukcie klampiarske  spolu: 560,70 560,70###

2 911,99 2 911,99

14 363,690 14 363,69

4 116,89

1 465,21 1 465,21

1 474,16 1 474,16

Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 
mm
Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 12,5 
mm
Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKBI 12,5 
mm

2 576,99

4 215,57 4 215,57
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AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu Pozícia

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena rozpočtované

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
január 2024

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

   71  767 767137512 Montáž stien a priečok, obloženie plechom skrutkovaným 186,645 m2 10,49   228               

   72  MAT 553502180 Trapezový plech , výška vlny 20-35mm, červený RAL 3000 70,242 m2 13,65 958,80   229               

   73  MAT 553502185 Trapezový plech , výška vlny 20-35mm, sivý RAL 9002 125,735 m2 13,65   230               

   74  767 767995106 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg kg 1,99   246               

   75  MAT 553000030 Oceľové konštrukcie - OK tribúny B kg 2,50   247               

   76  767 767996801 Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg 582,400 kg 1,09 634,82   253               

   77  767 998767202 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m 827,474 % 1,20 992,97   259               

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu: ###

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

   78  771 771572461 7,840 m2 22,22 174,20   260               

   79  MAT 597638030 Dlaž. keramická 8,232 m2 15,39 126,69   261               

   80  771 771574301 Zarezanie dlaždíc pre ich demontáž 10,000 m 7,90 79,00   262               

   81  771 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m 3,799 % 3,80 14,44   263               

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických  spolu: 394,33 394,33###

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

   82  771 781446342 Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 200x100 mm 11,678 m2 24,10 281,44   273               

   83  MAT 597671150 Obkl. keramická 12,262 m2 10,50 128,75   274               

   84  771 998781201 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m 4,102 % 2,00 8,20   276               

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek  spolu: 418,39 418,39###

784 - Maľby

   85  784 784412301 Penetrácia stien  v miest. do 3,8m 161,380 m2 0,71 114,58   280               

   86  784 784441111 Maľba  1 farebná so stropom v miest. do 3,8m 161,380 m2 1,90 306,62   281               

784 - Maľby  spolu: 421,20 421,20###

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: ###

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

   87  921 210010jan24 1,000 súbor                     

M21 - 155 Elektromontáže  spolu: ###

M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarní

   88  924 2400 Vzduchotechnika - viď príloha 1,000 súbor   283               

M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarní  spolu: ###

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: ###

Za rozpočet celkom: ###

1 957,91

1 716,28

15 100,000 30 049,00

16 600,000 41 500,00

77 809,78 77 809,78

Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. tmelu bez povrch. úpravy alebo 
glaz. hladké,

85 733,020 85 733,02

Elektroinštalácia, rozvádzač RS7, bleskozvod a uzemnenie- súpis január 
2024 - viď príloha

13 200,75 13 200,75

13 200,75 13 200,75

12 894,85 12 894,85

12 894,85 12 894,85

26 095,60 26 095,60

126 192,31 126 192,31



Strana 1

Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o Spracoval: V module

Projektant: JKSO : Rozpočet

Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo Dátum:   .  .    Čerpanie

VK

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu VF

Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B OP

Časť : Zdravotechnika

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu Pozícia

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena rozpočtované

PRÁCE A DODÁVKY PSV

725 - Zariaďovacie predmety

    1  721 725112171 Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním odpad vodorovný 1,000 súbor 180,91 180,91 I72 5               

    2  721 725112172 Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním odpad zvislý 1,000 súbor 99,88 99,88 I72 5               

    3  721 725211623 Umývadlo keram pripev. na stenu skrutk biele so stĺpom na sifón 600 mm 6,000 súbor 79,00 474,00 I72 5               

    4  721 725810405 Ventil rohový s pripojovacou rúrkou TE 67 G 1/2 14,000 súbor 10,69 149,66 I72 5               

    5  721 725821400 Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita 6,000 kus 92,73 556,38 I72 5               

    6  721 998725202 Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m 14,608 % 0,30 4,38 I72 5               

725 - Zariaďovacie predmety  spolu: ###

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: ###

Za rozpočet celkom: ###

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
január 2024

1 465,21 1 465,21

1 465,21 1 465,21

1 465,21 1 465,21
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Rekapitulácia súpisov za mesiac január 2024

Stavba: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN

Objednávateľ: MESTSKÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA, s.r.o. LM
Zhotoviteľ:AKORD stavby,s.r.o.
Miesto: SMREČIANSKA 612, 03104 L. MIKULÁŠ

Kód Zákazka Cena bez DPH

134422-SO02 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN   

01         Rozvádzač RS7   

02         Bleskozvod a uzemnenie   801,14

Celkom 13200,75

13 200,75

SO02 - 
TRIBÚNA B

    SO02 - STAVEB. ÚPRAVY A PRÍSTAVBA PREVÁDZ. 
BUDOVY A TRIBÚNY B - ELEKTROINŠTALÁCIA   10 351,33

2 048,28



SO02 - TRIBÚNA B - Súpisy -Január - 2024

Strana 1

Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac január 2024
Stavba:   FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN

Objekt:   SO02 - STAVEB. ÚPRAVY A PRÍSTAVBA PREVÁDZ. BUDOVY A TRIBÚNY B - ELEKTROINŠTALÁCIA

Objednávateľ:   MESTSKÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA, s.r.o. LM

Zhotoviteľ:  AKORD stavby,s.r.o. 

Miesto:  SMREČIANSKA 612, 03104 L. MIKULÁŠ

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

32 210020951 ks 15,000 2,00 30,00

33 548230000400 Tabuľka výstražná cca   ks 15,000 2,00 30,00

34 210100001 ks 80,000 0,60 48,00

35 210100002.S ks 50,000 0,60 30,00

36 354310017900.S Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L   ks 50,000 0,42 21,00

37 210100002.S ks 40,000 0,60 24,00

38 354310017900.S Káblové oko medené lisovacie CU   ks 40,000 0,40 16,00

39 210100003.S ks 80,000 0,60 48,00

40 345720003900.S Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná   ks 80,000 0,10 8,00

41 210100004.S ks 20,000 3,03 60,60

42 354310020500.S Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU   ks 20,000 0,75 15,00

43 210110003.S ks 4,000 4,20 16,80

44 345330002915.S Prepínač nástenný, radenie 5, IP44   ks 4,000 5,20 20,80

45 210110004.S ks 4,000 4,50 18,00

46 345330002920.S Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44   ks 4,000 5,90 23,60

47 210110005.S ks 2,000 5,92 11,84

48 345330002925.S Prepínač krížový nástenný, radenie 7, IP44   ks 2,000 6,61 13,22

49 210110011.S ks 3,000 4,20 12,60

50 345340007900.S Spínač dvojpólový nástenný, radenie 1, IP54   ks 3,000 4,50 13,50

51 210110041 ks 10,000 4,00 40,00

52 774451 ks 10,000 1,00 10,00

53 ESP000000264 Spínač Valena 774401 R1 biely   ks 10,000 5,60 56,00

Použitie: 10A/250VAC   0,000 0,00

54 210110041 ks 15,000 1,58 23,70

55 774451 ks 15,000 0,72 10,80

Splátka        
 množstvo

Cena 
jednotková

10 351,33

10 351,33

Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, 
smaltovaná, formát A3 - A4   

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2 cca   

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2   

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2   

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2   

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 25 mm2   

Sériový spínač -  radenie 5, nástenný IP 44 vrátane 
zapojenia   

Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane 
zapojenia   

Krížový prepínač - radenie 7, nástenný IP 44, vrátane 
zapojenia   

Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 55, vrátane 
zapojenia   

Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
jednopólový - radenie 1   

FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA RÁMIK 
JEDNODUCHÝ BIELY,Legrand   

Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
tlačítko   

FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA RÁMIK 
JEDNODUCHÝ BIELY,Legrand   
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56 ESP000000264 Spínač Valena tlačítko   ks 15,000 2,68 40,20

Použitie: 10A/250VAC   0,000 0,00

57 210110043 ks 5,000 3,28 16,40

58 774451 ks 5,000 0,90 4,50

59 774405 ks 5,000 5,96 29,80

60 210110045 ks 8,000 2,87 22,96

61 774406 ks 8,000 4,66 37,28

62 774451 ks 8,000 0,90 7,20

63 210110046 ks 2,000 3,23 6,46

64 774407 ks 2,000 7,20 14,40

65 774451 ks 2,000 0,90 1,80

66 210110094 ks 2,000 7,59 15,18

67 404610002300 Detektor pohybu na 1000W, IP44   ks 2,000 58,64 117,28

68 210111011 ks 17,000 4,66 79,22

69 EZA000000219 ks 17,000 3,62 61,54

Dodávané bez rámika (okrem dvojzásuviek)   0,000 0,00

70 774451 ks 17,000 0,90 15,30

71 210111021 ks 2,000 6,50 13,00

72 77140 ks 2,000 2,94 5,88

73 210111031.S ks 20,000 7,89 157,80

74 345510001210.S Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44   ks 20,000 5,01 100,20

75 210111031.S ks 2,000 7,89 15,78

76 345510001210.S/R ks 2,000 4,51 9,02

77 210111113.S ks 1,000 7,19 7,19

78 345510002300.S ks 1,000 10,92 10,92

79 210120401.S Istič vzduchový jednopólový do 63 A   ks 3,000 4,69 14,07

80 358220006900.S Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul   ks 3,000 5,67 17,01

81 210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 63 A   ks 1,000 6,32 6,32

82 358220046300.S Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly   ks 1,000 25,68 25,68

83 210190006 Montáž  rozvodnice RS7   ks 1,000 132,06 132,06

84 210192722 Označovací štítok pre prístroje cca   ks 150,000 0,90 135,00

85 210193071 Zásuvková skriňa s prúdovým chráničom   ks 1,000 14,62 14,62

86 050447 ROZV.ist.ROS 11/FI-21 chrán.   KS 1,000 125,55 125,55

Kód tovaru: 050447, číslo tovaru: 10006784.00   0,000 0,00

87 210201345.S ks 49,000 9,00 441,00

Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
sériový prep.stried. - radenie 5 A   

FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA RÁMIK 
JEDNODUCHÝ BIELY,Legrand   

FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA 
SÉRIOVÝ SPÍNAČ Č.5 BIELY,Legrand   

Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
stried.prep.- radenie 6   

FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA 
STRIEDAVÝ PREPÍNAČ Č.6 BIELY,Legrand   

FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA RÁMIK 
JEDNODUCHÝ BIELY,Legrand   

Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
krížový prep.- radenie 7   

FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA KRÍŽOVÝ 
PREPÍNAČ Č.7 BIELY,Legrand   

FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA RÁMIK 
JEDNODUCHÝ BIELY,Legrand   

Spínač automatický so snímačom pohybu pre zapustenú 
montáž   

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane 
zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z   

Zásuvka Valena 774396 1-násobná biela - alebo iný 
technicky zrovnateľný ekvivalent   

FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA RÁMIK 
JEDNODUCHÝ BIELY,Legrand - alebo iný technicky 
zrovnateľný ekvivalent   

Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane 
zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z   

FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,MOSAIC 
ZÁSUVKA 2P+T 2M BIELA,Legrand   

Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane 
zapojenia 2P + PE   

Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane 
zapojenia 2P + PE   

Zásuvka jednonásobná  radenie 2P+PE, IP 44 - do kúpelne   

Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane 
zapojenia, IZG 1643, 3P + PE, IZG 1653, 3P + N + PE   

Zásuvka nástenná priemyslová IZG 1643 16A/400V/4P IP67 
  

Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné stropného - 
nástenného   
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88 4058075440098 ks 49,000 82,00

89 210201345.S ks 8,000 2,80 22,40

90 4058075080072 ks 8,000 27,00 216,00

91 210201346.S Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné závesného   ks 8,000 2,80 22,40

92 LE541207 ks 8,000 150,00

93 210201510 ks 4,000 2,80 11,20

94 ks 4,000 72,00 288,00

95 210201514.S ks 2,000 2,80 5,60

96 Vyrtych ks 2,000 65,00 130,00

97 210201903.S Montáž svietidla interiérového na stenu do 5 kg   ks 72,000 14,00

98 210220040 Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu   ks 30,000 4,00 120,00

99 354410006200 ks 30,000 0,70 21,00

100 354410066900 ks 30,000 1,10 33,00

101 210220040.S/R Svorka na potrubie   ks 30,000 3,00 90,00

102 I132707 30,000 1,00 30,00

105 210290751/R ks 11,000 21,00 231,00

122 210960841.S ks 20,000 3,42 68,40

123 210964315.S ks 20,000 9,90 198,00

124 MV Murárske výpomoci   % 32,176 1,00 32,18

125 PM Podružný materiál   % 67,975 3,00 203,92

126 POZNÁMKA: 0,000 0,00 0,00

127 PPV Podiel pridružených výkonov   % 100,151 1,00 100,15

Celkom   

A    Svietidlo LED PFM 600 36W 4000K UGR19 4320LM + 
montážny rám na povrch   4 018,00

Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné stropného - 
nástenného   

C   Svietidlo prisadené CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 
WT (LEDVANCE)   

B    Svietidlo prisadené DAMPPROOF 1200 32W 830 IP65 
IP65 (LEDVANCE)   1 200,00

Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - 
núdzový režim   

348405807514448
4

Nudzové svietidlo EMERGENCY EXIT SIGN HB  27M 
(Ledvance)   

Zapojenie núdzového svietidla IP65, 1x svetelný LED zdroj - 
núdzový režim   

Svietidlo núdzové, prisadené, exteriérové so zabudovaným 
zdrojom a poktogramom - exteriérové napr. PALAS-LED-1-
E1P-ST-COLD, 1h, IP65 (Vyrtych)   

1 008,00

Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 - alebo iný technicky 
zrovnateľný ekvivalent   

Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 
m - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent   

SVORKA ZS4 NA UZEMNENIE VODOVODNÝCH BATÉRII  
 

Montáž  spotrebiča - digestora,bojler, el pohon, vpúste,... 
cca   

Demontáž na spätnú montáž - jednopólový spínač - radenie 
1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké cca   

Demontáž na spätnú montáž - svietidla interiérového na 
stenu do 10 kg vrátane odpojenia   

Projektová dokumentácia slúži výhradne pre vydanie 
stavebného povolenia povolenia a na výber dodávateľa a 
nenahrádza realizačnú projektovú dokumentáciu a ani 
dielenskú dokumentáciu. Je potrebné vypracovať PD pre 
realizáciu a následne VV - rieši zhotovitel   

10 351,33
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Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac január 2024
Stavba:   FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN

Objekt:   SO02 - STAVEB. ÚPRAVY A PRÍSTAVBA PREVÁDZ. BUDOVY A TRIBÚNY B - ELEKTROINŠTALÁCIA

Časť: Rozvádzač RS7

Objednávateľ:   MESTSKÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA, s.r.o. LM

Zhotoviteľ:   AKORD stavby,s.r.o.

Miesto:  SMREČIANSKA 612, 03104 L. MIKULÁŠ

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   
1 210110403.S Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu   ks 1,000 5,63 5,63

2 OEZ:42335 ks 1,000 22,99 22,99

3 210120401.S Istič vzduchový jednopólový do 63 A   ks 11,000 4,69 51,59

4 OEZ:41638 ks 11,000 5,90 64,90

5 210120401.S Istič vzduchový jednopólový do 63 A   ks 7,000 4,69 32,83

6 OEZ:41640 ks 7,000 5,55 38,85

7 210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 63 A   ks 2,000 6,32 12,64

8 358220045900.S Istič 3P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly   ks 1,000 21,18 21,18

9 358220046200.S Istič 3P, 20 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly   ks 1,000 24,18 24,18

10 210120410.S Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A   ks 6,000 6,68 40,08

11 358230010000.S Prúdový chránič 2P, 40 A, 30 mA, typ AC, 2 moduly   ks 6,000 50,64 303,84

12 210120411.S Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A   ks 2,000 7,76 15,52

13 OEZ:42419 ks 2,000 66,77 133,54

14 OEZ:4059 ks 1,000 189,95 189,95

15 210120423.S ks 1,000 9,03 9,03

16 OEZ:38361 Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia   ks 1,000 250,00 250,00

17 210150013.S Časové relé multifunkčné, kontakty 1P   ks 5,000 12,76 63,80

18 345340005600.S Spínač časový digitálny multifunkčný na DIN lištu 16A   ks 5,000 147,04 735,20

19 PM Podružný materiál   % 10,844 3,00 32,53

20 POZNÁMKA: 0,000 0,00 0,00

Celkom   

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

2 048,28

2 048,28

Vypínač MSO-40-3, In 40 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól - alebo 
iný technicky zrovnateľný ekvivalent   

Istič LTN-10B-1 In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA   

Istič LTN-16B-1 In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA   

Prúdový chránič LFN-40-4-030AC In 40 A, Ue AC 230/400 
V, Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC   

Rozvodnicová skriňa56mod, + ranžír + prípojnice + radové 
svorky   
pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 3, počet 
modulov v rade 14, krytie IP40, PE+N, farba biela, materiál : plast   

Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 
3+1pól   

Projektová dokumentácia slúži výhradne pre vydanie 
stavebného povolenia povolenia a na výber dodávateľa a 
nenahrádza realizačnú projektovú dokumentáciu a ani 
dielenskú dokumentáciu. Je potrebné vypracovať PD pre 
realizáciu a následne VV - rieši zhotovitel   

2 048,28
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Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac január 2024
Stavba:   FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN

Objekt:   SO02 - STAVEB. ÚPRAVY A PRÍSTAVBA PREVÁDZ. BUDOVY A TRIBÚNY B - ELEKTROINŠTALÁCIA

Časť: Bleskozvod a uzemnenie

Objednávateľ:   MESTSKÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA, s.r.o. LM

Zhotoviteľ:   AKORD stavby,s.r.o.

Miesto:  SMREČIANSKA 612, 03104 L. MIKULÁŠ

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

M Práce a dodávky M   801,14

21-M Elektromontáže   801,14

1 210020952 ks 14,000 2,50 35,00

2 548230000500 ks 14,000 35,00 490,00

9 210220050.S Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 14,000 0,50 7,00

10 354410064600.S Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody   ks 14,000 0,75 10,50

11 210220204.S Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20   ks 6,000 6,20 37,20

12 354410023200.S Tyč zachytávacia FeZn JP 10   ks 6,000 8,10 48,60

13 210220220.S/R Držiak zachytávacej tyče FeZn   ks 12,000 2,50 30,00

14 354410023700.S ks 12,000 1,50 18,00

15 210220242.S Svorka FeZn rozpojovacia RS   ks 6,000 0,70 4,20

16 354410003000.S Svorka FeZn rozpojovacia označenie RS 1   ks 6,000 0,85 5,10

19 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 14,000 0,70 9,80

20 354410004300.S Svorka FeZn skúšobná označenie SZ   ks 14,000 1,81 25,34

27 MV Murárske výpomoci   % 4,970 1,00 4,97

28 PM Podružný materiál   % 17,615 3,00 52,85

29 POZNÁMKA: 0,000 0,00 0,00

30 PPV Podiel pridružených výkonov   % 22,585 1,00 22,59

Celkom   801,14

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, z 
polystyrénu,form.A2 - A5   

Tabuľka výstražná dvojfarebná smaltovaná lxv 210x150 mm  
 

Držiak zachytávacej tyče s platničkou ocelový žiarovo 
zinkovaný označenie DJ 1 s platničkou   

Projektová dokumentácia slúži výhradne pre vydanie 
stavebného povolenia povolenia a na výber dodávateľa a 
nenahrádza realizačnú projektovú dokumentáciu a ani 
dielenskú dokumentáciu. Je potrebné vypracovať PD pre 
realizáciu a následne VV - rieši zhotovitel   



Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac január 2024 SO 02 Tribúna B, časť VZT

Stavba: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, DOBUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY PRE UČINKOVANIE VO FORTUNA LIGE

Dodávateľ: AKORD stavby,s.r.o.

P.č. Skrátený popis

M.j.

Cena spolu bez DPH Cena spolu bez DPH

1 2 3 4 5,00 6,00 7,00 8,00

Zariadenie č.1: Odvetranie hygienyckých miestností 1NP

1.1
Potrubný ventilátor napr. TD 1000/200 NT SILENT- IP44 ks 1 570,00 570,00

Regulátor otáčok pre ventilátor ks 1 66,00 66,00

Montáž: Položka 1.1 ks 1 190,80 190,80

1.2 Spätná klapka pre kruhové potrubie D250 ks 1 17,60 17,60

Montáž: Položka 1.2 ks 1 5,28 5,28

1.3
Potrubný ventilátor napr. TD 800/200 NT SILENT- IP44 ks 1 524,00 524,00

Regulátor otáčok pre ventilátor ks 1 117,57 117,57

Montáž: Položka 1.3 ks 1 192,47 192,47

1.4 Spätná klapka pre kruhové potrubie D225 ks 1 17,60 17,60

Montáž: Položka 1.4 ks 1 5,28 5,28

1.5 Radiálny ventilátor napr.  DX 400 T ks 4 213,21 852,84

Montáž: Položka 1.5 ks 4 63,96 255,85

1.6
ks 7 15,10 105,70

Montáž: Položka 1.6 ks 7 4,53 31,71

1.7 Dvojica dverných mriežok 600x200 mm ks 2 63,86 127,72

Montáž: Položka 1.7 ks 2 19,16 38,32

1.8 Dvojica dverných mriežok 400x200 mm ks 2 54,71 109,42

Montáž: Položka 1.8 ks 2 16,41 32,83

1.9 Výfukový kus na kruhové potrubie D315 ks 1 29,26 29,26

Montáž: Položka 1.9 ks 1 8,78 8,78

Množstv
o

Jednotková cena 
bez DPH

Jednotková 
cena bez DPH

Štvorharnná výustka odvodná na kruhové spiro potrubie 
napr.: NOVA-C, jednoradová, 325x125 mm



1.10 Kruhové potrubie Spiro DN100 +50% tvarovky bm 5 14,48 72,40

Montáž: Položka 1.10 bm 5 6,32 31,60

1.11 Kruhové potrubie Spiro DN125 +50% tvarovky bm 2 15,60 31,20

Montáž: Položka 1.11 bm 2 8,00 16,00

1.12 Kruhové potrubie Spiro DN180 +20% tvarovky bm 2 12,28 24,56

Montáž: Položka 1.12 bm 2 11,44 22,88

1.13 Kruhové potrubie Spiro DN225 +20% tvarovky bm 14 14,45 202,30

Montáž: Položka 1.13 bm 14 14,55 203,70

1.14 Kruhové potrubie Spiro DN250 +20% tvarovky bm 15 15,71 235,65

Montáž: Položka 1.14 bm 15 16,19 242,85

1.15 Kruhové potrubie Spiro DN315 +30% tvarovky bm 5 20,58 102,90

Montáž: Položka 1.15 bm 5 20,61 103,05

1.16
m2 2 19,00 38,00

Montáž: Položka 1.16 m2 2 5,70 11,40

Zariadenie VZT spolu:

Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál (6% dod.) 194,68 € 48,67 €

Zariadenie VZT celkom:

Zariadenie č.2: Odvetranie hygienyckých miestností 1NP

2.1
Potrubný ventilátor napr. TD 1000/200 NT SILENT- IP44 ks 1 570,00 570,00

Regulátor otáčok pre ventilátor ks 1 66,00 66,00

Montáž: Položka 2.1 ks 1 190,80 190,80

2.2 Spätná klapka pre kruhové potrubie D250 ks 1 17,60 17,60

Montáž: Položka 2.2 ks 1 5,28 5,28

2.3
Potrubný ventilátor napr. TD 800/200 NT SILENT- IP44 ks 2 524,00

Regulátor otáčok pre ventilátor ks 2 66,00 132,00

Montáž: Položka 2.3 ks 2 177,00 354,00

2.4 Spätná klapka pre kruhové potrubie D225 ks 1 17,60 17,60

Montáž: Položka 2.4 ks 1 5,28 5,28

2.5 Spätná klapka pre kruhové potrubie D180 ks 1 11,60 11,60

Montáž: Položka 2.5 ks 1 3,48 3,48

2.6 Radiálny ventilátor napr.  DX 200 T ks 2 170,00 340,00

Montáž: Položka 2.6 ks 2 51,00 102,00

Izolácia samolepiaca kaučuková, napr. samonalepovacie 
pásy hr.19mm napr.: Kaiflex ARMAFLEX DUCT

3 244,72 € 1 392,79 €

3 439,40 € 1 441,46 €

1 048,00



2.7 ks 9 15,10 135,90

Montáž: Položka 2.7 ks 9 4,53 40,77

2.8 Dvojica dverných mriežok 600x200 mm ks 3 63,86 191,58

Montáž: Položka 2.8 ks 3 19,16 57,47

2.9 Výfukový kus na kruhové potrubie D400 ks 1 37,84 37,84

Montáž: Položka 2.9 ks 1 11,35 11,35

2.10 Kruhové potrubie Spiro DN100 +50% tvarovky bm 3 15,48 46,44

Montáž: Položka 2.10 bm 3 6,32 18,96

2.11 Kruhové potrubie Spiro DN180 +20% tvarovky bm 12 12,28 147,36

Montáž: Položka 2.11 bm 12 11,44 137,28

2.12 Kruhové potrubie Spiro DN225 +20% tvarovky bm 5 14,45 72,25

Montáž: Položka 2.13 bm 5 14,55 72,75

2.13 Kruhové potrubie Spiro DN250 +20% tvarovky bm 13 15,71 204,23

Montáž: Položka 2.14 bm 13 16,19 210,47

2.14 Kruhové potrubie Spiro DN355 +50% tvarovky bm 3 27,98 83,94

Montáž: Položka 2.15 bm 3 23,19 69,57

2.15 Kruhové potrubie Spiro DN400 +80% tvarovky bm 2 35,30 70,60

Montáž: Položka 2.15 bm 2 25,94 51,88

Zariadenie VZT spolu:

Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál (6% dod.) 191,58 € 47,89 €

Zariadenie VZT celkom:

Zariadenie č.3: Odvetranie hygienyckých miestností 1NP

3.1 ks 1 371,67 371,67

Regulátor otáčok pre ventilátor ks 1 66,00 66,00

Montáž: Položka 3.1 ks 1 131,30 131,30

3.2 Radiálny ventilátor napr.  DX 400 T ks 4 213,21 852,84

Montáž: Položka 3.2 ks 4 63,96 255,85

3.3 Dvojica dverných mriežok 400x200 mm ks 6 54,71 328,26

Štvorharnná výustka odvodná na kruhové spiro potrubie 
napr.: NOVA-C, jednoradová, 325x125 mm

3 192,94 € 1 331,35 €

3 384,52 € 1 379,24 €

Potrubný ventilátor napr. Elektrodesing TD 500/150 
SILENT -T IP44



Montáž: Položka 3.3 ks 6 16,41 98,48

3.4 Výfukový kus na kruhové potrubie D150 ks 1 23,82 23,82

Montáž: Položka 3.4 ks 1 7,15 7,15

3.5 Spätná klapka pre kruhové potrubie D225 ks 1 17,60 17,60

Montáž: Položka 3.5 ks 1 5,28 5,28

3.6
ks 2 11,00 22,00

Montáž: Položka 3.6 ks 2 3,30 6,60

3.7 Kruhové potrubie Spiro DN100 +50% tvarovky bm 4 15,48 61,92

Montáž: Položka 3.6 bm 4 6,32 25,28

3.8 Kruhové potrubie Spiro DN125 +50% tvarovky bm 2 15,60 31,20

Montáž: Položka 3.7 bm 2 8,00 16,00

3.9 Kruhové potrubie Spiro DN150 +20% tvarovky bm 3 10,74 32,22

Montáž: Položka 3.8 bm 3 10,32 30,96

3.10 Kruhové potrubie Spiro DN225 +20% tvarovky bm 7 14,45 101,15

Montáž: Položka 3.9 bm 7 14,55 101,85

Zariadenie VZT spolu: 678,75 €
Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál (6% dod.) 114,52 € 28,63 €
Zariadenie VZT celkom: 707,38 €

Cena VZT spolu:
Ostatné rozpočtové náklady

Doprava vybraných VZT komponentov 2% z cien 1 kpl 176,94 €

Lešenie 1% dod. 1 kpl 88,47 €

Zdvíhacie zariadenia 0,5% dod. 1 kpl 44,24 €

Nátery poškodeného potrubia 1 kpl 0,00 €

Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky 6 hod 30,00 € 180,00 €

Zaškolenie obsluhy 1 hod 30,00 € 30,00 €

Spolu:

Celkom (bez DPH):

Štvorharnná výustka odvodná na kruhové spiro potrubie 
napr.: NOVA-C, jednoradová, 225x75 mm

1 908,68 €

2 023,20 €

8 847,12 € 3 528,08 €

8 847,12 € 4 047,73 €

12 894,85 €



AKORD stavby, s.r.o. Krycí list splátky v EUR za obdobie január 2024

 Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu Miesto:

 Objekt :SO 08 Úprava hracej plochy JKSO :

 

 Rozpočet:  Zmluva č.:  Spracoval: Dňa:   .  .    

 Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o IČO: 51317290

03142 Liptovský Mikuláš DIČ: 2120692280 IČ DPH:

 Dodávateľ: . IČO:

DIČ: IČ DPH:

Projektant: IČO:

DIČ: IČ DPH:

0 0

0 0

0 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 0,00 6  Práce nadčas 0,00

2  PSV: 0,00 7  Murárske výpomoce 0,00

3  MCE: 0,00 8  Bez pevnej podlahy 0,00

4  Iné: 0,00 9  0,00

5  Súčet: 0,00 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

12  Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00 17  Inžinierska činnosť 0,00

13  Sťažené podmienky 0,00 % 0,00 18  Projektové práce 0,00

14  0,00 % 0,00 19  0,00

15 Sučet riadkov 11 až 14: 0,00 20 Sučet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22  DPH  20% z: 740,00

dátum: 23  DPH   0% z: 0,00 0,00

24 Sučet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet 0 

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:

3 700,00 3 700,00

3 700,00 3 700,00

3 700,00

3 700,00

4 440,00
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Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o Spracoval: V module

Projektant: JKSO : Rozpočet

Dodávateľ: . Dátum:   .  .    Čerpanie

VK

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu VF

Objekt :SO 08 Úprava hracej plochy OP

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu Pozícia

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena rozpočtované

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

    1  001 122101100fa01 1,000 súbor                     

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: ###

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: ###

Za rozpočet celkom: ###

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
január 2024

Teleso hracej plochy, Drenážny systém, Zavlahový systém, Založenie 
trávnika - fa/01 - viď.príloha

3 700,00 3 700,00

3 700,00 3 700,00

3 700,00 3 700,00

3 700,00 3 700,00
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Krycí list splátky

Názov stavby: MFK TATRAN Liptovský Mikuláš dobudovanie infraštruktúry JKSO :

pre účinkovanie vo Fortúna lige 
Miesto stavby: Liptovský Mikuláš

Investor: Mestské športové zariadenia s.r.o. IČO:

Adresa: Štúrova 1989/41 DRČ:

Liptovský Mikuláš 

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. Hl. Náklady na                   Náklady investičnej výstavby Náklady z Celkové

č. stavebná časť technolog. časť celkom inv. prostried. náklady

1 A Projektové a prieskumné práce

2 B Prevádzkové súbory

3 z toho: dodávky

4 montáž a dopl. náklady

5 C Stavebné objekty

6 z toho: základné náklady

7 HZS a dopl. náklady

8 D Stroje, zariadenie, inventár

9 E Umelecké diela

10 F Vedľajšie náklady

11 G Ostatné náklady

12 H Rezerva

13 I Ostatné investície

14 J Nehmotný investičný majetok

15 K Prevádzkové náklady

16 L Kompletačná činnosť

17 Celkové náklady 0,00 0,00 0,00 0,00

18 DPH 20 % z čiastky 0,00 740,00

0 % z čiastky 0,00

19 Cena celkom s DPH €
Spracoval: Projektant: PRO - ING. Ružomberok Odberateľ:

AKORD stavby, s.r.o. Ing. Pavol Tkáč Mestské športové zariadenia s.r.o.

Dňa: IČO: DRČ: IČO: DRČ:

IČO : 36550141

Adresa: Miestneho priemyslu 572 Adresa:                             Adresa:                             

Námestovo             

Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis

3 700,00

3 700,00

4 440,00
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Rekapitulácia súpisov vykonaných prác a dodávok za mesiac december 2023 JKSO : SO/PS HSV ZRN Spolu bez DPH DPH - 1.sadzba Spolu s DPH

Dodávateľ:AKORD stavby,s.r.o. montáž dodávka montáž dodávka spolu spolu

STAVBA : ###

MFK TATRAN Liptovský Mikuláš dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortúna lige .

SO -08.1 Teleso hracej plochy S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO - 08.2  Drenážny systém. S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO - 08.4  Závlahový systém S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO - 08.5 Založenie trávnika S 0,00 0,00 740,00

Spolu: 0,00 0,00 740,00

3 700,00 3 700,00 3 700,00 4 440,00

3 700,00 3 700,00 3 700,00 4 440,00
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Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac január 2024
Stavba:  MFK TATRAN Liptovský Mikuláš dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortúna lige .

Objekt: SO  08.5  Založenie trávnika 

Dodávateľ:AKORD stavby,s.r.o.

P.č. Názov položky MJ Množstvo Montáž Dodávka

Celkový súčet 0,00

2 Zakladanie trávnika s prírodným povrchom 0,00

1. 231 400,000 9,25

Kód 
cenníka

Kód 
položky

Jednotková 
cena

Cena celkom 
bez DPH 

3 700,00 3 700,00

3 700,00 3 700,00

Zhotovenie vegetačnej vrstvy miešaním komponentov   na stavebnom zemníku 
( 8.822m2 *0,15m*1,1 koef zhut. ) m3 3 700,00 3 700,00
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