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Zisťovací protokol

č. 02/2024

                                  o prevedených stavebných prácach

Dodávateľ:

AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

(zhotoviteľ)

Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o., L.Mikuláš

Zákazka: Stavba :Dobudovanie infraštruktúry futbalového štadióna MFK TATRAN Liptovský Mikuláš č.421

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE Rozpočtové náklady (hl. III a VI.) 

a Názov Od zahájenia do konca V sledovanom období Od zahájenia do konca

predchádzajúceho obdobia sledovaného obdobia

2 Stavebné práce - dokončené merné jednotky

3 Náklady nezahrnuté do hodnoty stavebných prác

4 Vlastné dodávky

Prehlásenie

Podpísaní prehlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných

 prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa zmluvy 

meno dátum podpis a pečiatka

Za dodávateľa Peter Hvolka 29.02.2024

(zhotoviteľa)

Za odberateľa Ing.Miroslav Neumann 29.02.2024

(obstarávateľa)

IČO: 51317290

1 193 270,17 797 541,26 1 990 811,43
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Krycí list splátky

 Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu Miesto: 

JKSO: 

Rozpočet:  Zmluva č.:  Spracoval: Dňa:

Odberateľ:Mestské športové zariadenia s.r.o., L.Mikuláš IČO: 51317290

DIČ:

Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

  DIČ:

Projektant: IČO:

DIČ:

0 Sk 0 Sk

0 Sk 0 Sk

0 Sk 0 Sk

A ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1 HSV: 0,00 6 Individuálne náklady stavby spolu 0,00 

2 PSV: 0,00 7

3 MCE: 0,00 8

4 iné: 0,00 9

5 Súčet: 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00 

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11 Náklady umiestnenia stavby spolu 0,00 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00 

12 17 Ostatné náklady stavby spolu 0,00 

13 18

14 19

15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00 

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22 DPH 20 % 0,00 

dátum: 23 DPH 0 % 0,00 0,00 

24 Súčet riadkov 21 až 23: 

F

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

0,00

podpis: podpis: 0,00

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:

797 541,26 

797 541,26 
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V module Hlavička1 Mena Hlavička2 Obdobie

Rozpočet Krycí list stavby z rozpočtu v EUR

Čerpanie Krycí list stavby z čerpania v EUR za obdobie Mesiac 2015

VK Krycí list stavby z výrobnej kalkulácie v EUR

VF Krycí list stavby z VF v EUR za obdobie Mesiac 2015

OP Krycí list stavby z OP v EUR za obdobie Mesiac 2015
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Prehľad súpisov vykonaných prác a dodávok za mesiac február 2024 bez DPH DPH  20%

Dodávateľ:AKORD stavby,s.r.o. Splátka Splátka Splátka

0,00 0,00 0,00
Objekt :SO 01 Prístavba tribúny A

531,84
Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B

Objekt :SO 03 Umelé osvetlenie hracej plochy 

Objekt :SO 04 Dažďová kanalizácia
0,00 0,00 0,00

Objekt :SO 05 Prípojka NN
0,00 0,00 0,00

Objekt :SO 07 Turniketový systém
0,00 0,00 0,00

Objekt :SO 08 Úprava hracej plochy 

Stavba spolu bez DPH :

29.02.2024

Spolu s 20% 
DPH

                                Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM                                
    - dobudovanie infraštruktúry  pre Fortuna ligu

2 659,22 3 191,06

48 342,91 9 668,58 58 011,49

620 170,55 124 034,11 744 204,66

Objekt :SO 06 Kamerový systém 
114 554,00 22 910,80 137 464,80

11 814,58 2 362,92 14 177,50

797 541,26 159 508,25 957 049,51
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AKORD stavby, s.r.o. Krycí list splátky v EUR za obdobie február 2024

 Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu Miesto:

 Objekt :SO 01 Prístavba tribúny A JKSO :

 

 Rozpočet:  Zmluva č.:  Spracoval: Dňa:   .  .    

 Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o IČO: 51317290

03142 Liptovský Mikuláš DIČ: 2120692280 IČ DPH:

 Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

DIČ: 2022798470 IČ DPH: SK2022798470

Projektant: IČO:

DIČ: IČ DPH:

0 0

0 0

0 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 0,00 6  Práce nadčas 0,00

2  PSV: 0,00 7  Murárske výpomoce 0,00

3  MCE: 0,00 8  Bez pevnej podlahy 0,00

4  Iné: 0,00 9  0,00

5  Súčet: 0,00 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

12  Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00 17  Inžinierska činnosť 0,00

13  Sťažené podmienky 0,00 % 0,00 18  Projektové práce 0,00

14  0,00 % 0,00 19  0,00

15 Sučet riadkov 11 až 14: 0,00 20 Sučet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22  DPH  20% z: 531,84

dátum: 23  DPH   0% z: 0,00 0,00

24 Sučet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet 0 

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:

2 659,22 2 659,22

2 659,22 2 659,22

2 659,22

2 659,22

3 191,06
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Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o Spracoval: V module

Projektant: JKSO : Rozpočet

Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo Dátum:   .  .    Čerpanie

VK

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu VF

Objekt :SO 01 Prístavba tribúny A OP

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena Jednotková

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

    1  921 210010február24 Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie - súpis február 2024- viď príloha 1,000 súbor

M21 - 155 Elektromontáže  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 

Za rozpočet celkom:

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
február 2024

2 659,22 2 659,22

2 659,22 2 659,22

2 659,22 2 659,22

2 659,22 2 659,22
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Rekapitulácia súpisov vykonaných prác a dodávok za mesiac február 2024

Stavba: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN

Objednávateľ: MESTSKÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA, s.r.o. LM
Zhotoviteľ: AKORD stavby,s.r.o.
Miesto: SMREČIANSKA 612, 03104 L. MIKULÁŠ

Kód Zákazka Cena bez DPH

134422-SO01 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN   
SO01     SO 01 - PRÍSTAVBA TRIBÚNY A - ELEKTROINŠTALÁCIA   

01         Bleskozvod a uzemnenie   563,47

Celkom 2659,22

2 659,22
2 095,75
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Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac február 2024
Stavba:   FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN

Objekt:   SO 01 - PRÍSTAVBA TRIBÚNY A - ELEKTROINŠTALÁCIA

Časť: Bleskozvod a uzemnenie

Objednávateľ:   MESTSKÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA, s.r.o. LM

Zhotoviteľ:   AKORD stavby,s.r.o. Spracoval:  

Miesto:  SMREČIANSKA 612, 03104 L. MIKULÁŠ Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

M Práce a dodávky M   563,47

21-M Elektromontáže   563,47

2 548230000500 ks 10,000 35,00 350,00

9 210220050.S Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 10,000 0,50 5,00

10 354410064600.S Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody   ks 10,000 0,75 7,50

11 210220204.S Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20   ks 5,000 6,20 31,00

12 354410023200.S ks 5,000 8,10 40,50

13 210220242.S Svorka FeZn rozpojovacia RS   ks 5,000 2,11 10,55

14 354410003000.S Svorka FeZn rozpojovacia označenie RS 1   ks 5,000 0,54 2,70

15 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP   ks 11,000 0,70 7,70

16 354410004000.S Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1   ks 11,000 0,85 9,35

17 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 10,000 0,70 7,00

18 354410004300.S Svorka FeZn skúšobná označenie SZ   ks 10,000 1,81 18,10

26 MV Murárske výpomoci   % 13,561 1,00 13,56

27 PM Podružný materiál   % 6,823 3,00 20,47

29 PPV Podiel pridružených výkonov   % 15,036 1,00 15,04

Celkom   563,47

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Tabuľka výstražná dvojfarebná smaltovaná lxv 210x150 mm  
 

Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie 
JP 20   
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Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac február 2024
Stavba:   FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN

Objekt:   SO 01 - PRÍSTAVBA TRIBÚNY A - ELEKTROINŠTALÁCIA

Objednávateľ:   MESTSKÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA, s.r.o. LM

Zhotoviteľ:    AKORD stavby,s.r.o. Spracoval:  

Miesto:  SMREČIANSKA 612, 03104 L. MIKULÁŠ Dátum: 

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

1 210010080.S m 20,000 1,32 26,40

2 345710006210.S m 20,000 1,41 28,20

3 210010552.S m 220,000 1,53 336,60

4 345710005465.S m 220,000 1,03 226,60

5 345710038330.S ks 300,000 0,44 132,00

6 210120401.S Istič vzduchový jednopólový do 63 A   ks 3,000 4,69 14,07

7 358220006700.S Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul   ks 1,000 5,67 5,67

8 358220006900.S Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul   ks 2,000 5,67 11,34

9 210120410.S Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A   ks 1,000 6,68 6,68

10 358230009900.S Prúdový chránič 2P, 25 A, 30 mA, typ AC, 2 moduly   ks 1,000 47,64 47,64

11 210201514.S ks 4,000 2,80 11,20

12 Vyrtych ks 4,000 65,00 260,00

13 210201903.S Montáž svietidla interiérového na stenu do 5 kg   ks 4,000 14,00 56,00

14 210881021.S m 85,000 0,70 59,50

15 341610014300.S Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2   m 85,000 1,10 93,50

16 210881022.S m 150,000 0,70 105,00

17 341610014400.S Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2   m 150,000 1,75 262,50

18 MV Murárske výpomoci   % 6,155 1,00 6,15

19 PM Podružný materiál   % 10,674 3,00 32,02

20 POZNÁMKA: 0,000 0,00 0,00

21 PPV Podiel pridružených výkonov   % 16,829 1,00 16,83

46-M 357,84

22 460200164 m 20,000 11,87 237,40

23 460300006 m3 6,000 0,20 1,20

24 460490012.S m 20,000 0,49 9,80

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

2 095,75

1 737,91

Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená 
voľne   

Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV 
stabilná bezhalogénová, D 40 mm   

Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová a UV 
stabilná typ 2325, uložená pevne   

Rúrka ohybná 2325 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, 
UV stabilná bezhalogénová, D 25 mm   

Príchytka 5325 z PC ABS pre tuhé elektroinštal. rúrky D 25 
mm, bezhalogénové samozhášavé   

Zapojenie núdzového svietidla IP65, 1x svetelný LED zdroj - 
núdzový režim   

Svietidlo núdzové, prisadené, exteriérové so zabudovaným 
zdrojom a poktogramom - exteriérové napr. PALAS-LED-1-
E1P-ST-COLD, 1h, IP65 (Vyrtych)   

Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 
kV  3x1,5   

Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 
kV  3x2,5   

Projektová dokumentácia slúži výhradne pre vydanie 
stavebného povolenia povolenia a na výber dodávateľa a 
nenahrádza realizačnú projektovú dokumentáciu a ani 
dielenskú dokumentáciu. Je potrebné vypracovať PD pre 
realizáciu a následne VV - rieši zhotovitel   

Zemné práce vykonávané pri externých 
montážnych prácach   

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4   

Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm   

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 
33 cm   
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25 283230008000 m 20,000 0,07 1,40

26 460560164 m 20,000 2,54 50,80

27 460620014.S m2 20,000 2,51 50,20

28 MV Murárske výpomoci   % 3,494 1,00 3,49

29 PM Podružný materiál   % 0,014 3,00 0,04

30 PPV Podiel pridružených výkonov   % 3,508 1,00 3,51

Celkom   

Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba 
červená, HAGARD   

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4   

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   

2 095,75



AKORD stavby, s.r.o. Krycí list splátky v EUR za obdobie február 2024

 Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu Miesto:

 Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B JKSO :

 

 Rozpočet:  Zmluva č.:  Spracoval: Dňa:   .  .    

 Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o IČO: 51317290

03142 Liptovský Mikuláš DIČ: 2120692280 IČ DPH:

 Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

DIČ: 2022798470 IČ DPH: SK2022798470

Projektant: IČO:

DIČ: IČ DPH:

0 0

0 0

0 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 0,00 6  Práce nadčas 0,00

2  PSV: 7  Murárske výpomoce 0,00

3  MCE: 0,00 8  Bez pevnej podlahy 0,00

4  Iné: 0,00 9  0,00

5  Súčet: 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

12  Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00 17  Inžinierska činnosť 0,00

13  Sťažené podmienky 0,00 % 0,00 18  Projektové práce 0,00

14  0,00 % 0,00 19  0,00

15 Sučet riadkov 11 až 14: 0,00 20 Sučet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22  DPH  20% z:

dátum: 23  DPH   0% z: 0,00 0,00

24 Sučet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet 0 

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:

15 451,69 15 451,69

9 936,66 22 954,56 32 891,22

25 388,35 22 954,56 48 342,91

48 342,91

48 342,91 9 668,58

58 011,49
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Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o Spracoval: V module

Projektant: JKSO : Rozpočet

Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo Dátum:   .  .    Čerpanie

VK

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu VF

Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B OP

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena Jednotková

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

    1  272 133201109 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 8,400 m3 1,43 12,01

    2  001 133202120 Hĺbenie šachiet v horn. tr.3  do 1,00 m2 pôdorys. plochy 16,800 m3 85,39

    3  272 161101101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m 21,980 m3 0,50 10,99

    4  272 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 16,350 m3 3,91 63,93

    5  272 162701109 Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 245,250 m3 0,29 71,12

    6  272 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 16,350 m3 7,99 130,64

    7  001 167101103 Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4 16,350 m3 2,23 36,46

    8  231 171203111 Uloženie výkopku v rovine 16,350 m3 0,93 15,21

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 

2 - ZÁKLADY

    9  011 275313612 Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25 16,800 m3 106,04

2 - ZÁKLADY  spolu: 

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

   10  011 611404140 39,292 m2 2,21 86,84

   11  011 611406003 39,292 m2 4,84 190,17

   12  011 611406211 39,292 m2 9,35 367,38

   13  011 611406513 39,292 m2 9,41 369,74

   14  014 611421331 Oprava vápennej omietky stropov a klenieb štukových 10-30% 50,000 m2 6,32 316,00

   15  011 612406122 300,000 m2 8,44

   16  011 612406241 150,000 m2 9,86

   17  011 612408191 Základná penetrácia stien 300,000 m2 1,08 324,00

   18  014 612421331 Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30% 40,000 m2 5,51 220,40

   19  014 612423531 Omietka rýh stien šírky do 150 mm vápenná štuková 5,000 m2 30,11 150,55

   20  011 612473186 Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí 12,656 m 1,69 21,39

   21  011 612481118 Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu 300,000 m2 8,21

   22  011 622408125 Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikátová penetrácia 51,136 m2 2,88 147,27

   23  011 622491301 Náter fasádny tekutý silikátový dvojnásobný 51,136 m2 9,40 480,68

   24  011 632450134 23,552 m2 13,59 320,07

   25  253 632451229 Príplatok ZKD 1 cm hr. 117,754 m2 1,39 163,68

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE  spolu: 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

   26  003 941941851 Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m 120,720 m2 1,12 135,21

   27  003 941955002 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m 63,190 m2 3,29 207,90

   28  011 953945002 Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia 12,300 m 5,45 67,04

   29  013 978013191 Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % 44,780 m2 3,05 136,58

   30  013 978059521 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2 119,780 m2 7,34 879,19

   31  013 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 3,484 t 13,12 45,71

   32  013 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 52,260 t 0,35 18,29

   33  013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 3,484 t 9,24 32,19

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
február 2024

1 434,55

1 774,91 1 774,91

1 781,47

1 781,47 1 781,47

Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT-Betonkontakt pod omietky stropov, 
zvýšenie priľnavosti náterom
Príprava podkladu, cem. prednástrek stropov vnút. keram. CEMIX miešanie 
strojne, nanášanie ručne, ozn. 05 hr. 3 mm
Vnútorná omietka stropov CEMIX jadrová strojová, miešanie a nanášanie 
strojne, hr. 15 mm, ozn. 012
Omietka vnútor. stropov CEMIX zatieraná tenkovrstvová jemná, 
vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b

Omietka vnútor. stien CEMIX zatieraná tenkovrstvová jemná, 
vápennocementový štuk, hr. 3 mm,

2 532,00

Vnútorná omietka stien CEMIX jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie 
ručne, hr. 20 mm, ozn, 082

1 479,00

2 463,00

Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 50 
mm

9 632,17 9 632,17
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AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena Jednotková

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
február 2024

   34  013 979082121 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 13,936 t 1,19 16,58

   35  312 979086213 Nakladanie vybúraných hmôt 3,484 t 5,87 20,45

   36  272 979131415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 16,350 m3 9,00 147,15

   37  272 995117910 Poplatok za uloženie odpadu - Zmiešaný odpad zo stavieb 09 04 (O) 1,740 t 22,00 38,28

   38  272 995217110 Recyklácia stavebných odpadov - Betón 17 01 01 (O) s prímesami 1,744 t 9,00 15,70

   39  014 998991111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 59,723 t 8,42 502,87

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY PSV

721 - Vnútorná kanalizácia

   40  721 721100Fa02 Zdravotechnika - viď príloha - Fa02/2024 1,000 súbor 603,35 603,35

   41  721 721171809 Demontáž potrubia z PVC rúr D do 160 33,000 m 1,79 59,07

   42  721 998721201 Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m 0,895 % 1,00 0,90

721 - Vnútorná kanalizácia  spolu: 663,32 663,32

722 - Vnútorný vodovod

   43  721 722130802 Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40 50,000 m 3,22 161,00

   44  721 722130901 Opr. vodov. ocel. potrubia závit. zazátkovanie vývodu 14,000 kus 1,27 17,78

   45  721 722130916 Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50 30,000 kus 1,76 52,80

   46  721 998722201 Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m 2,315 % 0,60 1,39

722 - Vnútorný vodovod  spolu: 232,97 232,97

766 - Konštrukcie stolárske

   47  766 766652112 Montáž dvier nekom. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 0,8m 7,000 kus 25,26 176,82

   48  MAT 611640010 Dvere vnútorné plné drevené 60x197, lamino 4,000 kus 122,78 491,12

   49  MAT 611640030 Dvere vnútorné plné drevené  70x197 , lamino 3,000 kus 122,78 368,34

   50  766 766652122 Montáž dvier nekom. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. nad 0,8m 2,000 kus 25,63 51,26

   51  MAT 611640050 Dvere vnútorné plné drevené 80x197 ,lamino 1,000 kus 122,78 122,78

   52  MAT 611640070 Dvere vnútorné plné drevené 90x197, lamino 1,000 kus 122,78 122,78

   53  766 998766201 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m 14,811 % 0,60 8,89

766 - Konštrukcie stolárske  spolu: 

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

   54  767 767392112 Montáž strešnej krytiny - prístavba tribúny B 110,532 m2 17,85

   55  MAT 2831E0207 121,585 m2 32,55

   56  MAT 5530015 Sedačka Toronto alebo podobná vrátame upevňovacej konštrukcie D+M 276,000 kus 57,75

   57  767 7679961081 Montáž  existujúceho oceľového schodiska - bočná časť tribúny B 1,000 kus 350,00 350,00

   58  767 998767202 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m 222,196 % 1,20 266,64

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu: 

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

   59  771 771572461 23,592 m2 22,22 524,21

   60  MAT 597638030 Dlaž. keramická 24,771 m2 15,39 381,23

   61  771 771574301 Zarezanie dlaždíc pre ich demontáž 11,000 m 7,90 86,90

   62  771 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m 15,203 % 3,80 57,77

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických  spolu: 

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

   63  771 781446342 Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 200x100 mm 142,560 m2 24,10

   64  MAT 597671150 Obkl. keramická 149,688 m2 10,50

   65  771 781493111 Montáž plastových profilov do lepidla, roh 21,900 m 11,06 242,21

   66  771 998781201 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m 19,985 % 2,00 39,97

2 263,14 2 263,14

15 451,690 15 451,69

1 341,99 1 341,99

1 973,00

Strešná krytina tribúny B - AKYVER 2W IR Grey hr.10mm vrátane líšt a a 
spoj.materiálov

3 957,59

15 939,00

22 486,23 22 486,23

Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. tmelu bez povrch. úpravy alebo 
glaz. hladké,

1 050,11 1 050,11

3 435,70

1 571,72



Strana 3

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena Jednotková

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
február 2024

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek  spolu: 

784 - Maľby

   67  784 784412301 Penetrácia stien  v miest. do 3,8m 700,000 m2 0,71 497,00

   68  784 784441111 Maľba  1 farebná so stropom v miest. do 3,8m 700,000 m2 1,90

784 - Maľby  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 

Za rozpočet celkom:

5 289,60 5 289,60

1 330,00

1 827,00 1 827,00

32 891,22 32 891,22

48 342,91 48 342,91
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Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o Spracoval: V module

Projektant: JKSO : Rozpočet

Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo Dátum:   .  .    Čerpanie

VK

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu VF

Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B OP

Časť : Zdravotechnika

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena Jednotková

PRÁCE A DODÁVKY PSV

725 - Zariaďovacie predmety

    1  721 725211623 Umývadlo keram pripev. na stenu skrutk biele so stĺpom na sifón 600 mm 2,000 súbor 79,00 158,00

    2  721 725821400 Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita 2,000 kus 92,73 185,46

    3  721 725840200 Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita 2,000 súbor 129,01 258,02

    4  721 998725202 Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m 6,229 % 0,30 1,87

725 - Zariaďovacie predmety  spolu: 603,35 603,35

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 603,35 603,35

Za rozpočet celkom: 603,35 603,35

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
február 2024



AKORD stavby, s.r.o. Krycí list splátky v EUR za obdobie február 2024

 Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu Miesto:

 Objekt :SO 03 Umelé osvetlenie hracej plochy JKSO :

 

 Rozpočet:  Zmluva č.:  Spracoval: Dňa:   .  .    

 Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o IČO: 51317290

03142 Liptovský Mikuláš DIČ: 2120692280 IČ DPH:

 Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

DIČ: 2022798470 IČ DPH: SK2022798470

Projektant: IČO:

DIČ: IČ DPH:

0 0

0 0

0 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 0,00 6  Práce nadčas 0,00

2  PSV: 0,00 7  Murárske výpomoce 0,00

3  MCE: 0,00 8  Bez pevnej podlahy 0,00

4  Iné: 0,00 9  0,00

5  Súčet: 0,00 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

12  Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00 17  Inžinierska činnosť 0,00

13  Sťažené podmienky 0,00 % 0,00 18  Projektové práce 0,00

14  0,00 % 0,00 19  0,00

15 Sučet riadkov 11 až 14: 0,00 20 Sučet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22  DPH  20% z:

dátum: 23  DPH   0% z: 0,00 0,00

24 Sučet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet 0 

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:

620 170,55 620 170,55

620 170,55 620 170,55

620 170,55

620 170,55 124 034,11

744 204,66
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Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o Spracoval: V module

Projektant: JKSO : Rozpočet

Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo Dátum:   .  .    Čerpanie

VK

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu VF

Objekt :SO 03 Umelé osvetlenie hracej plochy OP

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena Jednotková

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

    1  921 21001000fa02 Elektroinštalácia, rozvádzače - viď príloha - súpis za mesiac 02/2024 1,000 súbor

M21 - 155 Elektromontáže  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 

Za rozpočet celkom:

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
február 2024

620 170,55 620 170,55

620 170,55 620 170,55

620 170,55 620 170,55

620 170,55 620 170,55
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Stavba: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN

Objednávateľ: MESTSKÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA, s.r.o. LM
Zhotoviteľ:         AKORD stavby,s.r.o.
Miesto: SMREČIANSKA 612, 03104 L. MIKULÁŠ

Kód Zákazka Cena bez DPH

134422-SO03 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN   

SO03

01         Rozvádzač RH_OS   0,00

02         Rozvádzač  R_OS1   

03         Rozvádzač R_OS2   

04         Rozvádzač R_OS3   

05         Rozvádzač R_OS4   

06         Rozvádzač R_OS5   

07         Rozvádzač R_OS6   

Celkom

Rekapitulácia súpisv vykonaných prác a dodávok po objektoch za mesiac 
február 2024

620 170,55

    SO 03 - UMELÉ OSVETLENIE HRACEJ PLOCHY - ELEKTROINŠTALÁCIA   579 267,53

9 701,40

9 660,44

9 660,44

9 701,40

1 089,66

1 089,66

620 170,55
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Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac február 2024
Stavba:   FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN

Objekt:   SO 03 - UMELÉ OSVETLENIE HRACEJ PLOCHY - ELEKTROINŠTALÁCIA

Objednávateľ:   MESTSKÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA, s.r.o. LM

Zhotoviteľ: AKORD stavby,s.r.o. Spracoval:  

Miesto:  SMREČIANSKA 612, 03104 L. MIKULÁŠ Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   
1 941955001 Prenájom plošiny / žeriavu   hod 40,000 210,00

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

12 210010090.S m 350,000 0,80 280,00

13 345710006220.S m 350,000 0,80 280,00

35 210020952 ks 8,000 1,23 9,84

36 548230000500 ks 8,000 4,09 32,72

37 210050401.S/R ks 4,000

38 OPO00001 Stožiar oceľový UDO 12P-52XX-Z ELV   ks 4,000

41 OMA00075 Bezpečnostný postroj TITAN 2P   ks 2,000 85,00 170,00

42 OMA00330 Brzda BODY CONTROL I   ks 2,000 605,00

43 OPO00001 Stožiar oceľový  OSO-V-36-28-52xx-Z   ks 4,000

49 210190006 Montáž oceľoplechovej rozvodnice RS   ks 19,000 132,06

50 210201762.S Zapojenie uličného svietidla IP66, 1x svetelný zdroj   ks 136,000 10,47

58 I ks 4,000

59 J kd 24,000

60 K kd 32,000

61 L ks 16,000

62 M ks 20,000

63 N ks 4,000

64 O ks 12,000

65 Q ks 24,000

71 210201964.S Montáž svietidla na stožiar do 10 kg   ks 136,000 20,76

76 210220010.S/R ks 8,000 1,02 8,16

77 2360055 Antikorózna páska 356 50 (č. výr. 2360055)   8,000 14,75 118,00

78 210220020.S m 250,000 1,82 455,00

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

8 400,00

8 400,00
8 400,00

570 567,53

570 567,53

Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená 
voľne   

Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV 
stabilná bezhalogénová, D 50 mm   

Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, z 
polystyrénu,form.A2 - A5   

Tabuľka výstražná dvojfarebná smaltovaná lxv 210x150 mm 
  

Stožiar NN,VN priehradový oceľový bez konzol a výzbroje 
bez delenia nad zákl. výška 12m   4 150,00 16 600,00

1 764,00 7 056,00

1 210,00

56 500,00 226 000,00

2 509,14

1 423,92

Svietidlo BVP428 1980/857 DMX 230-400V BV S2/5 OUT 
T25 (1500W   1 919,00 7 676,00

Svietidlo BVP428 1980/857 DMX 230-400V BV S3/5 OUT 
T25 (1500W)   1 919,00 46 056,00

Svietidlo BVP428 1980/857 DMX 230-400V BV S4/5 OUT 
T25 (1500W)   1 919,00 61 408,00

BVP428 1980/857 DMX 230-400V BV S5/5 OUT T25 
(1500W)   1 919,00 30 704,00

Svietidlo BVP428 1980/857 DMX 230-400V BV S6/5 OUT 
T25 (1500W)   1 919,00 38 380,00

BVP428 1980/857 DMX 230-400V BV S7/5 OUT T25 
(1500W)   1 919,00 7 676,00

BVP428 1980/857 DMX 230-400V BV S8/5 OUT T25 
(1500W)   1 919,00 23 028,00

BVP418 1320/857 DMX 230-400V BV A55-MB OUT T25 
(1000W)   1 672,00 40 128,00

2 823,36

Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane 
svoriek a vyznač. žlt. pruhov)   

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane 
izolácie spojov   
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79 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 237,500 3,01 714,88

80 210220021.S m 100,000 1,48 148,00

81 354410054810.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC   ks 62,500 9,47 591,88

100 * 0,625   62,500 0,00

82 210220050.S Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 16,000 0,94 15,04

83 354410064600.S Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody   ks 16,000 0,80 12,80

84 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP   ks 16,000 2,11 33,76

85 354410004000.S Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1   ks 16,000 0,86 13,76

86 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 16,000 3,02 48,32

87 354410004300.S Svorka FeZn skúšobná označenie SZ   ks 16,000 1,81 28,96

88 210220252.S ks 50,000 3,02 151,00

89 354410000400.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01   ks 50,000 0,86 43,00

90 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 50,000 2,11 105,50

91 354410000900.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A   ks 50,000 1,41 70,50

92 210220257.S Svorka Fe armovacia   ks 200,000 0,88 176,00

93 354410006250.S Svorka armovacia guľová/pásová   ks 200,000 2,50 500,00

98 210802130.S/R Kábel medený uložený voľne 8G2,5   m 0,99

99 Kábel medený flexibilný gumeny H05RR-F 8x2,5   m 5,45

100 210802327.S/R Kábel medený DMX   m 600,000 0,75 450,00

101 DMX m 600,000 0,47 282,00

106 210950201 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg   m 500,000 0,36 180,00

108 MD Mimostavenisková doprava   % 2,00

109 MV Murárske výpomoci   % 300,000 1,00 300,00

110 PD Presun dodávok   % 1,00

111 PM Podružný materiál   % 300,000 3,00 900,00

113 PPV Podiel pridružených výkonov   % 1,00

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   300,00

125 000300013.S eur 1,000 300,00 300,00

Celkom   

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov 
O 10 mm   

Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 
(pásovina do 120 mm2)   

6 750,000 6 682,50341310003040.S/
R 6 750,000 36 787,50

Ovládací kábel pre svietidlá - typ upresniť podľa dodávateľa 
svietidiel   

2 000,000 4 000,00

2 000,000 2 000,00

2 300,000 2 300,00

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj 
plánovaného vedenia   

579 267,53
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Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac február 2024
Stavba:   FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN

Objekt:   SO 03 - UMELÉ OSVETLENIE HRACEJ PLOCHY - ELEKTROINŠTALÁCIA

Časť: Rozvádzač  R_OS1

Objednávateľ:   MESTSKÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA, s.r.o. LM

Zhotoviteľ:   AKORD stavby,s.r.o. Spracoval:   

Miesto:  SMREČIANSKA 612, 03104 L. MIKULÁŠ Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

1 OEZ:37608 ks 4,000

0,00

2 210110407.S Modulárne vypínače 3P od 100 A do 125 A na DIN lištu   ks 1,000 8,85 8,85

3 358220041800.S Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 125 A, 3 moduly   ks 1,000 43,64 43,64

4 210111004.S ks 1,000 5,20 5,20

5 DIN Zásuvka 230V, 16A na DIN lištu   ks 1,000 20,00 20,00

6 210120401.S Istič vzduchový jednopólový do 63 A   ks 40,000 4,69 187,60

7 OEZ:41640 ks 40,000 5,55 222,00

8 210120414.S Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové   ks 1,000 6,68 6,68

9 358230004800.S ks 1,000 86,11 86,11

10 210120423.S ks 1,000 7,61 7,61

11 OEZ:38361 ks 1,000 610,00 610,00

12 210201924.S/R Montáž predradníkov (predradníky sú v dodávke svietidiel)   ks 34,000 18,23 619,82

13 PM Podružný materiál   % 1,298 3,00 3,89

Celkom   

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

9 701,40

9 701,40

Radová rozvádzačová skriňa QA55-201203-2D + ranžír, 
prípojnice, kryty,...   1 970,00 7 880,00
krytie IP55, dvere vpredu i vzadu, dvojkrídlové dvere, V x Š x H 2000 
x 1200 x 300   

Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, 
vyhotovenie 3P   

Istič LTN-16B-1 In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA   

Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 
10000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly   

Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 
3+1pól   

Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia SJBC-
25E-3-MZS, typ 1+2, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, výmenné 
moduly, so signalizáciou, iskrisko, varistor   

9 701,40
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Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac február 2024
Stavba:   FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN

Objekt:   SO 03 - UMELÉ OSVETLENIE HRACEJ PLOCHY - ELEKTROINŠTALÁCIA

Časť: Rozvádzač R_OS2

Objednávateľ:   MESTSKÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA, s.r.o. LM

Zhotoviteľ:   AKORD stavby,s.r.o. Spracoval:   

Miesto:  SMREČIANSKA 612, 03104 L. MIKULÁŠ Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   
1 210110407.S Modulárne vypínače 3P od 100 A do 125 A na DIN lištu   ks 1,000 8,85 8,85

2 358220041800.S Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 125 A, 3 moduly   ks 1,000 43,64 43,64

3 210111004.S ks 1,000 5,20 5,20

4 DIN Zásuvka 230V, 16A na DIN lištu   ks 1,000 20,00 20,00

5 210120401.S Istič vzduchový jednopólový do 63 A   ks 36,000 4,69 168,84

6 OEZ:37608 ks 4,000

0,00

7 OEZ:41640 ks 36,000 5,55 199,80

8 210120414.S Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové   ks 1,000 6,68 6,68

9 358230004800.S ks 1,000 86,11 86,11

10 210120423.S ks 1,000 7,61 7,61

11 OEZ:38361 ks 1,000 610,00 610,00

12 210201924.S/R Montáž predradníkov (predradníky sú v dodávke svietidiel)   ks 34,000 18,23 619,82

13 PM Podružný materiál   % 1,298 3,00 3,89

14 POZNÁMKA: 0,000 0,00 0,00

Celkom   

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

9 660,44

9 660,44

Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, 
vyhotovenie 3P   

Radová rozvádzačová skriňa QA55-201203-2D + ranžír, 
prípojnice, kryty,...   1 970,00 7 880,00
krytie IP55, dvere vpredu i vzadu, dvojkrídlové dvere, V x Š x H 2000 
x 1200 x 300   

Istič LTN-16B-1 In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA   

Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 
10000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly   

Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 
3+1pól   

Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia SJBC-
25E-3-MZS, typ 1+2, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, výmenné 
moduly, so signalizáciou, iskrisko, varistor   

Projektová dokumentácia slúži výhradne pre vydanie 
stavebného povolenia povolenia a na výber dodávateľa a 
nenahrádza realizačnú projektovú dokumentáciu a ani 
dielenskú dokumentáciu. Je potrebné vypracovať PD pre 
realizáciu a následne VV - rieši zhotovitel   

9 660,44
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Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac február 2024
Stavba:   FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN

Objekt:   SO 03 - UMELÉ OSVETLENIE HRACEJ PLOCHY - ELEKTROINŠTALÁCIA

Časť: Rozvádzač R_OS3

Objednávateľ:   MESTSKÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA, s.r.o. LM

Zhotoviteľ:   AKORD stavby,s.r.o. Spracoval:  

Miesto:  SMREČIANSKA 612, 03104 L. MIKULÁŠ Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   
1 210110407.S Modulárne vypínače 3P od 100 A do 125 A na DIN lištu   ks 1,000 8,85 8,85

2 358220041800.S Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 125 A, 3 moduly   ks 1,000 43,64 43,64

3 210111004.S ks 1,000 5,20 5,20

4 DIN Zásuvka 230V, 16A na DIN lištu   ks 1,000 20,00 20,00

5 210120401.S Istič vzduchový jednopólový do 63 A   ks 36,000 4,69 168,84

6 OEZ:37608 ks 4,000

0,00

7 OEZ:41640 ks 36,000 5,55 199,80

8 210120414.S Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové   ks 1,000 6,68 6,68

9 358230004800.S ks 1,000 86,11 86,11

10 210120423.S ks 1,000 7,61 7,61

11 OEZ:38361 ks 1,000 610,00 610,00

12 210201924.S/R Montáž predradníkov (predradníky sú v dodávke svietidiel)   ks 34,000 18,23 619,82

13 PM Podružný materiál   % 1,298 3,00 3,89

Celkom   

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

9 660,44

9 660,44

Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, 
vyhotovenie 3P   

Radová rozvádzačová skriňa QA55-201203-2D + ranžír, 
prípojnice, kryty,...   1 970,00 7 880,00
krytie IP55, dvere vpredu i vzadu, dvojkrídlové dvere, V x Š x H 2000 
x 1200 x 300   

Istič LTN-16B-1 In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA   

Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 
10000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly   

Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 
3+1pól   

Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia SJBC-
25E-3-MZS, typ 1+2, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, výmenné 
moduly, so signalizáciou, iskrisko, varistor   

9 660,44
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Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac február 2024
Stavba:   FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN

Objekt:   SO 03 - UMELÉ OSVETLENIE HRACEJ PLOCHY - ELEKTROINŠTALÁCIA

Časť: Rozvádzač R_OS4

Objednávateľ:   MESTSKÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA, s.r.o. LM

Zhotoviteľ:   AKORD stavby,s.r.o. Spracoval:   

Miesto:  SMREČIANSKA 612, 03104 L. MIKULÁŠ Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   
1 210110407.S Modulárne vypínače 3P od 100 A do 125 A na DIN lištu   ks 1,000 8,85 8,85

2 358220041800.S Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 125 A, 3 moduly   ks 1,000 43,64 43,64

3 210111004.S ks 1,000 5,20 5,20

4 DIN Zásuvka 230V, 16A na DIN lištu   ks 1,000 20,00 20,00

5 210120401.S Istič vzduchový jednopólový do 63 A   ks 40,000 4,69 187,60

6 OEZ:37608 ks 4,000

0,00

7 OEZ:41640 ks 40,000 5,55 222,00

8 210120414.S Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové   ks 1,000 6,68 6,68

9 358230004800.S ks 1,000 86,11 86,11

10 210120423.S ks 1,000 7,61 7,61

11 OEZ:38361 ks 1,000 610,00 610,00

12 210201924.S/R Montáž predradníkov (predradníky sú v dodávke svietidiel)   ks 34,000 18,23 619,82

13 PM Podružný materiál   % 1,298 3,00 3,89

Celkom   

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

9 701,40

9 701,40

Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, 
vyhotovenie 3P   

Radová rozvádzačová skriňa QA55-201203-2D + ranžír, 
prípojnice, kryty,...   1 970,00 7 880,00
krytie IP55, dvere vpredu i vzadu, dvojkrídlové dvere, V x Š x H 2000 
x 1200 x 300   

Istič LTN-16B-1 In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA   

Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 
10000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly   

Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 
3+1pól   

Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia SJBC-
25E-3-MZS, typ 1+2, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, výmenné 
moduly, so signalizáciou, iskrisko, varistor   

9 701,40
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Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac február 2024
Stavba:   FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN

Objekt:   SO 03 - UMELÉ OSVETLENIE HRACEJ PLOCHY - ELEKTROINŠTALÁCIA

Časť: Rozvádzač R_OS5

Objednávateľ:   MESTSKÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA, s.r.o. LM

Zhotoviteľ: AKORD stavby,s.r.o.  Spracoval:   

Miesto:  SMREČIANSKA 612, 03104 L. MIKULÁŠ Dátum:  

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   
1 OEZ:44390 Rozvodnicová skriňa RZI-N-3T54 + ranžír   ks 1,000 260,00 260,00

0,00

2 210110403.S Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu   ks 1,000 5,63 5,63

3 OEZ:42335 ks 1,000 22,99 22,99

4 210111004.S ks 1,000 5,20 5,20

5 DIN Zásuvka 230V, 16A na DIN lištu   ks 1,000 20,00 20,00

6 210120401.S Istič vzduchový jednopólový do 63 A   ks 6,000 4,69 28,14

7 OEZ:41640 ks 6,000 5,55 33,30

8 210120414.S Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové   ks 1,000 6,68 6,68

9 358230004800.S ks 1,000 86,11 86,11

10 210120423.S ks 1,000 9,03 9,03

11 OEZ:38361 Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia   ks 1,000 610,00 610,00

12 PM Podružný materiál   % 0,861 3,00 2,58

Celkom   

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

1 089,66

1 089,66

pre nástennú montáž, krytie IP65, priehľadné dvere, počet radov 3, 
počet modulov v rade 18, PE+N, farba sivá, materiál ABS   

Vypínač MSO-40-3, In 40 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól - alebo 
iný technicky zrovnateľný ekvivalent   

Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, 
vyhotovenie 3P   

Istič LTN-16B-1 In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA   

Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 
10000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly   

Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 
3+1pól   

1 089,66
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Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac február 2024
Stavba:   FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN

Objekt:   SO 03 - UMELÉ OSVETLENIE HRACEJ PLOCHY - ELEKTROINŠTALÁCIA

Časť: Rozvádzač R_OS6

Objednávateľ:   MESTSKÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA, s.r.o. LM

Zhotoviteľ:   AKORD stavby,s.r.o. Spracoval:  

Miesto:  SMREČIANSKA 612, 03104 L. MIKULÁŠ Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   
1 OEZ:44390 Rozvodnicová skriňa RZI-N-3T54 + ranžír   ks 1,000 260,00 260,00

0,00

2 210110403.S Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu   ks 1,000 5,63 5,63

3 OEZ:42335 ks 1,000 22,99 22,99

4 210111004.S ks 1,000 5,20 5,20

5 DIN Zásuvka 230V, 16A na DIN lištu   ks 1,000 20,00 20,00

6 210120401.S Istič vzduchový jednopólový do 63 A   ks 6,000 4,69 28,14

7 OEZ:41640 ks 6,000 5,55 33,30

8 210120414.S Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové   ks 1,000 6,68 6,68

9 358230004800.S ks 1,000 86,11 86,11

10 210120423.S ks 1,000 9,03 9,03

11 OEZ:38361 Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia   ks 1,000 610,00 610,00

12 PM Podružný materiál   % 0,861 3,00 2,58

Celkom   

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

1 089,66

1 089,66

pre nástennú montáž, krytie IP65, priehľadné dvere, počet radov 3, 
počet modulov v rade 18, PE+N, farba sivá, materiál ABS   

Vypínač MSO-40-3, In 40 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól - alebo 
iný technicky zrovnateľný ekvivalent   

Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, 
vyhotovenie 3P   

Istič LTN-16B-1 In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA   

Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 
10000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly   

Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 
3+1pól   

1 089,66
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Monitorovací systém, MFK Tatran L.Mikuláš
Dodávateľ: AKORD stavby,s.r.o.

Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac február 2024
MJ Cena/ks Σ Σ

§3 Monitorovací podsystém spolu

Rozlíšenie min. 100pxm

§3 (2) a) Kamery s príslušenstvom

Eyrie 48MP pre tribúnu "A" ks 2

Kamera 8MP  @25fps ks 6
Objektív Fujinon 8-80mm ks 6 299,00 €
Kamera Otočná 1920x1080 @25fps 32x zoom ks 1
Eyrie bez kamier kompl. ks 1
Montáž a kalibrácia Eyrie do výšky max. 20 m ks 1 683,00 € 683,00 €
Plošina pre práce vo výškach ks 2 630,00 €

Eyrie 48MP pre tribúnu "B" ks 2

Kamera 8MP  @25fps ks 6
Objektív Fujinon 8-80mm ks 6 299,00 €
Kamera Otočná 1920x1080 @25fps 32x zoom ks 1
Eyrie bez kamier kompl. ks 1
Montáž a kalibrácia Eyrie do výšky max. 20 m ks 1 683,00 € 683,00 €
Plošina pre práce vo výškach ks 2 630,00 €

Kamery II.NP ks 1

Kamera 4MP @30fps ks 15 282,00 €
Montáž kamery ks 15 78,00 €

§3 (2) b) Softvér

cWatch Stadium ks 1

cWatch Stadium Server ks 1
cWatch Stadium CamLic ks 73 84,00 €

§3 (2) c) Prenosová sústava

Rozvádzač - Rack01 [CD] ks 1

Core switch FO ks 1
Skriňa rozvádzača ks 1 600,00 € 600,00 €
Super miniGBIC SM 9/125 LC 1Gbit ks 5 110,00 € 550,00 €
Patch kábel optický SC-LC, 2m ks 2 9,15 € 18,30 €
Montážna sada ks 8 2,50 € 20,00 €
Vyväzovač 1U ks 2 15,00 € 30,00 €
Vyväzovač vertikálny ks 8 3,20 € 25,60 €

114 554 €

14 010,00 € 28 020,00 €

1 040,00 € 6 240,00 €
1 794,00 €

2 615,00 € 2 615,00 €
1 418,00 € 1 418,00 €

1 260,00 €

14 010,00 € 28 020,00 €

1 040,00 € 6 240,00 €
1 794,00 €

2 615,00 € 2 615,00 €
1 418,00 € 1 418,00 €

1 260,00 €

5 400,00 € 5 400,00 €

4 230,00 €
1 170,00 €

7 172,00 € 7 172,00 €

1 040,00 € 1 040,00 €
6 132,00 €

5 280,43 € 5 280,43 €

2 390,00 € 2 390,00 €
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Záslepka 1U ks 2 10,00 € 20,00 €
Patch panel metalický neosadený ks 1 27,00 € 27,00 €
Keystone cat.5E ks 15 2,37 € 35,55 €

Ukončenie metalickej kabeláže na keystone ks 15 1,42 € 21,30 €

Patch kábel metalický cat.5E 2m ks 20 2,20 € 44,00 €
Power cord C13-C14 3m ks 1 3,50 € 3,50 €
Rozvodný panel 8x230V s prepäťovou ochranou ks 1 24,38 € 24,38 €
UPS 1OOOVA rackmount ks 1 570,00 € 570,00 €

SERVEROVÁ ČASŤ
Super miniGBIC SM 9/125 LC 1Gbit ks 4 110,00 € 440,00 €
Super miniGBIC 1000T copper 1Gbit ks 4 110,00 € 440,00 €
Patch kábel optický SC-LC, 2m ks 2 9,15 € 18,30 €
Montážna sada ks 1 2,50 € 2,50 €
Patch kábel metalický cat.6A 3m ks 1 4,60 € 4,60 €
Power cord C13-C14 3m ks 6 3,50 € 21,00 €
Rozvodný panel 8x230V s prepäťovou ochranou ks 2 24,38 € 48,76 €
UPS 3OOOVA rackmount ks 1

Rozvádzač - Rack02 [BC] ks 5

Switch 24p 4xSFP L2 ks 1
Skriňa rozvádzača ks 1 200,00 € 200,00 €
Super miniGBIC SM 9/125 LC 1Gbit ks 2 110,00 € 220,00 €
Patch kábel optický SC-LC, 2m ks 2 9,15 € 18,30 €
Montážna sada ks 8 2,50 € 20,00 €
Vyväzovač 1U ks 2 15,00 € 30,00 €
Vyväzovač vertikálny ks 8 3,20 € 25,60 €
Záslepka 1U ks 2 10,00 € 20,00 €
Patch panel metalický neosadený ks 1 27,00 € 27,00 €
Keystone cat.5E ks 8 2,37 € 18,96 €

Ukončenie metalickej kabeláže na keystone ks 8 1,42 € 11,36 €

Patch kábel metalický cat.5E 2m ks 8 2,20 € 17,60 €
Power cord C13-C14 3m ks 1 3,50 € 3,50 €
Rozvodný panel 8x230V s prepäťovou ochranou ks 1 24,38 € 24,38 €
UPS 1OOOVA rackmount ks 1 570,00 € 570,00 €

Kabeláž optická ks 1
Patch panel výsuvný, 8 x SC-SC (osadený 8x vl.) ks 1 210,00 € 210,00 €
Montážna sada ks 4 3,70 € 14,80 €
Certifikované merania ks 1 275,00 € 275,00 €
Drobný nešpecifikovaný materiál ks 1 125,00 € 125,00 €
Drobné nešpecifikované práce ks 1 145,00 € 145,00 €

ks 1 350,00 € 350,00 €

§3 (2) d) Digitálne záznamové zariadenie

Servery s prisl. ks 3

Ks 1

Disk 6TB SAS Ks 6 227,00 €

§3 (2) e) Zobrazovacie zariadenie

1 633,00 € 1 633,00 €

2 456,70 € 12 283,50 €

1 250,00 € 1 250,00 €

1 119,80 € 1 119,80 €

Inžinierska činnosť, koordinácia s dodávateľmi EPS, EZS, 
T-Com a VTL

6 415,00 € 19 245,00 €
NVR 2U XEON E3 3,5GHz 8GB RAM Win Server na SSD 
RAID 1 5 053,00 € 5 053,00 €

1 362,00 €
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Pracovisko operátora ks 1
Pracovná stanica ks 3

ks 3 4,00 € 12,00 €

cWatch Stadium Operator ks 3

8 013,00 € 8 013,00 €

1 417,00 € 4 251,00 €
Giga patch kábel FTP, Category 5E - 3m, LSOH 
bezhalogénový

1 250,00 € 3 750,00 €



AKORD stavby, s.r.o. Krycí list splátky v EUR za obdobie február 2024

 Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu Miesto:

 Objekt :SO 08 Úprava hracej plochy JKSO :

 

 Rozpočet:  Zmluva č.:  Spracoval: Dňa:   .  .    

 Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o IČO: 51317290

03142 Liptovský Mikuláš DIČ: 2120692280 IČ DPH:

 Dodávateľ: . IČO:

DIČ: IČ DPH:

Projektant: IČO:

DIČ: IČ DPH:

0 0

0 0

0 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 0,00 6  Práce nadčas 0,00

2  PSV: 0,00 7  Murárske výpomoce 0,00

3  MCE: 0,00 8  Bez pevnej podlahy 0,00

4  Iné: 0,00 9  0,00

5  Súčet: 0,00 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

12  Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00 17  Inžinierska činnosť 0,00

13  Sťažené podmienky 0,00 % 0,00 18  Projektové práce 0,00

14  0,00 % 0,00 19  0,00

15 Sučet riadkov 11 až 14: 0,00 20 Sučet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22  DPH  20% z:

dátum: 23  DPH   0% z: 0,00 0,00

24 Sučet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet 0 

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:

11 814,58 11 814,58

11 814,58 11 814,58

11 814,58

11 814,58 2 362,92

14 177,50
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Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o Spracoval: V module

Projektant: JKSO : Rozpočet

Dodávateľ: . Dátum:   .  .    Čerpanie

VK

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu VF

Objekt :SO 08 Úprava hracej plochy OP

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena Jednotková

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

    1  001 122101100fa02 1,000 súbor

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 

Za rozpočet celkom:

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
február 2024

Teleso hracej plochy, Drenážny systém, Zavlahový systém, Založenie 
trávnika - fa/02 - viď.príloha

11 814,58 11 814,58

11 814,58 11 814,58

11 814,58 11 814,58

11 814,58 11 814,58
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Rekapitulácia súpisov vykonaných prác a dodávok za mesiac február 2024 JKSO : SO/PS HSV ZRN Spolu bez DPH DPH - 1.sadzba Spolu s DPH

Dodávateľ:AKORD stavby,s.r.o. montáž dodávka montáž dodávka spolu spolu

STAVBA : ###

MFK TATRAN Liptovský Mikuláš dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortúna lige .

SO -08.1 Teleso hracej plochy S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO - 08.2  Drenážny systém. S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO - 08.4  Závlahový systém S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO - 08.5 Založenie trávnika S

Spolu:

2 364,58 9 450,00 2 364,58 9 450,00 11 814,58 2 362,92 14 177,49

2 364,58 9 450,00 2 364,58 9 450,00 11 814,58 2 362,92 14 177,49
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