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Zisťovací protokol

č. 03/2024

                                  o prevedených stavebných prácach

Dodávateľ:

AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

(zhotoviteľ)

Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o., L.Mikuláš

Zákazka: Stavba :Dobudovanie infraštruktúry futbalového štadióna MFK TATRAN Liptovský Mikuláš č.421

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE Rozpočtové náklady (hl. III a VI.) 

a Názov Od zahájenia do konca V sledovanom období Od zahájenia do konca

predchádzajúceho obdobia sledovaného obdobia

2 Stavebné práce - dokončené merné jednotky

3 Náklady nezahrnuté do hodnoty stavebných prác

4 Vlastné dodávky

Prehlásenie

Podpísaní prehlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných

 prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa zmluvy 

meno dátum podpis a pečiatka

Za dodávateľa Peter Hvolka 28.03.2024

(zhotoviteľa)

Za odberateľa Ing.Miroslav Neumann 28.03.2024

(obstarávateľa)

IČO: 51317290

1 990 811,43 114 832,44 2 105 643,87
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Prehľad súpisov vykonaných prác a dodávok za mesiac marec 2024 bez DPH DPH  20%

Dodávateľ:AKORD stavby,s.r.o. Splátka Splátka Splátka

0,00 0,00 0,00
Objekt :SO 01 Prístavba tribúny A

818,85
Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B

Objekt :SO 03 Umelé osvetlenie hracej plochy 

Objekt :SO 04 Dažďová kanalizácia
0,00 0,00 0,00

Objekt :SO 05 Prípojka NN
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
Objekt :SO 07 Turniketový systém

0,00 0,00 0,00
Objekt :SO 08 Úprava hracej plochy 

Stavba spolu bez DPH :

28.03.2024

Spolu s 20% 
DPH

                                Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM                                
    - dobudovanie infraštruktúry  pre Fortuna ligu

4 094,25 4 913,10

59 884,02 11 976,80 71 860,82

28 822,74 5 764,55 34 587,29

Objekt :SO 06 Kamerový systém 

22 031,43 4 406,29 26 437,72

114 832,44 22 966,49 137 798,93
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AKORD stavby, s.r.o. Krycí list splátky v EUR za obdobie marec 2024

 Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu Miesto:

 Objekt :SO 01 Prístavba tribúny A JKSO :

 

 Rozpočet:  Zmluva č.:  Spracoval: Dňa: 03.04.2024

 Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o IČO: 51317290

03142 Liptovský Mikuláš DIČ: 2120692280 IČ DPH:

 Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

DIČ: 2022798470 IČ DPH: SK2022798470

Projektant: IČO:

DIČ: IČ DPH:

0 0

0 0

0 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 558,36 6  Práce nadčas 0,00

2  PSV: 0,00 7  Murárske výpomoce 0,00

3  MCE: 0,00 8  Bez pevnej podlahy 0,00

4  Iné: 0,00 9  0,00

5  Súčet: 558,36 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

12  Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00 17  Inžinierska činnosť 0,00

13  Sťažené podmienky 0,00 % 0,00 18  Projektové práce 0,00

14  0,00 % 0,00 19  0,00

15 Sučet riadkov 11 až 14: 0,00 20 Sučet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22  DPH  20% z: 818,85

dátum: 23  DPH   0% z: 0,00 0,00

24 Sučet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet 0 

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:

3 535,89 4 094,25

3 535,89 4 094,25

4 094,25

4 094,25

4 913,10
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Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o Spracoval: 

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo Dátum: 03.04.2024

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

Objekt :SO 01 Prístavba tribúny A

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena Jedno

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

    1  272 132211101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne 8,395 m3 40,23 337,73

    2  272 162701109 Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 125,925 m3 0,29 36,52

    3  272 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 8,395 m3 7,99 67,08

    4  001 167101103 Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4 8,395 m3 2,23 18,72

    5  231 171203111 Uloženie výkopku v rovine 8,395 m3 0,93 7,81

    6  272 181101102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 148,888 m2 0,46 68,49

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 536,35 536,35

2 - ZÁKLADY

    7  002 289970111 Vrstva z geotextílie Tatratex PP 300g/m2 prisypaním 148,888 m2 2,90 431,78

    8  MAT 693A00102 Geotextílie TATRATEX T - 300 156,332 m2 1,10 171,97

2 - ZÁKLADY  spolu: 603,75 603,75

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

    9  221 916561111 139,920 m 5,86 819,93

   10  MAT 592173208 Obrubník záhonový 100x5x20 146,916 kus 2,63 386,39

   11  221 918101111 Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 8,395 m3 105,39 884,75

   12  272 979131415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 8,395 m3 9,00 75,56

   13  014 998991111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 93,530 t 8,42 787,52

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 

Za rozpočet celkom:

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
marec 2024

Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou 
oporou

2 954,15 2 954,15

4 094,25 4 094,25

4 094,25 4 094,25



AKORD stavby, s.r.o. Krycí list splátky v EUR za obdobie marec 2024

 Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu Miesto:

 Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B JKSO :

 

 Rozpočet:  Zmluva č.:  Spracoval: Dňa:   .  .    

 Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o IČO: 51317290

03142 Liptovský Mikuláš DIČ: 2120692280 IČ DPH:

 Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

DIČ: 2022798470 IČ DPH: SK2022798470

Projektant: IČO:

DIČ: IČ DPH:

0 0

0 0

0 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 6  Práce nadčas 0,00

2  PSV: 7  Murárske výpomoce 0,00

3  MCE: 0,00 8  Bez pevnej podlahy 0,00

4  Iné: 0,00 9  0,00

5  Súčet: 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

12  Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00 17  Inžinierska činnosť 0,00

13  Sťažené podmienky 0,00 % 0,00 18  Projektové práce 0,00

14  0,00 % 0,00 19  0,00

15 Sučet riadkov 11 až 14: 0,00 20 Sučet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22  DPH  20% z:

dátum: 23  DPH   0% z: 0,00 0,00

24 Sučet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet 0 

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:

5 914,08 1 272,46 7 186,54

29 752,41 22 945,07 52 697,48

35 666,49 24 217,53 59 884,02

59 884,02

59 884,02 11 976,80

71 860,82
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Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o Spracoval: 

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo Dátum:   .  .    

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena Jedno

PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 - ZÁKLADY

    1  002 289970111 Vrstva z geotextílie Tatratex PP 300g/m2 prisypaním 189,900 m2 2,90 550,71

    2  MAT 693A00102 Geotextílie TATRATEX T - 300 199,395 m2 0,90 179,46

2 - ZÁKLADY  spolu: 730,17 730,17

5 - KOMUNIKÁCIE

    3  221 564762111 Podklad z kameniva hrub. drv.  s výpl. kamenivom hr. 200 mm 100,000 m2 11,33

    4  MAT 5924E0118 Dlažba zámková  hr.6cm 20x10 sivá 31,880 m2 12,78 407,43

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

    5  011 612406122 17,606 m2 8,44 148,59

    6  011 612406241 9,928 m2 9,86 97,89

    7  011 612408191 Základná penetrácia stien 17,606 m2 1,08 19,01

    8  011 612481118 Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu 17,606 m2 8,21 144,55

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE  spolu: 410,04 410,04

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

    9  221 916561111 97,200 m 5,86 569,59

   10  MAT 592173208 Obrubník záhonový 100x5x20 68,355 kus 2,73 186,61

   11  221 918101111 Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 3,906 m3 105,39 411,65

   12  003 941941051 Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m 301,458 m2 2,20 663,21

   13  003 941941391 Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051 301,458 m2 1,46 440,13

   14  003 941941851 Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m 301,458 m2 1,12 337,63

   15  011 952901111 Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m 381,600 m2 2,89

   16  011 953943122 Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky 56,000 kus 4,90 274,40

   17  MAT 553000025 Oceľové konštrukcie - kotevné platne 300x300x8 252,000 kg 1,98 498,96

   18  014 998991111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 2,482 t 8,42 20,90

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY PSV

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

   19  767 767995103 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg kg 2,30

   20  MAT 553000045 kg 2,60

   21  767 767996105 Montáž  striedačiek (domáci + hostia) 2,000 kus 900,00

   22  767 767996106 Montáž kabínky - rozhodca 1,000 kus 450,00 450,00

   23  767 767996108 Montáž  tabule ukazovateľa  skóre (elektronická informačná tabuľa) 1,000 kus

   24  767 998767202 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m 204,519 % 1,20 245,42

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu: 

776 - Podlahy povlakové

   25  775 776091111 Penetrácia podkladu vrátane očistenia 281,866 m2 1,46 411,52

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
marec 2024

1 133,00

1 540,43 1 540,43

Omietka vnútor. stien CEMIX zatieraná tenkovrstvová jemná, 
vápennocementový štuk, hr. 3 mm,
Vnútorná omietka stien CEMIX jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie 
ručne, hr. 20 mm, ozn, 082

Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou 
oporou

1 102,82

4 505,90 4 505,90

7 186,540 7 186,54

6 676,794 15 356,63

Oceľové konštrukcie - OK sietí za bránou (jokel 40/20/3, stĺpy I č.100, vzpery 
rúr.60/3, oceľ.siete 150/150/4)

7 344,473 19 095,63

1 800,00

1 120,00 1 120,00

38 067,68 38 067,68
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AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena Jedno

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
marec 2024

   26  775 776421102 Lepenie podlahových soklíkov linoleových vytiahnutím 193,110 m 2,72 525,26

   27  775 776525115 Spojovánie podlah z plastov zvarovanie za studena 281,866 m 1,83 515,81

   28  775 776591100 Lepenie povl. podláh 281,866 m2 10,20

   29  MAT 284122100 Podlahovina PVC hr.2mm 310,053 m2 12,00

   30  MAT 2841A9003 Šnúra zvarovacia 4 mm 8,000 kg 16,10 128,80

   31  775 998776201 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m 93,455 % 0,40 37,38

776 - Podlahy povlakové  spolu: 

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

   32  771 998781201 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m 32,511 % 2,00 65,02

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek  spolu: 65,02 65,02

783 - Nátery

   33  783 783222100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné, RAL 9006 789,833 m2 4,70

   34  783 783226100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné 789,833 m2 2,54

783 - Nátery  spolu: 

784 - Maľby

   35  784 784412301 Penetrácia stien  v miest. do 3,8m 242,120 m2 0,71 171,91

   36  784 784441111 Maľba  1 farebná so stropom v miest. do 3,8m 242,120 m2 1,90 460,03

784 - Maľby  spolu: 631,94 631,94

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 

Za rozpočet celkom:

2 875,03

3 720,64

8 214,44 8 214,44

3 712,22

2 006,18

5 718,40 5 718,40

52 697,48 52 697,48

59 884,02 59 884,02



AKORD stavby, s.r.o. Krycí list splátky v EUR za obdobie marec 2024

 Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu Miesto:

 Objekt :SO 03 Umelé osvetlenie hracej plochy JKSO :

 

 Rozpočet:  Zmluva č.:  Spracoval: Dňa:   .  .    

 Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o IČO: 51317290

03142 Liptovský Mikuláš DIČ: 2120692280 IČ DPH:

 Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo IČO: 44720955

DIČ: 2022798470 IČ DPH: SK2022798470

Projektant: IČO:

DIČ: IČ DPH:

0 0

0 0

0 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 0,00 6  Práce nadčas 0,00

2  PSV: 0,00 7  Murárske výpomoce 0,00

3  MCE: 0,00 8  Bez pevnej podlahy 0,00

4  Iné: 0,00 9  0,00

5  Súčet: 0,00 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

12  Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00 17  Inžinierska činnosť 0,00

13  Sťažené podmienky 0,00 % 0,00 18  Projektové práce 0,00

14  0,00 % 0,00 19  0,00

15 Sučet riadkov 11 až 14: 0,00 20 Sučet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22  DPH  20% z:

dátum: 23  DPH   0% z: 0,00 0,00

24 Sučet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet 0 

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:

28 822,74 28 822,74

28 822,74 28 822,74

28 822,74

28 822,74 5 764,55

34 587,29
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Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o Spracoval: 

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo Dátum:   .  .    

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

Objekt :SO 03 Umelé osvetlenie hracej plochy

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena Jedno

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

    1  921 21001000fa03 Elektroinštalácia, rozvádzače - viď príloha - súpis za mesiac 03/2024 1,000 súbor

M21 - 155 Elektromontáže  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 

Za rozpočet celkom:

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
marec 2024

28 822,74 28 822,74

28 822,74 28 822,74

28 822,74 28 822,74

28 822,74 28 822,74
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Stavba: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN

Objednávateľ: MESTSKÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA, s.r.o. LM
Zhotoviteľ:         AKORD stavby,s.r.o.

Miesto: SMREČIANSKA 612, 03104 L. MIKULÁŠ

Kód Zákazka Cena bez DPH

134422-SO03 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN   

SO03

01         Rozvádzač RH_OS   0,00

02         Rozvádzač  R_OS1   0,00

03         Rozvádzač R_OS2   0,00

04         Rozvádzač R_OS3   0,00

05         Rozvádzač R_OS4   0,00

06         Rozvádzač R_OS5   0,00

07         Rozvádzač R_OS6   0,00

Celkom

Rekapitulácia súpisv vykonaných prác a dodávok po objektoch za mesiac 
marec 2024

28 822,74

    SO 03 - UMELÉ OSVETLENIE HRACEJ PLOCHY - ELEKTROINŠTALÁCIA   28 822,74

28 822,74
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Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac marec 2024
Stavba:   FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK TATRAN

Objekt:   SO 03 - UMELÉ OSVETLENIE HRACEJ PLOCHY - ELEKTROINŠTALÁCIA

Objednávateľ:   MESTSKÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA, s.r.o. LM

Zhotoviteľ: AKORD stavby,s.r.o. Spracoval:  

Miesto:  SMREČIANSKA 612, 03104 L. MIKULÁŠ Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

39 210050419.S/R ks 4,000 840,00

40 OPO00004 K-P 3500-52XX-Z   ks 4,000 400,00

44 210100001 ks 960,000 0,50 480,00

45 210100001.S ks 0,50

46 354310017200.S Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L   ks 0,10 260,00

47 210100003.S ks 50,000 2,24 112,00

48 210100008.S ks 32,000 6,14 196,48

72 210204042.S/R Príplatok k osvetľov. stož. oceľový.   ks 8,000

74 210204201.S Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh   ks 160,000 23,23

75 210204207.S ks 8,000 198,89

108 MD Mimostavenisková doprava   % 2,00

109 MV Murárske výpomoci   % 421,541 1,00 421,54

110 PD Presun dodávok   % 1,00

111 PM Podružný materiál   % 421,541 3,00

113 PPV Podiel pridružených výkonov   % 1,00

Celkom   

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Stožiar NN,VN priehradový oceľový bez konzol a výzbroje 
delený nad zákl.   3 360,00

1 600,00

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2 cca   

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2   2 600,000 1 300,00

2 600,000

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2   

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 95 mm2   

1 198,89 9 591,12

3 716,80

Príplatok k elektrovýstroj stožiara - rozvodnice. Platí i pre 
demontáž.   1 591,12

1 126,879 2 253,76

1 126,879 1 126,88

1 264,62

1 548,420 1 548,42

28 822,74



AKORD stavby, s.r.o. Krycí list splátky v EUR za obdobie marec 2024

 Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu Miesto:

 Objekt :SO 08 Úprava hracej plochy JKSO :

 

 Rozpočet:  Zmluva č.:  Spracoval: Dňa:   .  .    

 Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o IČO: 51317290

03142 Liptovský Mikuláš DIČ: 2120692280 IČ DPH:

 Dodávateľ: . IČO:

DIČ: IČ DPH:

Projektant: IČO:

DIČ: IČ DPH:

0 0

0 0

0 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 0,00 6  Práce nadčas 0,00

2  PSV: 0,00 7  Murárske výpomoce 0,00

3  MCE: 0,00 8  Bez pevnej podlahy 0,00

4  Iné: 0,00 9  0,00

5  Súčet: 0,00 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

12  Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00 17  Inžinierska činnosť 0,00

13  Sťažené podmienky 0,00 % 0,00 18  Projektové práce 0,00

14  0,00 % 0,00 19  0,00

15 Sučet riadkov 11 až 14: 0,00 20 Sučet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22  DPH  20% z:

dátum: 23  DPH   0% z: 0,00 0,00

24 Sučet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet 0 

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:

22 031,43 22 031,43

22 031,43 22 031,43

22 031,43

22 031,43 4 406,29

26 437,72
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Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o Spracoval: 

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: . Dátum:   .  .    

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

Objekt :SO 08 Úprava hracej plochy

AKORD stavby, s.r.o. Rekapitulácia splátky v EUR za obdobie marec 2024
Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v T Suť v T Nh

materiál Spolu Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE 0,00 0,00000 0,000 0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,00 0,00000 0,000 0,000

Za rozpočet celkom: 0,00 0,00000 0,000 0,000

22 031,43 22 031,43

22 031,43 22 031,43

22 031,43 22 031,43
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Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o Spracoval: 

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: . Dátum:   .  .    

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

Objekt :SO 08 Úprava hracej plochy

AKORD stavby, s.r.o.

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu z

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena čt

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

    1  001 122101100afa03 Vyhrievanie trávnika - fa 03/2024 - viď.príloha 1,000 súbor

    2  001 122101100fa03 1,000 súbor

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: #

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: #

Za rozpočet celkom: #

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 
marec 2024

2 221,00 2 221,00

Teleso hracej plochy, Drenážny systém, Zavlahový systém, Založenie 
trávnika - fa/03 - viď.príloha

19 810,43 19 810,43

22 031,43 22 031,43

22 031,43 22 031,43

22 031,43 22 031,43
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 VYHRIEVANIE TRÁVNIKA   -   Z D R O J    T E P L A
R O Z P O Č E T

Stavba:                    MODERNIZÁCIA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Miesto stavby:       FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Objekt:                      Rekonštrukcia hlavnej hracej plochy - vyhrievanie trávnika a  zdroj tepla
Profesia:           VYHRIEVANIE TRÁVNIKA (Vyk, stroj, MaR)
Dodávateľ:  AKORD stavby,s.r.o.         

R E K A P I T U L Á C I A

REKAPITULÁCIA dodávka/montáž Celkom

€ €

Práce a dodávky PSV

731 KOTOLNE - OST Danfos 0,00

732 STROJOVNE 0,00

733 POTRUBIE 0,00

753 DISTRIBÚCIA A RIADENIE TEPLA V TELESE 0,00

714 IZOLÁCIE

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 0,00

751 MERANIE A REGULÁCIA 0,00

 VYHRIEVANIE TRÁVNIKA  -  ZDROJ TEPLA   BEZ   DPH  €

 VYHRIEVANIE TRÁVNIKA  -  DISTRIBÚCIA TEPLA   BEZ   DPH  0,00 €

 VYHRIEVANIE TRÁVNIKA  - MaR   BEZ   DPH  0,00 €

SPOLU BEZ DPH

714 IZOLÁCIE

Izolačná sada danfoss pre OST, z produkcie DSE MIDI sada 1
Izolácia potrubí SKRUŽ- DN125/133 hr. 80 mm m
Izolácia potrubí SKRUŽ- DN55/58 hr. 80 mm m 20

2 221,00

2 221,00

2 221,00

2 221,00
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Rekapitulácia súpisov vykonaných prác a dodávok za mesiac marec 2024 JKSO : SO/PS HSV ZRN Spolu bez DPH DPH - 1.sadzba Spolu s DPH

Dodávateľ:AKORD stavby,s.r.o. montáž dodávka montáž dodávka spolu spolu

STAVBA : 

MFK TATRAN Liptovský Mikuláš dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortúna lige .

SO -08.1 Teleso hracej plochy S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO - 08.2  Drenážny systém. S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO - 08.4  Závlahový systém S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO - 08.5 Založenie trávnika S

Spolu:

15 386,13 4 424,30 15 386,13 4 424,30 19 810,43 3 962,09 23 772,51

15 386,13 4 424,30 15 386,13 4 424,30 19 810,43 3 962,09 23 772,51
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Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac marec 2024

Stavba:  MFK TATRAN Liptovský Mikuláš dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortúna lige .

Objekt: SO  08.5  Založenie trávnika 

Dodávateľ:AKORD stavby,s.r.o.

P.č. Názov položky MJ Množstvo Montáž Dodávka

Celkový súčet

0,00
2 Zakladanie trávnika s prírodným povrchom 

4. MAT Kremičitý piesok fr. 0/4 mm  praný vr. dopravy t 234,090 18,90

5 231 Nakladanie vegetačnej vrstvy 2,60

6 231 Vodorovný presun do 5 km t 2,40

7 231 Zhotovenie vegetačnej vrsty na pláni so zhutnením  0,58

8 231 m2 0,42

Kód 
cenníka

Kód 
položky

Jednotkov
á cena

Cena celkom 
bez DPH 

15 386,13 4 424,30 19 810,43

15 386,13 4 424,30 19 810,43

4 424,30 4 424,30

m3 1 455,630 3 784,64 3 784,64

1 158,120 2 779,49 2 779,49

m2 8 822,000 5 116,76 5 116,76

Plošná úprava terénu do tolerancie  pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm 
v rovine 

8 822,000 3 705,24 3 705,24
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