



Dodávateľ:  AKORD stavby, s.r.o. Miestneho priemyslu 572 029 01 Námestovo IČO: 44720955 DIČ: 2022798470 IČ DPH: SK2022798470 Telefón: 0435512530 Mobil: 0905308214 E-mail: hvolka@akordsro.sk http://www.akordsro.sk		Variabilný symbol: 230100158 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____				
Banka: _____ SWIFT: _____ IBAN: _____ Číslo účtu: _____ Kód banky: _____		Odberateľ: IČO: 51317290 DIČ: 2120692280 IČ DPH: SK2120692280 Mestské športové zariadenia s.r.o. Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš				
Dátum vyhotovenia: 30.11.2023 Dátum splatnosti: 30.01.2024 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.11.2023 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:				
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Na základe ZoD č. 03/2023 a súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok Vám fakturujeme stavebné práce na zákazke:						
Dobudovanie infraštruktúry futbalového štadióna MFK TATRAN Liptovský Mikuláš	1	99 834,34		99 834,34 0%	0,00	99 834,34
Súčet položiek				99 834,34	0,00	99 834,34
SPOLU NA ÚHRADU						99 834,34
Prenesenie danej povinnosti podľa §69 odst. 12 písm. j) zákona o DPH SEKCIA F / DIVIZIA 41 - 43 CPA Príloha: Súpis prác Prenesenie daňovej povinnosti. Vystavil: _____ Zapísaný: OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 51135/L						
Rekapitulácia v EUR:		Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR	
		99 834,34	0%			
		0,00	5%	0,00	0,00	
		0,00	10%	0,00	0,00	
		0,00	20%	0,00	0,00	
Prevzal:			Pečiatka :			
Ekonomický a informačný systém POHODA						

Dodávateľ:  AKORD stavby, s.r.o. Miestneho priemyslu 572 029 01 Námestovo IČO: 44720955 DIČ: 2022798470 IČ DPH: SK2022798470 Telefón: 0435512530 Mobil: 0905308214 E-mail: hvolka@akordsro.sk http://www.akordsro.sk		Variabilný symbol: 230100158 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:																																			
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK23 0200 0000 0025 8567 2855 Číslo účtu: 2585672855 Kód banky: 0200		Odberateľ: IČO: 51317290 DIČ: 2120692280 IČ DPH: SK2120692280 Mestské športové zariadenia s.r.o. Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš																																			
Dátum vyhotovenia: 30.11.2023 Dátum splatnosti: 30.01.2024 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.11.2023 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>J.cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena %DPH</th> <th>DPH</th> <th>EUR Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Na základe ZoD č. 03/2023 a súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok Vám fakturujeme stavebné práce na zákazke:</td> </tr> <tr> <td>Dobudovanie infraštruktúry futbalového štadióna MFK TATRAN Liptovský Mikuláš</td> <td>1</td> <td>99 834,34</td> <td></td> <td>99 834,34 0%</td> <td>0,00</td> <td>99 834,34</td> </tr> <tr> <td>Súčet položiek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>99 834,34</td> <td>0,00</td> <td>99 834,34</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SPOLU NA ÚHRADU</td> <td>99 834,34</td> </tr> </tbody> </table>	Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	Na základe ZoD č. 03/2023 a súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok Vám fakturujeme stavebné práce na zákazke:							Dobudovanie infraštruktúry futbalového štadióna MFK TATRAN Liptovský Mikuláš	1	99 834,34		99 834,34 0%	0,00	99 834,34	Súčet položiek				99 834,34	0,00	99 834,34	SPOLU NA ÚHRADU						99 834,34		
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom																															
Na základe ZoD č. 03/2023 a súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok Vám fakturujeme stavebné práce na zákazke:																																					
Dobudovanie infraštruktúry futbalového štadióna MFK TATRAN Liptovský Mikuláš	1	99 834,34		99 834,34 0%	0,00	99 834,34																															
Súčet položiek				99 834,34	0,00	99 834,34																															
SPOLU NA ÚHRADU						99 834,34																															
Prenesenie daňovej povinnosti podľa §69 odst. 12 písm. j) zákona o DPH SEKCIA F / DIVIZIA 41 - 43 CPA Príloha: Súpis prác Prenesenie daňovej povinnosti. Vystavil:																																					
Zapísaný: OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 51135/L																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekapitulácia v EUR:</th> <th>Základ v EUR</th> <th>Sadzba</th> <th>DPH v EUR</th> <th>Spolu s DPH v EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>99 834,34</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>5%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>10%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>20%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR		99 834,34	0%				0,00	5%	0,00	0,00		0,00	10%	0,00	0,00		0,00	20%	0,00	0,00						
Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR																																	
	99 834,34	0%																																			
	0,00	5%	0,00	0,00																																	
	0,00	10%	0,00	0,00																																	
	0,00	20%	0,00	0,00																																	
Prevzal:		Pečiatka :																																			
Ekonomický a informačný systém POHODA																																					

november1 2023

Zisťovací protokol
č. 11.1/2023
o prevedených stavebných prácach

Dodávateľ: (zhotoviteľ)	AKORD stavby s.r.o., Námestovo	IČO: 44720955
----------------------------	--------------------------------	---------------

Odberateľ:	Mestské športové zariadenia s.r.o., L.Mikuláš	IČO: 51317290
------------	---	---------------

Zákazka:	Stavba :Dobudovanie infraštruktúry futbalového štadióna MFK TATRAN Liptovský Mikuláš	č.421
----------	--	-------

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE

Rozpočtové náklady (hl. III a VI.)

a	Názov	Od zahájenia do konca predchádzajúceho obdobia	V sledovanom období	Od zahájenia do konca sledovaného obdobia
2	Stavebné práce - dokončené merné jednotky	880 000,00	99 834,34	979 834,34
3	Náklady nezahrnuté do hodnoty stavebných prác			
4	Vlastné dodávky			

Prehlásenie

Podpísaní prehlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa zmluvy

	meno	dátum	podpis a pečiatka
Za dodávateľa (zhotoviteľa)	Peter Hvolka	30.11.2023	
Za odberateľa (obstarávateľa)	Ing.Miroslav Neumann	30.11.2023	

Krycí list splátky_november1

Krycí list splátky

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu					Miesto:	
					JKSO:	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa:
Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o., L.Mikuláš					IČO: 51317290	
					DIČ:	
Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo					IČO: 44720955	
					DIČ:	
Projektant:					IČO:	
					DIČ:	
					0 Sk	
					0 Sk	
					0 Sk	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:			0,00	6	Individuálne náklady stavby spolu
2	PSV:			0,00	7	
3	MCE:			0,00	8	
4	iné:			0,00	9	
5	Súčet:			99 834,34	10	Súčet riadkov 6 až 9:
					0,00	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady	
11	Náklady umiestnenia stavby spolu			0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12					17	Ostatné náklady stavby spolu
13					18	
14					19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:
					0,00	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:					22	DPH 20 %
					23	DPH 0 %
					24	Súčet riadkov 21 až 23:
					99 834,34	
					F	
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ			0,00	
podpis:		podpis:			0,00	
dátum:		dátum:				
pečiatka:		pečiatka:				

Prehľad november1 2023

Prehľad súpisov vykonaných prác a dodávok za mesiac november 2023	bez DPH	DPH 20%	Spolu s 20% DPH
Dodávateľ: AKORD stavby, s.r.o.	Splátka	Splátka	Splátka

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM - dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu			
	0,00	0,00	0,00
Objekt :SO 01 Prístavba tribúny A	0,00	0,00	0,00
Objekt :SO 02 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B	0,00	0,00	0,00
Objekt :SO 03 Umelé osvetlenie hracej plochy	0,00	0,00	0,00
Objekt :SO 04 Dažďová kanalizácia	0,00	0,00	0,00
Objekt :SO 05 Prípojka NN	0,00	0,00	0,00
Objekt :SO 06 Kamerový systém	0,00	0,00	0,00
Objekt :SO 07 Turniketový systém	0,00	0,00	0,00
Objekt :SO 08 Úprava hracej plochy	99 834,34	19 966,87	119 801,21

Stavba spolu bez DPH :**99 834,34****19 966,87****119 801,21**

30.11.2023

Prehľad november1 2023

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu					Miesto:			
Objekt : SO 08 Úprava hracej plochy					JKSO :			
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa: . . .		
Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o				IČO: 51317290				
03142 Liptovský Mikuláš				DIČ: 2120692280		IČ DPH:		
Dodávateľ: .				IČO:				
				DIČ:		IČ DPH:		
Projektant:				IČO:				
				DIČ:		IČ DPH:		
				0		0		
				0		0		
				0		0		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	99 834,34	0,00	99 834,34	6	Práce nadčas	0,00	
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce	0,00	
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	
4	Iné:			0,00	9		0,00	
5	Súčet:	99 834,34	0,00	99 834,34	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie staveniska		0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00	
12	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00	
13	Sťažené podmienky		0,00%	0,00	18	Projektové práce	0,00	
14			0,00%	0,00	19		0,00	
15	Sučet riadkov 11 až 14:			0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19:	0,00	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady		
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	99 834,34	
dátum:					22	DPH 20% z:	99 834,34	19 966,87
					23	DPH 0% z:	0,00	0,00
					24	Sučet riadkov 21 až 23:	119 801,21	
					F	Odpoččet - prípočet	0	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis:				podpis:				
dátum:				dátum:				
pečiatka:				pečiatka:				

Odberateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o

Projektant:

Dodávateľ: .

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : 421 Futbalový štadión MFK TATRAN LM – dobudovanie infraštruktúry pre Fortuna ligu

Objekt : SO 08 Úprava hracej plochy

**Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie
november 2023**

AKORD stavby, s.r.o.

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	122101100afa11	Vyhrievanie trávniku - fa 11/2023 - vid'.priloha	1,000	súbor	99 834,34	99 834,34	20
2	001	122101100fa11	Teleso hracej plochy, Drenážny systém, Zavlahový systém, Založenie trávniku - fa/11 - vid'.priloha	1,000	súbor	0,00	0,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				99 834,34			99 834,34	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				99 834,34			99 834,34	
Za rozpočet celkom:				99 834,34			99 834,34	

Súpisy_november_2023

VYHRIEVANIE TRÁVNIKA - ZDROJ TEPLA

Súpisy vykonaných prác a dodávok za mesiac november 2023

Stavba: MODERNIZÁCIA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA MFK Tatran Liptovský Mikuláš

Miesto stavby: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MFK Tatran Liptovský Mikuláš

Objekt: Rekonštrukcia hlavnej hracej plochy - vyhrievanie trávniku a zdroj tepla

Profesia: VYHRIEVANIE TRÁVNIKA (Vyk, stroj, MaR)

Dodávateľ: AKORD stavby,s.r.o.

REKAPITULÁCIA

REKAPITULÁCIA		dodávka/montáž	Celkom
		€	€
	Práce a dodávky PSV		
731	KOTOLNE - OST Danfos		0,00
732	STROJOVNE		0,00
733	POTRUBIE		99 834,34
753	DISTRIBÚCIA A RIADENIE TEPLA V TELESE		0,00
714	IZOLÁCIE		0,00
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		0,00
751	MERANIE A REGULÁCIA		0,00
	VYHRIEVANIE TRÁVNIKA - ZDROJ TEPLA BEZ DPH	0,00 €	
	VYHRIEVANIE TRÁVNIKA - DISTRIBÚCIA TEPLA BEZ DPH	99 834,34 €	

VYHRIEVANIE TRÁVNIKA - MaR BEZ DPH	0,00 €
------------------------------------	--------

SPOLU BEZ DPH

99 834,34

Súpisy_november_2023

733	POTRUBIE					99 834,34
	Potrubie HARREITHER JUMBOVAL 32/23, S oválnou geometriou k usmerneniu tepla	bm	18467			
	Potrubie HARREITHER HISAN Ø125×11,4 , Hladké	bm	0			
	Potrubie HARREITHER HISAN Ø125×11,4 , s nafrezovanými návarkovými plochami pre bezpečnostné prechodové redukčné oblúky	bm	0			
	Bezpečnostné prechodové redukčné oblúky	ks	356			
	Víko naváracie HARREITHER HISAN Ø125×11,4	ks	0			
	Spojka priama, naváracia HARREITHER HISAN Ø125×11,4	ks	0			
	Koleno naváracie, HARREITHER HISAN Ø125×11,4, 90°	ks	0			
	Uzatváracia plniaca sada. Ventil s odvzdušňovacou a plniacou armatúrou PN16; Kvs= 63 m³/h	ks	3			
	Prepájacie teplovodné predizolované potrubie oceľové, zvarované DN 80, PN 16	bm	36			
	Universum sieť senzorov , vrátane káblových prípojok do strojovne v dvoch úrovniach v každej zóne	sada	1			